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BASE DATI 

La nota, curata dalla Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Prof. Fabio Gobbo e dal Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, è 

basata sulle delibere del CIPE registrate e riporta dati certificati di Servizio Centrale di 

Segreteria del CIPE, Ragioneria generale dello Stato, Ministero delle Infrastrutture e Ministero 

dei Trasporti. 

I dati sono aggiornati al 24 ottobre 2006.
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1. IL TAVOLO DI RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 

 

Nella seduta del 29 settembre 2006 il CIPE ha deliberato l’istituzione di un tavolo di 

lavoro tecnico, con l’obiettivo di elaborare una ricognizione sullo stato di attuazione del 

Primo Programma Infrastrutture Strategiche. L’attività ricognitiva in oggetto è 

finalizzata a evidenziare: 

− gli impegni assunti dal CIPE in sede di approvazione dei progetti e/o di 

finanziamento dei singoli interventi; 

− le coperture finanziarie, gli stati di attuazione e di avanzamento delle singole 

opere. 

L’istituzione del Tavolo risponde all’esigenza di sistematizzare i dati delle rilevazioni 

effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dal Servizio centrale di segreteria del 

CIPE, in collaborazione con le altre Amministrazione competenti, nello specifico, 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Ministero dei trasporti. 

I risultati dei lavori, condivisi da tutti i partecipanti, sono sintetizzati nei paragrafi che 

seguono. Essi si riferiscono solamente alle opere infrastrutturali del Programma 

Infrastrutture Strategiche (di seguito: PIS) approvate singolarmente dal CIPE. Tale 

scelta è motivata dalla consapevolezza che ad oggi queste sono, infatti, le opere che 

implicano impegni di tipo economico-finanziario. I dati sono aggiornati al 24 ottobre 

2006, data dell’ultima riunione del Tavolo.  

È cruciale sottolineare come né nel corso delle attività propedeutiche alla redazione della 

presente nota, né in quest’ultima si sia inteso in alcun modo indicare priorità o scelte 

strategiche future con riferimento agli argomenti e alle opere oggetto del Tavolo di 

lavoro. La definizione di priorità e l’esplicitazione di strategie di policy appartengono, 

infatti, a un ambito che esula da quello strettamente tecnico. Si è voluto invece fornire 

una “istantanea” quanto più possibile aggiornata, e condivisa dalle Amministrazioni 

competenti, delle informazioni ad oggi disponibili, al fine di predisporre un quadro 

esaustivo dei profili finanziari connessi alle opere infrastrutturali approvate 

singolarmente dal CIPE.  
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2. COSTI DELLE OPERE, RISORSE E COPERTURE 

 

Il costo complessivo relativo alle opere in esame è pari a 90,9 miliardi di euro1. Le 

risorse finanziarie ad oggi certamente disponibili (di seguito: risorse certe) ammontano a 

36,6 miliardi di euro, suddivise in pubbliche (25,9 miliardi, pari al 70,9 per cento del 

totale) e private (10,7 miliardi, pari al 29,1 per cento del totale). Esiste poi un 

ammontare di risorse, per complessivi 8,9 miliardi, definite “da confermare”. Questi 

fondi, per lo più privati, includono fattispecie molto disparate, caratterizzate da un grado 

di “incertezza” diverso2.  

Per avere una visione più completa sul grado di copertura finanziaria delle opere si è 

deciso di rappresentare in tabella due tipologie di fabbisogno: 

− un fabbisogno prudenziale, che non tiene conto delle risorse da confermare tra 

quelle disponibili. Esso è quindi calcolato come differenza tra costo complessivo e 

risorse certe, e ammonta a 54,3 miliardi di euro;  

− un fabbisogno da verificare che, invece, tiene conto delle risorse da confermare e le 

include tra quelle disponibili. Esso, calcolato come differenza tra costo complessivo 

e la somma di risorse certe e da confermare, e ammonta a 45,4 miliardi di euro. 

 

Tabella 1 

  

 

 

                                                 
1 Si veda la tabella 1. Per completezza di analisi, si segnala che il costo complessivo per le opere incluse 
nell’ultimo aggiornamento del PIS (delibera CIPE n. 130/2006) è pari a 173 miliardi di euro; ad ogni modo, 
come spiegato nel testo, l’insieme di queste opere non rappresenta nella sua totalità un preciso impegno di 
spesa. 
2 Al riguardo si veda l’allegato, che fornisce un dettaglio sulle singole opere che presentano copertura 
incerta, seppur in parte. 
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3. STATO DI ATTUAZIONE 

 

L’attività del Tavolo ha consentito di aggiornare, seppure ancora con alcuni elementi di 

incertezza derivanti dalle difficoltà tipiche dell’attività di monitoraggio, i dati relativi 

allo stato di attuazione delle opere del PIS3. 

Come si evince dalla tabella 2, sono state ultimate opere per poco più di 1 miliardo di 

euro (1,2 per cento del totale). Le opere cantierate ammontano a 15,3 miliardi (16,8 per 

cento), mentre le opere affidate e quelle in gara si attestano rispettivamente su circa 12,8 

(14,1 per cento) e 5,9 miliardi (6,5 per cento). Le opere rimanenti sono state classificate 

in base allo stadio di progettazione: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto 

esecutivo. Questo ultimo insieme di interventi è molto consistente, rappresentando il 

61,1 per cento del totale (pari a 55,5 miliardi di euro). In particolare, le opere con 

progetto definitivo rappresentano quasi il 50 per cento del totale (45,1 miliardi). La voce 

“altro” è residuale (0,3 per cento del totale). Essa contiene gli interventi per i quali i dati 

sullo stato di attuazione non risultano ancora disponibili. 

La tabella 2 mette in relazione lo stato di attuazione dei lavori con costo e copertura 

finanziaria. Come era lecito aspettarsi, esiste una certa correlazione diretta tra stato di 

attuazione e grado di copertura. In altri termini, in media a uno stato di attuazione più 

avanzato corrisponde una maggiore copertura certa (espressa in percentuale del costo, 

cfr. la colonna RCT/CO). Questa valutazione non è però da intendersi in senso assoluto, 

dal momento che le opere cantierate e affidate godono di una copertura certa inferiore al 

72 per cento del costo complessivo.  

Per quanto riguarda la composizione del fabbisogno, in entrambe le accezioni 

considerate la quota principale è rappresentata dalle opere ancora in stadio di 

progettazione (il cui fabbisogno rappresenta l’82-83 per cento del totale). Tra queste, 

abbisognano di copertura principalmente le opere a progetto definitivo (intorno al 69 per 

cento del totale).  

                                                 
3 Ove ci si sia trovati in presenza di informazioni non univoche sullo stato di attuazione delle opere, per 
l’aggregazione nelle diverse classi si è operato come segue. In presenza di informazioni dubbie, discordanti o 
duplici, si è in primo luogo verificato quanto specificato nell’allegato infrastrutture al DPEF di luglio 2006. 
Si è quindi selezionato lo stato di attuazione che era congruente con le informazioni contenute nel DPEF. 
Nei casi in cui, anche a valle di questa verifica, permanevano perplessità interpretative, si è scelto di 
classificare l’intervento adottando un criterio basato su principi di prudenzialità (minore avanzamento nello 
stato di attuazione). 
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Nota alla tabella 2 

Il campo stato di attuazione include opere individuate come di seguito meglio specificato. 

− Ultimate: ultimate 

− Cantierate: cantierate e cantierate/in gara4; 

− Affidate: affidate, affidato GC (redazione progetto definitivo)5, affidato GC (redazione progetto 
definitivo/esecutivo)6; 

− Gara: in gara, in gara/progetto definititivo7, in gara/progetto esecutivo8, in gara/Ricorsi al Tar9, gara 
per concessione10, in gara appalto integrato (definitivo/esecutivo)11, in gara GC12, pubblicazione bando 
di gara13; 

− Progettazione: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo; 

− Progetto preliminare: progetto preliminare, progetto preliminare/progetto definitivo14; 

− Progetto definititivo: progetto definitivo, progetto definitivo/progetto esecutivo15; 

− Progetto esecutivo: progetto esecutivo; 

− Altro: gara da pubblicare16, non indicato17. 
 

 

4. COSTI E COPERTURE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

L’analisi per tipologia di intervento ha il duplice obiettivo di aggregare le opere per 

settori strategici e metterle in relazione con il grado di copertura finanziaria. 

La tabella 3 mostra in primo luogo che la maggior parte dei costi è assorbito dalle opere 

stradali/autostradali (che rappresentano rispettivamente il 22,3 e il 18,3 per cento dei 

costi) e da quelle ferroviarie (22,1 per cento le ferrovie ordinarie, 13,7 per cento l’alta 

velocità/alta capacità18), (si cfr. anche grafico 1). Di queste, solo le autostrade hanno una 

                                                 
4 Il riferimento è a “interporto di Catania” l’opera è individuata come cantierata nel DPEF. 
5 Ci riferiamo al “ponte sullo stretto” l’opera è individuata come affidata nel DPEF. 
6 Si tratta della “metropolitana di Roma linea C” l’intervento è individuato come affidato nel DPEF. 
7 Il riferimento è a “interporto di Nola” l’opera è individuata come in gara nel DPEF. 
8 L’intervento: “Metropolitana leggera di Brescia – Metrebus: Modifiche migliorative del 1° lotto funzionale 
“Prealpino-S. Eufemia” è indicato come in gara nel DPEF. 
9 Il riferimento è a “raccordo autostradale A4 Val Trompia” l’opera è individuata come in gara nel DPEF. 
10 L’opera in questione è la Pedemontana veneta. 
11 Si tratta delle due opere seguenti: “adeguamento SS 28 Colle di Nava Pieve di Teco-Ormea” e “SS 28 
variante Imperia - Aurelia bis  variante abitato di Imperia”. 
12 Il riferimento è alla SS 640 Agrigento-Caltanissetta. 
13 Ci si riferisce ai seguenti interventi: “schema idrico della diga del Menta 1° lotto”, “acquedotto molisano 
destro”, “irrigazione basso Molise con acque Biferno e Fortore”, “Acquedotto Molisano Centrale”, “bretella 
autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 pedem.”, “Hub portuale di 
Trieste – Piattaforma logistica tra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali”. 
14 Individua l’ “interporto di Gioia Tauro” e le “piastre logistiche umbre (Terni-Narni, Foligno, Città di 
Castello-S.Giustino”. 
15 Indica: hub portuale di Civitavecchia. 
16 Il riferimento è a “montescuro ovest”, opera segnalata come affidata nel DPEF. 
17 Ci si riferisce al “piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” e al “Centro intermodale 
merci di Novara: 3^ fase  nuovo ponte sul Terdoppio.  
18 Di seguito: AV/AC. 
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copertura certa superiore al 50 per cento (57 per cento). Le strade sono invece coperte 

per il 36 per cento e la quota di copertura certa delle opere ferroviarie è sostanzialmente 

la più bassa (24 per cento le ferrovie ordinarie e 3 per cento l’AV/AC). Il grado di 

copertura migliora per le opere stradali/autostradali se si considerano le risorse da 

confermare (passando, rispettivamente da 36 a 55,9 per cento e da 57 a 83,2 per cento), 

mentre rimane sostanzialmente invariata per le opere ferroviarie. Tra le altre opere, il 

MO.S.E. e i porti hanno un grado di copertura certa inferiore al 50 per cento 

(rispettivamente, 37 e 27 per cento).  

L’articolazione delle risorse certe private (pari a circa un terzo delle risorse certe totali) 

mostra che l’85,7 per cento di esse (9,1 miliardi) sono relative all’insieme di strade, 

autostrade e Ponte sullo stretto (come da piano economico finanziario). Quanto alle 

risorse da confermare, quelle non statali19 si concentrano nei settori autostrade e strade 

(rispettivamente, 48 e 50 per cento del totale delle risorse da confermare). 

Quanto alla composizione del fabbisogno prudenziale, l’insieme di strade, autostrade e 

ferrovie (ordinarie e AV/AC) ne assorbe l’87,6 per cento. Tale percentuale resta 

sostanzialmente confermata (85,7 per cento) nella configurazione del fabbisogno da 

verificare.  

 

                                                 
19 Per lo più di natura privata. 
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Grafico 1 Costi, Risorse certe e Fabbisogni 
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5. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

Il Tavolo di ricognizione dello stato di attuazione del Primo Programma di 

Infrastrutture Strategiche è giunto a definire un quadro d’insieme dal quale emergono le 

seguenti considerazioni.  

A fronte di un costo complessivo, al 24 ottobre 2006, di 90,9 miliardi di euro, la 

copertura certa è pari al 40,3 per cento. Di queste risorse, i due terzi circa sono pubblici, 

il rimanente terzo è privato. Quest’ultimo si concentra nei settori strade e autostrade, e 

nel ponte sullo stretto (come dal piano economico finanziario). In termini di stato di 

attuazione delle opere, solo l’1,2 per cento risulta completato. Le opere cantierate 

rappresentano il 16,8 per cento del totale, quelle affidate o in gara circa il 20,6 per cento 

e quelle in stato di progettazione il 61,1 per cento.   

Il fabbisogno “prudenziale” risultante dalla copertura certa è pari a 54,3 miliardi di euro 

e si concentra nelle opere in stato di progettazione, in particolare in quelle a progetto 

definitivo. Ciò rappresenta un elemento di criticità per l’andamento futuro dei 

fabbisogni.  

La copertura da confermare, che ammonta a 8,9 miliardi di euro, include voci a diverso 

grado di affidabilità. Si tratta in larga misura di risorse che possono essere considerate 

disponibili a fronte di impegni di soggetti pubblici, da formalizzare in atti ufficiali, o di 

autofinanziamenti delle concessionarie autostradali. Le risorse da confermare riferibili 

allo Stato ammontano, infatti, solo al 6,8 per cento del totale. Considerando anche gli 

importi da confermare tra le risorse disponibili, il fabbisogno “da verificare” scende a 

45,4 miliardi di euro.  
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Allegato 

 

Le opere con copertura da confermare 

 

 

Le informazioni riportate nella presente nota sono state, sostanzialmente, desunte dal 
testo delle delibere CIPE relative alle singole opere oggetto di approfondimento. 

 

1. Completamento della linea 1 metropolitana di Napoli: collegamento Dante-Centro 
direzionale 

Copertura da confermare: 41,58 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

La copertura del costo residuo è a carico del Comune di Napoli, che, entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione della delibera, doveva far pervenire alla segreteria 
del CIPE copia della delibera di Giunta contenente l’impegno ad inserire, nelle 
proposte di bilancio annuale e pluriennale la previsione di assunzione dell’ulteriore 
mutuo necessario per garantire la copertura integrativa. 

 

2. Schemi idrici Sardegna Tirso-Flumendosa-Campidano  (1° e 2° lotto) 

Copertura da confermare: 4,415 milioni di euro 

Tipo di copertura: Stato 

Si tratta di una copertura residua a carico della Legge Obiettivo, relativa a un 
Premio di Accelerazione, anticipato dal Commissario per l'emergenza idrica e non 
reintegrato con i fondi suddetti. 

 

3. Linea Alta velocità/Alta capacità Milano-Verona 

Copertura da confermare: 82 milioni di euro 

Tipo di copertura: non attribuita 

Il comma 84 della L. 266/2005 ha concesso contributi quindicennali di 15 milioni di 
euro a decorrere dal 2006, non ancora assegnati alle singole tratte, né attivati. A 
tutt’oggi non è stato effettuata la suddivisione delle somme in oggetto tra questa 
opera e il “Terzo valico del Giovi” (cfr. punto 12), per comodità di analisi si è 
ipotizzato di suddividere proporzionalmente (50 per cento) l'importo complessivo di 
circa 164 milioni. 

 

4. Quadrilatero Marche-Umbria 

Copertura da confermare: 436,262 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

Piano di area vasta: si tratta di finanziamento proveniente dal territorio, a carattere 
non statale. 
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5. Raccordo autostradale A4 Val Trompia 

Copertura da confermare: 769,319 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

La copertura finanziaria dell’opera, per l'importo complessivo di 769.318.709 euro, 
sarà integralmente assicurata dalla Società concessionaria, senza l’apporto di risorse 
pubbliche aggiuntive, come da nota dell’ANAS del 20 febbraio 2004, n. 1598. 

 

6. Collegamento area pontina-A2: Cisterna-Valmontone-A2 

Copertura da confermare: 539,808 milioni di euro 

Tipo di copertura: per 155,923 milioni di euro Stato, per 383,885 milioni altri 
soggetti 

Il piano economico-finanziario sintetico relativo alla singola opera (giugno 2004) 
evidenzia la possibilità di un limitato autofinanziamento del costo di costruzione. Il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di prevedere una nuova 
presentazione del piano in sede di approvazione del progetto definitivo, con 
approfondimenti in relazione anche ai contenuti delle prescrizioni emerse nella fase 
istruttoria. Il contributo del CIPE verrà utilizzato per il cofinanziamento, nella 
misura massima del 40 per cento, di uno stralcio funzionale, da indicarsi  in sede di 
progettazione definitiva. In considerazione della riconducibilità degli interventi 
relativi alle autostrade laziali ad un organico disegno unitario e nelle more 
dell’elaborazione della stesura definitiva del piano economico-finanziario, il soggetto 
aggiudicatore provvederà a presentare, a corredo dei progetti definitivi di detti 
interventi, un piano economico-finanziario sintetico complessivo, in base al quale si 
possa rideterminare l’entità del contributo statale alla Regione Lazio per il 
cofinanziamento degli interventi stessi, nel limite massimo del 40 per cento del costo 
totale. 

 

7. Corridoio tirrenico meridionale: A12 (Roma-Fiumicino)-Appia (Formia). Primo 
stralcio funzionale A12 - svincolo Sabaudia/Terracina  

Copertura da confermare: 1.285,44 milioni di euro 

Tipo di copertura: per 358,440 milioni di euro Stato, per 927,000 milioni privata 

Secondo il piano economico-finanziario sintetico, la copertura viene assicurata per il 
60 per cento dai ritorni di esercizio, sulla base di tariffe unitarie nette analoghe a 
quelle vigenti sulla tratta autostradale tirrenica Livorno-Rosignano, mentre il 
residuo 40 per cento resta a carico della finanza pubblica. Quanto all’entità del 
contributo statale alla Regione Lazio per il cofinanziamento degli interventi stessi, 
nel limite massimo del 40 per cento del costo totale, si veda il punto 6. 

 

8. Prolungamento della linea metro M1 a Monza Bettola 

Copertura da confermare: 8,95 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

Per il fabbisogno residuo di 50.541.957 euro, a valere sugli ulteriori fondi che 
verranno destinati all’attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, in 
caso di mancata assegnazione è previsto lo stralcio delle opere non finanziate, pari a 
cinque dei nove treni previsti. In caso di mancata attribuzione delle risorse richieste 
per la seconda fase, l’esercente Azienda Trasporti Milanese S.p.A. ha comunque 
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confermato la propria disponibilità ad integrare il finanziamento per l’acquisto dei 
treni sino ad un importo massimo di 8.950.000 euro, il che riduce il fabbisogno 
residuo per materiale rotabile a circa 41,592 milioni di euro.  

 

9. Autostrada Cisa-Brennero Fontevivo-Nogarole  

Copertura da confermare: 1.832,719 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

La Società auto-camionale della Cisa S.p.A. è concessionaria dell’Autostrada della 
Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in 
forza della convenzione stipulata con l’ente concedente ANAS S.p.A. in data 7 
dicembre 1999 ed approvata con decreto interministeriale n° 611/Segr. Dicoter del 
21 dicembre 1999. Il costo verrà sostenuto, in parziale autofinanziamento, dalla 
concessionaria. La richiesta di assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati 
all’attuazione del Primo Programma delle opere strategiche è stata rinviata alla fase 
di approvazione del progetto definitivo. 

10. Metropolitana di Bologna 

Copertura da confermare: 180,625 milioni di euro 

Tipo di copertura: per 90,61 milioni di euro Stato, per 90,015 milioni altri soggetti  

Il Comune di Bologna, con lettera del 30 giugno 2005, si è impegnato - tra l'altro - a 
garantire al soggetto attuatore terzo - in corso di individuazione - un contributo pari 
al 30 per cento del costo complessivo dell’opera, che al netto dell'importo importo di 
86,296 milioni di euro già indicato come disponibile, è pari a 90,015 milioni. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che provvederà a completare la 
copertura finanziaria del primo lotto (90,61 milioni) a valere sui fondi propri. 

 

11. Tangenziale est di Milano 

Copertura da confermare: 1.742 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

E’ previsto che l'intervento venga realizzato in regime di finanza di progetto e che la 
concessione di realizzazione e gestione dell'opera venga assegnata in base a 
procedura di gara. In occasione della approvazione del progetto definitivo verrà 
affrontato il problema della relativa copertura finanziaria. 

 

12. Terzo valico dei Giovi 

Copertura da confermare: 82 milioni di euro 

Tipo di copertura: non attribuita 

Il comma 84 della L. 266/2005 ha concesso contributi quindicennali di 15 milioni di 
euro a decorrere dal 2006, non ancora assegnati alle singole tratte, né attivati. A 
tutt’oggi non è stato effettuata la suddivisione delle somme in oggetto tra questa 
opera e la “Linea Alta velocità/Alta capacità Milano-Verona” (cfr. punto 3), per 
comodità di analisi si è ipotizzato di suddividere proporzionalmente (50 per cento) 
l'importo complessivo di circa 164 milioni. 
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13. Pedemontana Lombarda 

Copertura da confermare: 1.915,504 milioni di euro 

Tipo di copertura: altri soggetti 

Il piano predisposto dalla "Pedemontana Lombarda S.p.A." nel marzo 2006, che è 
stato assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo 
dell'opera e dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, 
presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 milioni di euro, da 
erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31 per cento del costo dell'opera. Esso 
è stato desunto per differenza tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito 
reperibile dal progetto e l'ammontare di capitale versato dai soci al fine di garantire 
al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito. La 
revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A. – da 
effettuare secondo la procedura di rito e nel rispetto dei principi fissati dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia – deve essere completata 
entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera CIPE nella Gazzetta Ufficiale.L'atto 
convenzionale in questione definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto 
l'aspetto finanziario e potrà prevedere una realizzazione per tratte funzionali, in 
correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione 
delle Tangenziali di Como e di Varese. I Ministri competenti potranno procedere 
all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il 
contributo a carico dello Stato, nei termini indicati sopra o nella minore entità che 
risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito 
dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito 
provvedimento legislativo. 

 



ALLEGATO

TAVOLO DI "RICOGNIZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE OBIETTIVO”

Fonte dati: 
- Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, 
- Ragioneria Generale dello Stato, 
- Ministero delle Infrastrutture, 
- Ministero dei Trasporti aggiornato al 24-ott-06



1° PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
 

L 166/2002
LF 2006 

FAS FAS per opere 
strategiche 

altre risorse 
Stato 

fondi 
comunitari 

Regione/ 
Provincia 

Comune 

mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€ mln€

112/2002 pubblicata consolidamento collina Camaldoli Commissario straordinario - 
Sindaco di Napoli DIFSUO cantierata cantierata 40% 6,500 6,500 6,500 0 0

113/2002 pubblicata vallone San Rocco Commissario straordinario - 
Sindaco di Napoli DIFSUO cantierata cantierata 13% 31,000 31,000 31,000 0 0

110/2002 pubblicata  SSV fondo valle Isclero (4°-5° lotto) Provincia di Benevento STRADE cantierata cantierata 50% 61,788 61,788 61,788 0 0

111/2002 pubblicata collegamento Alifana-linea 1 metropolitana di 
Napoli

Soc. Ferrovia Alifana 
Benevento-Napoli Srl METROP cantierata cantierata 61% 232,400 90,000 108,600 198,600 33,800 33,800

107/2002 pubblicata Grande raccordo anulare di Roma ANAS STRADE cantierata cantierata 613,070 392,230 220,840 613,070 0 0

137/2002 pubblicata acquedotto Favara di Burgio Commissario emergenza idrica 
in Sicilia IDRICO cantierata affidata 15% 65,900 39,560 26,340 65,900 0 0

136/2002 pubblicata acquedotto Gela-Aragona Commissario emergenza idrica 
in Sicilia IDRICO affidati affidata 89,210 53,570 35,640 89,210 0 0

138/2002 pubblicata adduttore del Sinni: ristrutt. e telecontrollo Regione Basilicata
Ente Irrigazione di
Puglia, Lucania ed
Irpinia

IDRICO cantierata altro 20,000 18,400 1,600 20,000 0 0

139/2002 pubblicata
acquedotto Frida, Sinni, e Pertusillo: 
completam. Impianto di potabilizzazione di 
Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale

Regione Basilicata Acquedotto 
Lucano SpA IDRICO Affidata in gara 16,000 16,000 16,000 0 0

140/2002 pubblicata ammodernamento impianti irrigui comprensorio 
dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello

Consorzio Bonifica Vulture Alto 
Bradano IDRICO cantierata cantierata 4% 20,000 20,000 20,000 0 0

144/2002 pubblicata adeguamento ss 156 monti Lepini Regione Lazio STRADE cantierata cantierata 291,282 60,000 59,393 119,393 171,889 171,889

141/2002 pubblicata completamento linea 1 metropolitana di Napoli: 
collegamento Dante-Centro direz. Comune di Napoli METROP cantierata cantierata 689,000 125,000 361,520 12,000 148,900 647,420 41,580 41,580 41,580 0

10/2003 pubblicata Grandi Stazioni  edifici di stazione Grandi Stazioni Spa VARTRA affidata affidata 293,743 293,743 293,743 0 0
22/2003 pubblicata accessibilità metropolitana Fiera di Milano Comune di Milano METROP cantierata cantierata 264,4 110,283 148,400 5,717 264,400 0 0
22/2003 pubblicata accessibilità  Fiera di Milano Provincia di Milano STRADE cantierata cantierata 50% 387,140 182,755 94,475 109,910 387,140 0 0,000 0

59/2003 pubblicata schemi idrici Sardegna-Flumineddu-Tirso 2° 3° 
lotto

Consorzio di bonifica 
dell'oristanese IDRICO altro/PD altro 39,190 0,160 0,160 39,030 39,030

58/2003 pubblicata schemi idrici Sardegna sud-orientale Ente autonomo del 
Flumendosa IDRICO altro/PD altro 60,500 0,350 0,350 60,150 60,150

60/2003 pubblicata schemi idrici Sardegna Tirso-Flumendosa-
Campidano  (1° e 2° lotto)

Ente autonomo del 
Flumendosa IDRICO ultimata ultimata 71,500 67,085 67,085 4,415 4,415 4,415 0

55/2003 pubblicata asse autostradale Messina-Siracusa-Gela ANAS AUTOST cantierata cantierata 25% 804,000 9,000 0,000 614,240 180,760 804,000 0 0
56/2003 pubblicata Tre valli tratto Eggi-San Sabino Regione Umbria STRADE In gara in gara 14,564 14,564 14,564 0 0
57/2003 pubblicata interporto di Civitavecchia Comune di Civitavecchia INTERP cantierata affidata 5% 11,183 11,183 11,183 0 0

66/2003 pubblicata ponte sullo stretto società Stretto di Messina PONTE
Affidato GC 
(redaz. Prog. 
Definitivo)

affidata 4.684,300 4684,300 4684,300 0 0

74/2003 pubblicata piastra portuale di Taranto Autorità portuale di Taranto PORTI altro/PD altro 156,149 21,523 97,082 37,544 156,149 0 0
80/2003 pubblicata passante di Mestre ANAS ANAS AUTOST cantierata cantierata 5% 750,000 113,400 636,600 750,000 0 0

89/2003 pubblicata interporto di Gioia Tauro Autorità portuale di Gioia Tauro INTERP altro/PP/PD altro 76,162 12,186 12,186 63,976 63,976

113/2003 pubblicata nuovo collegamento internazionale Torino-
Lyon Lyon Turin Ferroviarie S.A.S. FEAVAC altro/PD altro 2.278,000 0,000 2278,000 2.278,000

120/2003 pubblicata linea AV/AC Milano-Verona TAV S.p.A. FEAVAC altro/PD altro 5.193,000 122,000 122,000 5071,000 82,000 4.989,000

112/2003 pubblicata interporto di Battipaglia (1° lotto funzionale) Salerno interporto S.p.A. INTERP affidata in gara 18,198 7,747 8,003 2,448 18,198 0 0

131/2003 pubblicata Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti ANAS AUTOST cantierati cantierata 1% 234,741 234,741 234,741 0 0

9/2004 pubblicata linea a 380 kv S. Fiorano-Robbia Gestore della Rete di 
Trasmissione Nazionale S.p.A. ELETTR Ultimata cantierata 100% 23,000 23,000 23,000 0 0

13/2004 pubblicata quadrilatero Marche-Umbria Quadrilatero S.p.A. STRADE Affidata affidata 2.156,700 920,136 90,175 26,855 45,900 1083,066 1073,634 436,262 436,262 637,372

15/2004 pubblicata piastre logistiche umbre (Terni-Narni, Foligno, 
Città di Castello-S. Giustino) Regione Umbria INTERP altro/PP/PD altro 58,558 29,279 29,279 58,558 0 0

12/2004 pubblicata raccordo autostradale A4 Val Trompia ANAS S.p.A. AUTOST in gara/Ricorsi 
al Tar in gara 769,319 0,000 769,319 769,319 769,319 0

49/2004 pubblicata schema idrico della diga del Menta 1° lotto Dip. 6° Regione Calabria IDRICO pubblicazione     
bando di gara affidata 23,241 23,241 23,241 0 0

47/2004 pubblicata potenziamento acquedotto del Ruzzo Regione Abruzzo IDRICO In gara altro 36,808 36,808 36,808 0 0

52/2004 pubblicata opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del 
Sinni Regione Basilicata IDRICO In gara altro 26,000 26,000 26,000 0 0

53/2004 pubblicata acquedotto valle dell'Agri Regione Basilicata IDRICO In gara in gara 17,275 17,275 17,275 0 0

45/2004 pubblicata Nodo ferroviario di Catania: interramento 
stazione centrale RFI FERRFI altro/PD altro 507,000 11,610 11,610 495,390 495,390

48/2004 pubblicata
Completamento utilizzazione irrigua e potabile 
dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini 
minori

consorzio di bonifica della 
Sardegna meridionale IDRICO affidati affidata 52,327 52,327 52,327 0 0

43/2004 pubblicata potenziamento SS 131 Carlo Felice (n. 3 lotti: 
61,1+31,1+41,14 M€) ANAS S.p.A. STRADE affidata cantierata 133,340 124,044 9,296 133,340 0 0

50/2004 pubblicata collegamento area pontina-A2: Cisterna-
Valmontone-A2 Regione Lazio AUTOST altro/PD altro 639,808 100,000 100,000 539,808 539,808 155,923 383,885 0
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50/2004 pubblicata
corridoio tirrenico meridionale: A12 (Roma-
Fiumicino)-Appia (Formia): 1° stralcio 
funzionale A12-svincolo Sabaudia/Terracina

Regione Lazio AUTOST altro/PD altro 1.545,000 259,560 259,560 1285,440 1.285,440 358,440 927,000 0

56/2004 pubblicata nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a 
Monza Bettola: tratta Garibaldi-Bignami Comune di Milano METROP In gara in gara 495,157 175,669 81,700 54,228 183,560 495,157 0 0

pubblicata prolungamento della linea metro M1 a Monza 
Bettola Comune di Milano METROP altro/PD altro 174,942 54,000 70,400 124,400 50,542 8,950 8,950 41,592

42/2004 pubblicata linea elettrica Turbigo-Boviso TERNA S.p.a. ELETTR cantierata cantierata 42,000 42,000 42,000 0 0

82/2004 pubblicata nuova linea ferroviaria Varese-Mendrisio: tratta 
Arcisate-Stabio RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 203,713 0,000 203,713 203,713

98/2004 pubblicata variante esterna di Lecce 2° stralcio funz. ANAS STRADE cantierata affidata 36,214 25,823 25,823 10,391 10,391

94/2004 pubblicata autostrada Cisa-Brennero Fontevivo-Nogarole ANAS AUTOST altro/PE altro 1.832,719 0,000 1832,719 1.832,719 1.832,719 0

113/2004 pubblicata ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. 
Giuliano-Ginosa

Consorzio di bonifica Bradano 
e Metaponto IDRICO In gara in gara 31,875 31,875 31,875 0 0

89/2004 pubblicata asse ferroviario Monaco-Verona: galleria del 
Brennero GEIE Brenner BasicTunnel FERRFI altro/PD altro 2.550,000 45,000 45,000 2505,000 2.505,000

92/2004 pubblicata ammodernamento SS 275 Maglie-S.M. di Leuca ANAS STRADE altro/PD altro 165,527 165,527 165,527 0 0

100/2004 pubblicata nuova conca di accesso al porto di Cremona Azienda regionale dei porti di 
Cremona e di Mantova PORTI affidata affidata 61,252 0,000 61,252 61,252

93/2004 pubblicata adeguamento SS 28 Colle di Nava Pieve di Teco-
Ormea ANAS STRADE

in gara appalto 
integrato 
(Definitivo/Esec
utivo)

altro 200,674 4,781 4,781 195,893 195,893

105/2004 pubblicata metroplitana di Roma linea C Roma Metropolita srl Roma Metropolita
srl METROP

Affidato GC 
(redaz. Prog. 
Definitivo/Esec
utivo)

affidata 3.047,424 316,000 650,279 66,098 477,990 1510,367 1537,057 1.537,057

111/2004 pubblicata linea 6 della metro di Napoli: tratta Mostra-
Municipio comune di Napoli METROP affidata affidata 582,917 113,104 177,710 39,186 330,000 252,917 252,917

108/2004 pubblicata completamento lavori autostrada Messina-
Palermo

Consorzio Autostrade Siciliane 
S.p.A. ANAS AUTOST Ultimata ultimata 100% 1.032,680 469,610 85,600 184,220 252,810 40,440 1032,680 0 0

106/2004 pubblicata

SS 106 “Jonica” – Megalotto 2 (Catanzaro) da 
Km 178 + 350 a 191 + 500 e prolungamento 
della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo di San 
Sinato allo svincolo di Germaneto

ANAS STRADE affidata affidata 740,000 162,000 88,000 350,000 140,000 740,000 0 0

106/2004 pubblicata
SS 106 “Jonica” Variante all’abitato di Palizzi – 
2° lotto dal Km 49 + 485 al Km 51 + 750 (2° lotto 
del megalotto 5)

ANAS STRADE affidata affidata 134,000 134,000 134,000 0 0

93/2004 pubblicata SS.28 variante Imperia - Aurelia bis  variante 
abitato di Imperia ANAS STRADE

in gara appalto 
integrato 
(Definitivo / 
Esecutivo)

altro 213,848 4,985 4,985 208,863 208,863

110/2004 pubblicata schemi idrici Basilicata: conturizzazione utenze 
e misurazione dell'acqua fornita regione Basilicata IDRICO in gara in gara 59,515 59,515 59,515 0 0

102/2004 pubblicata piano straordinario di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici - piano stralcio VARGEN altro 193,884 193,884 0,000 193,884 0 0

17/2005 pubblicata interporto di Nola Presidente della Regione 
Campania INTERP in gara/PD in gara 30,987 0,000 30,987 30,987

21/2005 pubblicata ferrovia Novara Seregno: variante di Galliate Ferrovie Nord Milano Esercizio 
S.p.a. FERRFI altro/PD altro 87,419 0,000 87,419 87,419

24/2005 pubblicata autostrada Ospitaletto-Montichiari ANAS S.p.A. AUTOST altro/PE altro 295,822 37,000 0,702 258,120 295,822 0 0

11/2005 pubblicata completamento della SS Cassia a 4 corsie: 
tratta km 41,300-km 74,000 Regione Lazio STRADE altro/PD altro 295,023 6,641 6,641 288,382 288,382

13/2005 pubblicata ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino 
a Villesse ANAS S.p.A. AUTOST altro/PD altro 746,852 746,852 746,852 0 0

20/2005 pubblicata bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo 
di collegamento tra la A22 e la SS 467 pedem. ANAS S.p.A. AUTOST Pubblicazione 

bando di gara altro 284,767 284,767 284,767 0 0

62/2005 pubblicata raddoppio linea ferroviaria Messina-Catania: 
raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 1.970,000 1798,000 172,000 1970,000 0 0

61/2005 pubblicata raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a 
sezione autostradale ANAS S.p.A. AUTOST altro/PD altro 100,985 14,601 86,384 100,985 0 0

63/2005 pubblicata
accessibilità metropolitana nuovo polo Fiera di 
Milano: nodo di interscambio AC/SFR/MM/TP e 
privato su gomma

Comune di Milano VARTRA altro/PD altro 35,600 0,000 0,000 35,600 35,600

69/2005 pubblicata collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco 
Polo di Venezia RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 223,920 0,000 223,920 223,920

65/2005 pubblicata potenziamento della linea Rho-Arona: tratta 
Rho-Gallarate RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 302,450 0,000 302,450 302,450

68/2005 pubblicata Direttrice Orte-Falconara: raddoppio Spoleto-
Terni RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 532,340 529,000 529,000 3,340 3,340

91/2005 pubblicata raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Finale L.-
Andora RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 1.540,100 619,800 619,800 920,300 920,300

89/2005 pubblicata metropolitana di Bologna Comune di Bologna METROP altro/PD altro 587,702 3,125 8,049 0,516 86,296 97,986 489,716 180,625 90,610 90,015 309,091

90/2005 pubblicata metro di Napoli - linea 1 Capodichino-centro 
direzionale comune di Napoli METROP altro/PD altro 365,117 64,705 162,710 18,010 245,425 119,692 119,692

93/2005 pubblicata autostrada Brescia-Bergamo-Milano ANAS S.p.A. AUTOST altro/PD altro 1.580,000 866,185 866,185 713,815 713,815

2
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95/2005 pubblicata tangenziale est di Milano ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 1.742,000 0,000 1742,000 1.742,000 1.742,000 0

96/2005 pubblicata nodo ferroviario di Falconara RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 210,000 0,000 0,000 210,000 210,000
120/2005 pubblicata nodo di Perugia ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 732,432 310,002 310,002 422,430 422,430
119/2005 pubblicata potenziamento linea Torino-Bussoleno RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 2.375,000 65,600 65,600 2309,400 2.309,400

143/2005 pubblicata elettrodotto a 380 kV Matera-S. Sofia - variante - 
autorizzazione di costruzione ed esercizio TERNA S.p.a. ELETTR affidata affidata 12,000 12,000 12,000 0 0

144/2005 pubblicata collegamento sottomarino in c/c 500 kV 
Sardegna-penisola italiana TERNA S.p.a. ELETTR affidata affidata 520,000 0,700 519,300 520,000 0 0

146/2005 pubblicata strada tre valli: eggi-acquasparta regione umbria STRADE altro/PD altro 615,886 0,000 615,886 615,886

147/2005 pubblicata velocizzazione linea ferroviaria Catania-
Siracusa RFI FERRFI altro/PD altro 75,922 0,000 75,922 75,922

152/2005 pubblicata acquedotto molisano destro regione Molise IDRICO pubblicazione     
bando di gara altro 30,475 0,191 30,284 30,475 0 0

154/2005 pubblicata completamento schema idrico della diga sul 
torrente Menta 2° lotto regione Calabria IDRICO altro/PD altro 100,194 79,655 20,540 100,194 0 0

156/2005 pubblicata SS 640 Agrigento-Caltanissetta ANAS STRADE In gara GC in gara 594,583 205,583 389,000 594,583 0 0
149/2005 pubblicata riqualifica viabilità ex SS 415 Paullese provincia di Milano STRADE altro/PE altro 162,800 131,329 131,329 31,471 31,471

150/2005 pubblicata potenziamento gronda est di Milano: nuova 
linea Seregno-Bergamo RFI FERRFI altro/PD altro 1.000,000 82,633 82,633 917,367 917,367

74/2006 MO.S.E. Consorzio Venezia Nuova DIFSUO cantierata cantierata 4.271,626 1.468,098 111,729 1579,827 2691,799 2.691,799

104/2006 esame Cdc 
Metropolitana leggera di Brescia – Metrebus: 
Modifiche migliorative del 1° lotto funzionale 
“Prealpino-S. Eufemia”

Brescia mobilità S.p.a. METROP in gara/PE in gara 601,929 40,000 244,381 72,304 67,000 178,244 601,929 0 0

105/2006 esame Cdc ferrovia Passo Corese - Rieti: tratta funzionale 
Passo Corese-Osteria nuova RFI S.p.a. FERRFI altro/PE altro 792,200 90,000 1,340 91,340 700,860 700,860

75/2006 pubblicata hub portuale di Civitavecchia Autorità portuale di 
Civitavecchia PORTI altro/PD/PE altro 473,847 30,000 30,000 443,847 443,847

90/2006 esame Cdc 
Centro intermodale merci di Novara: completamento 
terminale ovest dell’interporto di Novara e nuovo 
ponte sul Terdoppio 

Centro intermodale merci (CIM) 
S.p.A INTERP altro/PD altro 108,332 21,000 32,213 2,824 52,295 108,332 0 0,000 0

90/2006 esame Cdc Centro intermodale merci di Novara: 3^ fase  nuovo 
ponte sul Terdoppio altro 0,965 0,000 0,965 0,965

75/2006 pubblicata
hub di Trieste: piattaforma logistica tra lo scalo 
legnami e il P.F. oli minerali:  finanziamento 
(delibera unica di assegnazione fondi)

Autorità portuale di Trieste PORTI Pubblicazione 
bando di gara in gara 278,899 32,000 46,800 78,800 200,099 200,099

100/2006 rilievo Cdc 
itinerario Caianello (A1)-Benevento. Adeguamento a  
4 corsie della SS ” Telesina” dal km 0+000 al km 
60+900

ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 708,378 110,000 110,000 598,378 598,378

97/2006 pubblicata ammodernamento SS 7 quater "Domitiana": 
tratto km 0 km 27 con variante Mondragone ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 1.101,520 110,000 110,000 991,520 991,520

75/2006 pubblicata Assegnazione 100 Meuro al nodo di Napoli* METROP altro 100,000 100,000 -100,000 -100,000

99/2006 registrata irrigazione basso molise con acque Biferno e 
Fortore 

consorzio bonifica integrale 
larinese IDRICO pubblicazione     

bando di gara altro 76,000 76,000 76,000 0 0

107/2006 esame Cdc schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento 
settore G regione Basilicata IDRICO altro/PD altro 70,000 70,000 70,000 0 0

108/2006 esame Cdc potabilizzatore di Conza Acquedotto pugliese Spa IDRICO altro/PD altro 52,494 39,000 13,494 52,494 0 0

75/2006 pubblicata competamento della galleria Pavoncelli bis Commissario Straordinario - 
Sabatelli IDRICO affidata altro 15,000 15,000 15,000 0 0

83/2006 rilievo Cdc variante di Cannitello RFI S.p.a. FERRFI altro/PE altro 19,000 19,000 19,000 0 0

103/2006 pubblicata interporto di Catania società degli interporti siciliani 
S.p.a. INTERP Cantierato / In 

gara cantierata 93,319 33,561 12,464 1,000 1,489 15,988 28,817 93,319 0 0

111/2006 esame Cdc 
prolungamento della rete ferroviaria nella tratta 
metropolitana  di Catania dalla stazione FS 
all'aeroporto: tratta Stesicoro-aeroporto

Ferrovia Circumetnea Ferrovia 
Circumetnea VARTRA altro/PE altro 425,000 90,000 90,000 335,000 335,000

80/2006 pubblicata 3° valico dei Giovi: progetto definitivo TAV S.p.A. FERAVAC altro/PE altro 4.962,000 198,000 198,000 4764,000 82,000 4.682,000

79/2006 pubblicata itinerario  Ragusa-Catania: ammodernamento a 
4 corsie SS 514 e SS 194 ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 1.268,584 49,207 100,000 149,207 1119,377 1.119,377

82/2006 pubblicata interporto di Battipaglia (lotto di 
completamento) Salerno interporto S.p.A. INTERP altro/PP altro 74,924 4,000 2,700 68,224 74,924 0 0

76/2006 pubblicata raddoppio Milano-Mortara: tratta Cascina 
Bruciata-Parona Lomellina RFI RFI FERRFI altro/PP altro 391,900 391,900 391,900 0 0

84/2006 pubblicata allacci stradali al porto di Genova Voltri Autorità Portuale di Genova PORTI altro/PD altro 19,939 0,000 19,939 19,939
81/2006 pubblicata nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno ANAS S.p.A. VARTRA altro/PD altro 147,358 0,000 147,358 147,358

85/2006 pubblicata potenziamento linea ferroviaria Voltri-Brignole RFI FERRFI altro/PE altro 622,400 622,400 622,400 0 0

86/2006 pubblicata potenziamento ferrovia Saronno-Seregno Ferrovie Nord Milano Esercizio 
S.p.a. FERCON altro/PE altro 75,505 48,529 26,976 75,505 0 0

87/2006 esame Cdc potenziamento tratta ferroviaria Foligno-
Fabriano RFI S.p.a. FERRFI altro/PD altro 1.918,500 0,000 1918,500 1.918,500

116/2006 esame Cdc autostrada Salerno-Reggio  Calabria ANAS S.p.A. AUTOST cantierata 6.041,700 2093,679 328,182 1275,160 257,804 3954,825 2086,875 2.086,875

98/2006 esame Cdc itinerario A12 Pontina-Appia: variante alla SS 7 
Appia in comune di Formia ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 439,158 18,456 18,456 420,702 420,702

88/2006 pubblicata montescuro ovest Commissario delegato per 
l'emergenza idrica in Sicilia IDRICO Gara da 

pubblicare altro 86,203 20,411 47,200 18,592 86,203 0 0

106/2006 esame Cdc schema idrico Basento-Bradano: tronco di 
Acerenza distribuzione 3° lotto regione Basilicata IDRICO altro/PD altro 104,500 0,000 104,500 104,500
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L 166/2002
LF 2006 

FAS FAS per opere 
strategiche 

altre risorse 
Stato 

fondi 
comunitari 

Regione/ 
Provincia 

Comune 

n. stato 
delibera intervento

soggetto 
aggiudicatore 
per memoria

Min.
Infrastrutture

altri soggetti
risorse da confermare 

totaletotalerisorse private 
risorse disponibili soggetto aggiudicatore tipologia 

opera
stato attuazione 

opera
stato attuazione opera 

DPEF
per memoria

Stato
stato 

avanzamento 
lavori 

(se cantierata)
(in %)
Min.

Infrastrutture

fabbisogno che
tiene conto 

delle risorse da
confermare

risorse pubbliche
fabbisogno 
prudenziale

costo opera 
oggetto di 
delibera 

77/2006 esame Cdc pedemontana Lombarda ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 4.665,504 0,000 4665,504 1.915,504 1.915,504 2.750,000

89/2006 rilievo Cdc 
Bergamo-Lecco sistema pedemontano e opere 
complementari: variante Cisano bergamasco ex 
SS 639 dei laghi di pusiano  e garlate

provincia di Bergamo STRADE altro/PD altro 25,820 0,000 25,820 25,820

126/2006 esame Cdc Bergamo-Lecco variante collegamento Calusco 
d'Adda terno d'Isola provincia di Bergamo STRADE altro/PD altro 58,000 0,000 58,000 58,000

75/2006 pubblicata

accessibilità Valtellina:1° lotto variante di 
Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo 
svincolo del Tartano (delibera unica di 
assegnazione fondi)

ANAS STRADE altro/PD altro 671,850 165,500 114,500 280,000 391,850 391,850

91/2006 pubblicata SS 106 ionica megalotto 4: tratto variante di 
Nova Siri ANAS S.p.A. STRADE altro/PD altro 53,675 44,433 44,433 9,242 9,242

109/2006 pubblicata allacci interporto Fiumicino Regione Lazio INTERP altro/PE altro 18,000 18,000 18,000 0 0
94/2006 rilievo Cdc AV/AC Verona-Padova RFI S.p.a. FERR RFI altro/PD altro 4.483,000 162,000 162,000 4321,000 4.321,000

95/2006 pubblicata linea BA-TA: raddoppio tratta Bari S. Andrea-
Bitetto RFI FERRFI altro/PE altro 200,000 31,000 169,000 200,000 0 0

92/2006 registrata
trasporto rapido di massa per la città di Parma: 
autostrada-stazione FS – campus universitario 
(linea A) e aeroporto – stazione FS (linea C)

Metro Parma S.p.a. METROP altro/PE altro 306,804 172,112 96,837 268,949 37,855 37,855

93/2006 registrata
trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – 
Cattolica 1° stralcio funz. tratta: Rimini-
Riccione 

Agenzia TRAM METROP altro/PE altro 92,053 42,857 7,747 23,905 7,090 81,599 10,454 10,454

96/2006 pubblicata pedemontana veneta Regione Veneto. STRADE gara per 
concessione altro 1.989,688 225,855 17,895 1.745,938 1989,688 0 0

110/2006 pubblicata Acquedotto Molisano Centrale regione Molise IDRICO pubblicazione     
bando di gara altro 92,960 0,372 92,588 92,960 0 0

102/2006 pubblicata edifici istituzionali  VARGEN cantierata altro 304,659 250,000 54,659 304,659 0 0
129/2006 registrata Grandi Stazioni  opere complementari Grandi Stazioni Spa VARTRA affidata affidata 284,465 260,809 23,656 284,465 0 0

90.897,670 8.980,511 1.074,178 2.050,385 10.294,233 800,897 1.666,560 1.082,751 10.658,836 36.608,351        54.289,319 8.920,622 609,388 8.147,233 45.368,697

Servizio Centrale di Segreteria del CIPE

Note

In grigio  gli aspetti che non sono stati oggetto discussione ovvero che sono stati inseriti "per memoria".

*

Ragioneria Generale dello Stato Ministero delle Infrastrutture Ministero dei Trasporti

si è ipotizzato che l'assegnazione al nodo di Napoli apporti maggiori risorse per 100 milioni di euro e determini una correlativa riduzione di fabbisogno

Fonte dati:

TOTALI
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112/2002 consolidamento collina Camaldoli

113/2002 vallone San Rocco

110/2002 SSV fondo valle Isclero (4°-5° lotto)
Il MI segnala  costo e disponibilità diverse:
  - costo  279,03 Meuro
  - disponibilità Stato 139,99 Meuro, CE 15,33 Meuro, fondi LO 90 Meuro totale 245,32 Meuro
  - fabbisogno 33,71 Meuro

111/2002 collegamento Alifana-linea 1 metropolitana di 
Napoli

107/2002 Grande raccordo anulare di Roma

137/2002 acquedotto Favara di Burgio

136/2002 acquedotto Gela-Aragona

138/2002 adduttore del Sinni: ristrutt. e telecontrollo

139/2002
acquedotto Frida, Sinni, e Pertusillo: completam. 
Impianto di potabilizzazione di Montalbano 
Jonico - 1° lotto funzionale

140/2002 ammodernamento impianti irrigui comprensorio 
dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello

Il CIPE ha finanziato il 2° lotto, il cui costo dovrebbe essere 67,12 Meuro . Il MI deve confermare il costo del 2° lotto
Fabbisogno: l’esecuzione del 2° lotto dovrà essere preceduta da ulteriori accertamenti in merito ai fenomeni carsici rilevati in sede di progettazione, con possibile ulteriore fabbisogno. 144/2002 adeguamento ss 156 monti Lepini 

COPERTURA DA CONFERMARE: la copertura del costo residuo è a carico del Comune di Napoli, che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, doveva far pervenire alla segreteria del CIPE copia della delibera di Giunta
contenente l’impegno ad inserire, nelle proposte di bilancio annuale e pluriennale la previsione di assunzione dell’ulteriore mutuo necessario per garantire la copertura integrativa. 141/2002 completamento linea 1 metropolitana di Napoli: 

collegamento Dante-Centro direz.
10/2003 Grandi Stazioni  edifici di stazione
22/2003 accessibilità metropolitana Fiera di Milano
22/2003 accessibilità  Fiera di Milano

59/2003 schemi idrici Sardegna-Flumineddu-Tirso 2° 3° 
lotto

58/2003 schemi idrici Sardegna sud-orientale

COPERTURA DA CONFERMARE: Fabbisogno residuo a carico del comune di Napoli. Premio di accelerazione anticipato dal Commissario per l'emergenza idrica e non reintegrato con i fondi L.O. 60/2003 schemi idrici Sardegna Tirso-Flumendosa-
Campidano  (1° e 2° lotto)

55/2003 asse autostradale Messina-Siracusa-Gela 
56/2003 Tre valli tratto Eggi-San Sabino
57/2003 interporto di Civitavecchia

Da considerare che nelle operazioni di aumento di capitale sociale (40% del finanziamento dell'opera) sono interessate prevalentemente le società RFI e ANAS (v. art. 14 D.L. 262/2006) e che quindi dovranno essere destinate per gli scopi
risorse nell'ambito dei contratti di programma. 66/2003 ponte sullo stretto

74/2003 piastra portuale di Taranto
80/2003 passante di Mestre

89/2003 interporto di Gioia Tauro 

113/2003 nuovo collegamento internazionale Torino-Lyon

COPERTURA DA CONFERMARE: Il comma 84 della L. 266/2005 ha concesso contributi quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dal 2006, non ancora assegnati alle singole tratte, né attivati. A tutt’oggi non è stato effettuata la
suddivisione delle somme in oggetto tra questa opera e il “Terzo valico del Giovi”. Per comodità di analisi si è ipotizzato di suddividere proporzionalmente (50 per cento) l'importo complessivo di circa 164 milioni. 120/2003 linea AV/AC Milano-Verona

112/2003 interporto di Battipaglia (1° lotto funzionale)

131/2003 Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti

9/2004 linea a 380 kv S. Fiorano-Robbia

COPERTURA DA CONFERMARE: Piano di area vasta, si tratta di finanziamento proveniente dal territorio, a carattere non statale 13/2004 quadrilatero Marche-Umbria

15/2004 piastre logistiche umbre (Terni-Narni, Foligno, 
Città di Castello-S. Giustino)

COPERTURA DA CONFERMARE: · la copertura finanziaria dell’opera, per l'importo complessivo di 769.318.709 euro, sarà integralmente assicurata dalla Società concessionaria, senza l’apporto di risorse pubbliche aggiuntive, come
rappresentato dall’ANAS con nota 20 febbraio 2004, n. 1598;
Le modalità della copertura finanziaria dell’opera saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l’anno 2004. 
L’atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
della normativa vigente in materia.

12/2004 raccordo autostradale A4 Val Trompia

49/2004 schema idrico della diga del Menta 1° lotto

47/2004 potenziamento acquedotto del Ruzzo

52/2004 opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del 
Sinni

53/2004 acquedotto valle dell'Agri

45/2004 Nodo ferroviario di Catania: interramento 
stazione centrale

48/2004 Completamento utilizzazione irrigua e potabile 
dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori

43/2004 potenziamento SS 131 Carlo Felice (n. 3 lotti: 
61,1+31,1+41,14 M€)

COPERTURA DA CONFERMARE · il piano economico-finanziario sintetico relativo alla singola opera (giugno 2004) evidenzia la possibilità di un limitato autofinanziamento del costo di costruzione; il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha proposto di prevedere la ripresentazione del piano in sede di approvazione del progetto definitivo, con approfondimenti in relazione anche ai contenuti delle prescrizioni emerse nella fase istruttoria; Il contributo CIPE verrà
utilizzato per il cofinanziamento, nella misura massima del 40%, di uno stralcio funzionale che verrà puntualmente indicato in sede di progettazione definitiva.

50/2004 collegamento area pontina-A2: Cisterna-
Valmontone-A2

In considerazione della riconducibilità degli interventi relativi alle autostrade laziali ad un organico disegno unitario e nelle more dell’elaborazione della stesura definitiva del piano economico-finanziario di cui al precedente punto 1.3 della
delibera, il soggetto aggiudicatore provvederà a presentare, a corredo dei progetti definitivi di detti interventi, un piano economico-finanziario sintetico complessivo, alla stregua del quale rideterminare l’entità del contributo statale alla
Regione Lazio per il cofinanziamento degli interventi stessi, nel limite massimo del 40% del costo totale.

interventon.NOTE
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interventon.NOTE

COPERTURADA CONFERMARE: secondo il piano economico-finanziario sintetico, la copertura viene assicurata per il 60% dai ritorni di esercizio, sulla base di tariffe unitarie nette analoghe a quelle vigenti sulla tratta autostradale tirrenica
Livorno-Rosignano, mentre il residuo 40% resta a carico della finanza pubblica. In considerazione della riconducibilità degli interventi relativi alle autostrade laziali ad un organico disegno unitario e nelle more dell’elaborazione della stesura
definitiva del piano economico-finanziario di cui al precedente punto 1.3 della delibera, il soggetto aggiudicatore provvederà a presentare, a corredo dei progetti definitivi di detti interventi, un piano economico-finanziario sintetico
complessivo, alla stregua del quale rideterminare l’entità del contributo statale alla Regione Lazio per il cofinanziamento degli interventi stessi, nel limite massimo del 40% del costo totale.

50/2004
corridoio tirrenico meridionale: A12 (Roma-
Fiumicino)-Appia (Formia): 1° stralcio funzionale 
A12-svincolo Sabaudia/Terracina

56/2004 nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a 
Monza Bettola: tratta Garibaldi-Bignami

COPERTURA DA CONFERMARE: per il fabbisogno residuo di 50.541.957, a valere sugli ulteriori fondi che verranno destinati all’attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, in caso di mancata assegnazione è previsto lo
stralcio delle opere non finanziate, pari a cinque dei nove treni previsti; in caso di mancata attribuzione delle suddette risorse richieste per la seconda fase, l’esercente Azienda Trasporti Milanese S.p.A. ha comunque confermato la propria
disponibilità ad integrare il finanziamento per l’acquisto dei treni sino ad un importo massimo di 8.950.000 euro, il che riduce il fabbisogno residuo per materiale rotabile a circa 41,592 Meuro.

prolungamento della linea metro M1 a Monza 
Bettola

42/2004 linea elettrica Turbigo-Boviso

82/2004 nuova linea ferroviaria Varese-Mendrisio: tratta 
Arcisate-Stabio

98/2004 variante esterna di Lecce 2° stralcio funz.
COPERTURA DA CONFERMARE: la Società autocamionale della Cisa S.p.A. è concessionaria dell’Autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in forza della convenzione stipulata con
l’ente concedente ANAS S.p.A. in data 7 dicembre 1999 ed approvata con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n° 611/Segr. Dicoter.
Il costo verrà sostenuto, in parziale autofinanziamento, dalla concessionaria; la richiesta di assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all’attuazione del 1° Programma delle opere strategiche è stata rinviata alla fase di approvazione
del progetto definitivo.

94/2004 autostrada Cisa-Brennero Fontevivo-Nogarole 

113/2004 ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. 
Giuliano-Ginosa

89/2004 asse ferroviario Monaco-Verona: galleria del 
Brennero

A seguito delle prescrizioni il costo è ora di 201,41: l'importo indicato nel prospetto rimane invariato fino all'adozione di nuova delibera. 92/2004 ammodernamento SS 275 Maglie-S.M. di Leuca

100/2004 nuova conca di accesso al porto di Cremona

93/2004 adeguamento SS 28 Colle di Nava Pieve di Teco-
Ormea

105/2004 metroplitana di Roma linea C 

111/2004 linea 6 della metro di Napoli: tratta Mostra-
Municipio

108/2004 completamento lavori autostrada Messina-
Palermo

106/2004

SS 106 “Jonica” – Megalotto 2 (Catanzaro) da Km 
178 + 350 a 191 + 500 e prolungamento della SS 
280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo 
svincolo di Germaneto

106/2004
SS 106 “Jonica” Variante all’abitato di Palizzi – 2° 
lotto dal Km 49 + 485 al Km 51 + 750 (2° lotto del 
megalotto 5)

93/2004 SS.28 variante Imperia - Aurelia bis  variante 
abitato di Imperia

110/2004 schemi idrici Basilicata: conturizzazione utenze e 
misurazione dell'acqua fornita

102/2004 piano straordinario di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici - piano stralcio

17/2005 interporto di Nola

21/2005 ferrovia Novara Seregno: variante di Galliate

24/2005 autostrada Ospitaletto-Montichiari

11/2005 completamento della SS Cassia a 4 corsie: tratta 
km 41,300-km 74,000

13/2005 ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a 
Villesse

20/2005 bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di 
collegamento tra la A22 e la SS 467 pedem.

62/2005 raddoppio linea ferroviaria Messina-Catania: 
raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo

61/2005 raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a 
sezione autostradale

63/2005
accessibilità metropolitana nuovo polo Fiera di 
Milano: nodo di interscambio AC/SFR/MM/TP e 
privato su gomma

69/2005 collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco 
Polo di Venezia

65/2005 potenziamento della linea Rho-Arona: tratta Rho-
Gallarate

68/2005 Direttrice Orte-Falconara: raddoppio Spoleto-
Terni

91/2005 raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Finale L.-
Andora

COPERTURA DA CONFERMARE: il Comune di Bologna, con lettera del 30 giugno 2005, si è impegnato - tra l'altro - a garantire al soggetto attuatore terzo - in corso di individuazione - un contributo pari al 30% del costo complessivo
dell’opera che al netto dell'importo importo di 86,296 Meuro già indicato come disponibile, è pari a 90,015 Meuro.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta ha precisato che provvederà a completare la copertura finanziaria del primo lotto (90,61 Meuro) a valere sui fondi propri.

89/2005 metropolitana di Bologna

90/2005 metro di Napoli - linea 1 Capodichino-centro 
direzionale

93/2005 autostrada Brescia-Bergamo-Milano
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interventon.NOTE

COPERTURA DA CONFERMARE: è previsto che l'intervento venga realizzato in regime di finanza di progetto e che la concessione di realizzazione e gestione dell'opera venga assegnata in base a procedura di gara. In occasione della
approvazione del PD verrà affrontato il problema della relativa copertura finanziaria. 95/2005 tangenziale est di Milano

96/2005 nodo ferroviario di Falconara
120/2005 nodo di Perugia
119/2005 potenziamento linea Torino-Bussoleno

143/2005 elettrodotto a 380 kV Matera-S. Sofia - variante - 
autorizzazione di costruzione ed esercizio

144/2005 collegamento sottomarino in c/c 500 kV 
Sardegna-penisola italiana

146/2005 strada tre valli: eggi-acquasparta

147/2005 velocizzazione linea ferroviaria Catania-Siracusa

152/2005 acquedotto molisano destro

154/2005 completamento schema idrico della diga sul 
torrente Menta 2° lotto

156/2005 SS 640 Agrigento-Caltanissetta
149/2005 riqualifica viabilità ex SS 415 Paullese

150/2005 potenziamento gronda est di Milano: nuova linea 
Seregno-Bergamo

74/2006 MO.S.E. 

104/2006
Metropolitana leggera di Brescia – Metrebus: 
Modifiche migliorative del 1° lotto funzionale 
“Prealpino-S. Eufemia”

costo tratta funzionale Passo C.-Osteria N. 350 Meuro.  105/2006 ferrovia Passo Corese - Rieti: tratta funzionale 
Passo Corese-Osteria nuova

75/2006 hub portuale di Civitavecchia (delibera unica di 
assegnazione fondi)

90/2006
Centro intermodale merci di Novara: completamento 
terminale ovest dell’interporto di Novara e nuovo ponte 
sul Terdoppio 

90/2006 Centro intermodale merci di Novara: 3^ fase  nuovo 
ponte sul Terdoppio 

75/2006
hub di Trieste: piattaforma logistica tra lo scalo 
legnami e il P.F. oli minerali:  finanziamento 
(delibera unica di assegnazione fondi)

100/2006 itinerario Caianello (A1)-Benevento. Adeguamento a  4 
corsie della SS ” Telesina” dal km 0+000 al km 60+900

97/2006 ammodernamento SS 7 quater "Domitiana": 
tratto km 0 km 27 con variante Mondragone

75/2006  Assegnazione 100 Meuro al nodo di Napoli

99/2006 irrigazione basso molise con acque Biferno e 
Fortore 

Il costo approvato dal CIPE è inferiore a quello indicato nella istruttoria MIT: entro 2 mesi dalla pubblicazione della delibera il contributo programmatico dovrà essere confermato previa presentazione PEF aggiornato con rimodulazione del
progetto. 107/2006 schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento 

settore G
Il costo approvato dal CIPE è inferiore a quello indicato nella istruttoria MIT: entro 2 mesi dalla pubblicazione della delibera il contributo programmatico dovrà essere confermato previa rimodulazione del progetto e presentazione al CIPE di
relazione Min. Infrastrutture 108/2006 potabilizzatore di Conza

Il MI segnala i dati finanziari dell'opera: costo per 150.598.004,23 euro, fondi disponibili Stato per 108.025.221,43 euro e fabbisogno per 27.572.782,43 - che però necessitano di una validazione da parte del CIPE. 75/2006 competamento della galleria Pavoncelli bis 

83/2006 variante di Cannitello

103/2006 interporto di Catania 

111/2006
prolungamento della rete ferroviaria nella tratta 
metropolitana  di Catania dalla stazione FS 
all'aeroporto: tratta Stesicoro-aeroporto

La delibera indica un costo di 4.962 Meuro, che dovrà essere recepito da dossier di valutazione aggiornato 
COPERTURA DA CONFERMARE: Il comma 84 della L. 266/2005 ha concesso contributi quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dal 2006, non ancora assegnati alle singole tratte, né attivati. A tutt’oggi non è stato effettuata la
suddivisione delle somme in oggetto tra questa opera e la “Linea Alta velocità/Alta capacità Milano-Verona”. Per comodità di analisi si è ipotizzato di suddividere proporzionalmente (50 per cento) l'importo complessivo di circa 164 milioni.

80/2006 3° valico dei Giovi: progetto definitivo

79/2006 itinerario  Ragusa-Catania: ammodernamento a 4 
corsie SS 514 e SS 194

82/2006 interporto di Battipaglia (lotto di completamento)

76/2006 raddoppio Milano-Mortara: tratta Cascina 
Bruciata-Parona Lomellina

84/2006 allacci stradali al porto di Genova Voltri
81/2006 nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno

85/2006 potenziamento linea ferroviaria Voltri-Brignole

86/2006 potenziamento ferrovia Saronno-Seregno

87/2006 potenziamento tratta ferroviaria Foligno-Fabriano

116/2006 autostrada Salerno-Reggio  Calabria

98/2006 itinerario A12 Pontina-Appia: variante alla SS 7 
Appia in comune di Formia

88/2006 montescuro ovest

106/2006 schema idrico Basento-Bradano: tronco di 
Acerenza distribuzione 3° lotto
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interventon.NOTE

COPERTURA DA CONFERMARE: Il piano predisposto dalla "Pedemontana Lombarda S.p.A." nel marzo 2006, che è stato assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo dell'opera e dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti
nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 Meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e
l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito. La revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A. – da effettuare secondo la procedura di rito e nel rispetto dei
principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia – deve essere completata entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

77/2006 pedemontana Lombarda

L'atto convenzionale in questione definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle
Tangenziali di Como e di Varese. I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati sopra o nella minore entità che risulti necessaria a seguito di
accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito provvedimento legislativo.

89/2006
Bergamo-Lecco sistema pedemontano e opere 
complementari: variante Cisano bergamasco ex 
SS 639 dei laghi di pusiano  e garlate

126/2006 Bergamo-Lecco variante collegamento Calusco 
d'Adda terno d'Isola

Lo stralcio svincolo Fuentes-svincolo di Cosio con collegamento a san Bitto è completamente finanziato. L'approvazione riguarda il PD svincolo Fuentes -svincolo Tartano. 75/2006

accessibilità Valtellina:1° lotto variante di 
Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo 
del Tartano (delibera unica di assegnazione 
fondi)

91/2006 SS 106 ionica megalotto 4: tratto variante di Nova 
Siri

109/2006 allacci interporto Fiumicino
94/2006 AV/AC Verona-Padova

Il costo approvato dal CIPE è inferiore a quello indicato nella istruttoria MIT: maggiore costo da recuperare nel quadro economico; il limite di spesa rimane fissato in 200 Meuro. 9 Meuro devone essere allocati con fondi CdP RFI. 95/2006 linea BA-TA: raddoppio tratta Bari S. Andrea-
Bitetto

92/2006
trasporto rapido di massa per la città di Parma: 
autostrada-stazione FS – campus universitario 
(linea A) e aeroporto – stazione FS (linea C)

93/2006 trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – 
Cattolica 1° stralcio funz. tratta: Rimini-Riccione 

96/2006 pedemontana veneta

110/2006 Acquedotto Molisano Centrale

102/2006 edifici istituzionali
129/2006 Grandi Stazioni  opere complementari
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