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Missione della Task force edilizia scolastica

Contribuire all’
ATTUAZIONE DI
INTERVENTI
GIA FINANZIATI




Task force edilizia scolastica

e 3 Task-force edilizia scolastica
nelle regioni Sicilia, Campania e
Calabria et
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« Costituite da tecnici dell’Agenzia - .
Coesione Territoriale, delle *
amministrazioni regionali e da
professionisti reclutati sul
mercato

« Affiancano gli Enti Attuatori e
presidiano gli interventi finanziadj
fino al loro completamento nei
tempi previsti e EINO ALLA PIENA
FRUIBILITA DA PARTE DEGLI
UTENTI




Strategia

1. Esame del ciclo del progetto presso le scuole

Azioni
coi RUP

2. Azione disistema DALLA SINGOLA SCUOLA agli enti locali e alle
amministrazioni centrali grazie al Protocollo d’Intesa tra Agenzia e Struttura di

missione @ w

Edificio
scolastico




Calabria, Campania e Sicilia: ‘
PLURALITA di investimenti sull’edilizia scolastica

Agenzia per la Coesione Territoriale

MIUR Pon Fesr

.. MIUR Ol
P.O. Fesr regioni Poin Energie
D.L. 69/13 c.d. «Decreto del fare»
Scuole sicure
Alcune delle
fonti di
FSC finanziamento Ordinanze
protezione civile
Cipe 32/2010
Cipe 6/2012 Legge 23/96
Cipe 94/2012 Legge289/2002

«Decreto mutui»



Calabria, Campania e Sicilia: Investimenti attivi di

edilizia scolastica

Distribuzione risorse finanzlarie (meuro) per
regione

839,4 N 567,6
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Distribuzione del numero degli intervent! attivi

2.403 T

Calabria m Campania m Sicilia

2,3 miliardi di euro

9.936 interventi



Distribuzione territoriale degli interventi esaminati dalle
TF e risorse finanziarie

Totale interventi= 397
Totale investimento=250,66

140 interventi
66,1 meuro

111 interventi
107,5 meuro

146 interventi
77,06 meuro




Esiti dei sopralluoghi V
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> Per il 62,5% dei progetti esaminati sono state rilevate criticita attuative,
NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DOVUTE A INADEGUATEZZA TECNICA

e/o INERZIA

Contenzioso In fase esecutiva 17,2, Totale criticita rilevate= 250

Redazione e/o approvazione dl perizie di variante
Problematiche Inerentl Il collaudo

Mancato o ritardato rilasclo delle previste autorizzazionl
Interferenze con attivita In corso

Interdipendenza con altrl lottl

Incompletezza o carenze del progetto esecutivo
Inadeguatezza tecnica e/o Inerzla soggetto attuatore
Dificolta tecniche In fase esecutiva

Difficolta inerentl | fluss! di finanziamento

Contenzioso nella fase di affidamento lavorl |

Cause dl forza maggiore
Carenza dl copertura finanzlaria
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Esiti dei sopralluoghi

> nel 27% dei casi esaminati i RUP hanno realizzato le azioni concordate
nei tempi definiti

Esiti dei follow up Tot. 51 %
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In corso Positivo Negativo

Follow up

® Calabria = Campania Sicilia




Un risultato «collaterale» importante !

La TF e il Miur hanno individuato progetti
per un importo complessivo pari a 289,8
meuro nelle 3 Regioni (L. 23/1996, L.

11 meuro Overbooking
Pon Istruzione

La TF ha verificato coerenza
programmi di investimento ES con i
P.O. Fesr 2007-2013

26,9 meuro
£O.Fest ‘\Importo progetti in APQ ES = 289,8 |\ K3
/, |
| 35 meuro
| i P.O. Fesr
\ 7
73,4
7
39,7 meuro
Pon Calabria ® Campania M Sicilia

Istruzione

Contributo TF ES ai P.O. Fesr 2007-2013=112,6 M €



Prossimi Passi

» ALLARGAMENTO TASK FORCE EDILIZIA
SCOLASTICA alle regioni BASILICATA , PUGLIA,
LAZIO E LOMBARDIA

» Azione specifica ACCOMPAGNAMENTO
PROGETTI FINANZIATI CON IL DECRETO MUTUI
FIN DALLE PRIMISSIME FASI
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