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ALLEGATOI.1
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedur e e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1.
Definizioni del soggetti
1. Nel codice s intende per:

a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che € comunque
tenuto, nella scelta del contraente, a rispetto del codice;

b) «ente concedente», qualsias amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida
contratti di concessione di lavori o di servizi e che € comunque tenuto, nella scelta del contraente, a rispetto del codice;

¢) «amministrazioni centrai», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero
dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della
giustizia e uffici giudiziari (esclus i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delleimprese e
del made in Italy, Ministero dell’ agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste, Ministero dell'’Ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero
della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'universita e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue
articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP Sp.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le
amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata e i soggetti giuridici che sono loro
succedulti;

d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui allaletterac);
€) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

1) dotato di capacita giuridica;
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2) idtituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’ attivita priva di carattere industriale o
commerciale;

3) lacui attivita sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da atri organismi di diritto pubblico, oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia cogtituito da
membri dei quali pit dellameta e designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriai o daaltri organismi di diritto pubblico;

f) «impresa pubblica», I'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu delle norme che disciplinano detta impresa.
L’influenza dominante e presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo al'impresa, aternativamente o
cumul ativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu dellameta dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

0) «soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni
pubbliche attraverso atti di carattere legidativo, regolamentare 0 amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi |'effetto di riservare,
rispettivamente, a uno o piu operatori economici l'esercizio delle attivita previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere
sostanzia mente sulla capacita di atri enti di esercitare tale attivita. Non costituiscono diritti esclusivi o specidi i diritti concessi in virtu di un
procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi eidoneo a garantire un‘adeguata trasparenza;

h) «joint venture», I'associazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di
determinate intese di naturacommerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attivita di centralizzazione delle committenze in favore
di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attivitadi supporto al’ attivita di committenza;

|) «operatore economicox», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica
0 privata, puo offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della
procedura di evidenza pubblica;
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m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una
unica offerta;

n) «aggiudicatario», un operatore economico cui e affidato un appalto o una concessione;

0) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6
maggio 2003;

p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell’elenco ANAC ai sens dell’ articolo 63, comma 4, del codice;

g) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriai, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico, e associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati all’articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014,

s) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o € stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura
competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un didogo competitivo 0 a un
partenariato per |'innovazione o ad una procedura per I'aggiudicazione di una concessione;

t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell’allegato 11.4 a codice per gli affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per I’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari 0 superiore ale soglie previste per
gli affidamenti diretti.

Articolo 2.
Definizioni del contratti.
1. Nel codice s intende per:

a) «contratti» 0 «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclus da una stazione appdtante o da un ente
concedente;
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b) «contratti di appalto» 0 «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o pit operatori economici € una o piu
stazioni appaltanti e aventi per oggetto |’ esecuzione di lavori, lafornitura di beni o la prestazione di servizi;

C) «contratti di concessione» 0 «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullita in virtt dei quali una o piu
amministrazioni aggiudicatrici 0 uno o piu enti aggiudicatori affidano I’ esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o piu
operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o0 i servizi oggetto dei contratti o in tae diritto
accompagnato da un prezzo;

d) «appdlti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita in relazione alla tipologia delle
opere, al'utilizzo di materiali e componenti innovativi, ala necessita di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che
presentano difficolta logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti
guei lavori per i quali s richiedaun elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento
dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

€) «contratti ad alta intensita di manodoperax, i contratti nei quali il costo della manodopera € pari 0 superiore a 50 per cento dell’importo
complessivo dei corrispettivi;

f) «contratti a titolo oneroso», i contratti a prestazioni corrispettive o che, comungue, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici
economici in capo atutte le parti contraenti;

g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in cui I’ obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo
su una o alcune delle parti contraenti;

h) «contratti attivi», i contratti che non producono spesa e da cui deriva un’ entrata per la pubblica amministrazione;

i) «contratto di disponibilitd», il contratto col quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere e a far godere al’ amministrazione aggiudicatrice un’ opera, destinata all'esercizio di un
pubblico servizio. L’ operatore economico garantisce il miglior godimento dell’ opera, mantenendola in stato da servire all’ uso convenuto ed
eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto pud prevedere il trasferimento in proprieta all’ amministrazione dell’ opera,
verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore;

I) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito di liberaita, una parte arricchisce I'adtra, disponendo a favore di questa un suo diritto o
assumendo verso la stessa un’ obbligazione;
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m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione Il del Capo | del Titolo | della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo | del Titolo | della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo | del Titolo | della
direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;

n) «accordo quadro», I"accordo concluso tra una o piu stazioni appaltanti e uno o pitl operatori economici, il cui scopo e quello di stabilire le
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita
previste;

0) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro
come condizione per svolgere attivita economiche in appalto 0 in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Articolo 3.
Definizioni delle procedure e degli strumenti.
1. Nel codice s intende per:

a) «affidamento del contratto», I'atto o la procedura attraverso i quali il contratto e aggiudicato al’ operatore economico selezionato o scelto
dalla stazione appaltante o dall’ ente concedente;

b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate,
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;

c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’ Unione
europea e della disciplina dettata dal codice, € finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente,
al’ affidamento del contratto;

d) «affidamento diretto», I’ affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di pit operatori
economici, la scelta € operata discrezionamente dalla stazione appdtante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e
quantitativi di cui al’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

e) «affidamento in house», I’ affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato definita dall’ articolo 2, comma 1, |ettera 0), del testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica, di cui a
decreto legidativo 19 agosto 2016, n. 175 e dle condizioni rispettivamente indicate dall’ articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva
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24/2014/UE e ddl’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’ articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3,
delladirettiva 24/2014/UE;

f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo presentare un'offerta;

g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico pud chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalita stabilite dal
codice;

h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o piu di le condizioni del contratto;

i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale
procedura, a fine di elaborare una o pit soluzioni atte a soddisfare |e sue necessita e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico pud chiedere di partecipare atale procedura;

I) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e
della tutela del beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde
urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione
degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con 0 senza
assegnazione di premi;

m) «localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il quale e individuata |’ area su cui realizzare un’ opera pubblica di interesse
statale e ne é accertata la compatibilita urbanistica;

n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere eseguite dalle amministrazioni statali 0 comungue le opere insistenti su aree statali, nonché le
opere darealizzars daogni altro ente istituzional mente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di unasingola
regione;

0) «interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e del tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati,
nonché promuovendo la qualita urbana e architettonica;

p) «ciclo di vita del contratto pubblico», I'insieme delle attivita, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono ala
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;
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g) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, process e tecnologie abilitati dalla formulazione dei
requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e 1o scambio di dati strutturati frai soggetti interessati
durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestirei rischi, amigliorare lo studio della fattibilita e aincrementare
I'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici,
infrastrutture e reti;

r) «errore od omissione di progettazione», |'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze 0 omissioni progettuali;

s) «lotto funzionae», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di
un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita, fruibilita e fattibilita indipendentemente
dallarealizzazione delle altre parti;

t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appato o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su
base qualitativa, in conformita alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita alle diverse fasi successive dd progetto;

u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformita alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita alle
diverse fas successive del progetto adeguato alla capacita economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

V) «sito igtituzionale», il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione “Bandi di gara e contratti”, nella quale
sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'dlegato 11.6. Per i soggetti tenuti all’ applicazione del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione “ Bandi di gara e contratti” e collocata nella sezione “ Amministrazione trasparente”;

2) «attivita di committenza ausiliaria», le attivita che consistono nella prestazione di supporto ale attivita di committenza, in particolare nelle
forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori,
forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appal tante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
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aa) «servizi globai», il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di
un’opera o di un servizio, e funzionali a miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualita, di cui e
garante |’ operatore economico;

bb) «operax, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, siaquelle di difesae di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale,
paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

cc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di
acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui al'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP
S.p.A. edai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto
competitivo;

3) il mercato e ettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catal ogo;

dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di
negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto
competitivo;

2) il sstemadinamico di acquisizione reaizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati dacentrali di committenza che comungue consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

ee) «cottimoy, |’ affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’ attestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che puo risultare inferiore per effetto
dellaeventuale fornituradiretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’ opera da parte dell’ esecutore.
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ALLEGATO .2
Attivita del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplinai requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per I’ affidamento di appalti e concessioni, ai
sens dell’articolo 15 del codice.

Articolo 2.
Modalita di individuazione del RUP.

1. Il RUP eindividuato, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente alegato, tra i

dipendenti di ruolo anche non aventi quaifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione
appaltante.

2. Lefunzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel Capo | del Titolo |1 del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’ articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti al'ingegneria e
al'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionae, le competenze sono attribuite al dirigente o al
responsabile del servizio nel cui ambito di competenzarientral’intervento dareaizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante pud individuare
guale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui siaindividuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la
stazione appaltante affidalo svolgimento delle attivita di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o,
in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e da presente alegato. Gli affidatari delle attivita di
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supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza.

Articolo 3.
Sruttura di supporto.

1. Ai sens dell’articolo 15, comma 6, del codice, |a stazione appaltante puo istituire una struttura stabile a supporto del RUP e puo conferire,
su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’ intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessita che
richiedano valutazioni e competenze altamente speciaistiche. La struttura di supporto al RUP pud essere istituita anche in comune fra piu
stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’ articolo 15 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.
Requisiti di professionalita del RUP per appalti, concessioni di lavori e per serviz attinenti all’ingegneria e all’ architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando I’ abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un
tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professional e specifiche.
La formazione professionale & soggetta a costante aggiornamento ai sens dell’ articolo 15, comma 7, del codice. 1| RUP deve aver maturato
un’adeguata esperienza nello svolgimento di attivitd analoghe a quelle da redlizzare in termini di natura, complessita e/o importo
dell’intervento:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
b) di a@ameno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla sogliadi cui all’ articolo 14 del codice;
¢) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari 0 superiore alasogliadi cui all’articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all’ esercizio della professione, il RUP € un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al
commal, di almeno cinque anni, attestata anche dall’ anzianita di servizio maturata.

3. Il RUP puo svolgere, per uno o piu interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di
direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare
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rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali
ovvero di interventi di importo pari o superiore alla sogliadi cui al’articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’ esperienza professionale di ameno cinque
anni nell’ambito delle attivita di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea
magistrale o speciaistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita
anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materiadi Project Management.

Articolo 5.
Requisiti di professionalita del RUP nei contratti di serviz eforniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professional e soggetta a costante aggiornamento ai sens
dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attivita analoghe a quelle da redlizzare in termini di natura, complessita e
importo ddl’intervento, in relazione alatipologia e al’ entita dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Néllo specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’ anzianita di
Servizio maturata

a) di almeno un anno per gli importi inferiori allasogliadi cui all’articolo 14 del codice;
b) di ameno tre anni per gli importi pari o superiori allasogliadi cui al’articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi
informatici e telematici, la stazione appaltante pud richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui d comma 2, il possesso della laurea
magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 6.
Compiti del RUP comuni atutti i contratti elefasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’ articolo 15, comma 4, del codice, coordinail processo realizzativo
dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qudita richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase
dell’ esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
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2.1l RUP hai seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni a fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma
triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’ articolo 37, comma 1, lettera d), del codice. Predispone atresi I’ elenco annuale
daapprovare a sens dell’articolo 37, commal, letterab), del codice;

b) accerta lalibera disponibilita di aree e immobili necessari €, in caso di lavori, laregolarita urbanistica dell’ intervento pubblico o promuove
I’avvio delle procedure di variante urbanistica;

¢) propone ala stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando s rende necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per |'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assens, comungue denominati;

€) svolge |'attivita di verificade progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicurail rispetto del procedimento di verifica
della progettazione ai sensi dell’ articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile
dellafase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’ articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto
dal soggetto preposto ala verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce
adeguata motivazione;

f) accerta e attestale condizioni che richiedono di non suddividere I’ appalto in lotti ai sensi dell’ articolo 58, comma 2, del codice;
g) decidei sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, latipologiadi contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede ala stazione appatante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio del’ offerta
economicamente piU vantaggiosa ai sensi dell’ articolo 93 del codice;

i) promuove I’ istituzione dell’ ufficio di direzione dei lavori;
I) provvede all’ acquisizione del CIG nel caso in cui hon sia nominato un responsabile per lafase di affidamento;
m) e responsabile degli adempimenti prescritti dall’ articolo 1, comma 32, dellalegge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresi tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti
relativi allarealizzazione dell’ intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
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Articolo 7.
Compiti specifici del RUP per la fase dell’ affidamento.
1.1l RUP:

a) effettuala verifica della documentazione amministrativa qual ora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’ articolo 15, comma 4,
del codice 0 non sia costituito un apposito ufficio o servizio a cio deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante; esercitain ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta
le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge laverificadi congruita delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessita delle
valutazioni o della specificita delle competenze richieste, puo avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’ articolo 15, comma 6,
del codice, o di una commissione appositamente nominata;

¢) svolge laverifica sulle offerte anormalmente basse con I’ eventual e supporto della commissione nominata ai sensi dell’ articolo 93 del codice;
d) dispone le esclusioni dale gare;

€) in caso di procedura che prevede |'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, puo svolgere tutte le attivita che
non implicano I'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione & quello del minor prezzo, il RUP puo procedere direttamente alla val utazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finaledella procedura quando, in base al’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare
all’ esterno la volonta della stessa.

2. 1l RUP esercita dtresi tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i
compiti relativi allafase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi 0 soggetti.

Articolo 8.
Compiti specifici del RUP per la fase dell’ esecuzione.
1. 1l RUP:

a) impartisce a direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, leistruzioni occorrenti a garantire laregolarita degli stessi;
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b) autorizzaiil direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigilainsieme a direttore dei lavori e @ coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezzarelativi ale
prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il
direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

€) svolge, su delega del soggetto di cui all’ articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualoranon
sia previstala predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, a fini ddl rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. I| RUP,
nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli
articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la
sicurezzain fase di progettazione e del coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli
operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per
I” esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, al’ alontanamento dell’ esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
dlarisoluzione dd contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell’'impresaausiliaria cheil titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

I) autorizzale modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su propostadel direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto ale
somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penai per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con |’ appaltatore, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

0) ordinala sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse 0 necessita, nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo 121 del codice;
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p) dispone laripresa dei lavori e dell’ esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo
termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

Q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’ articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione
dell’intervento ed é sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’ articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone larisoluzione del contratto ogni qualvolta se nerealizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva dell’ affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione
appaltante ai fini dell’ emissione del mandato di pagamento;

t) al’ esito positivo del collaudo o della verificadi conformitarilasciail certificato di pagamento;
u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori eil certificato di esecuzione dei lavori;
v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere
nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformita agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nel limiti delle proprie competenze professiondli, anche le funzioni di direttore dell’ esecuzione del contratto.
4. 1| direttore dell’ esecuzione del contratto e soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’ articolo 14 del codice;

b) interventi particolarmente compless sotto il profilo tecnol ogico;

C) prestazioni che richiedono I’ apporto di una pluraita di competenze;

d) interventi caratterizzati dall’ utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessita di elevate prestazioni per quanto
riguardalaloro funzionalita;

€) per ragioni concernenti I’ organizzazione interna ala stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unita organizzativa diversa da
guella cui afferiscono i soggetti che hanno curato I’ affidamento.

5. Il RUP esercita altresi tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i
compiti relativi allafase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi 0 soggetti.
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Articolo 9.
I RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati ein caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei cas di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per
ciascun acquisto.

2. 1l RUP, in coordinamento con il direttore dell’ esecuzione, ove nhominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di
acquisizione con particolare riferimento alle attivita di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente al’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del
capitolato;

C) esecuzione contrattual e,
d) verifica della conformita delle prestazioni.

3. | requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell’ articolo 5. La stazione appaltante pud prevedere deroghe alle disposizioni di cui dl’articolo 5, in
considerazione delle minori attivita assegnate al RUP, fermo restando |I'obbligo di garantire professionalitd e competenza adeguate allo
svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. 11 RUP del modul o aggregativo svolge le attivita di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all’ aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

¢) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni 0 consorzi, i
comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e 1o stesso €, di regola, designato come responsabile della singola gara all’interno del
modul 0 associativo o consortile prescelto, secondo le modalita previste dai rispettivi ordinamenti.
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6. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o
consortile prescelto, il RUP & designato unicamente da questi ultimi.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attivita di
competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le
stazioni appaltanti. | compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di
negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attivita di propria competenza in quanto dirette all’ effettuazione dello specifico
acquisto e dl’ esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o piu stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, s applical’ articolo 62, comma 14,
del codice.
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ALLEGATO 1.3
Termini delle procedure di appalto e di concessione

(Articolo 17, comma 3)

1. A norma dell’articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione s concludono nei seguenti termini massimi, ove sia
utilizzato il criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualita e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) proceduraristretta: dieci mesi;

C) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
€) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per I'innovazione: nove mesi.

2. | termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;

b) proceduraristretta: sei mesi;

C) procedura competitiva con negoziazione: quattro mes;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. | termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’ aggiudicazione alla miglior offerta, e non
possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice
amministrativo.
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4. Ove la stazione appaltante o I’ ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati
per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze ecceziondi il RUP, con proprio atto motivato, pud prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In
presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficolta che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo

dell’ organizzazione amministrativa e della particolare complessita della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto
motivato, puo prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
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ALLEGATO 1.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. 1l valore dell’imposta di bollo, che I’ appaltatore € tenuto a versare a momento della stipula del contratto, € determinato sulla base della
Tabella A annessa al presente allegato.

2. L’imposta € determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali
opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’ imposta gli affidamenti di importo inferiore a40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dell’imposta di cui al’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la
procedura di selezione e |’ esecuzione dell’ appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui al’articolo 13, punto 1, ddlla Tariffa, Parte
I, allegataa decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle entrate sono individuate |e modalita telematiche di versamento, diverse da quelle di cui
al’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione
del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
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TabellaA
Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto Imposta
(valori in euro) (valoriin euro)

< 40.000 esente
>40.000 < 150.000 40
>150.000 < 1000000 120
>1.000.000 < 5.000.000 250
>5.000.000 < 25.000.000 500

>25.000.000 1.000
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ALLEGATOI.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1.
Oggetto.

1. Il presente alegato recaladisciplinadi attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato s intende per:

a) «BDAP», labanca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento
pubblico;

¢) «CUlI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui dl’articolo 15 del codice;

€) «pianificazione delle attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o
ciascuna centrde di committenza contenente indicazioni circa le attivita di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di
riferimento;

f) «KAUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221.
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Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legidative e regolamentari delle regioni
e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro,
nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi a presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennai di pianificazione o di programmazione di cui a decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui a decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine e stazioni appal tanti
e gli enti concedenti consultano altresi, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita delle centrali di committenza.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al’articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie allarealizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

¢) C: éenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresi, indicati i beni immobili nella disponibilita della
stazione appaltante o dell’ente concedente concess in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per laloro individuazione;
€) E: lavori che compongono I'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per laloro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nel casi previsti dall’ articolo 5, comma 3.

3. | soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici
assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi a presente allegato.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, ale lettere a) e ¢) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di
finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di
cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili a sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
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modificazioni, dallalegge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concess in diritto di godimento, atitolo di contributo, lacui utilizzazione
sia strumental e e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di
regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di
cui al'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni
immobili é indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui a presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli
uffici titolari dei beni immobili, € riportato per ogni singolo lavoro a guale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui @ comma 1 e individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto
funzionae di cui @ primo periodo € altresi indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nel
programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale é riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne aterino la possibilita di
precisaindividuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui a comma 1, nel programma triennale € riportato I'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di
detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennae di cui
all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro é riportato I'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programmatriennale e nel relativi aggiornamenti le
opere pubbliche incompiute, di cui al'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato, i lavori reaizzabili tramite cessione del diritto di proprieta o altro titolo di godimento di beni immobili. Il
programma evidenzia altresi se trattasi di lavoro complesso.

8. | lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita del programma di cui al comma 7, costituiscono |'elenco
annuale dei lavori pubblici. Sono inclus in tale elenco i lavori, compres quelli di cui al'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti
condizioni:

a) previsionein bilancio della coperturafinanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualitade programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;

d) conformita del lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro pud essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu lotti funzionali, purché con riferimento
al'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’ articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie
necessarie allarealizzazione dell'intero lavoro.
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10. Il programma triennale dei lavori pubblici riportala priorita del lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della
definizione degli ordini di prioritale stazioni appatanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e
ripristino conseguenti a calamita naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere
incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia approvati, i lavori
cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato
maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di prioritadi cui a comma 10, sono daritenersi di prioritamassimai lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino
conseguenti a calamita naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e
mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano
complementare a PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appatanti e gli enti concedenti tengono conto delle

.....

disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti anministrativi adottati alivello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente €, di norma, individuato nel
referente unico dell'amministrazione per laBDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP a fini del coordinamento delle proposte da inserire nella
programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 4.
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per lefinditadi cui al'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella
scheda B |e opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo I'ordine di classificazione di cui al'articolo 4, comma 2 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalita e le risorse per il
loro completamento. Laddove non optino nel sensi di cui a primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni aternative, quali il
riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di atra opera pubblica
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mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano
I'adozione di soluzioni aternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilita dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata
secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legidativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e
proporzionalita tenuto conto della complessita, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendos del supporto fornito dale strutture
tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
Le medesime strutture svolgono, altresi, attivita di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fas attuative delle determinazioni
adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui a comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute
sussista la capacita attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appatanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito itituzionale del committente e
sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso
finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche
ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui @ comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano
determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite
nell'elenco dei lavori del programmadi cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E selaripresade lavori € previstanella
primaannualita.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o I'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, I'insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento e allafruibilita dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di
consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita dell'opera ad atro ente pubblico 0 a un soggetto esercente
unafunzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riportanell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E |e opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere ala demolizione.

6. Qualoraricorrala determinazione di cui d comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo
smantellamento dell'opera e per larinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

31

Pagina 31 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

Articolo 5.

Modalita di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale.
Obblighi informativi e di pubblicita.

1. Il programma di cui al'articolo 3 € redatto ogni anno, scorrendo l'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
approvati.

2. | lavori per i quali sia stata avviatala procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui al'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta I'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuae e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui d comma 2, ovvero per i quali s e rinunciato al'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui a commi 5 e 6 del presente articolo, sono
adottati 1o schema del programma triennae dei lavori pubblici e I’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e I'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne e data
comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui a primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale,
unitamente al'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui a primo periodo, nel rispetto
di quanto previsto da comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i Siti informatici della stazione appaltante e dell’ ente
concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicita purché queste siano predisposte in modo
daassicurareil rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appatanti e gli enti concedenti che siano
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre
stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del
proprio bilancio o documento equivalente, secondo I'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 172 ddl testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui a decreto legidativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e
dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, e amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente,
autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualita di un programma triennale approvato e dall'elenco
annuale dello schema di programma triennal e adottato.
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8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per
assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui a decreto
legidlativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. | programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice,
gualorale modifiche riguardino:

a) lacancellazione di uno o piu lavori gia previsti nell'elenco annuale;
b) I'aggiunta di uno o piu lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati alivello statale o regionale;

¢) l'aggiunta di uno o piu lavori per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti al'interno del bilancio non prevedibili d momento della
prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) I'anticipazione dellarealizzazione, nell'ambito dell'elenco annuae di lavori precedentemente previsti in annualita successive;
€) lamodifica del quadro economico dei lavori gia contemplati nell'elenco annuale, per laquale s rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui a comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell’ ente concedente.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pud essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitos o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere altresi realizzato sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ ente concedente al
momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, d fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, puo chiedere alle anministrazioni centrali che vigilano
su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici ei relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio del
ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione
territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e
relativi contenuti finanziari.

Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorita del programma triennale degli acquisti di forniture e serviz.
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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legidative e regolamentari delle regioni
e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale
degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente
alegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previgti dalle vigenti
disposizioni in materiadi contenimento della spesa.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;

b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le
fornitureei servizi conness aun lavoro di cui agli articoli da3 a5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall’ articolo 7, comma 3.

3. | soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici
assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi a presente allegato.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programmadi cui al comma 1 € individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il
quale é previsto, ériportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nel programmi triennali nei quali I'acquisto e riproposto, salvo modifiche
sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita di precisaindividuazione.

5. Per gli acquiti di cui @ comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima
del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompres nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle
acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altresi i servizi di cui al’articolo 41, comma 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e
servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di atre acquisizioni di forniture e
servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia ricompresi nell'importo complessivo o nel
guadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive
del programmadi cui allascheda G.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e a CUP, ove previsto,
del lavoro o dell'acquisizione a qual e sono connessi.
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8. Nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, € riportata l'annualita nellaquale si intende dare avvio
alla procedura di affidamento ovvero s intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, a fine di consentire il
raccordo con la pianificazione dell'attivita degli stessi.

9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con
riferimento al'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine ale
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni darealizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riportal'ordine di priorita. Nell'ambito della definizione degli ordini di prioritale
stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamita naturali, per
garantire gli interess pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi
cofinanziati con fondi europei, eleforniture ei servizi per i quali ricorrala possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appdtanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorita, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o
calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati alivello statale o regionale.

12. L’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, € comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, a Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui al'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalitaindicate al'articolo 7, comma 5, del presente allegato.

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, |a struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui a presente comma pud coincidere con quello di cui
al'articolo 3, comma 13. Si applicalaproceduradi cui al'articolo 3, comma 14.

Articolo 7.

Modalita di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi
informativi e di pubblicita.

1. 1l programma di cui al'articolo 6 € redatto ogni anno, scorrendo |'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
approvati.
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2. Non é riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di
affidamento.

3. Laschedal, di cui al'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta I'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualita del
precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui @ comma 2, ovvero per i quali S
erinunciato all'acquisizione.

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano allaredazione del programmatriennale degli acquisti di forniture e
servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legidativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Lacomunicazione a Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante latrasmissione al portale dei
soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appatanti e gli enti concedenti che siano
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco
annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli
effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo I'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 172 ddl testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui a decreto legidativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e
nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare 'avvio
delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. | programmi triennai degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo
competente, daindividuars, per gli enti locali, secondo latipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto al'articolo 37, comma 1, del
codice, qualorale modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o piu acquisti gia previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) I'aggiunta di uno o pit acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati alivello statale o regionale;

c) I'aggiunta di uno o piu acquisti per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili a momento della
prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
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d) I'anticipazione ala prima annualita dell'acquisizione di unafornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
€) lamodifica del quadro economico degli acquisti gia contemplati nell'elenco annuale, per laquale s rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o
calamitosi 0 da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita del
programma possono essere atresi realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando e procedure di aggiornamento della programmazione.

10. Le modifiche ai programmi di cui @ comma 8 sono pubblicate sul sito itituzionale della stazione appaltante e dell’ ente concedente e ne e
data comunicazione ala Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 8.

Modalita di raccordo con la pianificazione dell'attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appatanti e gli enti concedenti
indicano per ciascun acquisto I'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto
aggregatore per I'espletamento della procedura di affidamento; atal fine consultano, ai sens di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrai di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne
verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei cas in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di
committenza o a un soggetto aggregatore, I'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell'ambito della Banca
dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita nazional e anticorruzione.

Articolo 9.
Disposizioni transitorie efinali.

1. 1l presente allegato si applica per laformazione o I'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e
servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.
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2. 1l decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiae della Repubblicaitaliana
n. 57 del 9 marzo 2018, & abrogato a decorrere dalla datain cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell’ articolo 229, comma 2, del
codice.

Articolo 10.
Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante I'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legidazione vigente e senza nuovi O maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Arco temporale di validita del programma

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilita finanziaria
- Importo Totale
Primo anno Secondo anno Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo
stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre

1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. importo importo importo importo
403

risorse derivanti da trasferimento di immobili importo importo importo importo
altra tipologia importo importo importo importo
totale importo importo importo importo

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco dalle oper e incompiute
L'operae Stato di Cessioneatitolo di N
cup Ambito di A””"a‘ﬁ""‘" "“"“’“” Oneri Importo Pam‘”a"e Causaper la fm’(ﬁ e | Destinaz corrispettivoper la Vendita Partedi
Descrizione opera Determinazioni dell'amministr azione interesse | _duadro | complessvo or | ultimo [ avanzamento | 0o opera fruibile, anche| o conman [ ridimensionato | Destinazione | redlizzazionedi altra|  owvero 4o yrg
®» ‘ economico | dell'intervento necessart favori |9 P b ziaimente, ‘ d'uso operapubblicaai | demolizione
dell'opera lavori I'ultimazione SAL éincompiuta art.| DM dell'Opera S dell' direte
approvato ® imazior ® dall sensi dell'articol0 202|  (a)
@ dei lavori ol | 42/2013 del codice
codice testo TabdlaBl TabdlaB2 | aea valore valore vaore vdore | percentude | TabdlaB.3 sino TabdlaB.4 sino TabdlaB5 sino simo sino
somma somma somma somma
Il referente del programma
)
Note
(1) Indicail CUP del progetto di investimento nel quale 'operaincompita rientra: & obbligatorio per tutt  progetti avwiati dal 1° gennaio 2003
(2) Importo riferito allultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto allultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita i mmobile deve essereriportato nell'denco di cui alla scheda C:; in caso di demolizione Iintervento deve essere riportato fra gl interventi del programmadi cui alla schedaD
TabellaB.1
@ esaadichiaratal del a ealla opera
b) s intende riprendere l'esecuzione dell'opera per if cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiunivi
o intende riprendere I'esecuzione dell'opera avendo gia reperito necessari finanziamenti aggiuntivi
d) s intende riprendere l'esecuzione dell'operauna volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
TabellaB2
@ nazionde
b) regionde
TabellaB3
@ mancanzadi fondi
b1) protrarsi di speciali che hanno la lavori elo Iesigenza di una variante progettuale
b2) causetecriche: presenza di contenziosn
o sop nuove nor i i di legge
@ preventivo dellimpresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimatia
9 dapartedella appal dell' di altro soggett
TabellaB.4
a) i lavor di realizzazione, avviati, isultano interrotti oltreil termi previsio per I 1, commaz, letteraa), DM n, 42/2013)
b)i lavori di realizazione, awiati, risultano interotti oltre il previsto per lult alo sato, izioni di riavvio degli stessi (art. 1, commaz, letteral), DM 42/2013)
o) lavori di reslizzazione, ultimati, non sono stat collaudati nel termine previsto in quanto Iopera non risultarispondente atti i requisit previsti dal capitolato e dal reativo progetto nd di col 1, commaz2. letterad). DM 42/2013)
TabellaB5

a) previstain progetto
b) diversada quella previstain progetto

[Ulteriori dati (campi d: il

eresi disponibili in banca dati ma non vi:

i nel Programmatriennale)

dell'opera

dellintervento (valore)

Dimens onamento dellntervento (unita di misura)

i requisit ddl capitolato

lunita di misura
alore (mg, mc....)
S/

perari

Fonti di rento di

lta rispondente a tuti i reqisit

timo progetto approvato
non incluso in scheda D)

[Finanza di progetto

[Costo progetto

Finanziamento assegnato

Tipologia copertura finandaria

Dell’ Unione europea

Statale

Reglonde

Provinciae

[Comunale

Altra pubblica

[Privata
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL’AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice

i Giainclusoin i
Codice ISTAT Trasferimento programmadi Tipo disponibilita se Valore Stimato
Codice univoco Riferimento CUI Riferimento CUP : : immobile atitolo di - - d'S“!SO"Ed' AU |immobile derivante da opera
N " N N - . . . Localizzazione N - Immobili disponibili al’art. 27 del . N e
immobile intervento operaincompiuta Descrizione immobile CODICE NUTS| corrispettivo ex decreto-legge n incompiutadi cui si e
@ @ ® Reg | Prov Com art. 202 commal, lett. n. 201/2011, dichiaratal'insussistenza | primo anno {Secondo anno| Terzoanno | Totale
a), del codice convertito dalla dell'interesse
leggen. 214/2011
codice codice codice testo cod | cod cod codice TabellaC.l TabellaC.2 TabellaC.3 TabellaC.4 valore vaore valore somma
somma somma somma somma
Il referente del programma
(SR
Note:
(1) codi io: numero immobile = cf it del primo nel qualelimmobile & inserito + lettera"i" ad 'oggetto lo dall’ di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportareil codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto a qualel 1 i e non codice nel caso in cui s proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da operaincompiutariportare l relativo codice CUP
TabellaC.1
1 o
2. pazide
3. totdle
TabellaC.2
1 o
2. 9, cessione
all'opera daaffidarein

3. d,indiritto di godimento, atitolo di contributo, la cui

TabellaC.3

1 no

2. s comevalorizzazior
3. s, comedienazione

ne

TabellaC.4
1 titolarita dell'operaad altro
2. titolarita defl'opera a soggetto

3. venditaal mercato privato
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Amnuditanelia | oo Codice ISTAT _ STIMA DEI Oosr'(gfLL'NTERVENTO Intervento aggiunto
intervento | C0d: Int.|  Codice | qualesi prevededi| "TEOI | Lotto | Lavoro | . o Settoree Desizione | Livellodi ~ |ovaiaoasayitodi
cul A'“('z“)-“e ‘i;" da’e’ﬂm"ﬂ!ﬂ progetto o o codiceNUTS | TiPologia | sottosattore | (i o | prioita Cosll sy rmiallta Importo Valore degli eventuali immobili i cui- | Scadenza temporale ultima per |'utilizzo| APPorto di capitale privato modifica
@ proceduradi (@ ®) ©) Reg | Prov | Com interverto ™ |primoanno| Secondoanno | Terzoanno ant complessivo | allascheda C collegati al'intervento | dell’ eventuale finanziamento derivante (11) programma
affidamento successive © da i mutuo - 12)
porto Tipologia
intervento CUI codice data (anno) sino sino cod cod | cod codice TabellaD.l | TabellaD.2 testo TabellaD.3|  valore valore valore valore valore valore data valore TebellaD 4 TabellaD.5
somma somma somma somma somma somma somma
I referente del programma
& .
Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualita del primo nel qualel’ atoinserito + di cingy della pri del primo
(2) Numeroi i i inistrazione i base a proprio sistema di codiifica
(3) Indicail Cup (cfr. articolo 3, commas)
A Ri del progetto
(5) Indica selotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell’ allegato 1.1 a codice
(6) Indica selavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 a codice
(7) Indicail livello di priorita di cui al'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di operaincompiutal’importo i oneri per lo dell'opera e per ed bx del sito
(9) Importo complessivo i sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi inclusel
(10) Riportareil valore dell' di cui al nellascheda C

(11) Riportarel'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se I"intervento & stato aggiunto o & stato modiifi cato a seguito di modificain corso d'anno ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

TabellaD.1
Cfr. Classificazi El CUP: intervento per 03= i lavori pubblici
TabellaD.2
Cir. Classificazi stema CUP:
TabellaD.3
1. priorita massima
2. priorita media
3. prioritaminima
TabellaD.4
1. finanzadi progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. sodieta partecipate o di copo
5. locazione finanziaria
6.altro
TabellaD.5
1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modificaex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modificaex articolo 5, comma 9, lettera €)
5. modifica ex articolo 5, comma 11
Ulteriori dati (campi d: € non Vi i nel Programmatriennale)
i del progetto ]
Codice fiscale del ile del [formato of |
Quadro delle risor se necessarie per lar dell'intervento
Tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno. annualita successive
[ Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo
da mutuo importo importo importo importo
rti di capitali privati importo importo importo importo
di bilando importo importo importo importo
a sens dell'articolo 3 del decreto n. 310 del 1990, f .
comvetit, con modificasoni daltaleggan. 403 1990 importo importo importo Imparto
i i i di immobili ex articolo 202 del codice importo importo importo importo
Altratipologia importo importo importo importo
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SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO CcupP DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE IMPORTO IMPORTO INTERVENTO FINALITA LIVELLODI CONFORMITA VERIFICA LIVELLODI CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL INTERVENTO
INTERVENTO - CUI UNICO DEL ANNUALITA PRIORITA URBANISTICA VINCOLI PROGETTAZIONE QUALE Sl INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AGGIUNTOO
PROGETTO AMBIENTALI VARIATO A
SEGUITODI
MODIFICA
codice AUSA denominazione PROGRAMMA ()
Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D TabellaE.l Ereditato da scheda D silno si/no TabellaE.2 codice testo Ereditato da scheda D

1l referente del programma.
[

Note:

(¥) Tale campo compare sol o in caso di modifica del programma

TabellaE.1
ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualitaambientale

COP - Completamento opera incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualita urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione operaincompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non pii utilizzabili

TabellaE.2
1. progetto di fattibilita tecnico-economica: “documento di fattibilita del e alternative progettuali”

2. progetto di fattibilita tecnico-economica: "documento finale”
3. progetto esecutivo

43
Pagina 43 di 349




SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

MOTIVO PER IL QUALE

CODICE UNICO DESCRIZIONE IMPORTO N L'INTERVENTO NON E
INTERVENTO - CUI cup INTERVENTO INTERVENTO LIVELLO DI PRIORITA RIPROPOSTO
(1)
Codice Ereditato da precedente Ereditato da precedente Ereditato da precedente Ereditato da scheda D Testo
programma programma programma
Il referente del programma
............... )

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

44

Pagina 44 di 349




ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Arco temporale di validita del programma
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilita finanziaria
Importo Totale
Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo
Stanziamenti di bilancio importo importo importo importo
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 importo
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 importo importo importo

dicembre 1990, n. 403

Risorse derivanti da trasferimento di immobili importo importo importo importo
Altro importo importo importo importo
Totale importo importo importo importo

Note

Il referente del programma

(1) 1 dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal

sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
Acquisto
CUllavoro o SOGGETTO AGGREGATORE AL
Prima ricompreso altra L'acquisto & . QUALE SI FARA RICORSO PER
annualita del | Annualita nella "E"'"mw:’ acquisizione Ambito relativoa STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO L'ESPLETAMENTO DELLA nceuist .
complessivo di un nuovo PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | Acquisto aggiunto o
Numero Codice fiscale primo |qualesiprevede| ¢ oo o | lavoro o dialtra cui f Lotto " geografico di cpv pescriziong | tvellod Durata del | affidamento (10) variato a seguito di
intervento CUI programma _(di dare awvio alla . importo | funzionale | esecuzione |  Settore ) priorita unico del g
Amministrazione @ acquisizione " o ) DELL'ACQUISTO contratto |di contratto in modifica pi
6] nelquale | procedura di resenten | complessivo @ ell'acquisto (6) progetto (7) Cost (1)
lintervento & | affidament P I'acquisto & (Regione/i) essere osti su Apporto di capitale privato
intervento & | affidamento programmazione | Locauisto & annualita Totale ©) )
stato inserito I P! Primoanno | Secondo anno | Terzo anno codice AUSA | denominazione
dilavori, @) successive ®)
forniture e servizi importo tipologia
codice data (anno) | data (anno) codice si/no codice si/no testo "’;:':V‘:;E/ Tabella CPV testo TabellaH.1 testo ”{'::;:';’ sifno valore valore valore valore valore valore testo codice testo TabellaH.2
somma somma Somma somma Somma somma
(12) (12) (12) (12) (12) (12)

Il referente del programma

(e -)

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale Iintervento & stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualita del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)

(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si & risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non & stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato 1.1

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 0 48, S: CPV>48

(6) Indica il livello di priorita di cui all‘articolo 6, commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese sostenute alla prima annualita

(9) Riportare 'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualit (cfr. articolo 8)

(11) Indica se I'acquisto & stato aggiunto o & stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma & calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

1. priorita massima
2. priorita media

3. priorita minima

Tabella H.2

1. modifica exart. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica exart. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica exart. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica exart. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica exart. 7, comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
ile unico del progetto [ codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dellintervento
Tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno annualita successive
Risorse derivanti da entrate aventi ione vincolata per legge importo importo importo importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

di bilancio importo importo importo importo
Finanziamenti ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, .
convertito, con dalla legge n. 403 del 1990 importo importo importo importo
Risorse derivanti da di immobili ex articolo 202 del codice importo importo importo importo
Altra tipologia importo importo importo importo
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SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE . . "
UNICO Motivo per il quale l'intervento
CupP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorita non é riproposto
INTERVENTO - (1)
Cul
Codice Ereditato da precedente | Ereditato da precedente | Ereditato da precedente Ereditato da scheda H Testo
programma programma programma

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
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ALLEGATOI.6
Dibattito pubblico obbligatorio
(Articolo 40)

Articolo 1.
Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.
1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell’ articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opererientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. | parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nellatabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con
riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

a) su beni dd patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del
1977;

b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate del'UNESCO;
) nel parchi nazionali eregionali e nelle aree marine protette.

3. Per le opere di cui alaTabella 1, di importo compreso trala sogliaivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o I'ente concedente indice il
dibattito pubblico su richiesta:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una citta metropolitana o di un comune capoluogo di provinciaterritorialmente interessati dall'intervento;

¢) di uno o piu consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di ameno centomila
abitanti;

d) di ameno cinquantamila cittadini elettori nel territori in cui e previsto l'intervento;

€) di ameno unterzo del cittadini elettori per gli interventi che interessano leisole con non pit di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Articolo 2.
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Esclusioni
1. Il dibattito pubblico & escluso:

a) per le opere previste dai Titoli V e VI dellaParte V11 del libro 11 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui al'articolo 233 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e compl etamenti;

¢) per le opere gia sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Articolo 3.
Indizione del dibattito pubblico.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico
che s svolge nelle fasi iniziai di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita ovvero del
documento di fattibilita delle eventuali alternative progettuali.

2. 1l dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 40, comma 3, del codice, dellarelazione di progetto dell’ opera di cui all’ articolo 5,
commal, lettera a), del presente allegato.

Articolo 4.
Responsabile del dibattito pubblico

1. 1l responsabile dell’unita organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comungue, entro dieci giorni dalla determinazione di
indizione di cui all’articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico trai dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione
di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e
socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico € individuato dal Ministero competente per
materia tra i suoi dirigenti. Se I'amministrazione aggiudicatrice o |'ente aggiudicatore € un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico & designato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri trai dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti
pubblici in possesso dei requisiti di cui a primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico pud essere individuato dalle stazioni appatanti o dagli enti
concedenti mediante procedura di cui a codice, configurandosi come appalto di servizi.

2. Non possono assumere l'incarico di responsabile dd dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una citta
metropolitana ove la stessa opera € locali zzata.
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3. 1l responsabile del dibattito pubblico:

a) progetta le modalita di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito
pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalita di partecipazione e comunicazione a pubblico, esclusivamente con I’ utilizzo di strumenti informatici e
telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con
diverse modalita;

b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui
al'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) favorisceil confronto tratutti i partecipanti al dibattito;

d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalita di comunicazione e informazione a pubblico, curando I’ organizzazione e gli aggiornamenti della
sezione del sito istituzionale di afferenza;

€) redige larelazione conclusiva del dibattito pubblico di cui al'articolo 7, comma 1.

Articolo 5.
Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell’ ente concedente.
1. Lastazione appaltante o I’ ente concedente provvede a

a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui € motivata |'opportunita dell'intervento e sono descritte le
soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui al'articolo 8 del
decreto legidativo 29 dicembre 2011, n. 228;

b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall‘intervento dellarelazione
di cui alalettera a);

¢) comunicare a Dipartimento per |e opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti |'indizione del procedimento del dibattito pubblico e larelativa conclusione;
d) fornireleinformazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle aternative progettuali esaminate nella primafase del progetto di fattibilita;

€) partecipare in modo attivo alle attivita previste da dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito
pubblico;

f) valutarei risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenziala volonta o0 meno di redlizzare
I'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
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g) sostenere i costi relativi alo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del
codice.

Articolo 6.
Svolgimento del dibattito pubblico.
1. Dallapubblicazionedi cui all’articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all’ articolo 40, comma5, del codice.

2. 1l titolare del potere di indireil dibattito pubblico pud prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui a comma
1, in caso di comprovata e motivata necessita.

3. Gli enti legittimati ai sens dell’ articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalita stabilite
dal responsabile del dibattito pubblico in conformita ale previsioni dell’ articolo 4, comma 3, |ettera a).

Articolo 7.
Conclusione dd dibattito pubblico.

1. Nel termine di cui all’articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta ala stazione appaltante o al’ente concedente la
relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ ente concedente, nonché
sui giti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:

a) la descrizione delle attivita svolte nel corso del dibattito pubblico;
b) lasintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;

c¢) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali s chiede alla stazione appatante o al’ente concedente di prendere
posizione nellarelazione conclusiva, di cui al'articolo 4, comma 3, lettera€), con I’ eventual e indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.

2. Lastazione appaltante o I’ ente concedente, entro due mesi successivi dallaricezione dellarelazione di cui @ comma 1, adottail proprio documento conclusivo,
di cui al'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle
amministrazioni locali interessate dall’ intervento, nonché al Dipartimento di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera c).
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Tabellal

TIPOLOGIE DI OPERE

SOGLIE DIMENS ONALI

Autostrade e strade extraurbane principali. Strade
extraurbane a quattro o piu corsie 0 adeguamento di
strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a
quattro o piu corsie.

Opere che comportano unalunghezza ddl tracciato
superiore a 30 km e comungue con un valore di
investimento pari o superiore a500 milioni di euro a
netto di VA del complesso del contratti previsti.

Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.

Opere che comportano unalunghezza del tracciato
superiore a 30 km e comungue con un valore di
investimento superiore a 500 milioni di euro a netto di
IVA del complesso dei contratti previsti.

Aeroporti.

Opere cheriguardano nuovi termindi passeggeri 0 merci,
o nuove piste di aterraggio e decollo superiori ai 1.500
metri di lunghezza e comungue con un vaoredi
investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro
a netto di IVA del compl dei contratti previsti

Porti marittimi commercidi, honché vie navigabili e

porti per lanavigazione internaaccessibili anavi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi,
daintenders quali moli, pontili, boe galleggianti, isolea
mare per il carico elo scarico del prodotti collegati conla
terrafermae |’ esterno dei porti, che possono accogliere
navi di stazza superiore a 1.350 tonndllate, compresele
altrezzature e le opere funzionad mente connesse.

Opere che comportano una superficie interessata
ddI’intervento superiore a 150 ha e comungue con un
valore di investimento complessivo superiore a200
milioni di euro & netto di IVA del complesso dei contratti
previsti.

Interventi per ladifesa del mare e delle coste.

Opere che comportano un valore di investimento
complessivo superiorea 50 milioni di euro del complesso
dei contratti previdi.

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorradelle
navi.

Opere off-shore che comportano un vaore di
investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro
del complesso dei contratti previdti.
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Interporti finalizzati al trasporto merci ein favore
dell’intermodaita di cui alalegge 4 agosto 1990, n.
240 e successive modifiche, comunque comprendenti
uno scalo ferroviario idoneo aformare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilitadi grande comunicazione.

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle
infrastrutture superiori a 300 milioni di euro a netto di
IVA del complesso dei contratti previsti.

Elettrodotti aerei.

Linee dettriche aeree di tensione pari 0 superiorea 380 kV
econ tracciato di lunghezza superiore a40 km.

Impianti destinati atrattenere, regolare o accumulare le
acquein modo durevole.

Impianti con atezza superiore a 30 metri o che
determinano un volume di invaso superiore a40 milioni
di metri cubi.

Opere che prevedano o possano prevedere
trasferimento d’ acquatraregioni diverse e cio
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici istituiti a norma dellalegge 18 maggio

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o
superiore a4 m/s.

Infragtrutture a uso sociae, culturae, sportivo, scientifico
o turigtico.

Opere einfragtrutture che comportano investimenti
complessivi superiori a 300 milioni di euro d netto di
IVA, del complesso dei contratti previsti

Impianti insediamenti industridi einfrastrutture
energetiche.

Opere che comportano investimenti complessivi superiori
ai 300 milioni di euro d netto di IVA dd complesso del
contratti previsti.
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ALLEGATO .7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita delle alter native progettuali, del documento di indirizzo della
progettazione, del progetto di fattibilita tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da41 a44)

SEZIONE |

QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ALLA PROGETTAZIONE

Articolo 1.
Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento daredlizzare, in
relazione alatipologia dell’ intervento stesso, riporta:

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’ intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;

b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita o della specifica utenza ala quale I'intervento & destinato, che
dovranno essere soddisfatti attraverso larealizzazione dell’ intervento stesso;

2. Il quadro esigenziae eil documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, possono essere redatti anche con I’ ausilio di sistemi
informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attivita
insediabili.

A questo fine, il quadro esigenziae pud essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale
comprensivi dei piani di cantiere e damodelli informativi cheriflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immoabiliari o infrastrutturali esistenti.

3. Laredazione del quadro esigenziale é di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2.
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Documento di fattibilita delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilita delle aternative progettuali, di seguito «<DOCFAP», e redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed e
prodromico ala redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui al’ articolo 3. I| DOCFAP, analogamente a quadro esigenziale, puo essere
supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo
stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare aternative
progettuali.

2. 1l DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: I'ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove
applicabile, le scelte modali e le dternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita e a trasporto); per le opere puntudi,
I’ alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse 0 urbanizzate o
degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di huova costruzione la localizzazione dell’intervento. 11 DOCFAP, ove
pertinente e richiesto dal committente, pud analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi
dell’ opera da realizzare. || DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa,
ove applicabile, I'ipotesi di non realizzazione dell’ intervento, a fine di consentire un effettivo confronto comparato trale diverse alternative. I| DOCFAP,
inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché,
per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine e prevista la possibilita di effettuare indagini
preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalita di cui al’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e sviluppato con un livello di approfondimento
e con un contenuto differenziato in relazione a tipo e alladimensione dell’ intervento darealizzare.

4. 11 DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e ala dimensione dell’ intervento da realizzare s compone di una relazione tecnico-illustrativa, cosi
articolata:

a) andlis dello stato di fatto dell’area d'intervento o dell’ opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-
dimensionali di carattere urbano o territoriale e damodelli informativi cheriflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;

b) inquadramento territoriale dell’ area d’ intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilita dell’ intervento
con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

¢) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione a tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative
progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione
agli aspetti connessi alamanutenibilita. Tali aternative possono essereillustrate anche mediante modelli informativi;

d) schemi grafici che descrivano e consentano I’ individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono
essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;

€) indicazione dei tempi previsti per I’ attuazione delle alternative progettuali esaminate;
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f) stimasommariadei costi, mediante I’ adozione di prezzi parametrici;

g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione a tipo e ala
dimensione dell’ intervento.

5. In relazione a quanto stabilito al’ articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP é sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari
o superiore allasogliadi cui al’articolo 14 del codice.

6. Perinterventi di importo dei lavori superiore a150.000 euro e inferiore allasogliadi cui al’ articolo 14 del codice, é facolta del committente richiedere
la redazione del DOCFAP, che sara redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della
dimensione dell’ intervento da realizzare.

7. 11 DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene ala individuazione della soluzione che presentail
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita e per I’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e ale prestazioni dafornire.

8. Per gli interventi darealizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP é corredato anche di un’analisi costi ricavi.

9. 1l committente, con propria determinazione, approvail DOCFAP.

Articolo 3.
Documento di indirizzo alla progettazione.

1. 1l documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel
DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, ala specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i
requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. || DIP é redatto e approvato prima dell’ affidamento del
progetto di fattibilita tecnica ed economica, siain caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appatante; in quest’ ultimo caso,
il DIP dovra essere parte della documentazione di gara per |' affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del
“capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP € allegato ala lettera d'incarico. Il DIP riporta
almeno le seguenti indicazioni:

a) lo stato del luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventual mente documentabile tramite modelli informativi che neriflettano la condizione;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’ intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e,
ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire ei requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;

c) i requisiti tecnici chel’intervento deve soddisfare in relazione alalegislazione tecnica vigente e a soddisfacimento delle esigenze di cui dlaletterab);
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d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto ala specifica tipologia e ala dimensione dell’intervento. Tali
livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all’ articolo 43 del codice, possono tenere
in considerazionei livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;

€) gli elaborati grafici e descrittivi daredigere;

f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle
valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che s intendano porre a base della
progettazione dell’ intervento;

g) i limiti economici darispettare e |’ eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’ opera;
h) leindicazioni in ordine a sistema di realizzazione dell’ intervento;

i) I'indicazione della procedura di sceltadel contraente;

1) I'indicazione del criterio di aggiudicazione;

m) latipologia di contratto individuata per larealizzazione dell’ intervento, e in particolare seil contratto sara stipulato a corpo 0 a misura, o parte a corpo
e parteamisurg;

n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ ambiente e della sicurezza energetica, per
guanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono
essere introdotte all’ interno dei modelli informativi;

0) laindividuazione, laddove possibile e/0 necessario, di lotti funzionali €/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
p) dli indirizzi generai per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;

q) le specifiche tecniche per I' utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere;

2) ddlla efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti;

r) I'indicazione di massimadei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, I'importo di massima stimato da porre a base di gara,
calcolato nel rispetto del decreto di cui al’ articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) lapossibilitadi utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’ asta anche per motivate varianti in corso d’ opera;
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u) nelle ipotes in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo 1V, Capo |, del decreto legidlativo 9 aprile
2008, n. 81, la previsione dell’ elaborato progettuae della sicurezza contenente |'analisi del contesto ambientale con I'individuazione delle potenziali
interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi al’area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’ attivita del I’ impresa, nonché lastima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonel a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi ei diritti dei lavoratori, secondo
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiai certificati da organismi verificatori accreditati di cui a regolamento di esecuzione (UE)
2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei cas previs dallalegge o per scelta dd committente, della stazione appaltate o dell’ ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di
seguito anche «Cl»), in riferimento a quanto previsto dall’ articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. 1l DIP, oltre a contenuti stabiliti, puo contenere, in materia di digitalizzazione dei process e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti allafase
esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della reaizzazione prevista dalla norma UNI 1SO 21502:2021 e dalla horma UNI 1SO
31000.

4. Ai fini dellaredazione del DIP, qualora sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o I’ ente concedente puo fare utile riferimento
allanorma UNI/TR 11337-2: 2021.

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all’ articolo 46 del codice, il DIP é integrato con i documenti preparatori del concorso
stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza
della progettazione dell’intervento oggetto del concorso ale esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. | documenti di cui al primo
periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli
informativi che riflettano o stato dei luoghi e dei cespiti immoabiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui al’articolo 4, il DIP é aggiornato in relazione alla definizione delle
scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento puo costituire indirizzo per le
successive fasi progettuali e, conseguentemente, pud fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla
base del progetto di fattibilita tecnica ed economica con I’ adozione del criterio dell’ offerta economicamente pit vantaggiosa.

Articolo 4.
Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell’ articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici s articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilita tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.
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2. 1 livelli di cui ad comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario
senza soluzione di continuita, a fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenzide e d
documento di indirizzo alla progettazione di cui al’articolo 3.

Articolo 5.
Quadro economico dell’ opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell’ opera o del lavoro € predisposto con progressivo approfondimento in rapporto a livello di progettazione di cui fa parte e presentale
necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’ opera o dell’intervento stesso, nonché ale specifiche modalita di
affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento a costo complessivo dell’ opera o dell’ intervento, € cosi articol ato:

a) lavori acorpo, amisura;
b) costi della sicurezza non soggetti aribasso d asta;

¢) importo relativo all’diquota per I'attuazione di misure volte ala prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
al’articolo 204, comma 6, letterae), del codice, non soggetto aribasso;

d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’ opera; costi per il
monitoraggio ambientale;

€) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’ appalto, ivi inclusi i rimbors previafattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini daeseguire a divers livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;

3) rilievi, accertamenti e indagini daeseguire ai diversi livelli di progettazione a curadel progettista;

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

5) imprevisti, secondo quanto precisato a comma 2;

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, |etteraa), del codice;

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;

8) spese tecniche relative alla progettazione, dle attivita preliminari, ivi compreso |’ eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove
pertinente, al coordinamento della sicurezzain fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e a coordinamento della sicurezzain fase di
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esecuzione, all’ assistenza giornaliera e contabilita, dl’incentivo di cui al’ articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;

9) spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse ala progettazione, di supporto a RUP qualora s tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’ articolo 42 ddl codice;

10) spesedi cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita;

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d appalto, di cui all’ articolo 116
comma 11, del codice, nonché per I’ eventuale monitoraggio successivo allarealizzazione dell’ opera, ove prescritto;

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e atri eventuali collaudi speciaistici;

15) spese per la verifica preventiva dell’ interesse archeologico, di cui al’articolo 41, comma4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi allatutela giurisdizionale;

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui allalegge 20 luglio 1949, n. 717,

18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Levoci del guadro economico relative aimprevisti, di cui a comma 1, lettera €), numero 5), e aeventuali lavori in amministrazione diretta, di cui a comma 1
lettera €), numero 1), sono definite entro una soglia compresatrail 5 eil 10 per cento dell’importo dei lavori abase di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE I
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6.

Progetto di fattibilita tecnico-economica.
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1. Il progetto di fattibilita tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le aternative possibili messe a
confronto nedl DOCFAP, ove redatto, presentail miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attes per lacollettivita

2. Il PFTE é elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze
(anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci s pud avvalere, nei cas previsti dall’ articolo 43 del codice, di modelli informativi
digitali dello stato dei luoghi, eventual mente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System- GIS).

3. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica,
idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturdi,
archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finaizzate alla definizione di modelli informativi dell’ esistente.

4. Lapreventivadiagnosticadel terreno, unitaalaricognizione e ala compiutainterpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell’ assetto geometrico-spaziale dell’ opera (localizzazione sul territorio);

b) degli aspetti funzionali dell’ opera;

¢) delletipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’ opera medesima;

d) dellaeventuale interferenzacon il patrimonio culturale e archeol ogico;

€) delle misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini dellaloro valorizzazione e restituzione alla comunita
locale tramite opere di conservazione o dislocazione;

f) di unaprevisone di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale
andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, atresi, I officiosita idraulica dei corsi d’acqua (naturali e
artificiali) interferiti dall’ opera, I’idrogeologia del sottosuolo e la stabilita geotecnica del circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nellaredazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) allacompatibilita ecologicadella proposta progettua e, privilegiando I’ utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

b) ala adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a
preservare la memoria della comunita nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;

¢) all’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’ edificio, nell’ ottica di una
sostenibilita complessiva dell’ intervento stesso;

d) all’utile reimpiego dei materiali di scavo (nellaqualitadi sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
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€) alavautazione dei costi complessivi dd ciclo di vita, inclusivi di quelli di “finevita’;

f) alaispezionabilita e manutenibilita dell’ opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo
43 del codice;

g) al’adozione dei migliori indirizzi per i process e le modalita di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali ale fas di awvio,
costruzione e manutenzione dell’ opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione ale dimensioni, allatipologia e alla categoria dell’ intervento €, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in
sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell’ interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturdi e del paesaggio di cui a decreto legidativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a val utazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilita dell’ opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’ opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti ddl’ articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell’ opera;

I) quadro economico di progetto;

m) piano economico e finanziario di massima, per le opere darealizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;

n) cronoprogramma;

0) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alatutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. |l piano di sicurezza e di coordinamento puo essere supportato
damodelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall’ articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza
dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
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g) piano preliminare di manutenzione dell’ opera e delle sue parti. 1l piano di manutenzione pud essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) per le opere soggette aVIA, e comungue ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

8. Qualora, ai sens dell’ articolo 43 del codice e del relativo allegato 1.9, laredazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e
strumenti informativi delle costruzioni, entro I’ ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, al’interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i
livelli di fabbisogno informativo e I’ equivalenzatrai contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove
da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da7 a 19 del presente allegato.

Articolo 7.
Relazione generale.
1. Larelazione generale, in rapporto allatipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articolain:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro
esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a
opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto
da soddisfare;

C) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della
soluzione progettual e prescelta;

d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato a progetto di
fattibilita tecnica ed economica, insieme con larelativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini dellaverifica della coerenza del processo progettuae;

€) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi
cogenti o0 comunque presi ariferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell’ intervento in stralci
funzionai e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano
economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull’impatto occupazionale dell’ intervento siain fase di realizzazione che di esercizio, nei cas in cui
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siarichiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sianella fase di realizzazione dell’ opera, sianelle fasi di
manutenzione programmata e straordinaria);

2. Ladescrizione della soluzione progettuale si articolain:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specidlistici e delle indagini
di cui alaletterac);

b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento a
contenuti del DIP;

c) considerazioni relative alla fattibilita dell’intervento, documentata anche in base a risultati dello studio d’impatto ambientale nei cas in cui sia previsto,
nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e ale conseguenti valutazioni riguardo allafattibilita dell’ intervento:

1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeol ogiche effettuate;

2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi atra natura,
interferenti sulle aree o sulle opere interessate;

3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualita dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell’ intervento
stesso, nonchéin corso di realizzazione;

4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilita dell’ intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine ale interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di
risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;

€) ricognizione in ordine alla disponibilita delle aree e di eventuai immobili sui quali deve essere eseguito I’intervento, ale relative modalita di acquisizione, a
prevedibili oneri;

f) indicazioni per I’ efficientamento dei processi di trasporto e logistica ala luce delle tecnologie e modelli di sostenibilita logistica maggiormente utilizzati a
livello internazionale, ove richiesto e applicabile;

g) indicazioni sullafase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilita, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche,
strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.
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Articolo 8.
Relazione tecnica.

1. Larelazione tecnica del progetto di fattibilita tecnica ed economica e corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono alegati e che sono firmati
dai rispettivi tecnici abilitati).

2. Larelazione tecnicariporta:
a) leesigenze, i requisiti ei livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con I’ intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;

b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle andlisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’ opera, evidenziando le
conseguenti valutazioni in ordine ala fattibilita dell’intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico,
ambientale e paesaggistico in cui einserital’ opera;

c) gli esiti della verificadella sussistenza di interferenze dell’ intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) lerisultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;

€) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione dellatipologia, delle dimensioni
e dell’'importanza dell’ opera;

f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, al’ efficienza energetica e a
riuso ericiclo dei materidi;

g) eventuali articolazioni in lotti con lerelative WBS (Work Breakdown Sructure);

h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa.
Cio al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:

1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
3) lacoerenza delle previsioni di stima economica dell’ opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente in relazione alla tipologia e ale caratteristiche dell’opera o
dell’intervento da redlizzare, larelazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, e riferitaameno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;

b) mabilita e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualorarisulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’ intervento;
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) sintesi delle andisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli cheinsistono sull’area d'intervento e sull’intorno territoriale e ambientale, qualorarisulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
€) aspetti paesaggistici;

f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione ale
caratteristiche del progetto;

g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotes di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’ altro necessario dla
risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualorarisulti pertinente in relazione alle caratteristiche ddll’ intervento;

h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento ala vigente normativa in
materia;

i) bonificaordigni bellici, ove necessaria;
I) aspetti architettonici e funzionali dell’ intervento;
m) aspetti strutturali;

n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita di sicurezza, continuita di servizio, sostenibilita ed efficienza
energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;

0) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;

p) misure di sicurezza finalizzate allatutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
g) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

I) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui al’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui a decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di
ristrutturazione edilizia, di cui al’articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell’ opera
esistente, larelazione tecnica contiene i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalita e di conservazione dell’ opera oggetto dell’intervento, articolata in: conoscenza
visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche
eventuali problematiche pregresse e interventi gia precedentemente eseguiti;
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b) relazione inerente alle indagini e ale prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturdi e tecnologiche
dell’opera sulla quale s interviene, sia a sSito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova
alegati. In funzione dd tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell’ opera
che s sviluppano ndl sottosuolo;

¢) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’ opera su cui viene effettuato I'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o
elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;

d) esiti dellericerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento, nonché per la stima sommaria del costo
dell’intervento;

€) descrizione dell’ intervento da eseguire, che riporti:

1) latipologiaddl’intervento;

2) lafinaita dell’intervento;

3) laspecificatecnica di esecuzione;

4) I'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) lafunzionalita della costruzione qual ora pertinente;

6) indicazioni sullefas esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, I’ esercizio durante larealizzazione dell’ intervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9.
Relazione di verifica preventiva dell’ inter esse archeol ogi co.

1. Larelazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell’ interesse archeologico di cui all’ articolo 41, comma 4, del codice, eseguita
sullabase dell’ alegato 1.8 a codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10.

Sudio di impatto ambientale.
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1. Laredazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “ Environmental Impact Assessments of Projects -
Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione
europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione
e manutenzione ordinaria dell’ opera.

2. L'artticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i
proponenti devono includere nello studio d'impatto ambientale. L’allegato 1V ala direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva
ampliatali disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione dellalocalizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di
esercizio, cosi come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fas di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a)
edlegato IV, punto 1);

b) scenario di base - Descrizione dello stato attuae dell’ ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la
base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per 1o scenario di base detenute da qualsiasi autorita siano rese disponibili a
Proponente (allegato 1V, punto 3);

c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversita,
alerisorse naturali, aincidenti e calamita (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);

d) effetti sull’ambiente - Sezione che affrontail tema degli “ effetti significativi” sull’ ambiente e dell’importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1,
lettera b) e dlegato IV, punto 5);

€) valutazione delle alternative - Le alternative a progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni ala base
dell’ opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, letterad) e allegato 1V, punto 2);

f) misure di mitigazione e compensazione - L e caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero
altresi essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, letterac) e alegato IV, punto 7);

g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d’impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti
significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fas di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato 1V, punto 7);

h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche
se privo di conoscenze sull’ ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera €) eadlegato 1V, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui a comma 1, si pud inoltre fare utile riferimento anche a documento
“Valutazione d’' Impatto Ambientale - Norme tecniche per |a redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legidativo 3 aprile 2006,
n.152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nellariunione ordinaria del 9 luglio 2019.
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4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

a) I'installazione del cantiere e ala viabilita di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e I’ambiente e a contenere I interferenza
con il traffico locale;

b) I’indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualungue forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico,
acustico e vibrazional e

c) lalocalizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale

d) I’indicazione delle modaita di gestione delle terre e rocce da scavo;

€) I'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, I’ operazione successiva a cui tdi
rifiuti saranno sottoposti;

f) le modalita di dismissione del cantiere e ddl ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalita di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell’ opera;

h) lastimadei costi per la copertura finanziaria per larealizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti allatutela e ala salvaguardia del
patrimonio di interesse artistico, storico e archeol ogico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11.
Relazione di sostenibilita dell’ opera.

1. Larelazione di sostenibilita dell’ opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generae e
salva diversa motivata determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell’ opera in termini di risultati per le comunita e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo
termine, come crescita, sviluppo e produttivita, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, a contempo, gli impatti negativi; I'individuazione dei
principali portatori di interessi e l’indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di
progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’ opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;

b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o piu dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell’ambito dei regolamenti (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto
il ciclo di vitadell’ opera:
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1) mitigazione dei cambiamenti climatici;

2) adattamento ai cambiamenti climatici;

3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

4) transizione verso un’ economiacircolare;

5) prevenzione e riduzione dell’ inguinamento;

6) protezione eripristino della biodiversita e degli ecosistemi;

¢) una stima della Carbon Footprint dell’ operain relazione al ciclo di vitaeil contributo a raggiungimento degli obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione ddl ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle
Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’ utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’ identificazione dei process che favoriscono
il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) I'analis del consumo complessivo di energia con |I'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di
progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantita degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all’ opera) e delle opzioni di modalita di trasporto piu
sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione a cantiere;

g) una stima degli impatti socio-economici dell’ opera, con specifico riferimento alla promozione dell’ inclusione socide, ala riduzione delle disuguaglianze e dei
divari territoriali nonché al miglioramento della qualitadellavitade cittadini;

h) I'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione al’intera filiera societaria dell’ appalto (subappalto); I'indicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionae
di riferimento per le lavorazioni dell’ opera;

i) I'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per I'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri
ambientali).

Articolo 12.
Elaborati grafici.
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1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita di includere le eventuali misure e interventi di
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’ amministrazione, sono costituiti come
indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui s utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo alegato 1.9, dovranno essere
univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

2. La stazione appatante o |’ ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione ala dimensione, alla categoria e alla tipologia ddl’intervento, la
predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell’ elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilita per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generdi e attuativi
vigenti, sui quali sono indicate lalocalizzazione dell’ intervento darealizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali eementi sono altresi riportati in una
corografiain scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’ intervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da redizzare e le dtre
eventuali ipotes progettuali esaminate;

c) eaborati relativi dle indagini e studi preliminari, in scala adeguata ale dimensioni dell’ operain progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeol ogica, con lalocalizzazione dell’ intervento, estese a un ambito territoriale significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfol ogiche e idrogeol ogiche, con localizzazione dell’ intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) cartadd reticolo idrografico;

5) carta della potenzialita archeologica;

6) cartadel vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con lalocalizzazione dell’ intervento;

7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;

8) planimetria delle interferenze;

9) planimetrie catastali;

10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare
per il conferimento dei rifiuti derivanti dallarealizzazione dell’ intervento;
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d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell’ articolazione e nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere darealizzare, integrati databelle relative ai parametri da rispettare.

4. Per le opere lineari o arete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell’ operain scalain scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

b) corografia contenente I'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, a sistema integrato di mobilita e
di trasporto e agli altri servizi esistenti, a reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile a sistemi cartografici nazionali;

c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui
quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;

d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello /o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

€) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;

g) elaborati relativi alleindagini e studi preliminari, ein particolare:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeol ogica, con localizzazione dell’ intervento, estese a un ambito significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfol ogiche e idrogeol ogiche, con localizzazione dell’ intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;

4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde
idriche;

5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;

6) cartadel vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con lalocalizzazione dell’ intervento;

7) carta della potenzialita archeologicain scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scaa adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;

10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici €/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi

cartografici nazionali;
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11) corografiain scalain scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con I’ ubicazione dei siti di cave attive, degli
impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dala
realizzazione dell’ intervento;

12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;

13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di massima della localizzazione e
delle caratteristiche spaziali, funzionai e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per larealizzazione delle opere;

h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; 1a scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per
le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in
base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere é rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d’ arte idrauliche, fasce
di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare I'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le
eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’ arte principali;

i) planimetrie su foto mosaico, in scalanon inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

[) profili longitudinali atimetrici delle opere da reaizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti I'indicazione di tutte le opere d arte previste, le
intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non é inferiore a
1:2000/200;

m) sezioni tipo delle operein scala adeguata;

n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta val utazione preliminare delle quantita da utilizzare nei computi per la quantificazione del costi
dell’ opera;

0) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti
e minori chel’intervento richiede;

p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi
compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con I’ indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.

5.Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresi leindicazioni relative ala suddivisione dell’ intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici € predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo
della spesa.

7. Sia per le opere puntuali che per le opere arete, il progetto di fattibilita tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di
progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell’ ente
concedente.
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Articolo 13.
Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale puo essere incluso il capitolato informativo (Cl) cosi come previsto dall’ articolo 43 del codice, in
materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e
regolai process digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le
successive fas del processo, siain ambito progettual e che realizzativo, in un’ ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.

2. Il CI potradisciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulatadai concorrenti in fase di procedura di affidamento.

3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma
anche di quelladi attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.

4. 1l ClI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati dafonti e metadati di riferimento), cosi come previsto dall’ articolo 43 del
codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, pud essere funzionale ale attivita di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla
governance del PNRR e ddl PNC, in manierainteroperabile con il sistema informativo previsto).

Articolo 14.
Disciplinare descrittivo e prestazionale.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazional e contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionai poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la
realizzazione dell’ intervento, in modo che risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell’ ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse
finanziarie stanziate;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere speciaizzate comprese nell’ intervento con i relativi importi, ove applicabile;

2. Nel casoincui i lavori siano affidati sullabase ddl progetto di fattibilita, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d’ appalto
con i contenuti di cui all’ articolo 32 del presente allegato.

Articolo 15.
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Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i
seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell’ opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui € previstal’ areadi cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente I'individuazione, I'andlisi e la valutazione degli effettivi  rischi naturali e antropici, con riferimento dl’area e
al’ organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi, nei cantieri interessati da attivita di scavo, nonché dall’ esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove
valutata necessaria;

C) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, al’ organizzazione del cantiere e dle
lavorazioni;

d) stimasommariadei costi della sicurezza, determinata in relazione all’ opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui ale lettere da @) a c) del presente
comma, e del punto 4 dell’alegato XV a decreto legidlativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita del calcolo sommario di cui al’articolo 16 del presente
allegato.

Articolo 16.
Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori € effettuato, in linea generale ein caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i
prezzari di cui al’articolo 41, comma 13, del codice.

2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto € effettuato applicando alle quantita delle lavorazioni previste i
corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti dafonti attendibili.

Articolo 17.

Quadro economico dell’intervento.
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1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all’ articolo 5, comprende, oltre al’importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui
al’articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Levoci del quadro economico relative aimprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente | aliquota del 10 per
cento dell’importo dei lavori abase di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18.
Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, 1o sviluppo
temporale della attivita di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascunadi tali attivita, il cronoprogramma
indicai tempi massimi previsti per o svolgimento.

2. E facolta della stazione appaltante richiedere, all'interno dell’ eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. “4D” e “5D”, chetiene
in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi ala contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato 11.14 al codice.

Articolo 19.
Piano preliminare di manutenzione dell’ opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dell’ opera e delle sue parti € il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali,
I’attivita di manutenzione dell’ opera e delle sue parti, a fine di mantenerne nel tempo la funzionaitd, le caratteristiche di qualita, I’ efficienza e il valore
€conomico.

2. In alegato a piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici
rilevanti conness al’ opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione a tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione dl'importanza e alla specificita dell'intervento, ed € costituito dai seguenti
documenti operativi preliminari, salvo diversa motivataindicazione dell’ amministrazione:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
¢) il programma di manutenzione.

4. | contenuti dei documenti di cui @ comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.
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5. Il manuale duso s riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. |1 manuale contiene I'insieme delle
informazioni atte a permettere al’ Amministrazione usuaria di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un’ utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione ndl’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) ladescrizione;

d) le modalitadi uso corretto.

7. 11 manuale di manutenzione si riferisce ala manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiai o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione ndl’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

¢) ladescrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

€) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione usuaria;

g) le manutenzioni da eseguire a curadi personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione s redlizza a cadenze prefissate temporalmente o atrimenti prefissate, a fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti
nel corso degli anni.

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione
progettuale:
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a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vity;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche a fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nel successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riportain ordine temporalei differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene.

10. E facolta della stazione appaltante richiedere, all'interno dell’ eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione
del piano preliminare di manutenzione.

Articolo 20.
Awio delle procedure espropriative.

1. Nel casoin cui si debba procedere ad attivita espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all’ articolo 27.

Articolo 21.
Appalto su progetto di fattibilita tecnica ed economica.

1. Nel casoincui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale
da individuare prestazionamente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell’ intervento e segnatamente quelle
ale qudi il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. 1l progetto in ogni caso dovra contenere i seguenti elaborati:
a) piano di sicurezza e di coordinamento;

b) piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;

¢) schemadi contratto;

d) capitolato speciale d appalto;

€) piano particellare di esproprio ove necessario;

f) capitolato informativo, se previsto.
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SEZIONE I11
PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22.
Progetto esecutivo.

1. 1l progetto esecutivo, redatto in conformita a precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto con I'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-
economica. |l progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione
e prezzo. |l progetto deve essere, atresi, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vitadell’ opera stessa.

2. Qualora, ai sensi dell’articolo 43 del codice e del relativo allegato 1.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, entro I'’ambiente di condivisione dei dati, € necessario, al’interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi,
definirei livelli di fabbisogno informativo e I’ equivalenzatrai contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie
laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati a comma 4.

3. Il progetto esecutivo € redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di
conferenzadei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

4. 11 progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico, I’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, honché i calcali ei grafici relativi
alle opere provvisiondi. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione ale dimensioni, alatipologiae dla
categoria dell’intervento, € composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla
compensazione ambientale, a ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
€) piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;
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f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legidlativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodoperg;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

[) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) piano particellare di esproprio aggiornato;

0) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui a codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato ale caratteristiche dell’ opera, recante i contenuti di cui al’ allegato XVI a decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Nél caso in cui s ricorra a metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui al’ articolo 43 del codice, in coerenza con i
contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilita tecnico-economica dl’interno dell’ambiente di condivisione
dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di
carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo € definita nei requisiti informativi determinati nel Cl, in relazione ai
requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalita attese per i modelli informativi e delle
eventuali regole di controllo di conformitd, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo a fini della validazione e pud essere utilizzata nella
gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L’ accesso dei diversi soggetti interessati all’ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto
esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi e disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell’ ambiente stesso, cosi come definita dalla
serie normativa UNI EN SO 19650.

6. Per le opere soggette a valutazione d' impatto ambientale (VI1A) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di
gestione ambientale del cantiere.

7. Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto
esecutivo non puo prevedere significative modifiche ala qualita e ale quantita delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. Sono
ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che
non comportino un aumento dell’importo contrattual e.

Articolo 23.

Relazione generale.
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1. Larelazione generale ddl progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e ale prescrizioni del capitolato
speciae d appalto:

a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compres i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione a sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti
livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste da precedente livello progettual e approvato;

c) i rilievi eseguiti e leindagini effettuate ai divers livelli di progettazione anche a fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

2. Larelazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari
ambiti normativi cogenti o comungue pres ariferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, class di esposizione, scenari di evento, evidenziando
eventuali modifiche intervenute rispetto a precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati
grafici ele eventuali prescrizioni del capitolato speciae d’ appalto riguardanti le modalitadi presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali datrattare con I’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell’ ambito
del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova a fine di definire le corrette proporzioni fraterreno e legante per ottenere
un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilita di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 10, comma 4, |ettera d).

5. Nel caso s ricorra all’ uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo eil
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comungue, in forma analitica, la equivalenza trai contenuti informativi
presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nel modelli informativi, oltre ala specifica relativa alle modalita di
generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, a fine di meglio governare la prevalenza contrattual e.

Articolo 24.
Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’ articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, allatipologia e alla categoria dell’ intervento, contiene
le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
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2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilita
tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funziondi alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche,
adeguatamente mativate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui al’articolo 2, comma 1, letterad), dell’ allegato |.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello
progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’ esecuzione e ala manutenzione degli
impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’ intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

4. Néel caso s ricorraal’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’ articolo 43 del codice, il capitolato informativo el
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comungue, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre ala specifica relativa alle modalita di
generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, a fine di meglio governare la prevalenza contrattual e.

Articolo 25.
Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche
dell’intervento da realizzare. Tdi elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti pit idonel e debitamente quotati, in relazione d tipo di
operao di intervento, puntuale o arete, daredizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnico-economica;

b) elaborati che risultino necessari al’ esecuzione delle opere o del lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei divers livelli di
progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti aillustrare le modalita esecutive di dettaglio;

€) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del
progetto di fattibilitatecnica ed economica;

f) elaborati finalizzati aevitare effetti negativi sull’ ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivita di cantiere, tra cui uno studio della
viabilita di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti I'interferenza con il traffico locale e il
pericolo per le persone e per I’ ambiente, nonché I indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
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g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti adefinire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia previstal’ utilizzazione;
i) elaborati che definiscono lefas costruttive dell’ intervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appatante o |’ ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione ala dimensione, alla categoria e alla tipologia ddl’intervento, la
predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati a comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell’ elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

4. Néel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di
gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita di generazione da questi ultimi
degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 26.
Calcoli delle strutture e degli impianti erelazioni di calcolo.

1. Laredazione dei calcoli relativi a progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, puo essere eseguita
anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2.1 calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stahilito dalle
vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento ale condizioni di esercizio o alle fas costruttive, qualora piu gravose delle
condizioni di esercizio, nonché ala destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarneil prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, a fine
di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. | calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa del criteri e delle modalita di calcolo,
che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
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a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10,
contenenti fral’ atro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con I'indicazione delle sezioni e delle misure parziai e
complessive, nonchéi tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo
di cantiere;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi a collegamenti, completi nella
forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature,
ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne |'esecuzione;

b) larelazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) laspecifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che s identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo
completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o0 prescritta e comungue non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10,
con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
¢) laspecificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.
9. 1 valori minimi delle scale contenuti nel presente articol o possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

10. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo eil piano di
gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilitatrai contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli
impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.
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Articolo 27.
Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti € il documento complementare a progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi, I’ attivita di manutenzione dell’ opera e delle sue parti, a fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di
qualita, I'efficienza e il valore economico. In alegato a piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione del
rinvenimenti archeologici rilevanti conness all’ opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’ articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in
relazione a tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione al'importanza e alla specificita dell'intervento, ed € costituito dai seguenti documenti
operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’ amministrazione:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
¢) il programmadi manutenzione.

3. Il manuale duso s riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene I'insieme delle
informazioni atte a permettere all’ utente di conoscere le modalita per lamigliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un’ utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialigtiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specidistici.

4. 11 manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) lacollocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) larappresentazione grafica;

¢) ladescrizione;

d) lemodalitadi uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione s riferisce ala manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiai o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
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a) lacollocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) larappresentazione grafica;

¢) ladescrizione delle risorse necessarie per |'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;

€) leanomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) lemanutenzioni da eseguire acuradi personale specializzato.

7. 1l programma di manutenzione s redlizza a cadenze prefissate temporamente o atrimenti prefissate, a fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti
nel corso degli anni. Esso s articolain tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche,

fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazional e (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del
bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

¢) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riportain ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, a fine di fornire le informazioni
per una corretta conservazione del bene.

8. Nél caso di interventi complessi di cui al’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’aleato .1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra
indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) ladescrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze ei rimpiazzi in un tempo programmato
e con I'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del
manufatto;

b) il programma delle manutenzioni, mediante |a predisposizione di database per laverificael’ implementazione di quanto indicato allalettera ¢);

c) I'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita di controllo sul permanere del rischio di disponibilitain
capo al’ operatore economico;

d) latracciabilitadegli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
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9. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’ articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei
modelli informativi, oltre ala specificarelativa alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della
transizione ecol ogica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficia e della Repubblicaitaliana n. 183 del 6 agosto 2022.

Articolo 28.
Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare a progetto esecutivo, finalizzato a prevedere |’ organizzazione delle lavorazioni piu
idonea per prevenire o ridurre i rischi per lasicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso I’ individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione,
e ladefinizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita, € specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed € redatto
secondo quanto previsto nell’alegato XV a decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’ attuazione delle misure
individuate rappresentala quotadi cui al’articolo 5, comma 1, letterab).

2. | contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generdi di tutela di cui
all’articolo 15 del decreto legidativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell’ allegato XV a medesimo decreto legidativo in termini di contenuti minimi. In
particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
al’area e all’ organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’ attivita delle singole
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresi indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell’ intervento.

Articolo 29.
Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera € il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui al’articolo 41,
comma 13, del codice. Il quadro stimal’incidenza percentual e della quantita di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui s compone I’ opera o
il lavoro.

Articolo 30.

Cronoprogramma.
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1. Il progetto esecutivo € corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fas
attuative dell’ intervento, ivi comprese le fas di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori,
nonché di collaudo o di emissione dd certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i
relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono allafase di esecuzione dei lavori, con
la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione ei relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattual e deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei cas incui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilitd, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma e presentato dal concorrente
insieme con I'offerta.

4. Per i lavori compless di cui dl’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’alegato 1.1 a codice, €, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di
cui al’articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’ intervento attraverso I’ utilizzo della metodologia di cui ala norma UNI
SO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

a) sstemadelle esigenze e dei requisiti a base del progetto;

b) elementi che compongono il progetto;

c) elenco completo delle attivita da svolgere ai fini dellareaizzazione dell’ intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna ddlle attivita.

5. A tale modello di controllo e gestione del processo di reaizzazione dell’ intervento pud essere associato | utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’ intervento.

Articolo 31.
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo e redatto applicando ale quantita delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono
dedotti dai prezzari ai sens dell’articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; |e quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita
parziali, con indicazione puntuae dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta
soltanto il prezzo a corpo; a solo fine di pervenire ala determinazione di ciascun prezzo a corpo, € redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo
metrico estimativo, redatto con le stesse modalita del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla
formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’ aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi
raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, a fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tae
aggregazione avviene in formatabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le diguote s riferiscono.

88
Pagina 88 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantita stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti attraverso I’ utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorial mente competenti, ovvero dalistini
ufficiali o dai listini dellelocali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuae variabiletrail 13 eil 17 per cento, a seconda dellaimportanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell’ intervento,
per spese generdi;

¢) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione dle specifiche caratteristiche dell’ intervento, il computo metrico estimativo pud prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’ appalto o dainserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generdi comprese nel prezzo dei lavori e percid acarico dell'appaltatore, si intendono:

a) lespesedi contratto e accessorie el’impostadi registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
¢) laquotadelle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’ appaltatore;

d) lagestione amministrativadel personale di cantiere eladirezionetecnicadi cantiere;

€) lespese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per I' utilizzazione di aree diverse da quelle poste
adisposizione dal committente; sono escluse le spese relative allasicurezza nei cantieri stess non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsias materiale 0 mezzo d'operafranco cantiere;
0) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla compl eta e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino al’ emissione del certificato di collaudo o al'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

i) lespeseperlevied accesso a cantiere, I'installazione eI’ esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’ opera di cantiere;
1) le spese peridonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per lacustodia e la buona conservazione delle opere fino all’ emissione del certificato di collaudo o al'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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0) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legidativo 9
aprile 2008, n. 81, daindicarsi in attuazione delle previsioni di cui al’articolo 108, comma9 del codice, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciae d appalto.

5. L’ elaborazione del computo metrico dell’ intervento pud essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo; se la progettazione € affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall’ ente
concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

7. Levarievoci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo |e rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di
rilevarei rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) lacategoria prevaente;
b) le categorie scorporabili;

¢) nell’ambito delle categorie di cui ala lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessitatecnica, quali strutture, impianti e opere specidi, individuate ai sensi dell’ allegato 11.12 al codice.

8. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’ articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell’intervento e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la
prevalenza contrattuale.

Articolo 32.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a
regolareil rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a

a) termini di esecuzione e penali;
b) programmadi esecuzione dei lavori;

C) sospensioni o riprese dei lavori;
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d) oneri acarico dell’ appaltatore;

€) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalitadi soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto € allegato il capitolato speciale d’ appalto, che riguardale prescrizioni tecniche da applicare all’ oggetto del singolo contratto, nonché il
computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d'appalto e diviso in due parti, I’una contenente la descrizione delle lavorazioni e I’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e
delle prestazioni; illustrain dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’ oggetto dell’ appalto, anche a integrazione degli aspetti
non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche
di prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario, in relazione ale caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per assicurarne larispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui al’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 al codice, il capitolato speciale d appalto prevede, inoltre, un piano
per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, a fine di una correttarealizzazione dell’ opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di
cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, a fine di rilevare il
livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’ intervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 a codice, il capitolato contiene, altresi, I’ obbligo per I’ esecutore di
redigere il piano di qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre al’ approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fas delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di
valutazione dei materiali e dei prodotti installati ei criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo é previsto a corpo e amisura, 1o schema
di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliguota percentuae riferita al'ammontare complessivo
dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso
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d’ opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascunadelle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura, lo schema di contratto precisa I'importo di ciascuno del gruppi di categorie ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione
risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantitad. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto abase d asta.

9. Il capitolato speciade d'appalto prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al’articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattual mente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventudi scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 33.
Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e redatto in base alle mappe catastali aggiornate, € accompagnato da
apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere I'indicazione delle coperture di bilancio
per far fronte al pagamento delle indennita.

2. Sulle mappe catastali sono atresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse a
tipo di intervento.

3. Il piano é corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed € corredato dell'indicazione di tutti i
dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario € inoltre indicata I'indennita di espropriazione determinatain base ale leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la
relazione di cui a comma 1 da conto anche di eventuali ricorsi presentati a giudice amministrativo.

5. Sel’incarico di acquisire |’ area su cui insiste I’intervento da realizzare é affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi a
sensi dell’ articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui a decreto del
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Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto atitolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché a
pagamento delle spese legali sostenute se hon sussistano ritardi o responsabilita alui imputabili.

6. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la
prevalenza contrattuale.

SEZIONE IV
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34.
Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica é finalizzata ad accertare la conformita della soluzione progettua e prescelta ale specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli giaapprovati.

2. L’ attivitadi verifica e effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla sogliadi cui al’ articolo
14, commal, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi dellanorma europea UNI CEI EN I1SO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla sogliadi cui dl’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui allaletteraa) del presente comma e di
cui al’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualita, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualita;

) per i lavori di importo inferiore allasogliadi cui al’articolo 14 del codice e fino a1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita ove il progetto sia stato redatto da
progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui al’ articolo 15, comma 6, del
codice.

3. Lo svolgimento dell’ attivita di verifica & incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’ attivita di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, delladirezione lavori e del collaudo.
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4. Lavalidazione del progetto posto a base di gara € I'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione € sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento
al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. 1l bando e laletteradi invito per |' affidamento dei lavori
devono contenere gli estremi dell’ avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario € soggetto, prima
dell'approvazione, al'attivitadi verifica

Articolo 35.
Accreditamento.
1. Per le attivitadi verifica sono:

a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN I1SO/IEC 17020;

b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEIl EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di
certificazione del sistema di controllo interno di qualita coerente con i requisiti dellanorma UNI EN 1SO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for
accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto
all’ articolo 36, comma 3.

Articolo 36.
Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante provvede al'attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo avvalers ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei cas di inesistenza delle condizioni di cui @ comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del
responsabile unico del progetto, affidal'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

3. Per sistemainterno di controllo di qualita, ai fini dell’ articolo 35, si intende un sistema coerente coni requisiti dellanorma UNI EN 1SO 9001.
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Articolo 37.
Disposizioni generali riguardanti I'attivita di verifica.

1. Il responsabile del progetto puo utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita di verifica del progetto affidate a
strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblicaitalianan. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita di verificarelativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a
soggetti esterni alla stazione appaltante, e affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica € munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita professionali a norma
dell’ articolo 43.

4. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo eil piano di
gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione
informativa e a livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformita dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti
informativi e contenutistici.

Articolo 38.
Requisiti per la partecipazione alle gare.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione ale gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi dellanorma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione
lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte I'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti
Servizi;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verificadi progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della
norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a 50 per cento di quello oggetto

dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per I'individuazione di servizi di verificaanaloghi si fariferimento alla suddivisionein classi e categorie di
opere prevista dallalegge 2 marzo 1949, n. 143.

2. 1l soggetto che concorre al'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verificanella personadi un laureato in
ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto a relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti
rilasciati dall'Organismo di ispezione nonchéil rapporto conclusivo di cui al'articolo 41, comma7.
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3. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di
tipo A edi tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi alavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice.
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, I'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la
mandataria deve possedere una quota in misura ameno pari a 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione
appaltante e larestante percentua e deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante pud richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso
dei requisiti da stabilirs in misuranon inferiore a 10 per cento dei requisiti stessi.

4. 11 soggetto che intende partecipare ala gara non deve partecipare 0 aver partecipato direttamente o indirettamente né ala gara per I'affidamento della
progettazione né alaredazione della stessain qualsias suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli
Organi di accreditamento.

Articolo 39.
Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del
controllo:

a) affidabilita;

b) compl etezza e adeguatezza;

¢) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita.

2. Ai fini del commal s intende per:

a) affidabilita

1) laverifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regol e tecniche di riferimento adottate per laredazione del progetto;

2) laverificadella coerenza delleipotes progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e
di sicurezza;

b) compl etezza e adeguatezza:
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1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per |'assunzione
delle rispettive responsabilitd;

2) laverifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3) laverificadell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziae;

4) laverificaddl'esaugtivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

5) laverifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6) laverifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilita, coerenza eripercorribilita

1) laverificadellaleggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2) laverificadella comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e dellaripercorribilita delle calcolazioni effettuate;
3) laverificadella coerenza delle informazioni trai divers elaborati;

d) compatibilita:

1) larispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare ala progettazione o negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente;

2) larispondenza della soluzione progettual e alle normative assunte ariferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;

2.2) impatto ambientale;

2.3) funzionadlita e fruibilita;

2.4) stabilita delle strutture;

2.5) topografia e fotogrammetria;

2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

2.7) igiene, salute e benessere delle persone;

2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

97
Pagina 97 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

2.9) sicurezza antincendio;

2.10) inquinamento;

2.11) durabilita e manutenibilita;
2.12) coerenzadei tempi e dei costi;

2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Articolo 40.
Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto a controllo € effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente alegato, per ciascun livello della
progettazione.

2. Conriferimento agli aspetti del controllo di cui al commal si deve:

a) per le rdazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di
fattibilita ovvero nel documento preliminare ala progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla
fase progettual e precedente;

b) per lerelazioni di calcolo:

1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da
verificare, echei metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in manieratale darisultare leggibili, chiari e interpretabili;

3) verificare lacongruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;

5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idoneain relazione ala durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per lerelazioni speciaistiche, verificare chei contenuti presenti siano coerenti con:
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1) le specifiche esplicitate dal committente;

2) le norme cogenti;

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla compl etezza della documentazi one progettuale;
4) leregole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue
caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

€) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
gualificato al'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per ladocumentazione di stima economica, verificare che:

1) i costi parametrici assunti ala base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie
lavorazioni;

2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'areainteressata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analis del prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazional e e capitolare e corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi;

6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;

9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le
categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualorauna o piu di tali opere superi in valoreil 15 per cento dell’importo totale dei lavori;
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10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o chei calcoli siano fondati
su metodol ogie accettabili dalla scienzain uso e raggiungano |'obiettivo richiesto dal committente;

11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che siaredatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera
e in conformita dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e
sull'effettiva cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV a decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dal'articolo 17;
i) accertare I'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

3. Nel caso s ricorraametodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo el piano di
gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalita di verifica della conformitatrai contenuti dei modelli informativi
e quelli dei documenti e degli elaborati da tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili a modelli
informativi.

Articolo 41.
Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifical'attivita di verificain funzione del piano
di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorraametodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui al’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalita di interazione
tra i soggetti coinvolti al’interno dell’ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilita con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione
della conferenza di servizi.

2. Leverifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate a livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello pud
essere comungue semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione ala natura e alla complessita dell'opera.

3. In presenza di elevataripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere
adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “acampione” 0 “acomparazione’.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva pud essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della
documentazione progettual e gia esaminata.
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5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attivita di verifica delle offerte anomale in sede
di garaedelle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del
soggetto preposto ala verifica.

7. 1l rapporto conclusivo del soggetto preposto ala verifica riporta le risultanze dell'attivita svolta e accerta I'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del
RUP qualorail direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

a) alaaccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alaassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

¢) dla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione d terreno, a tracciamento, al sottosuol o e a quanto altro occorre per |'esecuzione dei lavori.

Articolo 42.
Responsabilita.

1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di
errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. 1l soggetto incaricato della verifica hala
responsabilita degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compres quelli relativi al'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e
approvazioni, ferma restando I'autonoma responsabilita del progettista circale scelte progettuali ei procedimenti di calcolo adottati.

2. 1l soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi &
tenuto arisarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed € escluso per i successivi tre anni dalle attivita di verifica. Per i
danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante |a copertura assicurativa di cui al'articolo 43, resta ferma la responsabilita del soggetto esterno incaricato
dell'attivita di verifica, la quale opera anche nell'ipotes di inesigibilita, in tutto o in parte, della prestazione contrattual mente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in
cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, save la
responsabilita disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. Lavalidazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per I'affidamento dell'appalto o
della concessione di lavori pubblici dalle responsabilitainerenti aerrori od omissioni progettuali.

Articolo 43.

Garanzie.
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1. Lapolizzarichiestaa soggetto incaricato dell'attivita di verifica hale seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino ala data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e un massimale di importo:

1) noninferiore a 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore a 10 per cento dell'importo dei lavori, conil limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore ala predetta soglia. Per opere
di particolare complessita puo essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professiona e generale per I'intera attivita, la polizza deve essere integrata
attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantiscale condizioni di cui allaletteraa) per lo specifico progetto.

Articolo 44.
Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica.

1. 11 responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attivita di verificarelative a livello di progettazione da porre a base di gara con |'atto
formale di validazione di cui al'articolo 42, comma 4, del codice.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita e le procedure stabilite dal proprio ordinamento,
avvialafase dell'affidamento dei lavori.
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ALLEGATO 1.8

Verifica preventiva dell'inter esse ar cheologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1
1. Laverifica preventiva dell’ interesse archeol ogico, prevista dall’ articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilita alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle
disposizioni del codice, e stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto di fattibilita dell'intervento o di uno stralcio di sufficiente a fini archeologici, ivi compres gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte al'osservazione dei terreni, alla lettura della
geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, ale fotointerpretazioni. Le stazioni appatanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricercain archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle giaimpegnate dai manufatti esistenti.

3. Presso il Ministero della cultura € istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede
adisciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, resta valido I'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano
ad applicarsi i criteri per la suatenuta adottati con decreto del Ministro per i beni ele attivita culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. 1| soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi I'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, pud richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita ovvero dello stralcio
di cui a comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica I’esito della verifica di
assoggettabilita in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali 0 a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e stabilito in sessanta giorni. | termini di cui a primo e secondo periodo possono essere prorogati per non piu di
quindici giorni in caso di necessitadi approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, I'esito della verifica di assoggettabilita sia quello di non ritenere che
sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, il soprintendente comunica I’esito della verifica di
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assoggettabilitain sede di conferenza di servizi, con laformulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui |’ assistenza archeologicain corso d' opera nel caso di
aree con potenziale archeologico presunto ma non agevol mente delimitabile.

6. In ogni caso, la comunicazione relativa al’ esito della verifica di assoggettabilita consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili
archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all’esito finale della verifica preventiva dell’interesse archeol ogico,
gualoradispostaai sensi ded comma4.

7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti
indagini e nellaredazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita:

a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

C) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata
dai lavori.

8. La procedura di cui @ comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui a comma 4 con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione anditica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e dettale conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui 1o scavo stratigrafico esaurisce direttamente I'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quelladi rinvenimento;

c¢) compl lacui conservazione non puo essere dtrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante |'integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotes di cui al comma 8, lettera @), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata
I'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui a comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeol ogicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventua mente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturai e del paesaggio, di cui a decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o a loro
contesto. Nel caso di cui a comma 8, letterac), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e
il Ministero della culturaavviail procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualorala verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre I'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto
posto a base dell’ affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell’ interesse pubblico sotteso ala realizzazione dell’ opera, i possibili scenari
contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell’esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per I’ avvio dei lavori.
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11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui a presente articolo. Con il
medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto
dell'interesse pubblico sotteso allarealizzazione dell'opera.
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ALLEGATOI.9
Metodi e strumenti di gestioneinformativa digitale delle costruzioni

(Articolo 43)

Articolo 1.

1. 1l presente allegato definisce le modalita e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in
relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo dl’interno della stazione appaltante, per I'affidamento e I’ esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e volti ala manutenzione e ala gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione.
L’ utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i process relativi ala gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente
dallafase progettuae e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personae, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali
di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attivita amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed
esperienzain riferimento atresi a profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;

¢) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema
organizzativo dei process relativi al’ affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione dd ciclo di vita dei beni disponibili e
indisponibili. Tale atto di organizzazione € integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui a comma 1 nominano un gestore dell’ ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore
dei processi digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi
al’interno della struttura di supporto a responsabile unico di cui al’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza
anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprieta dei dati e le modalita per laloro
elaborazione, condivisione e gestione nd corso dell’ affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d' autore, della
proprieta intellettuale e della riservatezza. | dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi
interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti da

106
Pagina 106 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. | requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di
fattibilita delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere I’ integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. | dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari
multidimensionali e orientati a oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all’interno di un ambiente di condivisione dei
dati e sono condivise tratutti i partecipanti a progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. | dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e
standardizzati da organismi indipendenti, in conformita alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere I’ utilizzo esclusivo di specifiche
applicazioni tecnologiche.

6. Per assicurare uniformita di utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, e specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il
capitolato informativo, fanno riferimento ale norme tecniche di cui a regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012 nel seguente ordine di rilevanza:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’ Unione europea, pubblicatein Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN 1SO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicatein Italia con la codifica UNI ISO;
¢) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall’ Unione europea della serie UNI EN 1SO 19650, fungendo altresi da utile riferimento
le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere @), b) e c) del comma 6, si fariferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o
internazionali di comprovata validitd. Quanto meno nell’ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, |’ uniformita puo essere
ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all’ atto di organizzazione di cui @ comma 2, lettera ¢), quali
linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all’ architettura e all’'ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare ala
documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui al’articolo 41 del codice e
al relativo allegato 1.7, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’ opera, dellafase di
processo e ddl tipo di appalto;

b) gli elementi utili alaindividuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione
con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo alo stato attuale;

c) ladescrizione delle specifiche relative al’ ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietd, di accesso e di validita del medesimo, anche rispetto
alatutelaealasicurezzadei dati e alariservatezza, alladisciplinade diritto d’ autore e della proprietaintellettuale;

d) le disposizioni relative a mantenimento dei criteri di interoperabilita degli strumenti informativi nel tempo.
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9. Per I'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo
coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. | documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell’ appaltatore in materia di gestione informativa
digitale delle costruzioni.

10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:

a) la documentazione di gara e resa disponibile tra le parti, tramite I’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali
coerenti con lanaturadel contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;

b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa presenta un’ offerta di gestione informativa in
rispostaai requisiti richiesti nel capitolato informativo;

c) I’affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da sottoporre
all’ approvazione della stazione appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dell’ esecuzione del contratto;

d) laconsegnadi tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite |’ ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

€) il soggetto affidatario curail coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili traloro, nel rispetto del capitolato informativo e del piano
di gestione informativa presentato;

f) I'attivita di verifica della progettazione di cui al’articolo 42 dd codice e effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente
articolo;

g) fino al’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui d comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e definita dalla loro
esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico
dimensionali e afanumerici;

h) la documentazione di gara puo essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che atutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello
informativo e documentazione graficatradizionale, € considerata valida quellatradizionale;

i) a decorrere dall’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi € definita dai
modelli informativi nei limiti in cui cio sia praticabile tecnologicamente. | contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati a modello informativo
all’interno dell’ ambiente di condivisione dei dati.

11. 1l coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’ esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante I’ utilizzo dei metodi e
degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, seil direttore dei lavori non ein possesso delle competenze necessarie, al’interno ddl suo ufficio e
nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo finale o la verifica di conformita, I’ affidatario consegna il modello informativo dell’ opera
realizzata per la successiva gestione del ciclo di vitadel cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello rientrafrale attivita di collaudo e di
verificadi conformita.
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12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa
attuazione nel corso dell’ esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di
valutazione ai fini della premialitd, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:

a) per I'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) per facilitare |a gestione dell’ ambiente di condivisione dei dati nell’ ambito della cyber security;

c) per incrementareil livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all’ ambiente di condivisione dei dati;

d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilita ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

€) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro
collegamento con gli atri contenuti informativi presenti nell’ambiente di condivisione dei dati;

f) che consentano ala stazione appatante di disporre di dati e informazioni utili per I'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle
caratteristiche di interoperabilitadei modelli informativi;

g) con riferimento dlafase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alafase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attivita di verificae di validazione dei progetti;
i) per supportare laformulazione e lavalutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

1) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi
digitali relativi alla modellazione informativa multi-dimensional e attinente al monitoraggio e a controllo dell’ avanzamento temporale ed economico dei lavori, a
ricorso a soluzioni tecnologiche di realta aumentata e immersiva;

m) con riferimento allafase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento allafase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nel cantieri;

0) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entita presenti in cantiere
finalizzate afacilitare le relazioni intercorrenti trale parti in causa;

p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalita digitali per latracciabilita del materiai e delle forniture e per latracciabilita dei process
di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vitadell’ opera;

g) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, a termine degli stessi, del corredo informativo utile all’ avvio del funzionamento del
cespite e delle attivitaa CONNESSE;
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r) con riferimento allafase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilita

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti € istituita, senza nuovi 0 maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il
monitoraggio degli esiti, delle difficolta incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché per individuare
misure preventive o correttive per il loro superamento, anche a fine di consentire I’ aggiornamento di tali disposizioni.
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ALLEGATO .10
Attivita tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attivitadi:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’ attivita del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’ intervento)
- redazione del documento di fattibilita delle aternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per lasicurezzain fase di progettazione;
- verificadel progetto a fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativoli, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per lasicurezzain fase di esecuzione;
- direzione dell’ esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’ esecuzione
- coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione,
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- veificadi conformita;

- collaudo statico (ove necessario).
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ALLEGATO .11

Disposizioni relative all’ or ganizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore
dei lavori pubblici

(Articolo 47, comma 4)

Articolo 1.
Ulteriori competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province
autonome, delle province, delle citta metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall’ articolo 47 del codice, esercita altresi funzioni consultive ed
esprime pareri:

a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di edilizia di cui a
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di
applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili ala Parte | - Attivita edilizia dello stesso testo unico di cui a decreto del
Presidente della Repubblican. 380 del 2001;

C) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice dellastrada di cui a decreto legidativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sullecircolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delleleggi di cui alelettere a), b) e c).

2. 1l Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrae:

a) curala predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;
b) curala predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alaletterad);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell’ attivita normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e
dei prodotti da costruzione per i quali & di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, “resistenza meccanica e stabilitd’, di cui
al’'alegato | a regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione, e a decreto legidativo 16 giugno 2017, n. 106;
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d) esercita, d’intesa con il Consiglio nazionae delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui ala direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturae, ai
sens degli articoli 4 e 5 dellalegge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura |'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea
preposti al'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legidativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza del
materiali e del prodotti per I'ingegneriacivile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. 11 Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui a comma 1, sottoposte al suo esame
dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autoritaindipendenti e puo redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti.
Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito
aproblematiche di particolare complessita.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresi, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui @ comma 1, sottoposte a suo
esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionae degli Ingegneri, dd Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2.
Composizione.

1. 1l Consiglio superiore dei lavori pubblici € composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico
centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui @ comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici &individuata con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti per laduratadi un triennio.

2. 1l dirigente di livello generae preposto fino a 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui al’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore del lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita ed
esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 1, trai dirigenti di secondafasciadel ruolo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui al’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legidativo 30 marzo 2001, n.
165. Tra questi & ricompreso, a far data dall’ entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui al’articolo 45, comma 4, del decreto-
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legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino a 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui a predetto
decreto-legge;

b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato,
dal Presidente della Corte dei conti e dall’ Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere
della Corte dei conti e I’avvocato dello Stato di cui al’articolo 45, comma 1, lettera €), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,
dallalegge n. 108 del 2021,

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi
Minigtri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno
appartenente a Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente a Ministero della cultura, uno appartenente a Ministero
dell'interno, uno appartenente a Ministero dell’ economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far
data dall’entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera @), del decreto-legge n. 77 del 2021,
convertito, con modificazioni, dallalegge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui al’articolo 8 del decreto legidativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso
di adeguate professionalita. Questi, a far data dall’ entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
al’articolo 45, comma 1, letterab), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 108 del 2021,

€) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall’ entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti
designati dagli Ordini professionali di cui al’articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dallalegge
n. 108 del 2021,

f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui a commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 1,
nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’ entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Capo dipartimento della protezione civile;

¢) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;
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€) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;
) il Direttore dell’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per I’esame dei progetti di lavori pubblici di cui al’articolo 39 ddl codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare ale adunanze delle Sezioni |, |1
elll, di cui all’articolo 4 e dell’ Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui al’ articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di
ogni provincia o cittd metropolitana in cui I’opera e localizzata, nonché un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente
competente.

6. | componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. | componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranel alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli
affari trattati.

Articolo 3.
Assemblea generale.

1. L’ Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici & costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai
dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all’articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui al’articolo 2, comma 4,
nonché da eventuai esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la
partecipazione dle attivita dell’ Assemblea generale, non spettano indennita o gettoni di presenza, ma é riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti
dellerisorse disponibili alegislazione vigente. L’ Assemblea generale si esprime sugli affari posti all’ ordine del giorno dal Presidente.

2. Alladata di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all’ articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dallalegge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La dtruttura di supporto di cui al’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,
opera al’interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino a 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui a
predetto decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui al’articolo 4 € corrisposta, fino a 31 dicembre 2026, I'indennita prevista dall’ articolo 45, comma 3, del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 108 del 2021. Agli atri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici
€ corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui al'articolo 24, comma 3, del decreto legidativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui
al'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, unindennita
pari a 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso I'amministrazione di appartenenza e comungue non superiore
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allasommadi 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'’Amministrazione. L’indennita di cui a primo periodo € determinatain relazione ai
criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 4.

Sezioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici s articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate “Sezione I”, “Sezione I1”, “ Sezione
11" e “Sezione specid€’. La ripartizione delle materie € definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del presente alegato. Detta ripartizione pud essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima
applicazione e fino ala emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per I'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici €
costituito un Comitato ristretto € composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e danon piu di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti
del Consiglio superiore del lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto puo disporre la partecipazione ai lavori di atri componenti e di esperti
senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, |0 stesso e
sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5.
Servizio tecnico centrale.

1. 1l Servizio tecnico centrale opera dle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da
lui delegato e svolge le sequenti funzioni:

a) supporto a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alo stesso Consiglio superiore;

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e
normativo, negli ambiti di competenza;

C) attivitaistruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a

1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati ale opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del
regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle atre disposizioni dell’ Unione europea o nazionali di settore;
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2) qudificazione dei prodotti prefabbricati di serie a sensi del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di edilizia, di cui a
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle
norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblican. 380 del 2001;

3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui a decreto del
Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;

4) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per I'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui al’articolo 59, comma 2, del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001;

6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui @ Capo V11 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo |11 del decreto legislativo n. 106 del 2017;

7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo
industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui
al’articolo 2, letterai), del medesimo decreto legidativo n. 106 del 2017.

2. Per |'espletamento delle proprie attivita, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legidazione vigente, senza nuovi 0 maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti
universitari 0 a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita di particolare complessita e che
implichino conoscenze di ato grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale puo avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell’ Ente unico nazionale di accreditamento nell’ esercizio delle
proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici, per il rilascio eil rinnovo dei provvedimenti di cui a comma 1.

4. 1l Servizio tecnico centrale € articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su
proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Articolo 6.
Osservatorio del Callegio consultivo tecnico.

1. L'Osservatorio e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed & composto da:
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a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le palitiche abitative e urbane, e infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

b) il Direttore generale per laregolazione dei contratti pubblici e lavigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

C) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso
di adeguate professionalitd;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionae dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;

€) tre esperti scelti fradocenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) un magistrato amministrativo, con qualificadi consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. 1 componenti di cui a comma l, lettere ), d), €) ef), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in caricatre anni
€ possono essere confermati per un secondo triennio.

3. | componenti dell'Osservatorio permanente non possono fars rappresentare e non spettano indennita, gettoni di presenza, rimborsi spese o dltri
emolumenti comunque denominati.

Articolo 7.
Regole di funzionamento.

1. Le adunanze dell’ Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti
ei pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

2. 1l Presidente ddl Consiglio dei lavori pubblici:

a) convoca e presiede I’ Assemblea generale;

b) convoca e presiede |’ adunanza della Sezione speciale;

c) assegnagli affari al’ Assemblea generaeindicando i relatori e le commissioni relatrici;
d) assegnagli affari alle Sezioni;

€) programma le sedute dell'’Assemblea generale;
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f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;

) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per I’ attivita del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica ameno annuale della rispondenza alle finaita istituzionali dell’ attivita svolta sotto i profili dell'efficacia e
dell'efficienza, nonché della adeguatezza della struttura;

h) nomina le commissioni per I'elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio
tecnico centrale

i) dispone I'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio
tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui al’articolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua
assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione trale Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

¢) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti aternative;

€) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture
tecnologiche e informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilita;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
5. 1 Presidenti delle Sezioni I, Il elll del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) convocano e presiedono | e sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

¢) possono invitare ale sedute della sezione esperti che partecipano ala discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennita o gettoni di
presenza, ma é riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili alegislazione vigente.
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6. Il Presidente della Sezione speciae del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di
cui al’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell'affare o di ameno la meta del
componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo disporre I'esame o il riesame della questione da parte
dell’Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del
medesimo Consiglio:

a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;
¢) provvede all’ attivita amministrativa e contabile della struttura;

d) adottai criteri di gestione e le modalita di tenuta della contabilita e del rendiconto.

Articolo 8.
Disposizioni finali.
1. Ladotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della

dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 1l Consiglio superiore dei lavori pubblici cogtituisce centro di responsabilita amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legidlativo 7 agosto 1997 n. 279 ea sensi dell'articolo 7, comma5, dellalegge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Gli stanziamenti destinati a Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita previsionale di base dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Lerisorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui a comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita del Servizio tecnico centrae, ai sens dell'articolo 7, comma 9, dellalegge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
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5. Al fine di garantireI’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuita assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applicail disposto di cui al’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi 0 maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.
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ALLEGATO .12
Operedi urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

(Articolo 13, comma7)

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalita di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’articolo 13, comma 7, del codice,
per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione ala fase di esecuzione del contratto s applicano esclusivamente le norme
chedisciplinano il collaudo di cui al’articolo 116 del codice.

Articolo 2
Progettazione

1. L’amministrazione che rilasciail permesso di costruire o atro titolo abilitativo pud prevedere che, in relazione allareaizzazione delle opere di urbanizzazione,
I'avente diritto a richiedereil titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita tecnica ed economica delle
opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando |o schema del relativo contratto di appalto.

Articolo 3
Modalita di affidamento

1. Con riferimento al’ affidamento delle opere di cui dl’articolo 2, I'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, indice una gara
con le modalita previste dagli articoli 71 e 72 del codice.

2. L’ amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e I’ esecuzione di lavori.

3. L’ offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per I'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Articolo 4
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Urbanizzazione a scomputo

1. Per I'affidamento dei lavori pubblici di cui al'articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori aquelli
di cui all'articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’ articolo 50, comma 1, del codice.

Articolo 5
Urbanizzazione primaria

1. Nél caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui al'articolo 14, comma 1, lettera @), del codice, calcolato secondo le
disposizioni di cui al’articolo 14, comma 9, del codice, funzionali al'intervento di trasformazione urbanistica dd territorio, s applical'articolo 16, comma 2-bis,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi edilizia, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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ALLEGATO .13
Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1.
Ambito di applicazione.

1. 1l presente alegato disciplina le modalita di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui ala tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitalianan. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni
di cui al’articolo 41 del codice.

2. Per ladeterminazione delle ulteriori prestazioni professionali si applicail decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2.
Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alladata di adozione del decreto di cui al’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in
relazione ale fas progettuali cosi come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo latabella A annessaa presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita
tecnico- economica (PFTE).

3. Le dliquote relative alla progettazione definitiva cosi come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integral mente attribuite a PFTE e aggiunte a
guelledi cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) I'aliquota Qbll.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non c¢i sia |’ affidamento congiunto della progettazione e dell’ esecuzione delle
opere, ea PFTE in caso di appalto integrato;

b) I’aiquota Qbll.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE € gia
compensata dall’ aliquota Qbl .05.
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4. Le diquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione
esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote Qbll1.03, Qbll1.04, QblIl1.05, Qblll.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per meta alla progettazione del PFTE e, per la
restante meta, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei cas ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, Qblll.07 restano interamente di
competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui & obbligatoria I’adozione di metodologia Building
Information Modeling (BIM), dovra applicarsi un incremento percentuale pari a 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’ applicazione
della percentuale relativa ale spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i
servizi e atutte le prestazioni oggetto di affidamento.

TABELLA A
Descrizione singole prestazione Aliquote

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli Qbl.03
immobili
Piano economico e finanziario di massima Qbl.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schemadi contratto Qbl.05
Relazione geotecnica Qbl.06
Relazioneidrologica Qbl.07
Relazioneidraulica Qbl.08
Relazione sismica e sulle strutture Qbl.09
Relazione archeologica Qbl.10
Relazione geologica Qbl.11
Progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni Qbl.12
specialistiche
Studio di inserimento urbanistico Qbl.13
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da Qbl.14
ristrutturare
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Progetto di fattibilita
tecni co-economica

Prime indicazioni di progettazione antincendio Qbl.15
Prime indicazioni e prescrizione per lastesuradei Piani di sicurezza Qbl.16
Studi di prefattibilita ambientde Qbl.17
Piano di monitoraggio ambientale Qbl.18
Supporto a RUP: supervisione e coordinamento della progettazione Qbl.19
preliminare

Supporto a RUP: verificadella progettazione preliminare Qbl,20
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010 Qbl.21
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture Qbll.01
e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle

interferenze e relazione sulla gestione materie

Rilievi dei manufatti Qbll.02
Disciplinare descrittivo e prestazionale Qbll.03
Piano particellare d’ esproprio Qbll.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico Qbl1.05
estimativo, quadro economico

Studio di inserimento urbanistico Qbll.06
Rilievi planoatimetrici Qbll.07
Schema di contratto, capitolato speciale d’ appalto Qbl1.08
Relazione geotecnica Qbl1.09
Relazioneidrologica Qbll.10
Relazioneidraulica Qbll.11
Relazione sismica e sulle strutture Qbll.12
Relazione geologica Qbll.13
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti Qbll.14
Relazione sulle indagini dei materiai e delle strutture per edifici Qbll.15
esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle Qbll.16
carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni Qbll.17
specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio Qbll.18
Relazione paesaggistica Qbll.19
Elaborati e relazioni per requisiti acustici Qbll.20
Relazione energetica Qbll.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclus i rilievi e le Qbll.22
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indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la Qbll.23
redazione del PSC

Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale Qbll.24
Piano di monitoraggio ambientale Qbl1.25
Supporto d RUP: supervisione e coordinamento della progettazione Qbll.26
definitiva

Supporto a RUP: verifica della progettazione definitiva Qbll.27
Relazione generale e specidlistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi Qbll11.01
Particolari costruttivi e decorativi Qbll1.02

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed Qbll11.03
eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantita di

manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d’ appalto, cronoprogramma Qbll1.04
Progettazione Piano di manutenzione dell’ opera QblI1.05

esecutiva Progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni Qbll1.06

specialistiche

Piano di sicurezza e coordinamento Qbll1.07

Supporto d RUP: supervisione e coordinamento della progettazione Qbl11.08

esecutiva

Supporto a RUP: verifica della progettazione esecutiva Qbll11.09

Supporto a RUP: per |a programmazione e progettazione d appalto Qbll1.10

Supporto a RUP: per lavalidazione dd progetto Qblll.11

Notadi lettura

1) Le aliquote afferenti all’ ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all’ ex definitivo sono trasferite  nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) Qbll.05: si trasferisce al’esecutivo nel caso non ci sia I’ affidamento congiunto della progettazione e dell’ esecuzione delle opere oppure a nuovo
PFTE in caso di appalto integrato;
2.2) Qbl1.08: non & piu da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico,
che prima erano riservate ala fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata
progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all’ ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
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3.1) Qbll1.03, Qblll.04, Qblll1.05, Qblll.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote € ricondotto a nuovo PFTE, mentre il
restante 50 per cento e di competenza dell’ esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto
integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell’eventualita che il PFTE venga redatto per I’ espletamento dell’ appalto integrato, la norma richiede I’ anticipazione di acuni elaborati (PSC, PdM,
compulti di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase
di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell’ aggiudicatario, I'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione
di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per meta al nuovo PFTE e per meta a progetto esecutivo, per I'onere di revisione e
aggiornamento.

Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 — Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e
prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. S tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui
elaborazione e di complessita non banal e e che dovra essere equamente compensato.

Introduzione, relativamente agli appalti per cui € obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare a
complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale BIM).
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ALLEGATO .14
Criteri di formazione ed aggior namento dei prezzari regionali

(Articolo 41, comma 13)

Articolo 1.
Indicazioni di carattere generale

1. | prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’ articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorial mente competenti, di concerto
con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |l presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel
rispetto dell’ autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo |’ omogeneita dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. 1
prezzario opera come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, a fine di garantire la qualita delle opere pubbliche, la sicurezza nei
cantieri e lacongruitadel costo delle opere, tenendo conto delle specificitadei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con
particolare riguardo a sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici
(SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta ala definizione del costo dell’ opera daredizzare. Ferme restando le competenze del progettista
in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un’ opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende
promuovere massima trasparenza rispetto ala metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui a presente comma, i prezzari regionai sono res
disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare I'omogeneita dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente alegato contiene indicazioni relative:

a) dla drutturazione e dl’ articolazione dei prezzari, prevedendo anche I’ utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita territoriai e
merceol ogiche, una maggiore fruibilita e possibilita di confronto dei prezzari regionali;

b) dla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio dd settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita dei
contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c¢) dlametodologiadi rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita di rilevazione;
d) alle tempistiche e alle modalita per I’ aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell’ analisi;

€) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fine di definire
istruzioni di dettaglio per I’omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
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4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere @), b), ¢) e d) é affidata al Tavolo di coordinamento di cui all’ articolo 6 composto da
rappresentanti delle regioni, nell’ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tae
processo, i prezzari vigenti mantengono laloro efficacia e validita e I’ aggiornamento straordinario previsto dall’ articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2022, n. 91, pud essere effettuato con la metodol ogia e le procedure previgenti.

Articolo 2
Struttura e contenuti del prezzario

1. Il prezzario di riferimento € codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” s intende il risultato di un insieme di lavori necessari a
realizzare un’ operache di per sé esplichi unafunzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesaambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A
titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di
determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita;
¢) voce: classificazione subordinataa capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata ala voce.

3. Con il termine “risorsa’ si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, aloro volta,
possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita, in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettual e dell’ uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano
termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di un’attivita produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate
direttamente nell’ attivita produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita;
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¢) voce: classificazione subordinataa capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle
spese generali e criteri di analis da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di
particolari territori.

5. A titolo esemplificativo s riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa a presente allegato.

6. Ai fini dellarealizzazione del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei
prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu livelli e contenente un “prefisso”,
che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa a presente allegato e un numero di due cifre che indica
I’anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). || prefisso deve anche prevedere la possibilita di identificare il prezzario e il suo
eventual e aggiornamento intervenuto in corso d’ anno.

7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i
metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potra prevedere I’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag,
I’utilizzo el trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della
progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei
prezzari aunainterazione direttacon i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) € demandataa Tavolo di coordinamento di cui al’ articolo 6.

Articolo 3
Prezzi dellerisorse e metodologia di rilevazione

1. Nellavoce relativa ale risorse dei prezziari regionai rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i
riferimenti per I' attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le dtre risorse il prezzo € determinato sulla base di unarilevazione
dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da5 a12.

2. | costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente pit rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fariferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro é determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pitl vicino a quello preso in considerazione. annua mente dal Ministero
del lavoro e delle politiche socidli, e riportato in apposite tabelle. Tae costo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.
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3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo |e metodol ogie riportate nei commi da 5
al2. Si distinguein“nolo afreddo” e “nolo acaldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo afreddo: il nolo afreddo del mezzo d’ opera o dell’ attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il
suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la
normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e lerelative ore di fermo macchina sono a carico dell’ operatore economico, quale soggetto
contraente con la stazione appaltante.

4. | costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a
guanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti al'appaltatore dallarelativa fornitura franco
cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. Larilevazione del cogti € I’ attivita attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati
sono successivamente elaborati a fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla sommadi tutti i costi il valore delle spese
generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i
requisiti ele limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall’ articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare &, in via prioritaria, quella “diretta’, che prevede I’ acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli
attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione € effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi da garantire la circolazione anonima dei dati trai soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del
prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati persondi, sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali
come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation),
anche assicurando il rispetto dei principi di necessita, pertinenza e non eccedenza, a fine di limitare il trattamento a quel dati personai effettivamente
indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L’ attivita di rilevazione consente |’ acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a
costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’ attrezzatura. L’ oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell’ attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove
applicabili, e delleinformazioni utili ad un’ eventuae conversione in unita di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente I articol o relativo a prodotto o all’ attrezzatura oggetto di
rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all’ attrezzatura considerata nel periodo di
rilevazione;

d) unaidonea documentazione comprovante larispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
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7. Lasdezione degli informatori coinvolti nell’ attivita di rilevazione & operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) larilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione ala
filieradellarivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita merceologica-territoriale e a diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente
collocati e operativi sul territorio regionale;

C) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di
operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma puo attivare ulteriori azioni di controllo della qualita del dato fornito dagli informatori. La procedura per larilevazione del
costi, per I’ acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) laselezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nd rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice
dell’amministrazione digitae, di cui a decreto legidativo 7 marzo 2005, n. 82;

¢) il trattamento e la verificadel dati e delle informazioni acquisiti;
d) larendicontazione dell’ attivita.

9. Il periodo dellarilevazione si svolge assicurando che I’ attivita di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre a fine di disporre di informazioni il piu
possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso
fatte salve le tempistiche e le modalita conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d anno, all’ esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province
autonome, secondo quanto previsto dall’ articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilitd e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvae dell’Istituto per
I'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilita ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti piu
rilevanti e di maggior impiego.

11. 1l monitoraggio dei prodotti piu rilevanti € finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo trale regioni, anche a fine di ridurre eventuali difformita
nella modalita di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell’ evoluzione dei costi dei materidi, in contesti
caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, I attivita di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di
un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dell’ attrezzatura;
b) I'unita di misura;
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¢) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, a netto delle spese generdi (variabili dal 13 per cento a 17 per cento), dell’ utile di impresa (10 per
cento) edell’IVA;

d) eventuali note.

12. Latabelladi cui @ comma 11 consente I'analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione
dellapredettatabellain divers periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto a periodo precedente.

13. All’esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che e soggetto ad
approvazione a fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento e calcolato a partire dai dati e dale informazioni acquisite, attraverso
metodol ogie analitiche ripercorribili, ed & parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza
di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali I’ utilizzo della mediana, della media pesata (per 1a dimensione dell’ informatore) o
I’eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono a netto dell’ IVA.

Articolo 4
Ambito oggettivo di applicazione e validita

1. | prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono
essere utilizzati a fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia
autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la
partecipazione e I’ espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell’ambito del
lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all’ uopo cogtituiti dalle regioni o province autonome.

2. | prezzari cessano di avere validitaal 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino a 30 giugno dell’ anno successivo per i progetti
abase di garalacui approvazione saintervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, € possibile
utilizzare il prezzario vigente nell’anno precedente a fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da
porre abase di garautilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizzal’ elenco dei prezzi approvato con il
livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell’ anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui a comma 2, lettere @) e b), ériferito alladata di adozione dell’ atto di approvazione del progetto posto a base di gara.
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4. | prezzi pubblicati s riferiscono esclusivamente agli interventi cosi come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta di esecuzione. Se non
diversamente indicato, non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili al'esecuzione delle lavorazioni
descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e esclusivamente quella pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e de Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il
Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5
La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare € calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende I’indicazione delle lavorazioni, le
relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione € ottenuto ricorrendo alla descrizione andlitica delle attivita da
svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell’ articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in
condizioni di normale difficolta di esecuzione. La descrizione analitica che porta ala definizione del costo dell’ opera da realizzare € resa pubblica e consultabile
secondo leistruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all’ articolo 6.

2. L’andlisi del prezzo € un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze
necessarie per larealizzazione dell’ opera, elaborato sullabase dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi ripartito:

1) costo per unitadi tempo del lavoro (RU);

2) costo per unitadi misuradi prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unitadi tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generai (definite trail 13 per cento eil 17 per cento) (SG);
c) costo figurativo (U):

1) utili d'impresa pari a 10 per cento (U).

3. Il prezzo é determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantita di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per larealizzazione delle quantita unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;
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b) aggiungendo |a percentual e per spese generali;
¢) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per I’ utile dell’ esecutore.
4. 11 prezzo dellalavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:
Po=CT+SG+U

dove:

CT = (a) + (b) +(c);

SG =(0,13+ 017) x CT;

U =0,10 x (CT +SG).

Il prezzo dellalavorazione é dato dalla seguente relazione
Po = (1,243 + 1,287) x CT.

5. Nél’ambito del prezzario, per ogni prezzo € indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale,
secondo quanto previsto ddl’ articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, ala verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, a fine di adeguare e
mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative piu attuali. Nelle analis € possibile evidenziare I'incidenza percentuale delle risorse, con
particolare riferimento alle risorse umane, e I'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L’incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il
costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento dellalavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono a netto
dell’IVA.

5. Ai sensi dell’ articolo 31 dell’ allegato |.7 a codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, acarico dell’ esecutore, s intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e’ impostadi registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globae di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
¢) laquota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’ esecutore;

d) lagestione amministrativa del personale di cantiere e ladirezionetecnicadi cantiere,

€) le spese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per I' utilizzazione di aree diverse da quelle
poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative adla sicurezzanel cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
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f) le spese per trasporto di qualsias materiale 0 mezzo d’ opera;
0) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre ala esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o
dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino a compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
€Secuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'istallazione eI’ esercizio delle attrezzature e dei mezzi d' opera di cantiere;
1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I’ ufficio di direzione lavori;
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi 0 estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al’ emissione del certificato di collaudo provvisorio o al’ emissione del certificato di regolare
€secuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui € indicata la quota di incidenza sul totale delle spese
generali, a fini degli adempimenti previsti dall’ articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciae di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facolta del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi,
previa appositaanalisi prezzi, nei cas in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione previstain progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’ allegato 1.7 a codice, sono ricomprese tutte le eventudi
predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’ esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’ opera. Gli
oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attivita di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto
rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell’ ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo
di prezzario e non direttamente riconducibili ale voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, a decreto legidativo n. 81 del 2008. Secondo quanto
previsto dall’ articolo 31, comma 4, dell’ alegato 1.7 a codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo
dell’ opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. 1l progettista dell’ opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la
progettazione a fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione,
di cui a punto 4 dell’ allegato XV a decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Conil termine “costi dellasicurezza’ si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 e punto 4 dell’ allegato XV al decreto legidativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi dainterferenza (DUVRI);
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¢) stimadella stazione appaltante qualorail PSC non siaprevisto ai sens del punto 4.1.2 dell’ allegato XV a decreto legidativo n. 81 del 2008.

9. Gli articoli contenuti nellatipologia“Sicurezza’ (decreto legidativo n. 81 del 2008), se inseriti nel documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota
di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’ asta nelle offerte delle imprese. Nell’ ambito del processo di adeguamento del prezzario regionae a presente
alegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento a 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per
cento) € sempre esclusain quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'astain sede di presentazione delle offerte. | contenuti di tale
tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore,
previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario.
Nelleipotes di cui a quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneita
con quanto operato con i prezzi dellatipologia“Sicurezza’. | costi cosi stimati non sono sottoposti aribasso e sono riconosciuti per le quantita eseguite.

10. L’eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza’ per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta
preventivamente |’ aumento del valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori cosi
stimati sono sottoposti aribasso d asta.

Articolo 6
Organizzazione e attivita di coordinamento

1. Nel rispetto dell’ autonomia organizzativa regionale, a fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni s dotano di
un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell’ efficienza dell’ azione amministrativa, che garantiscail rispetto del principio di
imparzialitanell’ adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fraloro potenzia mente confliggenti.

2. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province
autonome, individuati nell’ambito delle attivita della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali d fine di programmare I’ attuazione progressiva del presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu rilevanti e delle relative unita di misura sui quali condividere |’ attivita di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell’ attivita di monitoraggio sui costi dei prodotti piu rilevanti, a seguito di specificarilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalita per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu rilevanti, e per la
pubblicazione delle analisi;

€) condivisione, con riferimento alla strutturazione e al’ articolazione del prezzario di cui al’articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e
uniformare un significativo set di voci comuni;
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f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita dei
prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a unainterazione direttacon i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le
informazioni sia alle modalita stesse di rilevazione.

3. Il tavolo di coordinamento é costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalita condivise trale parti nel rispetto di
un piano di attivita che tenga conto di tempi congrui rispetto ale prioritaindividuate.

4. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno
con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un
rappresentante dell’ Associazione nazionale comuni d’ Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante
delle Autorita di sistema portuale, un rappresentante dell’ Ente nazionae per I'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell’ Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), un rappresentante dell’ Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali
e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui a comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti a fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e al’ omogeneizzazione dell’ attivita di rilevazione
dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli atri elementi funzionai ale attivita di
rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiai e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell’ evoluzione del processo produttivo e di variazioni della
rilevanzadi singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide coniil tavolo tecnico di consultazionei risultati dell’ attivita di monitoraggio.

TABELLA A — Schema-tipo di organizzazione del prezziario

Famigliarisorse: RU — Risorse umane

AT — Attrezzature

PR — Prodotti

Tipologia opere: 01 — Nuove costruzioni edili
02 — Ristrutturazioni edili
03 — Restauri
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04 — Nuove costruzioni stradali
05 — Opere marittime

TABELLA B —Caodici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento: SIGLA Territorio di riferimento: SIGLA
Abruzzo ABR Piemonte PIE
Basilicata BAS Puglia PUG
Calabria CAL Sardegna SAR
Campania CAM Sicilia SIC
Emilia-Romagna EMR Toscana TOS
Friuli Venezia-Giulia FVG Umbria UMB
Lazio LAZ Vale D’ Aosta VDA
Liguria LIG Veneto VEN
Lombardia LOM Provinciadi Trento TRE
Marche MAR Provinciadi Bolzano BOL
Molise MOL
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ALLEGATOII.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza eur opea

(Articolo 50, commi 2 e 3)

Articolo 1.
Disposizioni generali.
1. Gli operatori economici dainvitare alle procedure negoziate per I’ affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi

e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore ale soglie di rilevanza europea di cui dl’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’ articolo 49 ddl codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo I’ ordinamento della singola stazione appaltante che contiene
I'indicazione dell’ interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’ appalto, I'importo massimo stimato
dell’ affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che s intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per
I’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la
selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotars, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalita di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita di applicare il
principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalita di costituzione e revisione dell’ elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fasciadi importo;

c) i criteri di sceltadei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’ elenco degli operatori economici propri o da
quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenzadi riferimento.
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Articolo 2.

Indagini di mercato.

1. L’indagine di mercato € preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per 1o specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita ritenute piu convenienti
dala stazione appatante, differenziate per importo e complessita di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita, anche tramite la
consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di atri fornitori esistenti. | risultati delle indagini
sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di
riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui al’articolo 35 del codicein riferimento allatempistica prevista per la conoscibilita di alcuni dati e atti
di gara.

2. La stazione appdtante assicura |’ opportuna pubblicita dell’ attivita di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu idonei in ragione della rilevanza
del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilitd. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionde e
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ ANAC. La durata della pubblicazione € stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo
minimo identificabilein quindici giorni, salvalariduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenzaanon meno di cinque giorni.

3. L’awviso di avvio dell’indagine di mercato indicail valore dell’ affidamento, gli elementi essenziai del contratto, i requisiti di idoneita professionale, i requisiti
minimi di capacitd economica e finanziaria e le capacita tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente
massimo di operatori che saranno invitati ala procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita per comunicare con la stazione appaltante.
Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, I’avviso di awio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta
degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con I’ oggetto e la finalita dell’ affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione,
proporzionalita e trasparenza. |l sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di
cui a terzo periodo € impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali
circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’ avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Articolo 3.

Elenchi di operatori economici.

1. In dternativa al’indagine di mercato, la stazione appaltante puo individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente
costituiti secondo le modalita indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui al’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono cogtituiti a seguito di avviso
pubblico, nd quale e rappresentata la volonta della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da
invitare. L’ avviso di costituzione di un elenco di operatori economici € reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ ANAC. L’avviso indicai requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la
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modalita di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui I'amministrazione intende suddividere I'elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per I'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’ operatore economico puo richiedere I'iscrizione
limitata a una o piu fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti pud essere facilitata tramite la predisposizione di
formulari standard da parte dell’amministrazione alegati al’avviso pubblico. L’ eventuale possesso dell’ attestato di qualificazione SOA per la categoria dei
lavori oggetto dell’ affidamento e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti del requisiti richiesti € consentita senza limitazioni temporali. L’ operatore economico
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita alle previsioni del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’ operatore economico € tenuto a
informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita fissate dalla stessa. La
stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un
maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita delle istanze pervenute. 1| mancato diniego nel termine prescritto equivale ad
accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalita di revisione dell’ elenco, con cadenza prefissata — ad esempio semestrale — o a verificars di determinati eventi e,
comunque, provvede ala cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La
trasmissione dellarichiestadi conferma dell’iscrizione e dei requisiti puo avvenire via PEC e, asuavolta, |’ operatore economico puo darvi riscontro tramite PEC.
Possono essere esclus dall’ elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena cogtituiti,
sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare ala procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con I'oggetto e la finalita
dell’ affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita e trasparenza. |l sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei
nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui a primo periodo € impossibile 0 comporta per |a stazione appaltante oneri
assol utamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. | criteri di selezione degli operatori dainvitare alla procedura negoziata sono indicati nella
determina a contrarre o in altro atto equival ente.
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ALLEGATOIII1.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per |’ esclusione automatica delle offerte

(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sens dell’ articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai
fini dell’ esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione conil criterio del prezzo piu basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse e pari o0 superiore a quindici, la congruita delle offerte & valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari 0
superiore a una soglia di anomalia determinata; a fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; |e offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell’ effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono altresi da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribass percentuali che superano la media calcolata ai sensi dellalettera @), esclusi quelli accantonati di cui allalettera
a);
¢) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui allaletterab);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari a prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di
cui allaletterad), applicato alo scarto medio aritmetico di cui allaletterab).

2) Quando il numero delle offerte ammesse e inferiore a quindici, la congruita delle offerte e valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari 0 superiore a
una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita delle offerte, a fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della sogliadi anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) cacolo della media aritmetica dei ribassi percentuai di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; |e offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
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nei loro singoli valori; qualora, nell’ effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono atresi da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribass percentuali che superano la media calcolata ai sensi dellalettera @), esclusi quelli accantonati di cui allalettera
a);

¢) calcolo del rapporto tralo scarto medio aritmetico di cui alaletterab) elamediaaritmeticadi cui alaletterad);

d) seil rapporto di cui allaletterac) e pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia € pari a valore della media aritmetica di cui alla lettera a)
incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

€) seil rapporto di cui alaletterac) é superiore a zero virgola quindici, lasogliadi anomalia e cal colata come somma della media aritmetica di cui dlaletteraa) e
dello scarto medio aritmetico di cui dlaletterab).

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice
quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto al’impresa aggiudicataria € quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di
pareggio trale offerte di maggior ribasso, il vincitore & deciso con un sorteggio.

METODO B
1) Lasogliadi anomalia € determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; |e offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell’ effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono atresi da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi dellalettera @), esclusi quelli accantonati di cui allalettera
a);

¢) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui allaletterab);

d) calcolo di un valore percentuale pari a prodotto delle prime due cifre dopo lavirgola della somma dei ribassi di cui allalettera @) applicato alo scarto medio
aritmetico di cui allaletterab);

€) calcolo dellasommadi tutte le cifre, sia prima che dopo la virgolafino al secondo decimale, della sommadei ribass di cui allalettera a);
f) lasogliadi anomalia & uguale alla sogliadi cui allaletterac):
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1. decrementatadel valore di cui dlaletterad), nel casoin cui il valore di cui alaletterae) siapari;
2. incrementata del valoredi cui dlaletterad), nel casoin cui il valoredi cui alaletterae) sia dispari.

2) Tuitti gli sconti pari o inferiori alla sogliadi anomalia di cui a punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui a punto 1), lettera @), sono offerte “non-
anomale’. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice I'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di
aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria e pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d.
“metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con piu offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore e estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di
aggiudicazione riconosciuto e pari allo sconto offerto dall’ aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “ secondo prezzo” : una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’ asta, la stazione appaltante procede al
calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte
individuate come “ non-anomal€” , la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore comes; > s, >...> Sy vince I'impresa con sconto pari a
s, elo sconto di aggiudicazione del contratto € pari a s,. Nel caso di un pareggio tra due (o piu) sconti piu alti (owero ses; = ), allora I'impresa vincitrice &
sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto 1o sconto piu alto e lo sconto di aggiudicazione e pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L’ applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o neéll’invito di partecipazione lo
sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomaliaa netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto
espresso come percentuale della base d' asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure
discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’ esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualita congrue con i bisogni della
stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i
benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’ offerta vincitrice con qualita potenzialmente inferiore.

2) Lasogliadi anomalia & determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; |e offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell’ effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono atresi da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi dellalettera @), esclusi quelli accantonati di cui allalettera
a);

c) calcolo di un valore percentuae pari a prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribass di cui alla lettera @) applicato alo scarto medio
aritmetico di cui allaletterab);
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d) calcolo dellasommadi tutte le cifre, sia prima che dopo lavirgola fino a secondo decimale, dellasomma dei ribassi di cui alaletteraa) ;
e) lasogliadi anomalia € uguale allo sconto di riferimento di cui a punto 1):

1. decrementatadel valore di cui alaletterac), nel casoin cui li valoredi cui dlaletterad) sia pari;

2. incrementata del valore di cui dlaletterac), nel casoin cui li valore di cui dlaletterad) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori ala soglia di cui alla lettera €) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse qudle iniziamente
accantonate per il calcolo di cui dla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con 1o sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione
corrisposto al’impresa aggiudicataria € quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio trale offerte di maggior ribasso, il vincitore e deciso
con un sorteggio. Se tutte |e offerte presentate sono anomale, |a stazione appaltante valutal’ effettiva anomaliain contraddittorio.

TABELLA A
Tipologia lavori Distribuzioneribass di aggiudicazione (in %)
(categoria e classe
dimensionale) 50° pct 60° pct 70° pct 80° pct 90° pct 95° pct 99° pct

0OG1

Dimensione lavori

<150k 23,791 26,690 29,055 32,000 36,380 40,020 50,130
150k-1min 25,531 27,850 29,950 32,550 36,574 40,103 52,000
Imin-EU 22,320 25,353 27,531 29,056 32,853 40,000 55,216
0G2

Dimensione lavori

<150k 23,946 26,176 28,560 31,183 36,010 40,000 50,525
150k-1min 24,666 26,810 28,380 30,511 34,544 38,380 51,030
Imin-EU 23,348 25,371 28,120 32,292 36,070 40,334 47,999
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0G3

Dimensione lavori
<150k

150k-1min
Imin-EU

0OG6

Dimensione lavori
<150k

150k-1min
Imin-EU (*)
OG7

Dimensione lavori
<150k

150k-1min
Imin-EU (*)
0G8

Dimensione lavori
<150k

150k-1min
Imin-EU (*)

0G9

Dimensione lavori

19,775
21,880
25,956

20,120
21,365
21,365

16,172
20,064
20,064

18,510
19,135
19,135
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23,000
24,793
28,377

24,060
24,302
24,302

20,116
22,757
22,757

21,791
22,064
22,064

26,120
27,923
30,420

27,850
26,929
26,929

23,554
25,090
25,090

25,610
25,555
25,555
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29,991
31,923
33,664

31,550
31,100
31,100

28,160
30,011
30,011

30,635
29,560
29,560

34,484
35,473
40,000

35,999
34,222
34,222

33,824
34,625
34,625

36,000
35,000
35,000

38,200
39,722
42,425

38,921
37,590
37,590

37,410
42,110
42,110

39,800
39,435
39,435

45,580
47,100
56,990

49,990
41,779
41,779

52,250
52,800
52,800

48,970
50,570
50,570
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<150k 24,673 27,379 31,000 36,448 49,160 50,000 75,260
150k-1min 26,400 29,998 33,270 35,200 39,000 43,770 54,500
Imin-EU (*) 26,400 29,998 33,270 35,200 39,000 43,770 54,500
0G10

Dimensione lavori

<150k 26,258 30,270 32,498 35,530 40,060 44,000 57,000
150k-1min 27,278 29,860 32,232 34,555 38,000 41,500 51,880
Imin-EU (*) 27,278 29,860 32,232 34,555 38,000 41,500 51,880
0G11

Dimensione lavori

<150k 23,695 26,570 29,880 33,185 37,253 41,000 54,000
150k-1min 27,121 28,813 31,027 34,577 37,560 41,148 48,730
Imin-EU (*) 27,121 28,813 31,027 34,577 37,560 41,148 48,730
0G12

Dimensione lavori

<150k 27,351 30,630 34,060 38,000 43,889 52,360 62,000
150k-1min 29,079 30,330 33,210 36,486 45,400 51,500 62,629
Imin-EU (*) 29,079 30,330 33,210 36,486 45,400 51,500 62,629
0G13

Dimensione lavori

<150k 13,700 18,550 22,850 26,880 32,198 35,831 45,200
150k-1min 20,265 24,440 27,422 31,890 36,120 40,150 57,827
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Imin-EU (*) 20,265 24,440 27,422 31,890 36,120 40,150 57,827
03

Dimensione lavori

<150k 26,346 28,810 32,033 34,900 40,000 48,100 99,990
150k-1min 28,293 30,100 33,330 36,400 44,500 53,050 75,500
Imin-EU (*) 28,293 30,100 33,330 36,400 44,500 53,050 75,500
o4

Dimensione lavori

<150k 22,395 25,738 28,750 37,860 45,290 49,200 67,710
150k-1min 30,165 33,070 37,770 39,920 45,000 48,796 51,500
Imin-EU (*) 30,165 33,070 37,770 39,920 45,000 48,796 51,500
0Ss6

Dimensione lavori

<150k 21,150 24,760 27,300 31,000 35,377 39,920 46,000
150k-1min 24,745 27,311 29,422 32,320 36,100 41,370 49,190
Imin-EU (*) 24,745 27,311 29,422 32,320 36,100 41,370 49,190
0oS7

Dimensione lavori

<150k 23,370 26,660 30,016 32,150 38,752 46,000 77,850
150k-1min 27,365 29,650 31,637 35,000 45,000 52,160 60,000
Imin-EU (*) 27,365 29,650 31,637 35,000 45,000 52,160 60,000
0Ss10
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Dimensione lavori

<150k 29,856 34,948 37,500 42,345 48,951 53,200 57,999
150k-1min 33,817 37,816 40,169 43,375 51,987 65,129 73,730
Imin-EU (*) 33,817 37,816 40,169 43,375 51,987 65,129 73,730
0Ss12

Dimensione lavori

<150k 25,635 28,750 32,120 34,561 38,826 42,807 50,617
150k-1min 30,496 32,397 33,515 34,935 39,894 46,136 55,648
Imin-EU (*) 30,496 32,397 33,515 34,935 39,894 46,136 55,648
0s18

Dimensione lavori

<150k 15,075 18,608 21,659 26,404 30,134 33,330 43,950
150k-1min 16,680 19,500 23,230 26,490 28,950 31,372 43,000
Imin-EU (*) 16,680 19,500 23,230 26,490 28,950 31,372 43,000
0S21

Dimensione lavori

<150k 21,180 25,090 28,347 33,120 39,000 44,585 54,220
150k-1min 24,680 27,330 29,877 32,334 35,420 38,812 45,600
Imin-EU (*) 24,680 27,330 29,877 32,334 35,420 38,812 45,600
0S24

Dimensione lavori

<150k 23,050 27,100 30,180 33,750 38,500 43,000 53,230
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150k-1min 24,892 27,205 29,710 32,494 35,520 39,751 50,000
Imin-EU (*) 24,892 27,205 29,710 32,494 35,520 39,751 50,000
0S28

Dimensione lavori

<150k 23,275 26,010 28,880 32,500 36,000 42,150 53,500
150k-1min 27,140 29,887 31,990 35,000 40,886 46,552 59,510
Imin-EU (*) 27,140 29,887 31,990 35,000 40,886 46,552 59,510
0S30

Dimensione lavori

<150k 26,310 28,371 30,373 33,330 37,800 41,610 54,600
150k-1min 28,254 29,616 31,980 35,117 40,222 44,280 58,430
Imin-EU (*) 28,254 29,616 31,980 35,117 40,222 44,280 58,430
Altro

Dimensione lavori

<150k 21,374 25,688 29,970 33,382 38,990 44,880 61,000
150k-1min 24,730 27,699 31,120 33,670 37,566 42,920 56,160
1Imin-EU 20,500 25,120 27,150 31,870 37,260 43,294 49,170

Nota: latabella contienei valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell’ applicazione del Metodo C. La Tabella
A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica,
seghatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili
piu ati e particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili piu bass € indicata dove la stazione
appaltante ritenga preponderante I'interesse di limitare rischi nellafase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate
in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d’ asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra
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150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1min); maggiore o uguale a 1 milione di euro (Imin-EU). Per tutte le atre tipologie di appalto a di fuori dei lavori con
categoria prevalente indicatain tabella, vale lavoce “Altro” che appare dlafine dellatabella

Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente piu piccola in quanto il
numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili e inferiore a cento osservazioni.
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ALLEGATO1.3
Soggetti con disabilita o svantaggiati cui puo essereriservata la partecipazione ad appalti

(Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita tra uomo e
donna di cui a decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, a momento della presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglierae
a consigliere regionale di parita ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazi one della sua contestual e trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e allaconsiglieraeal consigliere regionae di parita.

2. Gli operatori economici, divers da qudli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari 0 superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni e in relazione alo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
atri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, del prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui a primo periodo € tramessa ale rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionae di
parita.

3. Gli operatori economici di cui @ comma 2 sono, altresi, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appatante la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti aloro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Larelazione di cui al presente
comma é trasmessa all e rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere I'imprenditoria giovanile, I'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita di genere e
I'assunzione di giovani, con eta inferiore a trentasel anni, e donne. 1l contenuto delle clausole & determinato tenendo, tra I'altro, conto dei principi di libera
concorrenza, proporzionalita e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attes in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di
occupazione delle persone disabili a 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in
Ccui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, e requisito necessario dell'offerta I'aver assolto, al momento della presentazione
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alalegge n. 68 del 1999, e I'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari
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ameno a 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la redlizzazione di attivita a connesse 0 strumentdi, sia
all'occupazione giovanile sia al'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere |'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui a decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legidativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo
2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunita tra uomo e donna di cui a decreto legidativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo
54 del testo unico delle disposizioni legidative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita di cui a decreto legidativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o s impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalita
innovative di organizzazione del lavoro;

) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con eta inferiore a trentasei
anni, e donne per I'esecuzione del contratto o per lareaizzazione di attivitaa connesse o0 strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita generaziondi e di genere,
anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

€) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alalegge n. 68 del 1999;

f) abbia presentato o s impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nelladurata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di
carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legidativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. | contratti di appalto prevedono |'applicazione di penali per I'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui a comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4,
commisurate ala gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui a
comma 2 determina, atresi, I'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere I'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire
una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora |I'oggetto del contratto, la tipologia o la natura
del progetto o atri elementi puntualmente indicati ne rendano I'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita e socidita, di efficienza, di
economicita e di qualitade servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita delegati per le pari opportunita e della famiglia e per le politiche
giovanili eil servizio civile universae, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le disabilita, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entratain vigore del codice, sono definiti le modalitaei criteri applicativi delle misure previste dal
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presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole dainserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o
del progetto.

9. | rapporti elerelazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, a sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ovvero ai Ministri 0 ale autorita delegate per le pari opportunita e lafamiglia e per le politiche giovanili eil servizio civile universale.
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ALLEGATOI1.4
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

(Articolo 62)

PARTE |
AMBITI ELIVELLI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 1.
Finalita.
1. Il presente allegato individuai requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per
dimostrare il possesso degli stessi, le modalitadi raccoltadi tali informazioni per il funzionamento del sistemadi qudificazione.

2. Laqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita di gestire direttamente, secondo criteri di qualita, efficienzae
professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicitd, efficacia, tempestivita e correttezza, le attivita che caratterizzano il processo di acquisizione di un
bene, di un servizio o di unlavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti.

3. Lecentrai di committenza sono qualificate aimeno negli ambiti di cui alaletteraa) del comma 2.

Articolo 2.
Ambito di applicazione.

1. Laqualificazione & necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per I’ acquisizione di servizi e forniture d’ importo pari
o superiore ale soglie previste per gli affidamenti diretti. Non & necessaria la qualificazione per I’ effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’ osservanza delle disposizioni del codice.
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3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’ articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni
di comuni costituite nelle forme previste dall’ ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE I
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 3.
Livelli di qualificazione per la progettazione e |’ affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e |’ affidamento di lavori di importo a base di gara pari 0 superiore a 500 mila euro le stazioni appatanti sono quaificate in uno dei
seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europes;
¢) qualificazione di terzo livello (L1) senzalimiti di importo.

2. Per poter essere qudlificati in uno dei livelli di cui a comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al’articolo 4, comma 1 e
devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui al’articolo 4, comma 2, pari o0 superiore a

a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
¢) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti a livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino a
30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui @ comma 1 pud essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque
punti perilivelliL1elL2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, quaificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere
al’acquisizione di servizi attinenti al’ architettura e al’ingegneria di valore pari o superiore ale soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della
gualificazione corrispondente al’importo stimato dei lavori posti abase di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
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5. Ai fini del’ affidamento e dell’ esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono
possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e
finanziari e dei rischi.

6. Fino a 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di
manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di

ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionae, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui a primo periodo, possono
essere attribuiti al responsabile del servizio a quale attieneil lavoro daredlizzare.

Articolo 4.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’ affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e I’ affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso del
seguenti requisiti:

a) iscrizione all’ Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui al’ articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni,
dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221,

b) presenza nel proprio organigrammadi un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

¢) disponibilitadi piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre a requisiti obbligatori di cui @ comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti ala tabella A
annessa a presente allegato.

3. Gli indicatori per I’ attribuzione dei punteggi sono descritti nellatabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino a 30 giugno 2023. Dopo la
predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’ articolo 43 del codice, s considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di
gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvis rispettano le disposizioni sull’ utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per | ediliziae le
infrastrutture, di cui all’allegato 1.9 a codice.

5. 1l requisito di cui @ comma 1, letterac), erichiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino a 31 dicembre 2023, pud essere riconosciuto alle stazioni appaltanti,
in aggiunta ai requisiti di cui @ comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’ esperienza maturata nell’ utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio
precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui @ primo periodo, il peso di tale requisito pud essere attribuito anche ai requisiti premianti
di cui al’articolo 11, comma 2.
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Articolo 5.
Livelli di qualificazionerelativi alla progettazione e all’ affidamento di serviz e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e leforniture di importo a base di gara pari o superiore ale soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno
dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a’5.000.000 di euro;
¢) qualificazione di terzo livello (SF1) senzalimiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno del livelli di cui @ comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui al’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio
complessivo per i requisiti di cui al’ articolo 6, comma 2, pari o superiore a

a) livello SF3: trenta punti;

b) livello SF2: quaranta punti;

¢) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti a livello di qualificazione posseduto e aquelli inferiori.

4. Fino a 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui a comma 1, puo essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di
cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini dell’ affidamento e dell’ esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono
possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari
ede rischi.

Articolo 6.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’ affidamento di serviz e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e I’ affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

161
Pagina 161 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

a) iscrizione al’ AUSA;
b) presenzanel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati ala progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilita di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2.0Itre ai requisiti obbligatori di cui a comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui ala tabella B
annessa a presente allegato.

3. Gli indicatori per I' attribuzione dei punteggi sono descritti nellatabella C annessa a presente allegato.

4. 1l requisito di cui @ comma 1, letterac), e richiesto adecorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, pud essere riconosciuto ale stazioni appaltanti,
in aggiunta ai requisiti di cui @ comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’ esperienza maturata nell’ utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio
precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui @ primo periodo, il peso di tale requisito pud essere attribuito anche ai requisiti premianti
di cui al’articolo 11, comma 2.

Articolo 7.
Requisiti per la qualificazione relativa all’ affidamento per le centrali di committenza.
1. Lecentrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi eleforniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei
requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui al’articolo 4 per i lavori e al’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’ attribuzione della
predetta percentuale di punteggio € determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrai di committenza devono possedere
un punteggio complessivo pari ad ailmeno dieci punti per i requisiti relativi ala presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze
in materiadi contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8.
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per I’ esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrai di committenza qualificate per la progettazione e per I’ affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie
contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per I’ esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali
anche per i livelli superiori aquelli di quaifica.
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2. Dopo il termine di cui @ comma 1 la possibilita di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica é valutata sulla base dei seguenti requisiti,
relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domandadi qualificazione:

a) rispetto del tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano e banche dati detenute o gestite dall’ ANAC;
¢) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legidativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e |’ affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino a
31 dicembre 2024, eseguirei contratti se sono iscritte all’ AUSA ein possesso di una figuratecnicain grado di svolgerele funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilita di eseguireil contratto & valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materiadi contratti pubblici e di sistemi digitali;

b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

C) contratti eseguiti nel quinguennio precedente la domanda di qualificazione;

d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

€) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ ANAC;

f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legidativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 9.
Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme
previste dall’ ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui al’ articolo 63, comma 4, secondo
periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore a 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui @ comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
gualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente I'esercizio di attivita di committenza a favore di atre stazioni
appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui a comma 1 presentano domanda di iscrizione per I'iscrizione aregime negli elenchi delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
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PARTE 111
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI EDELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10.
Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite |’ apposita sezione dell’ AUSA e latrasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ ANAC per la verificade
requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda e condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o0 comungue dalla stessa acquisiti, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, attribuisceil livello di qualificazione per la progettazione, I’ affidamento e I’ esecuzione.

3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo
dellaveridicitadei medesimi e della confermadel livello di qualificazione.

4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appatanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione s
procede ai sens dell’ articolo 11.

Articolo 11.
Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qudlificazione & aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, |e stazioni appaltanti qualificate accedono all’ AUSA e aggiornano o
forniscono leinformazioni ei dati necessari per larevisione della qualificazione.

2. Per larevisione della quaificazione I’ ANAC puo valutare anche i seguenti requisiti premianti:

a) la disponibilita ad essere inseriti nell’elenco di cui al’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
qualificate;
b) I’ aggregazione di stazioni appaltanti per 1o svolgimento in comune degli affidamenti e dell’ esecuzione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ ANAC con le modalita di cui all’articolo 10, comma 3.
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4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello
inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio € superiore a quello necessario per la qualificazione di livello
inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Articolo 12.
Sanzioni per informazoni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualorale verifiche di cui agli articali 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codicein materia di qualificazione delle centrali
di committenza e delle stazioni appaltanti, I’ ANAC puo attivare, nei casi e nei termini previsti dall’ articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita previste nel
propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV
COMPETENZA DELL’ANAC

Articolo 13.
Competenza dell’ ANAC.

1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalita attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre ala rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita
CON Cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) erilasciatala qualificazione;
c) la stazione appaltante puod conseguire una qualificazione di livello superiore;

d) puo essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto a livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di
applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’ articolo 222 del codice;

€) sono mantenuti i livelli di qualificazione.
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Requisito Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti 20 punti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali
Sistema di formazione e aggiornamento del 20 punti
personale
Numero di gare di importo superiore a 500.000 40 punti
euro svolte nel quinguennio precedente a 31
dicembre 2022
Assolvimento degli obblighi di comunicazione del 5 punti
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
dati detenute o gestite dall’ ANAC
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 5 punti

2 del decreto legidativo 29 dicembre 2011, n. 229

TabellaB - Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti 20 punti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali
Sistema di formazione e aggiornamento de 20 punti
personale
Numero di gare svolte di importo superiore alla 40 punti
soglia europea nel quinquennio precedente al 31
dicembre 2022
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei 10 punti
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
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| dati detenute o gestite dall’ ANAC

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pes

Descrizione

Indicatori edementari

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di
dipendenti aventi specifiche competenze (numero
di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto,
qualifica, titolo di studio, eventualeiscrizione a
ordini professionali, esperienza)

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI
STUDIO SOS

153 1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti
SA (peso wl=15);

153_1b - Numero dirigenti SOS (peso w1b=15)
153 _1c - Numero funzionari SOS (peso wlc =15)
153 1d - Numero impiegati SOS (peso wld =15)
153 _2 - Numero laureati SPECIALISTICA
SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10);

153 3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero
dipendenti SOS (peso w3=8);

I153_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS
/numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5);

153 5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS
/numero dipendenti SOS (peso w5=13);

I53_6 - Numero dipendenti MASTER |
SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11);

153 _7 - Numero dipendenti MASTER I1_dottorato
SOS /numero dipendenti SOS (peso

w7=13);

153 8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO
/numero dipendenti SOS (peso w8=11);

153 9 - Numero dipendenti adeguata competenzain
PROJECTMANAGER SOS

/numero dipendenti SOS (peso w9=11);

I53_prod - Numero gare aggiudicate nel
guinguennio ponderate sulla base della
complessita della specifica procedura/ Numero
dipendenti SOS (peso wlprod =75)

Sistema di
personale

formazione e aggiornamento del

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
I54form_base = Numero dipendenti che hanno
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fruito di formazione BA SE/numero dipendenti SOS
(peso 20);

I54form_spec = Numero dipendenti che hanno
fruito di formazione SPECIALISTICA/numero
dipendenti SOS (peso 60);

I54form_avan = Numero dipendenti che hanno
fruito di formazione AVANZATA/numero
dipendenti SOS (peso 120);

Numero di gare svolte per i vari liveli di
gualificazione nel quinguennio (numero di gare
aggiudicate, incluse quelle per conto di altri
enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di
affidamento digtinti per modalita di realizzazione
della gara, numero di gare deserte 0 non
aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI
LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

155 _1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo
livello di complessita determinato

coni pes derivanti dall'analisi di regressione) (peso
85);

55 TEMPI AFFIDAMENTO

155 2 - Percentuale mediadi ritardo nel tempi
amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti
tramite I'analisi di regressione (peso 10);

5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE
I155_3 - Numero di gare con esito hon positivo /
Numero complessivo di gare bandite (peso 5);

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati all’ Autorita

I157_1 - Numero dei CUP Trasmessi / Numero
Totale dei CUP di titolarita dell’ Ente (peso 50);
I157_2 - Sommadei pesi delle schede trasmesse per
i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di
titolarita dell’ Ente (peso 50)

Disponibilita e utilizzo delle

telematiche (PT)

piattaforme

Disponibilita: Vincolante

Utilizzo: 158_1 - Numero gare per le quali risulta
I'uso della PT/numero gare (peso 30);

158 2 - numero di gare svolte mediante

“piattaf orme telematiche di negoziazione” di
importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di
euro (peso 30)

158 _3 - numero di gare svolte mediante

“piattaf orme telematiche di negoziazione’

aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
(peso 40).
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ALLEGATOII.5
Specifiche tecniche ed etichettature

(Articolo 70, comma 3)

PARTE |
DEFINIZIONI
Ai fini del codice s intende per:
1) «specifiche tecniche»:

a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, I'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche
richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilita per persone
con disabilitd), la valutazione della conformita, la proprieta d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse e procedure riguardanti il sistemadi garanziadella qualita,
la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, I'imballaggio, la marcatura e I'etichettatura, le istruzioni per I'uso, nonché i processi e i metodi di
produzione in qualsias momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le
condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni atra condizione tecnica che
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore pud prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione al'opera finita e a
materiali o alle parti che lacompongono;

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio, tracui i livelli di qualita, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa
I'accessibilita per le persone con disabilitd) e la valutazione della conformita, la proprieta d'uso, 1'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compres i
requisiti applicabili a prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, I'imballaggio, la marcatura e
I'etichettatura, le istruzioni per I'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di
valutazione della conformitd;

2) «norma. una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanzanon e
obbligatoria e che rientrain una delle seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di hormalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
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C) «norma hazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazional e e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali,
conformemente a relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,

4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europel di normalizzazione secondo procedure adattate
all'evoluzione delle necessita di mercato.

PARTE I
A —SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche
possono riferirsi a processo 0 metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, 0 a uno specifico processo per un'altrafase del
loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati al'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e
ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono indicare se erichiesto il trasferimento dei diritti di proprietaintellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati al'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere
conto dei criteri di accessibilita per |e persone con disabilita o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e hon devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza.

5. Fatte salve le regol e tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precis da
consentire agli offerenti di determinare I'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare I'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, ale
specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza,
alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun
riferimento contiene I'espressione «o equivalente»,
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¢) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui ala lettera a), con riferimento ale specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la
conformita con tali prestazioni o requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui allaletterab) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alalettera a) per le
altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giudtificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata 0 un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o aun
tipo, a un'‘origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento
sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile
applicando il punto 5. In tal caso lamenzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando s avvalgono della facolta prevista da punto 5, lettera @) o della possibilita di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui a punto 5, lettera b), le
stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi ale prestazioni o ai requisiti
funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se s tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a
una omol ogazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo
europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni 0 i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui al'articolo 105 del codice, che le soluzioni
proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

B-ETICHETTATURE

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle
specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di provachei lavori,
leforniture oi servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per I'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a
conness;

b) i requisiti per I'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli
enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili atutte le parti interessate;

€) i requisiti per I'etichettatura sono stabiliti daterzi sui quali |'operatore economico che richiede I'etichettatura non pud esercitare un'influenza determinante.
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2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per I'etichettatura, indicano a quali requisiti per
I'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i
servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita di ottenere I'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura
equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, |a stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica
del fabbricante, idonei adimostrare chei lavori, le forniture o i servizi che |'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura
specificaoi requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed €), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le
stazioni appaltanti non possono esigere I'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale
etichettatura, o, al'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.
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ALLEGATOII1.6
I nformazioni in avvis e bandi

(Articolo 71, comma 4)

PARTE |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

A — INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE
DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta eettronica e indirizzo Internet della stazione
appaltante e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione appaltante e principal e attivita esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante € una centrale di committenza o che s tratta 0 puod trattars di una qualsiasi altra forma di appalto
congiunto.

4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «sito istituzional e della stazione appaltante» (URL).

6. Datadi spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzional e della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)
SEZIONE B.1 - Informazioni che devono comparirein ogni caso.

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appatante e, se
diverso, del servizio a qualerivolgersi per informazioni complementari.

2. Collegamento ipertestuale a quale i documenti di gara saranno disponibili per | accesso gratuito, illimitato e diretto. Se |’ accesso gratuito, illimitato e diretto
non é disponibile per i motivi illustrati all’ articolo 88, comma 2, un’indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
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3. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.

4. Se del caso, I'indicazione che la stazione appaltante &€ una centrale di committenza o che si tratta o puo trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto
congiunto.

5. Codici CPV. Sel’appalto e suddiviso inlotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. 1l codice NUTS del luogo principale per I’ esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture edi servizi. Sel’ appato € suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Breve descrizione dell’ appalto: naturaed entita del lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi.

8. Se I'awviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date previstale per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per I’ appalto/gli
appalti di cui all’avviso di pre-informazione.

9. Datad'invio ddll’ avviso.
10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se " appalto rientra 0 meno nell’ambito di applicazione dell’ AAP.

SEZIONE B.2 - Informazioni ulteriori che devono essere for nite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)
1. Indicazione ddl fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per I'appalto o gli appalti.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o0 meno un sistema dinamico di acquisizione, 0 procedure competitive con
negoziazione).

3. Eventualmente, indicare se;

a) § trattadi un accordo quadro;

b) s trattadi un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornituradi prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Senote, le condizioni di parteci pazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se s tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata al'ambito di programmi di lavoro
protetti;
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b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professiong;

¢) unabreve descrizione dei criteri di selezione.

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per 1'aggiudicazione dell'appalto.

7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se I'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per laricezione delle manifestazioni d'interesse.

9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove e possibile compilare le manifestazioni di interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se;

a) la presentazione per viaelettronica delle offerte o delle domande di parteci pazione € richiesta 0 accettata;

b) s fararicorso al'ordinazione el ettronica;

¢) s fararicorso alafatturazione elettronica;

d) sara accettato il pagamento el ettronico.

12. Informazioni che indicano se I'appalto € connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del
ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essererichiesta

C —-INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della
amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio a qualerivolgers per informazioni complementari.

2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per I'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se |'accesso gratuito, illimitato e diretto
non é disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa ale modalita di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivita esercitata.
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4. Se dd caso, I'indicazione che la stazione appaltante € una centrale di committenza o che e coinvolta una qualsias altraformadi appalto congiunto.
5. Codici CPV. Sel'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi. Sel'appalto & suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se I'appalto € suddiviso in laotti, tali
informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventual mente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; sel'appalto € suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornituradi beni, lavori 0 servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro
superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove
necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteci peranno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione I'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, I'indicazione di valore o dell'ordine di
grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuae, se s tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata al'ambito di programmi di lavoro
protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari 0 amministrative, la prestazione del servizio siariservata a una particolare professione;
riferimenti ale disposizioni legislative, regolamentari 0 amministrative in questione;

) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne I'esclusione e dei criteri di
selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventual mente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure
competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se;

a) § trattadi un accordo quadro;
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b) s trattadi un sistema dinamico di acquisizione;
c) § trattadi un'astadettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se I'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilita per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu lotti o per I'insieme
dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che pud essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se I'appalto non € suddiviso in lotti,
indicazione dei motivi, ameno che tale informazione non sia fornita nellarelazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per I'innovazione, quando ci si avvale della facolta
di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare a dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero
massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la sceltadei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per |'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura
che s svolgein piufas successive, a fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni dadiscutere o di offerte da negoziare.

17. Eventuamente, le condizioni particolari cui € sottoposta |'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui |'offerta economicamente pit vantaggiosa € individuata sulla base del solo prezzo, i
criteri che determinano |'offerta economicamente pit vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel
caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con
negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per I'innovazione).

20. Piattaforma digitale ove € possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

21. In caso di procedure aperte:

a) periodo di tempo durante il quale I'offerente & vincolato alla propria offerta;

b) data, oraeluogo di aperturadelle offerte;

C) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Linguale utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di parteci pazione.

23. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione € accettata;
b) s fararicorso all'ordinazione elettronica;
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C) sara accettata la fatturazione elettronica;
d) sara utilizzato il pagamento el ettronico.
24. Informazioni che indicano se l'appalto € connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del
ricorso o, se dd caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale s possono richiedere tali
informazioni.

26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative dl'appalto/agli appalti di cui a
presente avviso.

27. Nl caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Datadinvio dell'avviso.
29. Indicare se I'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D —INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta eettronica e indirizzo Internet della stazione
appaltante e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.
3. Se del caso, I'indicazione che la stazione appaltante € una centrale di committenzao che s trattadi unaqualsias altraformadi appalto congiunto.
4. Codici CPV.

5. 11 codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se I'appalto € suddiviso in laotti, tali
informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventual mente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di proceduradi aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso atale procedura.
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8. Eventualmente, indicare se:
a) § trattadi un accordo quadro;
b) s trattadi un sistema dinamico di acquisizione.

9. | criteri di cui al'articolo 108 che sono stati utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, I'indicazione se é stato fatto ricorso a un'asta
elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

10. Datadi conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;

¢) numero di offerte ricevute per viaelettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli
aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se |'aggiudicatario € una piccola e mediaimpresa;
b) informazioni che specificano se I'appalto é stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore del'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle
aggiudicazioni dell'appalto.

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che pud essere subappaltato aterzi.
15. Informazioni che indicano se I'appalto & connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del
ricorso o, se ddl caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale s possono richiedere tali
informazioni.

17. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative a
contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

18. Datad'invio dell'avviso.
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19. Altre eventuali informazioni.

E — INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVIS DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI
SERVIZ| SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.

2.1l codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori ol codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per leforniture ei servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se s trattadi un appalto riservato alaboratori protetti o la cui esecuzione é riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legisative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professione;

5. Scadenze per contattare la stazione appaltante, in vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

F — INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI
SPECIFICI (di cui all’articolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legidazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della
stazione appaltante.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto ei codici CPV.
3. Senoti:

a) il codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per leforniture ei servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e duratadel contratto;
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¢) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appato pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione é riservata all'ambito di programmi di lavoro
protetti,

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professione;

d) unabreve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante il loro interesse per I'appalto o gli appalti, dei termini
per laricezione delle manifestazioni dinteresse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

G — INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI
ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 127, comma 3)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3.1l codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le
fornitureei servizi.

4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gammadi prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuai informazioni.
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PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI
SPECIALI

(articali 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e4 e 164, comma 1)

SEZIONE A —Informazioni che devono figurarein ogni caso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazional€), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.

3. @) Per gli appdti di forniture: natura e quantita o valore delle prestazioni o dei prodotti dafornire (codici CPV);

b) per gli appalti di lavori: natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appdlti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ ente
concedente.

5. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE B — Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se |'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di
ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) ec))

6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o all’ ente concedente il loro interesse per I'appalto o
gli appalti.

7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet a quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per I'accesso gratuito, illimitato e
diretto. Se I'accesso gratuito, illimitato e diretto non € disponibile per i motivi illustrati al'articolo 159, commi 3 e 4, un'indicazione relativa alle modalita di
accesso ai documenti di gara.

8. Indicare eventualmente se |'appalto e riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

9. Termine ultimo per laricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
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10. Natura e quantita dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu
accordi quadro, precisando tra |'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tai opzioni nonché il humero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se s tratta di acquisto,
locazione finanziaria, locazione, acquisto ariscatto, o di una combinazione tratali possibilita.

11. 1l codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione del lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di
prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Sel'appalto e suddiviso in latti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14. Termine ultimo per laricezione delle manifestazioni d'interesse.

15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche chei fornitori devono soddisfare.
17. Indicare:

a) data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;

b) tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventuamente, le condizioni particolari cui € sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Eventua mente, indicare se:

a) latrasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione € richiesta/accettata;

b) s fararicorso all'ordinazione elettronica;

c) s fararicorso alafatturazione elettronica;

d) sara accettato il pagamento el ettronico.

20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per I'introduzione
di ricors 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essererichiesta

21. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui I'offerta economicamente piu vantaggiosa € individuata sulla base
del solo prezzo, i criteri per determinare |'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la ponderazione a attribuita o, se del caso, la gerarchia di
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applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri 0 non ne sia previsto I'inserimento nell'invito amanifestare il proprio interesse di
cui al'articolo 161, comma 2, |etterab), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

SEZIONE C - Informazioni che devono figurare negli avvis che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ ente
concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 161, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ ente concedente (URL).

5. Datadi spedizione dell'avviso di pubblicazione nel sito Internet della stazione appaltante o dell’ ente concedente dell'avviso di pre-informazione.

SEZIONE D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvis di gara per I'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui
all'articolo 155, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta eettronica e indirizzo Internet della stazione
appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio al qualerivolgers per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventuamente se I'appalto e riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione é riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione
(codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilita

5. Il codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per lefornitureei lavori:
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a) natura e quantitadei prodotti dafornire (codici CPV). Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di garaper i prodotti richiesti o lanatura e I'entita delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se I'opera 0
I'appalto e suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti e lapossibilitadi presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche I'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:

a) natura e quantita dei servizi dafornire. Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonché il numero di eventuai rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di garaper i servizi richiesti;

b) indicare se, inforza di disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative, la prestazione del servizio siariservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative;

d) indicare se e persone giuridiche sono tenute aindicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

€) indicare sei prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti € autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, datadi inizio.

10. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet a quale i documenti di gara saranno disponibili per |'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se I'accesso
gratuito, illimitato e diretto non & disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di
gara.

11. Indicare:

a) termine ultimo per laricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistemadi acquisizione dinamico;
b) indirizzo al qualeinviarle;

¢) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Indicare:

a) eventualmente, persone ammesse ad assistere al‘apertura delle offerte;
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b) data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventua mente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato |'appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che I'operatore economico aggiudicatario dovra soddisfare.

17. Periodo di tempo duranteil quale I'offerente e vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui € sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Criteri che saranno utilizzati per |'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui I'offerta economicamente piu vantaggiosa € individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la ponderazione a attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

20. Eventuamente, la data o le date el riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annunciala pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committentex» cui s riferisce I'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se ddl caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di
ricors 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

23. Altre eventudi informazioni.

SEZIONE E — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvis di gara per I'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui
all'articolo 156, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.

3. Indicare eventualmente se |'appalto e riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
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4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se s tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate 10 sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste
possibilita

5. 11 codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per lefornitureei lavori:

a) natura e quantita dei prodotti dafornire (codici CPV). Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e I'entita delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative ala possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se I'opera o
I'appalto € suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti elapossibilitadi presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;

c) per gli appdti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche I'elaborazione di progetti.
7. Peri servizi:

a) natura e quantita dei servizi dafornire. Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di garaper i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative, la prestazione del servizio siariservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative;

d) indicare se e persone giuridiche sono tenute aindicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

€) indicare sei prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti € autorizzata 0 meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventuamente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato |'appalto.

11. Indicare:

a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
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b) indirizzo a qualeinviarle;

¢) lingua o linguein cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalita essenziai di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti 1a situazione propria dell'operatore economico ei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri che saranno utilizzati per |'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui I'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la ponderazione a attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto I'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventuamente, le condizioni particolari cui € sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventuamente, ladata o le date eiil riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annunciala pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committentex» cui s riferisce I'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di
ricors 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell’ ente concedente.

21. Altre eventudi informazioni.

SEZIONE F — Informazioni che devono figurare nel bandi e negli avvisi di gara per |'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui
all'articolo 157, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta eettronica e indirizzo Internet della stazione
appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio al qualerivolgers per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.

3. Indicare eventualmente se |'appalto e riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
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4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se s tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate 10 sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste
possibilita

5. 11 codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per lefornitureei lavori:

a) natura e quantita dei prodotti dafornire (codici CPV). Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e I'entita delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative ala possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se I'opera o
I'appalto € suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti elapossibilitadi presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche I'elaborazione di progetti.
7. Peri servizi:

a) natura e quantita dei servizi dafornire. Indicare tral'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di garaper i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative, la prestazione del servizio siariservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legidative, regolamentari 0 amministrative;

d) indicare se e persone giuridiche sono tenute aindicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

€) indicare sei prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti € autorizzata 0 meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventuamente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato |'appalto.

11. Indicare:

a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
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b) indirizzo a qualeinviarle;

¢) lingua o linguein cui devono essere redatte.

12. Eventuamente, cauzioni e dtre forme di garanziarichieste.

13. Modalita essenziai di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti 1a situazione propria dell'operatore economico ei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri che saranno utilizzati per |'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui I'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare I'offerta economicamente pit vantaggiosa nonché la ponderazione a attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto I'inserimento nell'invito a negoziare.

16. Eventuamente, nomi e indirizzi di operatori economici gia selezionati dall'ente aggiudicatore.
17. Eventuamente, le condizioni particolari cui € sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventuamente, ladata o le date eiil riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui s riferisce I'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di
ricors 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventudi informazioni.

SEZIONE G - Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 163, comma 2)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell' Unione eur opea

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazional€), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventuamente se si trattadi un accordo quadro).
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4. Indicazione succintadel tipo e della quantitadi prodotti, lavori o servizi forniti.

5. Indicare:

a) forma di indizione dellagara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, aviso di gara);

b) date eriferimenti della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficial e dell'Unione europea;

¢) nel caso di appalti aggiudicati senza previaindizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articol o 158.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

¢) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di pit aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Datadi conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunita effettuati in virtu dell'articolo 158, |ettera h).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta eettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli
aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se |'aggiudicatario € una PMI;

b) informazioni che specificano se I'appalto é stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventuamente, se |'appalto é stato o pud essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta piu elevatae di quella pit bassadi cui si € tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per I'introduzione
di ricorsi 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:
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a) valore e percentuale dell'appalto che é stata 0 pud essere subappaltata aterzi;

b) criteri di aggiudicazione dell'appalto.

I'1. Informazioni non destinate a esser e pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto é stato suddiviso tra piu fornitori).

16. Vaore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se I'appalto é stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormal mente basse.

21. Datadi invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell’ ente concedente.

SEZIONE H - Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 162, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazional€), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante o dell’ ente concedente e, se diverso, del servizio a quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventuamente se I'appalto e riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione é riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice
NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appati di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli
appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base a sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la
descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica € voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei
requisiti e dei metodi principali e un riferimento atali documenti sara sufficiente.

6. Periodo di validitadel sistemadi qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso e utilizzato come mezzo di indizione di gara.
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8. Indirizzo presso il quale € possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa a sistemadi qualificazione (se I'indirizzo e diverso da quello di
cui a punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto a termine per I'introduzione di
ricors 0, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud
essererichiesta

10. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per |'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui I'offerta economicamente pit vantaggiosa é individuata sulla base
del solo prezzo, i criteri per determinare |'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la ponderazione a attribuita o, se del caso, la gerarchia di
applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri 0 non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a
negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

a) latrasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione € richiesta/accettata;
b) s fararicorso all'ordinazione elettronica;

¢) s fararicorso alafatturazione elettronica;

d) sara accettato il pagamento el ettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZ| SOCIALI E DI
ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127, comma 4)

|. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell a stazione appaltante e, se diverso, del servizio al qualerivolgers per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantita o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

194
Pagina 194 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

5. Indicare eventuamente se I'appalto é riservato alaboratori protetti 0 sel'esecuzione é riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, I'indirizzo elettronico a cui S possono
ottenere informazioni dettagliate.

7. Scadenze per contattare |’ ente aggiudicatore, in vista della parteci pazione.
8. Altre eventuali informazioni.
I1. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della
stazione appaltante.

2. Unabreve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Senoti:

a) il codice NUTS del luogo principale per |'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per leforniture ei servizi;

b) tempi di consegna o di fornituradi prodotti, lavori o servizi e duratadel contratto;
¢) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) lI'indicazione, eventuae, se s trattadi un appalto riservato alaboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professiong;

d) unabreve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere al’ ente aggiudicatore il loro interesse per I' appalto o gli appalti, termini per
laricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

I11. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della
stazione appaltante.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
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3. Senoti:

a) il codice NUTS del luogo principale per I'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per leforniture ei servizi;

b) tempi di consegna o di fornituradi prodotti, lavori o servizi e duratadel contratto;
¢) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) lI'indicazione, eventuae, se s trattadi un appalto riservato alaboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professiong;

d) unabreve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la
ricezione delle manifestazioni d'interesse el'indirizzo al quale devono essere trasmesse |e manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validita del sistemadi qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.
IV. Awiso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dallalegislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta e ettronica e indirizzo
Internet dell’ ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio a qualerivolgers per informazioni complementari.

2. Principale attivita esercitata.

3. Indicazione succintadel tipo e dellaquantitadel servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economicoli.

7. Altre eventuali informazioni.
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ALLEGATOIII.7
Caratteristicherelative alla pubblicazione

(Articolo 84, comma 1)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:

| bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al’articolo 23 del codice, e pubblicati
conformemente alle seguenti regole:

a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiai dell'Unione
europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli
81 e 161, commal, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito
istituzionale come specificato a punto 2, lettera b);

b) I'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o al’ ente concedente la pubblicazione di cui al'articolo 84 del
codice.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:

a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, |e stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito
istituziona e;

b) il sito istituzionale pud contenere: avvisi di pre-informazione di cui all’articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice,
informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni atra utile
informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale puo includere altresi avvisi di
pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati alivello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del
codice.

3. Formato e modalita di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:

il formato e le modalita stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili al'indirizzo Internet:
http://simap.eu.int.
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ALLEGATO 1.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualita, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

(Articolo 87, comma 3)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di
conformita quale mezzo di prova di conformita dell’ offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o ale condizioni
relative all’ esecuzione dell’ appalto.

Le stazioni appatanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita accettano anche i
certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformitd» si intende un organismo
che effettua attivitd di valutazione della conformita, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n.
765/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 9luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandos sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei cas
non coperti da normativa dell’ Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle
disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diverss da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del
fabbricante, se I'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, 0 non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purchéil
mancato accesso non sia imputabile al'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti
oi criteri stabiliti nelle specifichetecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni relative alle prove e a documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui
al’articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni e finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e
nazionali in materiadi protezione dei dati personali.

I1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre
forme di prove documentali contemplate dal registro on line del certificati (e-Certis).

La cabina di regia di cui al’articolo 221 dd codice cura |’ aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali
introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.
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I11. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di garai dati che
gli operatori economici devono fornire e il metodo che saraimpiegato a fine di determinarei costi del ciclo vita sullabase di tali dati.

| dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

1) costi relativi al’ acquisizione,

2) costi conness al’ utilizzo, quali consumo di energia e atre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi a fine vita, comei costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

5) costi imputati a esternalita ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e
verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di dtre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’ attenuazione dei
cambiamenti climatici.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati ale esternalita ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non € stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, o stesso non deve
favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile atutte le parti interessate;

C) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compres gli operatori economici di atri Stati
membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che I'Unione europea € tenuta a rispettare o ratificati dall'ltalia.

Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita e stato reso obbligatorio da un atto legidativo dell'Unione europea, tale metodo comune
e applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita e previsto dala direttiva 2009/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa ala promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilita a basse
emissioni.
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ALLEGATOII.9
Informazioni contenute negli inviti ai candidati

(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)

PARTE | - Contenuto degli inviti a presentar e offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare inter esse, previsti per i settori ordinari di cui
all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare a dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:
a) un riferimento al'avviso di indizione di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove € possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e lalingua o le lingue in cui
devono essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e I'indirizzo o piattaforma per I'inizio della fase della consultazione, nonché lalingua o le lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili 0 a integrazione delle informazioni fornite dal candidato
conformemente agli articoli 91, 102 del codice eal’allegato 11.8 a codice;

€) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, al'occorrenza, I'ordine decrescente di importanza di tdi criteri, se non figurano
nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per I'innovazione, le precisazioni di cui ala lettera b) non figurano
nell'invito a partecipare al dialogo, 0 a negoziare bensi nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in
base ale informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a unatrattativa.

Tale invito comprende almeno |e seguenti informazioni:

a) natura e quantita, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili,
natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di garaper i lavori, le forniture oi servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;

c) eventualmente, ladatain cui deveiniziare o terminare la consegna delle forniture o I'esecuzione dei lavori o dei servizi;
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d) ove non si possa offrire un accesso el ettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché lalingua o le lingue in cui
esse devono essere redatte;

€) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) formadell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione 0 acquisto ariscatto o piu d'unafra queste forme;

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, I'ordine dimportanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano
nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE Il - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui
all"articolo 165 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare a dialogo o anegoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:
a) il termine ultimo per laricezione delle offerte, I'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e lalingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a
partecipare a unatrattativa, bensi nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e I'indirizzo per I'inizio della fase della consultazione, nonché lalingua o le lingue utilizzate;

¢) unriferimento aqualsias avviso di indizione di gara pubblicato;

d) I'indicazione dei documenti eventual mente da allegare;

€) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistemadi qualificazione con cui s indice lagarg;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'‘occorrenza, I'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non
figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistemadi qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare
il loro interesse in base ale informazioni particolareggiate relative al'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un
negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
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a) natura e quantitd, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili,
natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, leforniture oi servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta 0 negoziata;
c) eventualmente, ladatain cui deveiniziare o terminare la consegna delle forniture o I'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso el ettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché lalingua o le lingue in cui
esse devono essere redatte;

€) l'indirizzo della stazione appaltante o dell’ ente concedente;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto ariscatto o piu d'una fraqueste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, I'ordine dimportanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano
nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a unatrattativa.
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ALLEGATO1.10
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delleimposte e tasse o dei contributi previdenziali

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1.

1. Ai sens e per gdli effetti dell’articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore al'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative a rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui a decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate
dagli enti previdenziai di riferimento non aderenti a sistema dello sportello unico previdenziae.

2. Inrelazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico
di regolarita contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2.

1. Ai sens e per gdli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice s considera violazione I'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse
derivanti dalla:

a) notificadi atti impositivi, conseguenti ad attivitadi controllo degli uffici;
b) notificadi atti impositivi, conseguenti ad attivita di liquidazione degli uffici;

¢) natificadi cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita emesse a seguito di controllo automatizzato o formale
delladichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 95, comma 2, del codice laviolazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di
imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, € pari 0 superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivis in
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lotti, la soglia di gravita e rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali I'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in
raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita riferita a subappaltatore o a partecipante a raggruppamento o a consorzio € rapportata al valore
della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, |'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui al'articolo 3, comma 1, del presente allegato s considera non
definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per I'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici,
guando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e I'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente
impugnati.

2. Leviolazioni di cui @ comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione ala procedura d'appalto se in relazione ale
stesse € intervenuta una pronuncia giurisdizional e favorevol e al'operatore economico non passata in giudicato, sino al'eventuale riforma della stessa 0 sino a che
laviolazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
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ALLEGATOI1.11
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri
(allegato X1 direttiva 2014/24/UE)

(Articolo 100, comma 3)

| registri professionali e commerciali, le dichiarazioni ei certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commercex»/«Handel sregister» e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «T5proBcKu perucTbp,

- per la Repubblica ceca, «obchodni rejstiik»,

- per laDanimarca, «Erhvervsstyrel sen,

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der
Berufskammern der Lander»,

- per I'Estonia, «Registrite ja Infoslisteemide Keskus»,

- per I'lrlanda, un operatore economico puod essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in
mancanza, un’ attestazione che precisi che I'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui € stabilito, in un
luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per la Grecia, «Mntpoo Epyoinmntuikov Emyepnoewv — MEEID» del ministero dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici
(Y.IIE.XQ.A.E) per gli appalti di lavori; «Bloteyvikd 1| Eumopuco 1 Biounyovikd Empeintipion e «Mntpoo Kataokevactdv Apovtikod YAwkov» per gli appalti
di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi pud essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante
I’ esercizio dell’ attivita professionae in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricercadi cui al’allegato
L, il registro professionale «Mntpdo Meletnt®v» nonché «Mntpmo I'papeimv Meretmdvy,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro
Mercantil» 0, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che I'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per laFrancia, «Registre du commerce e des societes» e «Repertoire des metiers»,
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- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» 0, per determinate attivitd, un certificato attestante che l'interessato € autorizzato a esercitare I'attivita
commerciale o la professione in questione,

- per I'ltalia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, ancheil «Registro delle Commissioni
provinciali per 'artigianato» o, oltre ai registri gia menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di
servizi, I'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri gia menzionati,

- per Cipro, I'imprenditore puo essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors
(Zvppovio Eyypagnickar EAéyyov Epyoinntdv Owodoukov kol Texyvikov Epyov)y, conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building
Contractors Law per appdlti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi pud essere invitato a presentare un certificato del
«Registrar of Companies e Official Receiver» (Egopoc Etaipeidv kor Emionpog Ilapoinqming) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha
dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paesein cui e stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, « Uznémumu registrs » («Registro delle imprese»),
- per laLituania, « Juridiniy asmeny registrasy,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «R0le de la chambre des metiers»,

- per I'Ungheria, « Cégnyilvantartas », «egyéni vallalkozok jegyzdi nyilvantartasay, e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarak nyilvantartasa» o, nel caso
di alcune attivita, un certificato attestante che l'interessato € autorizzato a esercitare I'attivita commerciale o la professione in questione,

- per Malta, I'operatore economico ottiene il suo «numru ta registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mizjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta kummercy, e, in caso di
partenariati 0 societd, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’ autorita maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregisters,
- per I'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammerns,
- per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sagdowy»,

- per il Portogallo, «Instituto da Construcéo e do Imaobiliario » (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e
di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comertului»,
- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia, «Obchodny registers,

- per laFinlandia, «Kaupparekisteri»/«Handel registret»,
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- per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller féreningsregistrens.
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ALLEGATOI1.12

Sistema di qualificazione erequisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneriae
architettura.

(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

PARTE |

Disposizioni generali

Articolo 1.
Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplinail sistemadi qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui al'articolo 100, comma 4,
del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, |'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente alegato costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacitatecnica e finanziariaai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita, procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dalla presente Parte, nonché dalla Parte |11 del presente allegato.

Articolo 2.
Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui a comma 4.

2. Laqualificazione in una categoria abilita I'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classificaincrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a

208
Pagina 208 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate
la disposizione non si applica alamandatariaai fini del conseguimento del requisito minimo di cui al'articolo 30, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

4. Le classifiche sono stahilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) |: fino aeuro 258.000;

b) I1: fino aeuro 516.000;

¢) I1l: fino aeuro 1.033.000;

d) I11-bis: fino aeuro 1.500.000;

e) 1V: fino aeuro 2.582.000;

f) IV-bis: fino aeuro 3.500.000;

g) V: fino aeuro 5.165.000;

h) VI: fino aeuro 10.329.000;

i) VII: fino aeuro 15.494.000;

[) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L'importo dellaclassifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e convenzional mente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, I'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VI, deve aver
reaizzato, nel quinguennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta, non
inferiore a 2,5 volte I'importo a base di gara; il requisito € comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed e soggetto a verifica da parte delle
stazioni appaltanti.

Articolo 3.
Qualificazione di operatori economici stabiliti in Sati diversi dall'ltalia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non é condizione obbligatoria per |a partecipazione dla
gara. Tali operatori s qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
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possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani ale gare. E fatto salvo quanto previsto dall’ articolo
91, comma 3, del codice.

Articolo 4.
Sstema di qualita aziendale.

1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di quaita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000, a
esclusione delle classifichel elll.

2. Lacertificazione del sistema di qualita aziendale e riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento ala globalita delle categorie e
classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sens delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, € attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui @ comma 3 hanno I'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cingque giorni, I'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di
qualita ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui al'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione € inviata
ale SOA, cheavviail procedimento di cui al'articolo 11, comma?7.

5. Laregolaritadei certificati di qualita deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli
enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o al’ International Accreditation Forum (IAF).

PARTE I

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5.
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

1. Le societa organismi di attestazione sono cogtituite nella forma delle societa per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’ Unione europea che attribuisca all’ attestazione che adottano la
capacitadi provareil possesso dei requisiti di qualificazione in capo al’ esecutore di lavori pubblici.
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2. 1l capitale sociale deve essere ameno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. |l patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello
stato patrimoniale di cui al'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari a capitale sociale. 1l bilancio delle SOA deve
essere certificato dalle societa di revisione, iscritte nell'apposito abo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui a decreto legidativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo o svolgimento dell'attivita di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei
connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacita operativa ed economico-
finanziaria. E fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsias natura a operatori economici, direttamente ovvero a
mezzo di societa collegate o di societain virtu di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualungue interesse commerciale,
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificars, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza
di interessi idonei ainfluire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attivita di attestazione le SOA:
a) che s trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equival ente secondo |alegislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per ladichiarazione di una di tali situazioni;

¢) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziai previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente
accertate delle norme in materiadi sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nel confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui al'articolo 8, comma 2, sia
pendente un procedimento per |'applicazione di unadelle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delleleggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui a decreto legidativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti Sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;

€) qualoranel confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabiliti morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualoragli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici eil personale di cui al'articolo 8, comma 2, si Sano resi responsabili
di errore professionale grave formal mente accertato;
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g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui al'articolo 8, comma 2, abbiano reso false
dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito ale informazioni loro richieste o al'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito
dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o col pa grave documentazione dell'impresa, di cui all’ articolo 18, non veritiera.

Articolo 6.
Controlli sulle SOA.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e I'assenza delle condizioni di
cui al'articolo 5, comma 6, 'ANAC puo richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e ale societa ed enti che
partecipano a relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento,
secondo quanto risultadal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato aloro disposizione.

2. Le SOA comunicano al'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificars, I'eventuae sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui
dl'articolo 5, comma 6.

Articolo 7.
Partecipazioni azionarie.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati al’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti anmess a
partecipare alle procedure per I'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e
le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del
capitale socide, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti
interessate ala qualificazione, la partecipazione d capitale da parte delle predette associazioni di categoria € ammessa qualora nella medesima SOA vi sia
partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiungue, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale
intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’ ANAC. La SOA, vautata l'esistenza dei
presupposti di legittimita dell'operazione di cessione azionaria, invia al’ANAC larichiesta di nulla osta a trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta e
necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni
azionarie trasferite tramite societa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societafiduciarie, 0 comunque tramite interposta persona.
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4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo vietare il trasferimento della partecipazione quando essa pud influire sulla correttezza della gestione
della SOA o pud compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che I'’ANAC adotti alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino a relativo adempimento. Il
nulla osta s considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante
dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in
caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. 1l trasferimento della parteci pazione, una volta avvenuto, € comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'ANAC puo negare I'autorizzazione alla parteci pazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi daquelli di cui d comma 1, allorchéil soggetto
titolare della parteci pazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettereil requisito di indipendenza.

Articolo 8.
Requisiti tecnici delle SOA.
1. L'organico minimo delle SOA é costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, 0 in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, @ momento
dell'attribuzione dell'incarico, a relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quingquennale
nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita direttiva, nell'attivita di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, quaita, avanzamento
lavori, costi) o di valutazione della capacita economico-finanziaria delle imprese in relazione a loro portafoglio ordini, ovvero nellaattivita di certificazione della
qualitd; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso atre SOA;

b) datre laureati, di cui uno iningegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in
possesso di esperienza professionale ameno triennal e attinente al settore dei lavori pubblici;

¢) dasei dipendenti, in possesso almeno del diplomadi scuola media superiore, assunti atempo indeterminato e atempo pieno.

2. 1l personae delle SOA nonchéi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attivitain
maniera diretta o indirettain nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.

3.1l venire meno dei requisiti di cui al'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nelle SOA; essa e dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici
giorni dalladichiarazione di decadenza, informal'ANAC.

4. 11 venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui a comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per larisoluzione del
rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informal'ANAC.
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5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’ ANAC.

Articolo 9.

Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo & subordinato alla autorizzazione del'ANAC.
2. LaSOA presentaistanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) I'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

¢) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum del soggetti che ne fanno parte;

d) ladichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circal'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma
6, in capo alla SOA, a suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personaledi cui all'articolo 8, comma 2;

€) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui dl'articolo 8, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’ANAC, saranno utilizzate per I'esercizio dell'attivita di
attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui s riferisce I'obbligo, per la copertura delle
responsabilita conseguenti all'attivita svolta, avente massimale non inferiore a sel volte il volume di affari prevedibile.

3. L'ANAC ai fini istruttori puo chiedere ulteriori informazioni e integrazioni ala documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il
termine di sessantagiorni dal ricevimento dell'istanza. 1l tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. 11 diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuovaistanza

Articolo 10.

Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
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1. L'ANAC iscrive in apposito elenco | e societa autorizzate a svolgere |'attivita di attestazione e ne assicura la pubblicita.

2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sens dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede
legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sens dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali
elenchi sono resi pubblici tramite I’ ANAC.

Articolo 11.

Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA — Tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attivitale SOA devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparziaita ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere I'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;

€) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicita e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui al’articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare
|'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1,

g) rilasciare |'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificataai sens dellaletteraf).

2. Nello svolgimento della propria attivita di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i
bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per I'espletamento delle loro attivita itituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA
sono comunque responsabili di ogni attivita espletatain maniera diretta e indirettain nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attivita integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e a numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le
formule di cui ala TabellaB - Parte |. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita e ridotto del 50 per cento; per le imprese
qualificatefino allall classificadi importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita é ridotto del 20 per cento.
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5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non pud essere previsto il pagamento di un
corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario € nullo. Il corrispettivo deve essere
interamente pagato primadel rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori asel mesi, ove, a momento del rilascio della
attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA I'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per I'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono al'’ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

7. Le SOA comunicano all'’ANAC, entro il termine di dieci giorni, I'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese
nonche il relativo esito.

Articolo 12.
Vigilanza dell'ANAC.

1. L'ANAC, a sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera ), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e atae fine, anche effettuando ispezioni, anche senza
preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e ddla Parte 11

d) applichino letariffe di cui allaTabellaB - Partel;

€) svolgano la propria attivita conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. | poteri di vigilanza e di controllo dell’ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore
economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica 'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo
dei propri uffici e sentital'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'ANAC, sentiti la SOA e I'operatore economico della cui attestazione s tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica,
acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuai condizioni da osservarsi nell'esecuzione de contratto
stipulato, ovvero a chiedere ala SOA di sospendere o annullare I'attestazione, assegnando ala SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni.
L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'’ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, |ettera @). Ove la SOA
non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, I'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e
all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ ufficio ala sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e
al'impresa interessata.
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4. L'ANAC provvede periodicamente alla verificaa campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.

5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere |'attestazione qualora le imprese interessate ne
facciano richiestaentro il termine di trentagiorni dalladata di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13.
Sanzioni nel confronti delle SOA.

1. Alle SOA si applicala sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso
di:

a) mancatarispostaalle richieste del'’ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma4, nel termineindicato dall’ANAC stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, commab, 6, comma 2, 8, commi 3e4, 11, comma7, 14, comma4, e 21, comma6, nel termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma9;

d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ ANAC.

2. Alle SOA s applicala sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso
di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compres i documenti forniti dall'impresain sede di attestazione;

b) svolgimento dell'attivita della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di
cui al'articolo 9, comma 2, letteraf);

¢) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, commal;

d) invio di comunicazioni inesatte 0 non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui @ comma9;
€) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;

g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall’ ANAC ai sens dell’ articolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione
della sospensione:
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a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di piu violazioni di cui al comma 1, o di nuovaviolazione di cui a comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu violazioni di cui @ commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente
sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

¢) per un periodo fino aun anno, in caso di piu violazioni di cui d comma2, o di nuovaviolazione di cui a comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova
violazione, cumulato con quella precedente, sia pari 0 superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano
comportato |a sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5 E disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui a comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;

b) mancato inizio dell'attivita sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

C) interruzione dell'attivita per piu di centottanta giorni;

d) inosservanzadelle disposizioni di cui al comma9, primo periodo;

€) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per I'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma4, einiziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene
a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi dal a4. A td fine '’ANAC
contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a
trenta giorni, e adottail pertinente provvedimento entro i successivi novantagiorni.

7. L'ANAC puo disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le
acquisizioni documentali sono ala stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per
controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte del'’ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelleipotes di sospensione 0 decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell’ attivita di una SOA, le attestazioni rilasciate
aimprese restano valide atutti gli effetti.

9. La SOA é tenutaa comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, laliquidazione giudiziale e |a cessazione dell’ attivita, alle imprese qudificate
eaquelein attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra
SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attivita, le imprese devono indicare,
nei trenta giorni successivi ala comunicazione di cui a primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se I'impresa non provvede,
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I'ANAC nei successivi quarantacingue giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le
SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'’ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il
contratto per |'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA
al'esercizio dell'attivita di attestazione, la possibilita di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, I'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14.
Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.

1. La mancata risposta da parte degli operatori economici ale richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni,
implical'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, letteraa), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

2. Trascors ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando I'inadempimento, 'ANAC provvede a sospendere |'attestazione
per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora |'operatore economico continui a essere inadempiente, I'ANAC dispone la decadenza
dell'attestazione.

3. L'ANAC revoca la sospensione di cui a comma 2 qualora |'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso |'obbligo del
pagamento della sanzione amministrativa pecuniariadi cui a comma 1.

4. Per le finalita previste dal'articolo 11, comma 1, lettera f), I'operatore economico adempie ale richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA
stessa e comungue non superiore a trenta giorni. Qualora I'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa I'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza
del predetto termine; 'ANAC avvialaproceduradi cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora I'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera @), del codice, fino a un
massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, 'ANAC informala SOA, che procede ad accertare che |'attestazione non
siastatarilasciatain carenzadei requisiti previsti dall’ articolo 18.

6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato,
nonché delle variazioni di cui al'articolo 25, comma 6, implical'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera
a), del codice, fino aun massimo di euro 25.000.

Articolo 15.
Attivita delle SOA.
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1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato |'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la
gualificazione, qualoraritenga che atre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato,
richiede ale predette SOA, previo nulla osta del'’ANAC, ladocumentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui al’articolo 18.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine ala sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire
|'attestazione, ne informa l'’ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.

3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e |'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato
dalla SOA richiedente, sanziona, a sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato I'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone I'annullamento
dell'attestazi one dell'operatore economico.

4. Qualora |'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessainforma I'’ANAC che procede ai sens dell'articolo 14, commi
1,2e3

PARTE 111

Requisiti per la qualificazione

Articolo 16.
Domanda di qualificazione.

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possederei requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche | ell,
gli operatori economici devono altresi possedere la certificazione del sistemadi qualitadi cui al'articolo 100, commab, letterac), del codice.

2. L'operatore economico che intende ottenere |'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di
produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociae risultino le
attivitariconducibili ale categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari ala verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture azienddi
dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura pud essere sospesa per
chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque
trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA é tenuta arilasciare | 'attestazione o comungue il diniego di
rilascio della stessa.

4. Dellastipuladel contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informal'’ANAC nei successivi trenta giorni.
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5. L'efficacia dell'attestazione € pari a cingue anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacita
strutturale di cui dl'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, I'operatore economico che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazi one deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita di attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione puod essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione
originaria.

7. 1l rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione
decorreil termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti
sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta
secondo i criteri fissati dall'’ANAC.

9. In caso di fusione o di atra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto pud avvalersi per la qualificazione del
requisiti posseduti dagli operatori economici che a hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda I'affittuario pud avvalers dei requisiti posseduti
dall'impresalocatrice seil contratto di affitto abbia durata non inferiore atre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente |'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto
nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi I'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA
accertano quali requisiti di cui all’ articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con I'atto di cessione. Nel caso in cui I'impresa cedente ricorra alla cessione
del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente
sullabase del requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso I'ANAC e la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per I'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Articolo 17.
Verificatriennale.

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, |'operatore economico deve sottoporsi ala verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato I'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora I'operatore
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economico s sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita dell'attestazione, |o stesso non puo partecipare ale gare nel periodo decorrente dalla
datadi scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2.Nél caso in cui I'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita di
attestazione, |'operatore economico puo sottopors alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato |'attestazione originaria ha
I'obbligo di trasferire |a documentazione relativa al‘operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.

3.La SOA nel quarantacinque giorni successivi ala stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura pud essere sospesa per
chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
superiore anovanta giorni dalla stipuladel contratto, la SOA e tenuta adichiarare I'esito della procedura secondo le modalita di cui al comma 7.

4. | requisiti di ordine generale necessari alla verificatriennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.

5.1 requisiti di capacita strutturale necessari ala verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere @) e c), 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17.

6. La verifica di congruita tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui al'articolo 18, comma 19, e
effettuata con riferimento a rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di
affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente a sensi dell'articolo 18, comma 19, con una
tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari e ridotta in proporzione ala quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione
della attestazione. Le categorie in cui deve essere eff ettuata |a suddetta revisione sono indicate dall’ operatore economico in sede di contratto di verificatriennae.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa I'operatore economico e I'ANAC, inviando, entro il termine di cui a comma 3, con le modalita
telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e al'ANAC |'eventuale esito negativo; in
guesto ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio da rilascio
dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la
scadenza predetta, |'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18.
Requisiti degli operatori economici.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo Il del Titolo IV dellaParte V del Libro 11 del codice.
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2. L'ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificars
dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio e fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivers fra SOA e operatore
€conomico.

3. Le SOA nell'espletamento della propria attivita richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sens dell'articolo 39 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti di cui a decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarita
contributiva.

4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai
requisiti di ordine generale di cui a comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'’ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222,
comma 10, del codice a fini dell'interdizione a conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e
cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la
pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione al’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in
caso di inerzia della SOA; I'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, a fini dell'interdizione a conseguimento di una nuova attestazione di
qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale I'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia

5. 1 requisiti d'ordine specia e occorrenti per la qualificazione sono:

a) I'idoneita professionale attestata ai sensi dell’ articolo 100 del codice;
b) I’ adeguata capacita economica e finanziaria;

¢) I’ adeguata idoneita tecnica e organi zzativa.

d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

€) adeguato organico medio annuo.

6. La adeguata capacita economica e finanziaria &€ dimostrata:

a) daidonee referenze bancarie;

b) dallacifradi affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta non inferiore al 100 per
cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del
codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
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7. Lacifradi affari in lavori relativa all'attivita diretta € comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa di persone, dei consorzi di cooperative, dei
consorzi traimprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa di capitale
con i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e con le relative note di deposito.

8. La cifra di affari in lavori relativa ala attivita indiretta € attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui
al'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e ale societa fra imprese riunite dei quali I'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa ala
attivita indiretta € comprovata con i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e
relative ricevute di presentazione qualorai soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

9. La adeguata idoneita tecnica é dimostrata:
a) con lapresenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore a 90 per cento di quello della classifica
richiesta; I'importo & determinato secondo quanto previsto dall'articol o 20;

¢) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della quaificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore a 55 per cento dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.

10. L'esecuzione dei lavori € documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e
acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.

11. Per redlizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui al'articolo 44 del codice ovvero in concessione, € necessaria l'attestazione di qualificazione per
progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneita tecnica e
atresi dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati al'esercizio
della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui € prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti
assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali aimeno la meta laureati, € stabilito in due per gli operatori
economici qualificati fino alaclassificalll-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti allalV, alalV-biseallaV classifica, ein sei per gli operatori
economici qualificati nelle classifiche successive.

12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed eguipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il
complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce a valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata
alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore a 2
per cento, della predetta cifradi affari, costituito per ameno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la
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guale e terminato il piano di ammortamento contribuisce a valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta della sua durata. L'ammortamento figurativo e calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

13. L'ammortamento e comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di
presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita ala attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita delle direttive
europee, e con lerelative note di deposito nonché conil libro del cespiti.

14. L 'adeguato organico medio annuo e dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a 15 per cento della cifradi affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente redizzata,
di cui aimeno il 40 per cento per personae operaio. In aternativa l'adeguato organico medio annuo puo essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui @meno I’ 80 per cento per personale tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare s intende compresa nella
percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci € pari a cinque volte il
valore dellaretribuzione convenzional e determinata ai fini della contribuzione INAIL.

15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, € documentato con il bilancio corredato della relativa nota di
deposito e riclassificato in conformita delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati al'INPS e al'INAIL e alle casse edili in ordine ale retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.

16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione ale quote di competenza dell'impresa, anche I'attrezzatura e il costo
per il personale dipendente dei consorzi e delle societadi cui a comma 8.

17.1 consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo ale attrezzature tecniche mediante
|'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personal e dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

18. Per ottenere la qualificazione fino alla Il classifica di importo, i requisiti di cui a comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore
economico anche mediante i lavori affidati ad atre imprese della cui condotta e stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale
facolta pud essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese giaiscritte all'’Albo nazionale
dei costruttori ovvero gia qualificate a sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legidlativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui a decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui
almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione & dimostrato con I'esibizione dei certificati di iscrizione al'Albo o
dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici € stato responsabile. La valutazione dei lavori e effettuata

225
Pagina 225 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

abbattendo a un decimo I'importo complessivo di e fino aun massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non pud dimostrare i requisiti di cui al comma
9, lettere b) ec), qualora non siano trascorsi cingue anni da una eventual e precedente dimostrazione e atal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui a comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e la cifra di affari di cui @ comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa e
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuai richieste; la cifra di affari cosi figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del requisito di cui al comma 6, letterab). Qualorala non congruita della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personae
dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione
provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, I'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere speciaizzate individuate con
I'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, ameno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per
I'importo corrispondente alla classificarichiesta:

a) categoria OS 3: 40 per cento;
b) categoria OS 28: 70 per cento;
c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo0 eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta. | certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre al'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche
gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai
fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e definito come
appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie speciadizzate OS 3, OS 28 e OS 30; I'importo di ciascuna di
tali categorie di opere speciaizzate, cosi individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti
ala categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.

22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, I'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il
corretto montaggio e la correttainstallazione degli stessi.

23. Le SOA non rilasciano |'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai
requisiti di ordine speciae previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno
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segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione a conseguimento
dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia. Ove la fasita della
documentazione siarilevatain corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotes di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria
richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione al’ ANAC, ovvero da
parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; I'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione a conseguimento di una nuova
attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale I'iscrizione é cancell ata e perde comunque efficacia.

24. Per la qualificazione nelle categorie speciaizzate, individuate nella Tabella A con I'acronimo OS, relativamente alla | classifica di importo di cui al'articolo
2, comma 4, I'operatore economico deve dimostrare, con I'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio
qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classificaefino alaV inclusail numero degli operai
e incrementato di una unita rispetto alla precedente; dalla VI classifica € incrementato di due unita rispetto ala precedente. La disposizione di cui a presente
commas applicaqualorai contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano lafigura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, I'operatore economico deve atresi dimostrare di disporre di un adeguato
stabilimento industria e specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19.
Incremento convenzionale premiante.

1. Qualora |'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualita di cui al'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti
requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori
degli importi di cui al'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi cosi figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei
requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:

a) patrimonio netto, cogtituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui dl'articolo 2424 del codice civiledell'ultimo bilancio
approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifradi affari mediaannuale richiesta ai fini di cui al'articolo 18, comma 6, letterab);

b) indice di liquidita, costituito dal rapporto trala sommadelle liquidita e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari 0
superiore a zero virgola cingue; le liquidita comprendono le rimanenze per lavori in corso alafine dell'esercizio;

c) indice di economicita, costituito dalla differenzatrail valore ei costi della produzione di cui al'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in admeno
due esercizi tragli ultimi tre;

d) requisiti di cui al'articolo 18, comma5, lettere d) ed €), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.
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2. Per leditteindividuali e le societa di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verificariclassificato
e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora I'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto,
cogtituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniae di cui al'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a
10 per cento dellacifradi affari media annuaerichiestaai fini di cui al'articolo 18, comma 6, lettera b), nonchéi requisiti e gli indici economico-finanziari di cui
a comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché I'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi
di cui adl'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base dla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle
formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti
commi dell'articolo 18.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 10.

Articolo 20.
Rival utazione dell'importo dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi atutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'l STAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale, intervenute frala data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante |'esecuzione
parziale dei lavori, e ladatadi sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti ala rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi
dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che
deve riportare ladata di ultimazione dei lavori.

Articolo 21.
Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati.

1. Lacifradi affari in lavori di cui al'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli
reaizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’ articolo 100, comma 7, del codice.

2.1 lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui a comma 1, ovvero la parte di eseguita nei
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione ala
data della sottoscrizione del contratto con la SOA, cd colata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
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3. L'importo dei lavori e costituito dall'importo contabilizzato a netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive dd contenzioso eventual mente insorto per riserve dell'esecutore
diverse da quelle riconosciute atitolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.

4. certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon
esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato I'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve
contenere |'attestato rilasciato dalle autorita eventual mente preposte allatutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5.1 certificati rilasciati al'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ ANAC con le modalita stabilite nei
provvedimenti della stessa Autorita.

6. Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalita stabilite dalla stessa Autoritd, entro quindici giorni da rilascio delle attestazioni, i certificati e la
documentazione a corredo di cui al'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto
all’ applicazione del codice e del presente alegato, 0 eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Le SOA, qualoranellaattivita di attestazione rilevino I'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui al'articolo 222, comma 10,
del codice, provvedono a darne comunicazione ale stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventudi provvedimenti da emanars ai
sens dell'articolo 222, comma 3, lettera d), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di
esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non e dtresi utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di
esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 22.
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla
copiadd contratto, da ogni documento comprovantei lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.

2. Lacertificazione e rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell’ ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazional e, con spese a carico del medesimo interessato; da essarisultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare,
i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative al'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito. | relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione é rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’ANAC,
sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed € soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte
delle autorita consolari italiane all'estero.
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3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato
al'esecutore italiano a sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato pud essere richiesto direttamente dal subappaltatore
secondo quanto previsto dd predetto comma.

4. La certificazione € prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, € corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dall’ ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ ufficio consolare di prima categoria, una volta
conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionae che provvede a
inserirlanel casdlario informatico di cui al'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalita stabilite dall'’ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di
svolgere apieno le proprie funzioni a causadi pales difficolta nel medesimo Paese, puo fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

Articolo 23.
Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati aterzi dal contraente generale.
1. Ai fini dellaqualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA s attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; I'impresa subappaltatrice pud utilizzare per la qualificazione il
guantitativo delle lavorazioni eseguite aventi |e caratteristiche predette;

b) I'impresa affidataria puo utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, per |'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui allaTabella A,
per I'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

2. La SOA, nella attivita di attestazione, € tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della
qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui allaTabella A non previste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta
documentazione € richiesta dalla SOA a soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA é tenuta a segnalare al’ANAC eventuali
incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, letteraf).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascunaimpresa riunita.
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4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100,
comma 4, del codice e dd presente allegato, per la corrispondente categoria e classificadi importo. | certificati di esecuzione di cui al'articolo 21, comma 4, per i
lavori affidati aterzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto al'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto
aggiudicatore, all’ ANAC con le modalita stabilite nei provvedimenti della stessa Autorita

Articolo 24.
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A,
relative al lavori eseguiti, € effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle
categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualorail responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel
certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA
secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base al'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal
contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza s fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici
ufficiai eil relativo importo é valutato nella misura del 100 per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento a costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, cosi come determinato dai
soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per 1a superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:

a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attivitd, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto
approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copiadelle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copiadel certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nél caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui @ comma 5, lettere @) e d), nonché delle fatture o di diversa

documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e aeventuali subappalti.
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7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 |'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori
rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuai subappaltatori, i quali dovranno
altresi presentare la documentazione prevista dal comma 5, letterab). Nel caso indicato a comma 3, la certificazione é rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, I'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e attribuito, sulla
base di una deliberazione del consorzio stesso, a consorzio ed eventualmente a consorziato esecutore secondo le modalita previste dall'articolo 23, comma 1,
lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della
deliberazione consortile in cui sia precisato seil relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero a consorzio e a consorziato nelle misure di
cui a primo periodo.

Articolo 25.
Direzione tecnica.

1. Ladirezione tecnica € I'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per larealizzazione dei lavori. La direzione tecnica
puo essere assunta da un singol o soggetto, eventual mente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, 0 da pit soggetti.

2.1 soggetti a quali viene affidato I'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alalV, di
laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di
perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente a diploma di geometra e di
perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionae identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonel certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3.1 soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di atri operatori economici qualificati; tali soggetti
producono una dichiarazione di unicita di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa da titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa 0 in possesso di contratto d'opera professional e regol armente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, € collegata a direttore tecnico che I'ha consentita. La stessa qualificazione pud essere
confermata sulla base di autonoma e specifica val utazione se I'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti
aventi analogaidoneita.

5. Sel'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, 'ANAC dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi ala presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori
tecnici uscenti;
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b) la conferma o la riduzione della quaificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui I'impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, I'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che I'ha qualificata e all’ ANAC entro trenta giorni dalla
data della avvenuta variazione.

Articolo 26.

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per laqualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: lerisorse ei mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per I'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, I'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale I'impresa
ausiliaria assume I'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita della
attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finadita di cui al comma 2, I'impresa ausiliaria e I'impresa ausiliata hanno I'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai
sens dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e al'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di
controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'’ANAC le informazioni di cui d comma 3 e dispone la decadenza, entro o
stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:

a) i requigiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;

b) i requisiti di cui dl'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo |e disposizioni del presente allegato.

7.Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente
['avvalimento.
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Articolo 27.
Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni
rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Articolo 28.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da
stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinguennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori e
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui allaletteraa);

¢) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di operatori economici giain possesso dell'attestazione SOA relativaai lavori da eseguire, non e richiesta ulteriore dimostrazione circail possesso dei
requisiti.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando
guanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinguennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che s intendono eseguire, e presentare |'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita eventualmente
preposte allatuteladei beni cui s riferiscono i lavori eseguiti.

4. | requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalaletteradi invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente alegato,
e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalitadi cui al’articolo 91, comma 3, del codice.
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Articolo 29.
Decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Qualora la SOA o I'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sens dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi
dell'articolo 26 del presente allegato, I' ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita nel casdllario informatico di
cui dl'articolo 222, comma 10, del codice.

2. Durante I'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del
subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove siaintervenuta la decadenza
dell'attestazione dell'esecutore, s procede ai sens dell'articolo 122, comma 2, lettera @), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui al'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnal azione
all’ ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

PARTE IV

Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30.
Requisiti del concorrente singolo e di qudlli riuniti.

1. Il concorrente singolo pud partecipare ala gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi ala categoria
prevalente per I'importo totale dei lavori ovvero siain possesso dei requisiti relativi ala categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. |
requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui dl'articolo 65, comma 2, lettera €), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i
soggetti di cui al'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento 0 consorzio possono essere liberamente stabilite entro
i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. | lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in
sede di offerta, fatta salva la facolta di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3. Per gli operatori stabiliti in atri Stati membri di cui all’ articolo 65, comma 1, del codice, s applicanoi commi 1 e 2.
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4. Seil singolo concorrente 0 i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui a presente articol 0, possono raggruppare
altre imprese qualificate anche per categorie e importi divers da quelli richiesti nel bando, a condizione chei lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20
per cento dell'importo complessivo dei lavori e che I'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia ameno pari all'importo dei lavori che
saranno a affidati.

5.1 requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di
sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offertain grado di dimostrarli, scelto trai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del
codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso I'associazione o
I'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati
attraverso il proprio staff di progettazione.

6. Gli operatori economici qualificati nellal e nella I classifica, hon in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualita
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
agli affidamenti di contratti per i quali siarichiestaal concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Articolo 31.
Societa tra concorrenti riuniti o consorziati.

1.1 concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo I'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa anche
consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi 111 e seguenti del codice civile, per I'esecuzione unitaria, totale o parziae, dei lavori.

2. La societa subentra, senza che cio costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appatante, e subordinatamente, alla iscrizione della societa nel registro delle
imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La societa costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non pud conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale del lavori, la societa puo essere
costituita anche dai soli concorrenti riuniti 0 consorziati interessati all'esecuzione parziae.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa sono riferiti a singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive gquote di
partecipazione alla societa stessa.

7. Ai fini dellaqualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.
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Articolo 32.
Consorz stabhili.

1.1 consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori 0 con la propria struttura o tramite i consorziati
indicati in sede di gara senza che ci0 costituisca subappalto, fermalaresponsabilita solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. | consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudicala contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, mail documento di
qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

4. 1n caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quotai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore
del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33.
Requisiti del concessionario.

1. | soggetti che intendono partecipare alle gare per I'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai
lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo ale attivita svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore a 10 per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;

b) capitale socide non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per I'intervento;

¢) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dal'intervento per un importo medio non inferiore a 5 per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di ameno un servizio affine a quello previsto dal'intervento per un importo medio pari ad ameno il 2 per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
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2. In dternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere ¢) e d), il concessionario pud incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella
misura fissata dal bando di gara, comungue compresa fra 1,5 volte e tre volte. 1l requisito previsto dal comma 1, |ettera b), puo essere dimostrato anche attraverso
il patrimonio netto.

3. Seil concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma
1, lettere @), b), ¢) ed).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono
essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il
promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando 0 consorziando
altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto aquelli previsti dal bando di gara, necessari per |'esecuzione del progetto.

PARTE V

Requisti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34.
Requisiti dei professionisti singoli 0 associati.

1. Ai fini della partecipazione ale procedure di affidamento del servizi attinenti all'architettura e al'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti
singoli o associati devono possederei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente al'attivita prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle
procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla
tipologiadel servizi daprestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati al'esercizio della professione nonché iscritti, a momento della partecipazione dla gara, a relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
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Articolo 35.
Requisiti delle societa di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione ale procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’ articolo 66 del codice, i soggetti di cui a
commal, letterab), del predetto articolo devono possederei seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della
qualitaein particolare:

1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita VA, che firmano i progetti, o i rapporti di verificade progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che
hanno fatturato nei confronti della societa una quota superiore a 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) I'organigramma di cui alaletterad) riporta, atresi, I'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarita contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attivita professionali prestate
dalle societa di cui al presente articolo s applicail contributo integrativo qualora previsto dalle norme legidative che regolano la Cassa di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria a relativo abo professionale. Detto contributo dovra essere versato pro
guota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36.
Requisiti delle societa di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione ale procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneriadi cui al’ articolo 66 del codice, i soggetti di cui a
comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di ameno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione ala definizione degli indirizzi
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. 1l direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laureain ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita prevalente svolta dalla societa;
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b) abilitazione al'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, @ momento dell'assunzione dell'incarico, a reativo abo professionae
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. Lasocieta delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro
ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societa e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale
responsabilita civile del direttore tecnico o del delegato con la societa di ingegnerianei confronti della stazione appaltante.

4. 11 direttore tecnico € formal mente consultato dall‘organo di amministrazione della societa per la definizione degli indirizzi relativi all'attivita di progettazione,
per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di
fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le societa di ingegneria predispongono e aggiornano |'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita e in particolare:

a) i soci;
b) gli anministratori;
¢) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partivalVA, che firmano i progetti, oi rapporti di verificadei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che
hanno fatturato nei confronti della societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, atresi, I'indicazione delle specifiche competenze e responsabilitd. Se la societa svolge anche attivita diverse dalle prestazioni di
servizi di cui al'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita professionali espressamente dedicate alla suddetta
prestazione di servizi. | relativi costi sono evidenziati in apposito alegato a conto economico.

7. Si applicail comma 2 dell’ articolo 35.

Articolo 37.
Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza ddl diritto nazionale a offrire sul mercato serviz di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti al’ architettura e all’ingegneria di cui all’ articolo 66 del codice, i soggetti di cui a
commal, lettera €), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’ oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’ architettura e all’ingegneria.

2. | soggetti di cui al comma 1 sono tenuti &
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a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
nonché di controllo della qualita con I’ indicazione delle specifiche competenze e responsabilita, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verificade progetti, o fanno parte dell’ ufficio di direzione lavori e che
hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ ultima dichiarazione
IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, forma mente consultato dall’ organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per ladefinizione degli indirizzi
strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per I’ affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, letterab), deve essere in possesso del seguenti requisiti:
a) laureain ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione al’ esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, a momento dell’ assunzione dell’incarico, a relativo abo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’ esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’ Unione europea di appartenenza del
soggetto di cui al commal;

c) esserein regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. | soggetti di cui @ comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’ affidamento al direttore
tecnico o ad atro ingegnere o architetto dipendente dagli stess e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la
responsabilita solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nel confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarita rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti a sistema dello sportello unico previdenziae, ale attivita professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applicail contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legidative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo abo professionale. Detto contributo € versato pro quota ale rispettive casse secondo gli ordinamenti
statutari ei regolamenti vigenti.
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Articolo 38.
Requisiti dei consorz stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di societadi professionisti e di societa di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sens dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i
requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2.1 consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39.
Requisiti dei raggruppamenti temporane.

1. Fermerestando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, letteraf),
del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. | raggruppamenti temporanei,
inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di
laurea, il giovane deve essere in possesso di diplomadi geometra o altro diplomatecnico attinente allatipologia dei servizi da prestare abilitato dameno di cinque
anni al'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. | requisiti
del giovane non concorrono allaformazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Fermarestando I'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento puo essere:;
a) un libero professionista singol o 0 associ ato;

b) con riferimento alle societa di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della societa una quota superiore a 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento a prestatori di servizi attinenti all’architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti,
conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui € stabilito, ai soggetti indicati alla lettera @), se libero professionista
singolo o associato, ovvero alaletterab), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui al’ articolo 66, commal, letterae), del codice:
a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, del presente alegato devono essere posseduti dai partecipanti a raggruppamento;

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento puo rivestire una delle qualifiche indicate all’ articolo 37, comma 2, lettera @), fermarestando I’ iscrizione
al relativo albo professionale;
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¢) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneriadi altri Stati membiri, il giovane professionista presente nel raggruppamento puo avere anche
caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati allaletterab), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell'Unione europeain cui € stabilito.

Articolo 40.
Verifica dei requisiti e delle capacita.

1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui al’articolo 66 del codice dle
procedure per I’ affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’ operatore economico di cui all’articolo 24 del
codice.

PARTE VI

Qualificazione dei contraenti generali

Articolo 41.
Domanda di qualificazione a contraente generale.

1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre
all'assenza dei motivi di esclusione di cui a Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice, € istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti
generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita economica e finanziaria, all'adeguata idoneita tecnica e
organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. Le attivita del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata
nel regolamento di organizzazione del Ministero.

3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa
domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui a
comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano,
ovvero mediante posta certificata, a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale
rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilita i documenti allegati, specificando per ciascuno di il numero delle pagine costituenti il
documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, lasigla del legale rappresentante e I'indicazione della data in cui detta sigla e stata apposta. Alla domanda,
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penail non rilascio dell'attestazione, I'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati
di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

4. 11 Ministero delle infrastrutture e del trasporti effettuai controlli di cui al'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui a decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli
articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevutala domanda, e verificata la completezza della medesima
e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (didocazione
dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione
all'operatore economico, a fini dell'integrazione.

5. La attestazione € rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dallaricezione di tutta la documentazione necessaria.

6. | dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati
nel rispetto del diritto ala protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi dellariservatezza.

7. LaTabellaB - Parte Il definiscei criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42.
Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertail possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui al’articolo 41, comma 1. Ovesi rilevi la
necessita, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta
all'operatore economico. Larichiesta interrompe, per una sola volta e sino allaricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la
decorrenzadel termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.

2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comungue non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva
I'eventuale interruzione del termine di cui a comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di
riscontro tecnico, a Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero
delleinfrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso
della quaifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere
al'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione
della documentazione richiesta.

3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, € comunicato al'impresa interessata e al’ANAC. Dd rilascio dell'attestazione viene atresi dato
awviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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4. 11 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei
requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro
da parte degli operatori economici ale richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata 0 a mezzo posta
elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato |'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso
inutilmente anche il detto termine, |'attestazione rilasciata cessa di avere validita. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa
comunque di avere validita ove |'operatore economico cui e stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni al'operatore economico interessato, al’ANAC, e assicura, atresi, che sia dato
awviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nél caso |'operatore economico gia qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo puo presentare la relativa domanda intesa
ad attivare, a sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

5. Nei cas di cessazione automatica della validita dell'attestazione, |'operatore economico interessato puo attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la
diversa classificazione per laquale siain possesso dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione
relativaal requisiti di ordine generale previsti a comma 1.

7. 11 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicita sul proprio sito
informatico. Durante |'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove
sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui al'articolo 119,
commad4, del codice, dandone contestual e segnalazione all’ ANAC per I'inserimento nel casellario informatico di cui al'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43.
Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validita della attestazione di cui al'articolo 42, il contraente generale deve presentare |'istanza contenente la
richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalitadi cui all'articolo 41.

2. 1l procedimento di rinnovo della attestazione € svolto secondo le modalita di cui al'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.
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Articolo 44.
Imprese stabilitein Stati divers dall'ltalia.

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui al'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo
I'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la
documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformita al testo originale in lingua madre.

2. Leimprese di cui @ comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai
documenti tradotti in linguaitaliana da traduttore ufficiale, che ne attestala conformita a testo originale in lingua madre.

Articolo 45.
Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
1. Per laqualificazione in garasi applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui al'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto ale SOA si intende
riferito a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire |'attestazione, deve possederein proprio i requisiti di ordine generae di
cui a Capo Il del Titolo 1V dellaParteV del Libro Il del codice; il possesso dei requisiti richiesti anormadell’ articolo 42, comma 1, pud essere soddisfatto anche
avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per e imprese attestate dal Ministero
delle infrastrutture e del trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.

3.1l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente
I'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del
Ministero.

Articolo 46.
Monitoraggio e sperimentazione

1. Per le finalita di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, € avviata una attivita di monitoraggio e
sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di
affidamenti per cui & possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della
relativa qualificazione.
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TABELLA A

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREM ESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» 0 per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

Laqudificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con |'acronimo «OG», & conseguita dimostrando capacita di svolgere in proprio o con
qualsiasi atro mezzo l'attivita di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti al'uso
da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita di specifiche lavorazioni. La quaificazione presuppone effettiva capacita operativa e organizzativa
dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le
regol e tecniche e amministrative che disciplinano I'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivita non ricomprese nelle atre
categorie generali.

La quaificazione in ciascuna delle categorie di opere specidizzate, individuate con I'acronimo «OS», & conseguita dimostrando capacita di eseguire in proprio
I'attivita di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un‘opera o di un
intervento e necessitano di una particolare speciaizzazione e professionaita. La qualificazione presuppone effettiva capacita operativa e organizzativa dei fattori
produttivi necessari ala completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti
norme legidlative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1: Edifici civili eindustriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti el ettromeccanici, elettrici, telefonici ed dettronici e finiture di qualsias tipo nonché delle eventuai opere
connesse, complementari e accessorie.

Comprende, in viaesemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per leindustrie, gli edifici per parcheggi, le
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera
quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande atezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti atutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
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Riguarda lo svolgimento di un inseme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi |arealizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed el ettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, lineetranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, erelative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o laristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita su «gomma, «ferro» e «aereav,
gualsiasi siail loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare 0 accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario,
noncheé di tutti gli impianti automatici, el ettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari afornire un buon servizio dl'utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni specidi, le gallerie artificiali, gli svincoli araso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di
interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di
servizio di diporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiai particolari, naturali e artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opered'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante I'impiego di specifici mezzi tecnici specidli, di interventi in sotterraneo che siano
necessari per consentire la mobilita su «gomma» e su «ferro», qualsias sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraglevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei
pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio al'utente
intermini di uso, informazione, sicurezza e ass stenza.

Comprende, in viaesemplificativa, gallerie naturdli, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per
gualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari
al'efficienza e al'efficaciadegli interventi nonché delle opere o lavori arete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operedi irrigazione e di evacuazione
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, €eettrici, telefonici ed eettronici, necessari a fornire un buon servizio al'utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza a un normal e funzionamento.

Comprende, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati 0 sopraelevati, la rete di distribuzione al'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le
fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue primadellaloro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Operemarittime elavori di dragaggio

Riguardala costruzione, la manutenzione o laristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la
mobilita su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o0 accessoria anche di
tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed eettronici necessari a fornire un buon servizio al'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i penndlli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le
bocche di scarico nonchéi lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro I'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Operefluviali, di difesa, di sistemazioneidraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o laristrutturazione di interventi, puntuali e arete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
torrenti, gli argini di qualsias tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le
traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzionedi energia eettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuae o arete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assi stenza.

Comprende le centrali idroel ettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di
pubblicailluminazione
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione dl'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare 0 accessoria,
puntuale o arete e la costruzione, la manutenzione e laristrutturazione degli impianti di pubblicailluminazione, daredizzare all'esterno degli edifici.

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura
e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fas su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli
impianti di pubblicailluminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati al'articolo 18, commi 20 e 21, lafornitura, I'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra
loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con |'acronimo OS 3, OS 28 e
OS 30.

OG 12: Opereeimpianti di bonifica e protezione ambientale
Riguardala esecuzione di opere puntuali o arete necessarie per lareaizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende, in via esemplificativa, le discariche, I'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, 1a bonifica di
materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o del lavori e per fornire un buon servizio al'utente sia in termini di
informazione e di sicurezza.

OG 13: Operedi ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e a
ripristino della compatibilita fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attivita botaniche e zool ogiche.

Comprende, in viaesemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere
e del bacini idrografici, I'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per larivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS1: Lavoriinterra
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Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsias mezzo e qualungue sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale,
argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico

Riguarda l'intervento diretto di restauro, |'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale,
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su atri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in 0sso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali
e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici etecnici.

S 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico elibrario

Riguarda I'intervento diretto di restauro, I'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e
di supporti digitali.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguardalafornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, qualsiasi siail loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, darealizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano
in corso di costruzione.

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

Riguardalafornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione dimpianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di
ogni connessa opera muraria, complementare 0 accessoria, darealizzarsi in opere generali che siano state giarealizzate o siano in corso di costruzione.

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, dareaizzarsi in opere generali che siano state giareaizzate o siano in corso di costruzione.

OS6: Finituredi opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetros

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti
interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetros e simili.

OS7: Finiture di opere generali di natura edile etecnica
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsias tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere a fuoco.

0OS 8: Operedi imper meabilizzazione
Riguardalafornitura, laposain operae laristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiae e simili.
OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e |'elaborazione delle medesime.

0S 10: Segnaletica stradale non luminosa

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali, in via esemplificativa, i giunti di dilatazione, gli
apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati a
contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

0OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata a contenimento e ala protezione dalla
cadutadei massi e valanghe, inclus gli interventi con tecniche a pinistiche.

0S13: Strutture prefabbricatein cemento armato
Riguardala produzione in stabilimento industriale e il montaggio in operadi strutture prefabbricate in cemento armato normale 0 precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento erecupero dei rifiuti
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Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e conness sistemi di trattamento dei fumi e di
recupero del materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa
operamuraria, complementare o accessoria, puntuae o arete.

0OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguardala pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acquaeil trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparati elettrici aservizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
0OS17: Lineetelefoniche eimpianti di telefonia

Riguardalafornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee tel efoniche esterne e impianti di telecomunicazioni ad ata frequenza qualsias sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, daredizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state giarealizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio

Riguardala produzione in stabilimento e il montaggio in operadi strutturein acciaio.

0S 18-B: Componenti per facciate continue

Riguardala produzione in stabilimento e il montaggio in operadi facciate continue costituite datelai metallici ed elementi modulari in vetro o atro materiae.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibraottica, su mezzi radiodettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e
reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi siail loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state giarealizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: Rilevamenti topogr afici
Riguardal'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: Indagini geognostiche
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Riguarda I'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di
terreno o di roccia e I'esecuzione di prove in situ.

OS 21: Operestrutturali speciali

Riguardala costruzione di opere destinate a trasferirei carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei areggerei carichi stess, di opere destinate a conferire
ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita tali da rendere stabili I'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende, in via esemplificativa, I'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funziondita statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
I'impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni.

0OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del
biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o arete.

0OS 23: Demoalizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriai e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa laraccolta dei materiali di risulta, laloro separazione e I'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

0S24: Verdeearredo urbano

Riguardala costruzione, il montaggio e la manutenzione di € ementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso dellacitta
nonche larealizzazione e lamanutenzione del verde urbano.

Comprende, in viaesemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici

Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per latrazione elettrica
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Riguardalafornitura, la posain opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per latrazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitanao
lineatranviaria.

Comprende, in viaesemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, lafornitura e posa
in operadei cavi dettrici per qualsias numero di fasi su tralicci o interrati, laforniturae posain operadei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli
impianti elettromeccanici, eettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

0OS 28: Impianti termici edi condizionamento

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi siail loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare 0 accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in
opere generali che siano state giareaizzate o siano in corso di costruzione.

0S 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché
degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda lafornitura, il montaggio e la manutenzione o laristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, darealizzars in interventi appartenenti ale categorie generali che siano stati
giarealizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31 Impianti per la mobilita sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuae o arete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

0S 32: Strutturein legno
Riguardala produzionein stabilimenti industriali e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignel pretrattati.
OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali, per esempio, le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-
scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumor e per infrastrutture di mobilita
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Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali
barriere in metallo ca cestruzzo, legno vetro, 0 materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsias operainterrata mediante |'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende, in via esemplificativa,
le perforazioni orizzontali guidate e non, con I'eventuae riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché I'utilizzo di tecnologie di video-ispezione,
risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

TABELLAB

CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA DI QUALIFICAZIONE

PARTE | - CORRISPETTIVI PERLE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per |'attivita di attestazione & determinato in euro con la seguente formula:
P=[C/12500 + (2 * N + 8) * 41316] * 1,0413* R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT del prezzi al consumo per |le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base |la media
dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione
Il corrispettivo spettante alle SOA per I'attivita di revisione triennale € determinato con la seguente formula
P=CB*3/5

dove:
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CB = Corrispettivo base applicato per I'attestazione in corso di validita comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato a Corrispettivo base definito con il
presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari ala differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento ala nuova attestazione e quella calcolata con riferimento ala
vecchia attestazione:

P = CBna-CBva

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovra essere equivalente a un terzo del corrispettivo cal colato secondo il corrispettivo base:
P=CB*1/3

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 allavoce N e la differenzatrala vecchia classifica e la nuova classifica alavoce C.

5. Nulla & dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui al’articolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualorala SOA debba provvedere unicamente a riportare i
dati di variazione della data di scadenzaintermedia della singola consorziatail cui attestato € stato sottoposto a rinnovo o a verificatriennale.

PARTE Il - ONERI PER LE ATTIVITA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per I'attivita di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono
determinati in euro con la seguente formula:

P=[C/12500+ (2* N + 8) * 413,16] * 1,0413* R
dove:
C = Importo convenzional mente stabilito pari aeuro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente atre per lerichieste di qualificazione alla classifical, sei per laclassificall e nove per laclassificalll.
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R = Coefficiente ISTAT dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media
dell'anno 2001.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle
infrastrutture e del trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attivita di qualificazione a contraente generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'ltalia di Romaiil cui
numero & reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:
- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui al'articolo 204 del codice dei contratti pubblici», e la prestazione richiesta;
- Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti Sistemadi quaificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;

- il capitolo di entratadel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo é reso noto sul sito informatico istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

TABELLAC

INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
L'incremento percentuale e dato da:

C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075] +[(a-0,02)/0,01]+ g}
ovvero

C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05] +[(a-0,02)/0,01] + o}

dove:

p =il vaore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo I'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di
affari inlavori richiestaa sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

per p > 0,225 si assume p = 0,225;

r =il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di
affari inlavori richiestaai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
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perr>0,15 si assume r = 0,15;

a=il valore del rapporto trail costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo I'articolo 18, comma 11, e lacifradi affari in lavori richiestaal sensi dell'articolo
18, comma 6, lettera b);

per a> 0,03 si assume a = 0,03;
g=1inpresenzadi certificazione del sistemadi qualitaaziendale;

g=0inassenzadi certificazione del sistemadi qualitaaziendale.
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ALLEGATO 11.13

Certificazioni e mar chi rilevanti ai fini dellariduzione della garanzia

(Articolo 106, comma 8)

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini dellariduzione della garanzia
NORMA Banca dati Accredia Ultima versione| Tipologia | Azione
OGGETTO
SA 8000 Certificazione social accountability 8000 2014 Processo  |giapresenti
UNI CEI EN 1ISO50001 |Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per I'uso 2018 Processo  |giapresenti
ISO/IEC 27001:2013 Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni
UNI CEI EN ISO/IEC N.B.: Le aziende certificate a fronte della 1SO/IEC 27001:2013 hanno 2022 Processo i3 presenti
27001:2017 tempo tre anni dalla pubblicazione della | SO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) - gap
ISO/IEC 27001:2022 per effettuare la transizione.
UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale 2015 Processo  |giapresenti
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per laqualita 2015 Processo  |giapresenti
UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 2018 Processo  |giapresenti
UNI/PAR 125 Certificazi one dgl s!stema di gestione per la parita di genere all'interno 2022 Processo N _
delle organizzazioni gia presenti
Marchio di qualita ecologica dell'Unione europea
Ecolabel regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2009 Prodotto giapresenti
25 novembre 2009
Registrazione a sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS —
EMAS Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2009 Prodotto giapresenti
del 25 novembre 2009
UNI CEI 11352 Requisiti per Societa che forniscono servizi energetici (ESCo) 2014 Prodotto gia presenti
UNI EN ISO 14064-1 Gas a effetto serra 2019 Prodotto gia presenti
UNI EN ISO/TS 14067 Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint) 2018 Prodotto gia presenti
Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali gia censite i3 presenti
dalla normativa esistente gap
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Rating di legalita gia presenti
Rating di impresa gia presenti
Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 = :

giapresenti

giugno 2001, n. 231

ISO/IEC 27035-1 Security techniques - Information security incident management 2016 Processo  |daintrodurre
ISO/IEC 27701 Se_curlty_technqu_Jes - Extension to ISO/IEC 27001 and 1S0/IEC 27002 for 2019 Processo  |daintrodurre
privacy information management
UNI ISO 37301 Sistemi di gestione per la compliance 2021 Processo  |daintrodurre
D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro
dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n.
D.M. 2020/188 188, recante “ Regolamento recante disciplina della cessazione della 2020 Processo  |daintrodurre
qualificadi rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma
2, del decreto legidlativo 3 aprile 2006, n. 152"
SO 28000 Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura 2022 Processo  |daintrodurre
SO 55001 Asset management - Management systems - Requirements 2015 Processo  |daintrodurre
UNI CEI ISO/IEC20000-1 |Sistemi di gestione servizi informatici 2020 Processo  |daintrodurre
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta
ISO/IEC 27018 per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nel 2020 Processo  |daintrodurre
cloud pubblici che agiscono come processori PlI
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta
ISO/IEC 27017 per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 2021 Processo  |daintrodurre
per i servizi cloud
UNI QEI EN 1SO Dispositivi medlu - Sistemi di gestione per laqualita - Requisiti per scopi 2022 Processo  |daintrodurre
13485:2016 regolamentari
Sistemi di gestione per laqualita - Requisiti per |e organizzazioni .
UNI EN 9100 dell’ aeronavtica, dello spazio e della difesa 2018 Processo daintrodurre
UNI EN 9110 Sistemi d|_ gesti oncle per Iaqgallta- Requisiti per |e organizzazioni di 2018 Processo | daintrodurre
manutenzione dell'aeronautica
UNI EN 9120 S|st,em| di gestione per Iaql_Jallta- Req_wsutl per i distributori 2018 Processo | daintrodurre
nell’ aeronautica, nello spazio e nelladifesa
UNI EN 1SO 22000 Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare 2018 Processo  |daintrodurre
UNI EN ISO 22301 Certificazione di sistemi di gestione della business continuity 2019 Processo  |daintrodurre
UNI ISO 20121 Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi 2013 Processo  |daintrodurre
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UNI ISO 37001 Sistemi di gestione per |a prevenzione della corruzione 2016 Processo  |daintrodurre
UNI SO 39001 UNI 1SO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale 2016 Processo  |daintrodurre
UNI 11871 Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi
organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio 2022 Processo  |daintrodurre
UNI/PdR 74 Sistema di Gestione BIM 2019 Processo  |daintrodurre
UNI ISO 21001 Sistemi di gestione per |le organizzazioni di istruzione e formazione 2019 Processo  |daintrodurre
Contenuto di riciclato Contenuto di riciclato - ReMadein Italy 2020 Processo  |daintrodurre
UNI EN ISO 18295-1 e Call Center - .
UNIENISO 182952 Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC 2017 |Prodotto daintrodurre
GDPR- Requisiti per laprotezione dei dati personali in ambito ICT
) Linee guida per lagestione dei dati personali in ambito ICT secondo il .
UNI/PdR 43-2 regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 2018 Prodotto daintrodurre
aprile 2016 (GDPR)
UNI/PdR 88 Verificade contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto 2020 Prodotto daintrodurre
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ALLEGATOI1.14
Direzionedei lavori e direzione dell’ esecuzione dei contratti. M odalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita

(Articolo 114, comma 5)

CAPO |
DELL’'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione |l

Direzionedei lavori

Articolo 1.

Attivita e compiti del direttore dei lavori.

1. Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del
progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’ esclusivo interesse all’ efficiente e sollecita esecuzione dell’ intervento.
Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dell’ avvio della procedura di scelta del contraente, un’ attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ ultimo, sullo stato
dei luoghi con riferimento al’ accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) rilasciare, prima dell’ avvio della procedura di scelta del contraente, un’ attestazione al RUP, eventua mente aggiornata su richiesta di quest’ ultimo, sullo stato

dei luoghi con riferimento al’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente
all’ approvazione del medesimo progetto;

¢) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’ articolo 3;

d) accettare i materiali ei componenti messi in operae, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell’ articolo 4;
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€) impartire all’ esecutore le disposizioni e leistruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’ appalto, emanando atal fine ordini di servizio
che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finaita perseguite. Gli ordini di servizio sono,
di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita o contabilita semplificata e devono comungue avere forma scritta nei soli
casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata a controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori;

f) accertare che s sia data applicazione alla normativa vigente in merito a deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a
materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione;

h) verificare periodicamente il possesso e laregolarita, da parte dell'esecutore e del subappatatore, della documentazione previstadalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;

i) controllare e verificareil rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato a progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel
programma di esecuzione dei lavori. Quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui al'articolo 43 del codice e al’allegato 1.9 al codice, la direzione dei
lavori si avvale di modalitadi gestione informativa digitale delle costruzioni;

I) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d' azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’ appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando s
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui al'articolo 43 del codice e all’ Allegato 1.9 al codice, il direttore dei lavori pud avvalersi di modalita di gestione
informativa digitale per laredazione del predetto verbale;

m) verificare, anche con I'ausilio ddll’ ufficio di direzione, la presenzain cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando
I effettivo svolgimento della parte di prestazioni a affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali
contestazioni dell’ esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando I’ eventuale inosservanza da parte di quest’'ultimo delle relative
disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione a RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica previstain caso di ricorso al’istituto dell’ avvalimento da parte
dell’ esecutore;

0) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme
autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite periodiche a cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e
I’ eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare laripresade lavori;
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p) compilare relazioni, da trasmettere a RUP, nel caso in cui nel corso dell’ esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e
redigere processo verbale alla presenza dell’ esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare I’ eventuale indennizzo a quale pud avere
diritto quest’ ultimo;

g) fornire a RUP I’ ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’ adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma
restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente a
RUP;

r) determinare in contraddittorio con I’ esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP,

t) procedere, in contraddittorio con I’ esecutore, ala constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da
trasmettere a RUP, che ne rilascia copia conforme all’ esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I’ applicazione delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione sia per I assegnazione di un termine perentorio per I’ esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’ uso e lafunzionalita delle
opere;

u) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, del manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti alavori ultimati. Quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e al’allegato 1.9 a codice, il direttore dei lavori assicura
la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’ esecuzione dei lavori sino d collaudo;

V) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendos alarelativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d' appalto;

) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’ organo di collaudo, assistendo quest’ ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il
programmadelle prove di collaudo e messain servizio degli impianti;

aa) quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e al’allegato 1.9 a codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al
medesimo Allegato, assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all’informatizzazione della gestione della contabilita dei
lavori. Il direttore dei lavori puo, atresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la
gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’ esecuzione dell’ opera o del lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita del
documenti contabili, che sono atti pubblici atutti gli effetti di legge, con i quali s realizza |’ accertamento e laregistrazione del fatti producenti spesa. A tal fine
provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché atrasferirei rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo
che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I’ esecuzione. |l direttore dei lavori
provvede al’ accertamento e alaregistrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.
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Articolo 2.
Ufficio di direzione dei lavori.

1. Inrelazione ala complessita dell'intervento e in ausilio a direttore dei lavori la stazione appaltante puo istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da
uno o piu direttori operativi e daispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materiainformatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da redizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Ai
direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fragli atri, i seguenti compiti:

a) verificare che I'esecutore svolgatutte le pratiche di legge relative alladenunciadei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c) curare I'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato del lavori e segnalare tempestivamente a direttore del lavori le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistereil direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

€) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, proponendo a direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assisterei collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messain servizio degli impianti;

h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita ale prescrizioni stabilite nel
capitolato speciade di appalto. La posizione di ispettore € ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Tali assistenti sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali
manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente a direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere
affidati, fragli atri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dale strutture di
controllo di qualitadd fornitore;

b) la verifica, prima dellamessain opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitao
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
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¢) il controllo sulla attivitadei subappaltatori;

d) il controllo sullaregolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

€) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messain esercizio e accettazione degli impianti;

0) lapredisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) |'assistenza al coordinatore per |'esecuzione.

4. Quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui al'articolo 43 del codice e al’alegato 1.9 a codice, dl’interno dell’ ufficio di direzione dei lavori e
nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo puo essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo giaincaricato, se in possesso
di adeguate competenze.

Sezione ||

Esecuzionein senso stretto

Articolo 3.
Consegna dei lavori.

1. 1l direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data
di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei conti non e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’ esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’ esito delle operazioni di
consegna dei lavori, il direttore del lavori e I’ esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il
direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’ esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verificaea completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
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3. Qualora I’ esecutore non s presenti, senza giugtificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, |a stazione appatante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando |a decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I’esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell’istanza di recesso I’ esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore
ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove |’istanza dell’ esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 10 stesso ha diritto a un indennizzo per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui e facolta della stessa non accogliere I'istanza di recesso dell’ esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Néelleipotesi previste dai commi 4,5 e 6 il RUP hal’obbligo di informarel’ ANAC.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori al’ effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve
essere redatto in contraddittorio con |” esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;

b) I’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’ opera per I’ esecuzione dei lavori dell’ esecutore, nonché dell’ ubicazione e della
capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’ esecutore stesso;

¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose €, in ogni caso, che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’ appalto lo prevedain relazione ala natura dei lavori da
eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente ala temporanea indisponibilita
delle aree e degli immobili, I’ esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la redizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa ala sospensione dei lavori. Nei cas di consegna parziae, la data di consegna a tutti gli
effetti di legge e quella dell’ ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’ urgenza, il
verbale di consegnaindica, atresi, le lavorazioni che |’ esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente a RUP, indicando le cause e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
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11. Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella
consegna per causa imputabile a medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno ala
stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, al’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata
consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’ esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione
appaltante, I’ esecutore ha diritto a rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’ appalto
€, comunque, in misura non superiore ale seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’ appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I’ eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedentei 1.549.000 euro.

13. Nél caso di appalto di progettazione ed esecuzione, |’ esecutore ha atresi diritto a rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto &
acquisitain capo ala stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove |'istanza dell’ esecutore non sia accolta e s proceda tardivamente alla consegna, I’ esecutore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, pari al’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste
dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o0 indennizzo spetta all’ esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13,
debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di
recesso; larichiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo € formulata a pena di decadenza mediante riserva daiscrivere nel verbale di
consegnadei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un atro nell’ esecuzione dell’ appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli
esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’ opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita
da corrispondersi. Qualora I’ esecutore sostituito nell’ esecuzione dell’ appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i process
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi process verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori a nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta
di risolvereil contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 4.

Accettazione dei materiali.
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1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’ Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti alegati al contratto, con obbligo per
I" esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comungue, nel primo atto contabile
utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell’ esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto dellarimozione eseguita d’ ufficio. | materiai e i componenti
Sono messi in opera solo dopo I’ accettazione del direttore dei lavori. L’ accettazione definitiva dei materiali e dei componenti s ha solo dopo laloro posain opera.
Anche dopo I' accettazione e la posa in opera dei materiai e dei componenti da parte dell’ esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appatante in
sede di collaudo. Non rileva I'impiego da parte dell’ esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o dell’ esecuzione di una lavorazione piu accurata. Quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
al’alegato 1.9 al codice, il direttore dei lavori puo avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli
informativi.

2. | materiali ei manufatti portati in contabilita rimangono arischio e pericolo dell’ esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ ultimo ne
accerti I’ esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla
scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’ Unione europea, a progetto o a contratto del materiae utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d' appalto
finalizzate a tabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’ esecutore.

4. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti al’ approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messain opera.

5. 1l direttore dei lavori verificaatresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui e modalita poste in atto dall’ esecutore in merito a riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Articolo 5.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce ad RUP I’ ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e
propone a RUP le madifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’ accertamento
da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessariala variazione.
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3. Intutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’ articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del
progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’ approvazione della
stazione appaltante. Gli eventudi costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’ invarianza del quadro economico.

4. |l direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’ aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni a progetto, senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose 0 a beni soggetti alla legidazione in materia di beni
culturai e ambientali 0 comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ ultimo fornisce all’ esecutore le disposizioni per larimessa in pristino con spese a
carico dell’ esecutore stesso.

6. Nel caso di cui al’articolo 120, comma 9, del codice, I’esecutore non pud far valere il diritto ala risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I’ esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’ esecutore tempestivamente e comungue
primadel raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’ esecutore atitolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del
quinto, I'importo dell’ appalto e formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’ esecutore ai sens degli
articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o s debbano impiegare materiali per i quali
non risultafissato il prezzo contrattuale si provvede allaformazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui al’articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove anais effettuate avendo ariferimento i prezzi elementari di mano d’ opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’ offerta, attraverso un contraddittorio trail direttore dei lavori e |’ esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se |’ esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e
approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I’ esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilitd; ove I’ esecutore non iscrivariserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandol e preventivamente al
RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dala proposta dell’ esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’ importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
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inaterati il tempo di esecuzione dei lavori ele condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo
120 dd codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11. Lastazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al’articolo 120, commi 1, letterab), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando I'opera,
['amministrazione o I'ente aggiudicatore, I'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore ala soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, al'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 6.
Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilita ale stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, e cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e
opponibili ale stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificars a cedente e al cessionario
entro quarantacingue giorni dalla notifica della cessione.

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre a cessionario tutte le
eccezioni opponihili al cedentein base al contratto relativo alavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 7.
Riserve.

1. Inlineadi principio, I'iscrizione delle riserve e finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante I'interafase di esecuzione del contratto, il continuo ed
efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilita, delle eventuali
pretese economiche avanzate dall’ appaltatore e |’ adozione di ogni misura einiziativavolte aevitare chei fondi impegnati s rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e |e pretese economiche che siano estranee all’ oggetto dell’ appalto o a contenuto del registro di contabilita;
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b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamenti;

d) le contestazioni circalavaliditadel contratto;

€) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ ultimariferibili;
f) il ritardo nell’ esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazi one appal tante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’ appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell’ esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, e riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita al’ atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi 0 a cessare del fatto pregiudizievole, nonché al’ atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa
esplicitazione delle contestazioni circale relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quai s fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione dellariserva é effettuatain via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto al'importo iscritto, salvo che lariserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) I'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o da direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione
dell’ appalto;

c) le contestazioni relative all’ esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale d' appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative ala difformita rispetto a contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’ appalto;

€) le contestazioni relative ale disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’ esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita
dell’ appaltatore o0 che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’ appalto.

3. L’esecutore, dl’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere
domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante o svolgimento dei lavori, e hal’ onere, a pena di decadenza, di
confermare le riserve gidiscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se |’ esecutore non firmail conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare |le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale s intende come definitivamente accettato.

Articolo 8.
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Sospensione dei lavori.

1. Nei cas di cui adl’articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con I'intervento dell'esecutore o di
un suo legal e rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) leragioni che abbiano determinato I'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate a fine della ripresa dell’intervento e della
sua ultimazione senza eccessivi oneri;

¢) laconsistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere @ momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all’ esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse daquelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’ articolo
121 dd codice € quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I’ utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese
generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tae risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sullabase del criterio di cui alla presente lettera;

b) lalesione dell’ utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’ utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di moradi cui al’articolo
2, comma 1, lettera €), del decreto legidativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
SOSpensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente a valore rede, all’atto della sospensione, dei macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’ opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione a RUP affinché quest’ ultimo disponga la
ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dala disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede allaredazione del verbale di ripresadel lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’ esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattual e indicato dal
RUP. Nel caso in cui I’ esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, I’ esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni a direttore dei lavori perché provveda allaripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’ atto della ripresa dei lavori, qualora |’ esecutore intenda far valere Iillegittima maggiore durata
della sospensione.

4. || direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’ eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
previste dall’ articolo 121 del codice.
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Articolo 9.
Gestione dei sinistri.
1. Nel caso in cui nel corso dell’ esecuzione del lavori si verifichino sinistri ale persone o danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione nella

quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione é trasmessa senza
indugio a RUP. Restano a carico dell’ esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, ale persone e ale cose
nell’ esecuzione dell” appalto;

b) I’ onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

2. L’ esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel
caso di danni causati da forza maggiore |’ esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque
giorni da quello dell’ evento, a pena di decadenza dal diritto al’indennizzo. Al fine di determinare |’ eventuale indennizzo a quale pud avere diritto I’ esecutore
spettaal direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I’ eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

¢) I’ eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresal’ipotes di erronea esecuzione del progetto da parte dell’ appaltatore;
d) I’ osservanza o meno delle regole dell’ arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

€) I’ eventuale omissione delle cautel e necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ esecutore o delle persone delle quali e tenuto arispondere.

Articolo 10.
Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sens
dell’articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia @ RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stimadei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.

275
Pagina 275 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

2. 1l direttore dei lavori formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ ultimo un termine non inferiore aquindici giorni per la
presentazione dell e sue controdeduzioni a RUP.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
propostadel RUP dichiararisolto il contratto.

4. 11 RUP, nel comunicare al'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e larelativa presain consegna.

5. Il direttore dei lavori fornisce altresi indicazione a RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla
risoluzione contrattuale ai sensi dell’ articolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante ed € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

Articolo 11.
Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell’ applicazione dell’ articolo 123, comma 1, del codice € cacolato sulla differenza tra I'importo dei
guattro quinti del prezzo posto abase di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. | materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell’ articolo 123 del codice, sono soltanto quelli
giaaccettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal
caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor sommafrail costo di costruzione eil valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario 1o sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 12.

Documenti contabili.
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1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che
devono essere firmati contestual mente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) I'ordine, il modo e’ attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
2) laqualificaeil numero degli operai impiegati;

3) I" attrezzatura tecnica impiegata per I’ esecuzione dei lavori;

4) I’elenco delle provviste fornite dall’ esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’ altro interessi I’ andamento tecnico ed economico
dei lavori, ivi compres gli eventuali eventi infortunistici;

5) I'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla naturadei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) lerelazioni indirizzate al RUP,

8) i process verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni eleriprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito a rilevamento delle
misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori e tenuto ad accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivid, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e stata eseguita. Le progressive guote percentuali delle
voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud
controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aiquote sono state dedotte. | libretti delle misure possono
altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle
memorie esplicative a fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, laforma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che I'esecutore ritiene di fare e le
motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e effettuatain ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita € indicata, in
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occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
al'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita e il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in
guanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare
I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori
propone a RUP, in cas speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine
cronologico. Il registro & sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad alora. Tae
documento, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, |'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza trale prime due voci. |l direttore dei lavori trasmette immediatamente |o stato di avanzamento al RUP,
che emetteil certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, inviail certificato di pagamento alla stazione appaltante
per I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stess e trasmesso a RUP unitamente a una
relazione, in cui sono indicate le vicende ale quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 11 conto finale deve essere
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
al'articolo 212 del codice o I'accordo bonario di cui al'articolo 210 del codice. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata
nella quale esprime parere motivato sullafondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

2. Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo
articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con I'indicazione
della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni
lavorazione eseguita e i relativi importi, a fine di consentire una verifica della rispondenza con |I'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di
contabilita.

3. Legiornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assi stente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego del mezzi d'opera forniti ed
elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone
unalista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la special e natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certaimportanza.
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4. || direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi 0 agli ispettori di cantiere, verifical'esattezza delle annotazioni sul giornae dei lavori e aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti
delegati.

5. Al conto finale di cui a comma 1, letterae), il direttore dei lavori allegala seguente documentazione:

a) il verbale oi verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

¢) leeventuali perizie di variante, con gli estremi dellaintervenuta approvazione;

d) gli eventuai nuovi prezzi ei relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
€) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintes dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché unarelazione riservatarelativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione eripresadei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

I) lerichieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

m) gli atti contabili, ossiai libretti delle misure eil registro di contabilita;

n) tutto cio che puo interessare la storia cronol ogica dell'esecuzione, aggiungendo tutte |e notizie tecniche ed economiche che possono agevolareil collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appato comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita
comprende tutti i lavori ed e effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. |
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa datain forza di uno stesso contratto.

8. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto s liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli,
come appartenenti atanti lavori fraloro digtinti.

9. Quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui al'articolo 43 del codice e all’alegato 1.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo
interoperabile con i modelli informativi aggiornati duranteil corso dell’ esecuzione dei lavori.
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10. La contabilita dei lavori e effettuata mediante I' utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di
formati aperti non proprietari, a fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
I"autenticitd, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori e affidata a professionisti esterni, i
programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica I'idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute nel presente
Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato dl’ ANAC, e
comungue deve essere limitato al tempo strettamente necessario per I'adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotes, le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate
dal RUP e dall’ esecutore.

11. In caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata anche attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbae e in contraddittorio con |'esecutore. Nei casi in cui € consentita
I’ utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione del libretti delle
misure puo essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.

Sezionelll

Collaudo

Articolo 13.
Collaudo tecnico-amministrativo.

1.1l collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che |'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative
prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresi 1o scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a
carico dell'esecutore siano state espl etate tempestivamente e diligentemente. 1l collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di
Settore.

2. Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte
nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo e semprerichiesto, salvi i casi in cui anormadel presente alegato il collaudo medesimo puo essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione.
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Articolo 14.
Nomina ddl collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono I'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo
guanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono I'apporto di piu professionalita diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo pud essere
affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume lafunzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e |'abilitazione
al'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, I'iscrizione da ameno cinque anni nel rispettivo albo
professionale. Possono essere altresi designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificita dell’ opera o dei lavori.
Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cingue anni presso
I’ ammini strazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’ articolo 1, comma 1, lettera @), dell’ allegato 1.1 a codice.

4. 11 collaudo di lavori di manutenzione puo essere affidato ai soggetti di cui a comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito
di diploma tecnico che abbia prestato servizio per ameno cinque anni presso |I’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite
dall’articolo 1, comma 1, lettera @), dell’alegato 1.1 a codice oppure, se esterno e nei limiti delle attivita consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a
un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali € necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di
collaudo puo essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’ articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell’ipotesi di cui al’articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i
collaudatori daincaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laureain scienze giuridiche ed economiche
o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificita dell’ opera o dei lavori;

c) abilitazione all’ esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionae:
1) daameno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alasogliadi rilevanza europeadi cui al’ articolo 14, comma 1, letteraa), del codice;

2) daameno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alasogliadi cui a numero 1).
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Articolo 15.

Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copiadei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copiadel programmadi esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;

€) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresalavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;

i) verbali di provasui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita;

I) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione alegata nonché I'esito dell'avviso ai creditori di cui al'articolo
16;

n) relazione del RUP sul conto finale;

0) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventudi riserve avanzate dall'esecutore del lavori non definite in corso d'opera ai sensi
dell’ articolo 7;

p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell’ allegato 11.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;

g) quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e al’alegato 1.9 a codice, il capitolato informativo, il piano di gestione
informativa, una rel azione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e I’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel
piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante I’ esecuzione dell’ opera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. E facolta dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per I'espletamento dell'incarico.
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3. Ferma la responsabilita dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia
conforme.

Articolo 16.
Awiso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso a Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i
guali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento é stato eseguito, di un avviso contenente I'invito per coloro i quali vantino crediti verso |'esecutore
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni del
loro crediti e larelativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui a comma 1, il Sindaco trasmette a RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami
eventual mente presentati.

3. 1l RUP invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette a collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parerein merito aciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 17.
Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.
1. Leoperazioni di collaudo sono completate, con I'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui al’ articolo 116, comma 2, del codice.

2.Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessita delle operazioni di collaudo, I'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'esecutore e a RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con laindicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel
caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando |a responsabilita dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare datale inadempienza.

3. Laverifica della buona esecuzione di un lavoro é effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari. Quaoratrale
prestazioni dell'esecutore rientri I'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comungue denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da
ogni ritardo nel loro svolgimento.
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Articolo 18.
Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo € affidato a una commissione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. | verbali, I'atto di collaudo e le
eventuali relazioni sono firmati datutti i componenti della commissione.

2. Se vi é dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza s da atto nel
certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di
esporre leragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 19.
Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, I'organo di collaudo fissail giorno dellavisitadi collaudo e ne informa il RUP el direttore del
lavori; quest'ultimo ne da tempestivo avviso all'esecutore, a personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell'assistenza giornaiera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso € dato a quegli atri funzionari o rappresentanti di
amministrazioni o enti pubblici che, per speciai disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

2. Se I'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei ala stazione
appaltante e larelativa spesa e posta a carico dell'esecutore.

3. Sei funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno
luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si da atto nel processo verbale.

4. 1| direttore dei lavori hal'obbligo di presenziare dlavisitadi collaudo.

5. Della visita di collaudo e redatto processo verbae che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principai estremi dell'appalto,
deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell‘organo di collaudo;
b) il giorno dellavisitadi collaudo;
¢) le generalitadegli intervenuti alavisitae di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita del saggi
effettuati ei risultati ottenuti. | punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
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7.1 process verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, seintervenuto, e dagli altri obbligati a
intervenire. E inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza & invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza € fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il
periodo di garanzia, lavisitadi collaudo haluogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori.
Di tai circostanze € fatta espressa menzione nel verbae di visita.

Articolo 20.
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno s applicano, per
I’ affidamento dei lavori, le procedure di cui al’articolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle
somme dovute, atitolo di saldo, all'esecutore.

Articolo 21.
Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontarei dati di fatto risultanti dal processo verbale di visitacon i dati di progetto, delle
varianti approvate e dei documenti contabili. All’esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni

sull’ esecuzione dei lavori in rapporto ale prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta
dei pareri del RUP:

a) seil lavoro sia collaudabile;

b) aquali condizioni erestrizioni si possa collaudare;
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¢) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni daintrodursi nel conto finale;
e) il credito o I’ eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall’adlegato 11.12 al codice in materia di qualificazione, I'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita
di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia
intervenuta unarisoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza frala contabilita e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi
discordanze, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce a RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette ala stazione appaltante la
relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o0 mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di
collaudo rifiutal'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalita di cui all’ articolo 25.

6. Sei difetti e le mancanze sono di scarsa entita e riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando
all'esecutore un congruo termine per la loro reaizzazione. Il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal RUP, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 3.

7. Fuori dai casi di cui d comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento e
strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrars dal credito
dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita solo se le ritiene
indispensahili per I'esecuzione dell'opera e se I'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine,
trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza |’ iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui a
primo periodo, I’ organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e neriferisce d RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. || RUP
trasmette |a relazione corredata dalle proposte dell'‘organo di collaudo, con proprio parere, ala stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla
datadi ricevimento dellarelazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sens del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla
responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
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Articolo 22.

Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui dl’ articolo 21, I’ organo di collaudo emetteil certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) I'individuazione dell’ opera attraverso la descrizione dell’ oggetto e dellatipol ogia dell’ intervento;

3) lalocalita e la provinciainteressate;

4) ladatael’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli del rispettivi provvedimenti approvativi;
7) I'indicazione dell’ esecutore;

8) il nominativo del RUP,

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I’ ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore dellasicurezzain fase di esecuzione;

11) I'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti |’ organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di noming;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generde delle caratteristiche dell’ area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione del lavori;
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5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo I’ aggiudicazione dei lavori;
9) periziedi variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni eriprese del lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;

20) riserve dell’ esecutore;

21) danni causati daforza maggiore;

22) infortuni in corso d’ opera;

23) awviso ai creditori;

24) dtati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;

26) andamento del lavori;
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27) datae importi riportati nel conto finae;
28) posizione dell’ esecutore e dei subappaltatori nel riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

29) quando s utilizzano i metodi e gli strumenti di cui al'articolo 43 del codice e dl’alegato 1.9 a codice, il controllo della modellazione informativa e
I’ attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

¢) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale dellavisitadi collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo atutti gli eventuali controlli effettuati e al’ esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) s prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) s dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticita tali da non consentire la
pienafunzionalita dell’ opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) s certifical’ esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilitd;

4) si liquida |’ importo dovuto al’ esecutore se in credito, ovvero, sein dehito, si determinala somma da porsi a carico dell’ esecutore e dariconoscere alla stazione
appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le
spese sostenute per i propri addetti, qualorai lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) s certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel
progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui al'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con I'esecutore, se detti difetti derivino
da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.
Nell'arco di tale biennio I'esecutore e tenuto alla garanzia per le difformitaei vizi dell'opera, indi pendentemente dallaintervenuta liquidazione del saldo.

3. 1l collaudo puo avere luogo anche nel caso in cui I'esecutore abbia assunto |'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali
casi il collaudatore, quando non e diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole ale quali I'esecutore
rimane vincolato fino all'accertamento del risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme datrattenersi o le garanzie da
prestare nelle more dell'accertamento.
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Articolo 23.
Richieste formul ate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio e trasmesso dall’ organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione al'esecutore, il quale lo sottoscrive nel
termine di venti giorni. All'atto della firma I’ esecutore pud formulare e giustificare, con le modalita e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Qualora I’ esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui @ comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o
richieste secondo le modalita di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora
necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Articolo 24.
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessita di occupare o utilizzare I'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, pud procedere ala presain consegna anticipata a condizione che:

a) Sa stato eseguito con esito favorevoleil collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, acuradel RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere arete;
C) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alereti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

€) Sa stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, daallegare a verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le
necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere a riguardo e sulle eventuai e
conseguenti responsabilita dell'esecutore.
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Articolo 25.
Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché unarelazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, |etterac).

Articolo 26.
Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili
ricevuti, unendovi:

a) il certificato di collaudo con allegati i verbai di visita;

b) ladichiarazione dd direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) leeventuali relazioni riservate relative alle riserve e dle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo inviaanche all'esecutore lalettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli alegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne siail caso in relazione al'ammontare o ala
specificita dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo,
sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o I’ esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone
comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazi one appal tante sono notificate all'esecutore.

4. Fino al'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP |a relazione generale acclarante la totalita delle spese effettuate in relazione ai lavori
oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclus il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione
riservatadel direttore dei lavori sul conto finale, allarelazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alerelazioni di cui a comma 1, lettera c).
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Articolo 27.
Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio s procede, a sens dell’articolo 125, comma 7, del codice, a pagamento della rata di saldo
nonché, sotto le riserve previste dall’ articolo 1669 del codice civile, alo svincolo della cauzione definitiva di cui al’articolo 117 del codice, con le modalitaele
condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 28.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione puo sostituireil certificato di collaudo tecnico-amministrativo qual ora:
a) lastazione appatante s avvalga di tale facolta per lavori di importo pari o inferiore a1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore a1l milione di euro einferiore allasogliadi cui all’ articolo 14, comma 1, letteraa) del codice, non si tratti di una delle seguenti
tipologie di opere o interventi:

1) opere di nuova reaizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso 1l e IV ai sens delle vigenti norme tecniche per e costruzioni, a eccezione dei lavori di
manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi s discostino dalle usuali tipologie o per laloro particolare complessita strutturale richiedano
piu articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) operedi cui d Libro 1V, Partelll, Titolo 1V, Partelll, Parte IV e Parte VI del codice;

5) opere elavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
2. 1l certificato di regolare esecuzione contiene ameno i seguenti el ementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) I"indicazione dell’ esecutore;

¢) il nominativo del direttore dei lavori;

d) il tempo prescritto per I’ esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
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€) I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’ esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed &€ immediatamente trasmesso al RUP
che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell’ emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’ articolo 27.

5. 1l compenso spettante a direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione é determinato secondo quanto previsto dall’ articolo 29.

Articolo 29.
Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al’articolo 1, comma 2, del decreto legidativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per
I’attivita di collaudo tecnico-amministrativo € determinato ai sensi dell’ articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui a primo periodo, il compenso
determinato con le modalita stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per I’ attivita di collaudo tecnico- amministrativo, s considera I’importo risultante dallo stato finale dei
lavori, al lordo di eventuali ribass e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’ esecutore.

3. Gli oneri necessari per la ligquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel
guadro economico dell’ intervento.

Articolo 30.
Collaudo statico.

1. Il collaudo statico & finalizzato ala valutazione e a giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle
componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

2. 1l collaudo statico e effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per e costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative a collaudo
tecnico-funzionale delle dighe.

3. Il collaudo statico &, di regola, eseguito in corso d’ opera, tranne casi particolari nel quali I’incarico sia affidato a struttura ultimata.

4. | contenuti, i termini e le modalitadi esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
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5. L’ affidamento dell’ incarico di collaudo statico e disciplinato dall’ articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell’ affidamento dell’ incarico di collaudo statico, e
richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) abilitazione al’ esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

6. Né caso di lavori che richiedono I'apporto di piu professionalita, in ragione della particolare tipologia e categoria dell’ intervento, il collaudo pud essere
affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 116, comma 4, del codice.

7. 1l compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, e determinato secondo quanto previsto dall’ articolo
29.

CAPO Il
DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31.
Attivita e compiti del direttore dell’ esecuzione.

1. L’incarico di direttore dell’ esecuzione del contratto e ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza,
come disciplinati dall’ articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’ esecuzione operain
autonomiain ordine a coordinamento, aladirezione e a controllo tecnico-contabile nell’ esclusivo interesse al’ efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti a direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione eil controllo tecnico-contabile dell’ esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne
laregolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione
o affidamento. Tali attivita devono essere esercitate mediante I’ utilizzo di criteri di misurabilita della qualita e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attivita delle centrai di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni
appaltanti;

c) dare avvio all’ esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto € divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le
istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione ala natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’ esecuzione
redige apposito verbae, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei
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mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti &
tale da non impedire I'avio o la prosecuzione dell'attivita. Nel verbale di avvio dell’ esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’ esecutore finalizzate a far
valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei
casi consentiti dal codice il direttore dell’ esecuzione ordina I’ avvio dell’ esecuzione anticipata 0 in via d' urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di
awvio le prestazioni che I’ esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando |’ effettivo svolgimento della
parte di prestazioni a affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’ esecutore
sulla regolarita delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando I’ eventuale inosservanza da parte di quest’ ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in
tal caso, adarne segnalazione a RUP,

€) valutare la qualita e I’ adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale,
previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’ andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto;

g) garantireil rispetto dei tempi e delle modalita di consegna;

h) curare la disponibilita della reportistica sulle prestazioni e le attivita svolte dall’ esecutore;

i) segnalare tempestivamente a RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere a controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con precisione e tempestivitai documenti contabili, con i
quali si realizzal’ accertamento e laregistrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’ esecutore, il direttore dell’ esecuzione accerta
la prestazione effettuata e comunica I’ accertamento a RUP, ferma restando la facolta dell’ esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell’ esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e
nei successivi cinque giorni elaborareiil certificato di ultimazione delle prestazioni, dainviare al RUP, che nerilascia copia conforme all’ esecutore.

Articolo 32.

Servizi eforniture di particolare importanza.
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1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita o importo delle prestazioni, nei quali € previsto, a sens
dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’ esecuzione deve essere diverso dad RUP, s applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente compless sotto il profilo tecnologico, le
prestazioni che richiedono | apporto di una pluralita di competenze, gli interventi caratterizzati dall’ utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi 0
dalla necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita e i servizi che, per ragioni concernente |’ organizzazione interna alla stazione
appaltante, impongano il coinvolgimento di unita organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato |’ affidamento. In via di prima
applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
C) servizi informatici e affini;

d) servizi di contabilita, revisione dei conti e tenutadei libri contabili;

€) servizi di consulenza gestionale e affini;

f) servizi di puliziadegli edifici e di gestione delle proprietaimmobiliari;

g) eliminazione di scarichi di fognae di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;

i) servizi legali;

1) servizi di collocamento e reperimento di personale;

m) servizi sanitari e socidi;

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Fermarestando I'individuazione di cui a comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a’500.000 euro.

4. Per I’esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo |a stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore dell’ esecuzione e sentito il RUP,
uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’ esecuzione, ogni utile e complementare compito
rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ ultimo.
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Articolo 33.
Esclusione dall’ anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall’ applicazione delle disposizioni di cui al’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione
immediata 0 la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo é calcolato sulla base del reale consumo,
nonchéi servizi che, per laloro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Articolo 34.
Contestazioni eriserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, |’ esecutore e tenuto, a pena di
decadenza, aiscrivereriservanei documenti contabili. Si applicaladisciplina delle riserve contenuta nell’ articolo 7.

Articolo 35.
Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si provvede allaformazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli aquelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi ala data di
formulazione dell’ offerta, attraverso un contraddittorio trail direttore dell’ esecuzione eI’ esecutore, e approvati dal RUP.

Articolo 36.
Verifica di conformita.

1. | contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verificadi conformitaal fine di accertarne laregolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e ale disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti
dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fraloro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle
leggi di settore.
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2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformita per la totalita delle prestazioni contrattuai, € consentito
effettuare, in relazione ala naturadel beni e dei servizi e a loro valore, controlli a campione con modalita comungue idonee a garantire la verifica dell'esecuzione
contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono |'effettuazione delle attivita di verifica di conformita secondo le norme del
presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attivita in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita, ove esistenti, ovvero
adocumentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Laverificadi conformita é avviata entro trenta giorni dall’ ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5.Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando |'obbligo delle stazioni appaltanti
aderenti di effettuare tutte le necessarie attivita di verifica di conformitain relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche
mediante scambi trai rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’ esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a
campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere al’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese
dall’ affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’ esecuzione abbia contestato un grave inadempimento
contrattuale, ovvero, nel corso delle attivita di verificadi conformita spettanti ale stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere lafornituranon
conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’ accordo stipulato con I’ affidatario e procedere
alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, |I'approvazione dei campioni
presentati da detto soggetto e il buon esito dellarelativa verificatecnica

6. La verifica di conformita € effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo
periodo, del codice la stazione appatante attribuisce I'incarico della verifica di conformita a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre
soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione a tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformita sia affidata a
unacommissione, s applicano le disposizioni di cui all’ articolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta
giorni dalladatadi ultimazione della prestazione, a predetto soggetto incaricato:

a) copiadegli atti di gara;

b) copia del contratto;

¢) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all’ articolo 116, comma 11, del codice;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.
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8. La verifica di conformita di un intervento e conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comungue non oltre sessanta giorni dall’ ultimazione della
prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui a
primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, al’ esecutore e al RUP, con I'indicazione dei
provvedimenti da assumere per laripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformita. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della
verifica di conformita, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione
appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilita di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall’ omessa ultimazione delle operazioni
entro il termine assegnato.

9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali € effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato
dellaverificadi conformita.

10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformita fissa il giorno del controllo definitivo e ne
informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformita e effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo. Il direttore dell'esecuzione da
tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformitd, affinché quest'ultimo possa intervenire. 1l direttore dell'esecuzione ha I'obbligo di
presenziare a controllo definitivo.

11. Della verifica di conformita e redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto
incaricato della verificadi conformit&; il giorno della verificadi conformitd; le generalita degli intervenuti a controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformita, le singole operazioni e le verifiche compiute, il
numero dei rilievi effettuati ei risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono effettuate a spese dell’ esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’ esecutore, a propria curae
spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi ai
predetti obblighi, il direttore dell’ esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d ufficio in danno dell’ esecutore, deducendo la
spesadal corrispettivo dovuto a quest’ ultimo.

13. 1l soggetto che procede alla verificadi conformita provvede araffrontarei dati di fatto risultanti dal processo verbae di controllo con gli eventuali dati relativi
al contratto e con i documenti contabili e aformulare le proprie considerazioni sul modo con cui |'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuai e le eventuali
indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni sono 0 meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti 0 mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite
all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle
guali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato dellaverificasi applica quanto previsto dall’ articolo 29.
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Articolo 37.
Certificato di verifica di conformita.

1. Il certificato di verificadi conformita, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato
digitale, contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) I"indicazione dell’ esecutore;

¢) il nominativo del direttore dell’ esecuzione;

d) il tempo prescritto per I’ esecuzione delle prestazioni;

€) il tempo impiegato per I’ effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
) il verbae del controllo definitivo;

h) I"importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’ esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’ esecutore per danni da rifondere alla
stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ ufficio in danno o per atro titolo;

i) lacertificazione di verificadi conformita.

2. Resta ferma la responsabilita dell’ esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica
di conformita.

3. Il certificato di verificadi conformita € sempre trasmesso dal soggetto chelorilasciaa RUP.

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformita definitivo, 1o trasmette all’ esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dala sua
ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP
comunica a soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’ esecutore al certificato di conformita. 11 soggetto incaricato della verifica di
conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’ esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le
conclusioni del certificato di verificadi conformita emesso.

5. In caso di contratti tipulati da centrali di committenza e aperti all’ adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni eil certificato
di verificadi conformita emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dallaloro emissione, anche allacentrale di committenza.
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6. A seguito dell’emissione dd certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’ esecutore, si
procede anorma dell’ articolo 27.

Articolo 38.
Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 50 del codice, non si avvalga della facolta di
conferire I'incarico di verifica di conformita, il certificato di verifica di conformita & sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore
dell’ esecuzione e confermato dal RUP.

2. 1l certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) I’ indicazione dell’ esecutore;

¢) il nominativo del direttore dell’ esecuzione;

d) il tempo prescritto per I’ esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
€) I"importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’ esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’ articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione del
documenti di cui all’ articolo 36, comma7.

4. 11 certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’ esecuzione, & trasmesso al RUP che ne prende atto e ne confermala completezza.

5. 1l compenso spettante a direttore dell’ esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione € determinato secondo i criteri e le modalita previsti
dall’articolo 29.

Articolo 39.
Norme applicabili.
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1. Per quanto non previsto nel presente Capo, al’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo | dettate per |’ esecuzione dei
contratti di lavori, in quanto compatibili.
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ALLEGATOII1.15
Criteri per ladeterminazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio ele verifichetecniche

(Articolo 116, comma 11)

Articolo 1.
Definizoni
1. Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato s intende per:

a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie inerenti ale attivita di cui alo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti da capitolato speciale
d'appalto di lavori, non soggetto aribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;

b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;

) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui al'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di edilizia, di cui a
decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2.
Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e
alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di
lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

2.1l prezzo di cui a comma 1 éformato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiai e dei
beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito ala provareativo al'attivita di direzione e coordinamento tecnico;
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b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, al'ammortamento
immobili, a costi generali di amministrazione e ad atri costi indiretti;

c) costo figurativo (utile lordo e imposte);
d) costi fissi.

3. Gli elementi primari adottati ei criteri per ladeterminazione del prezzo sono indicati nellatabella A annessaal presente alegato.

Articolo 3.
Tavolo tecnico

1. E istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di
coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due
rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorita di sistema
portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per |'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante
dell’ Associazione nazionae costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un
rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce ameno tre volte I'anno, ha il compito di
fornire supporto per I'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche
tecniche.

2. Al tavolo tecnico possono essere, altresi, invitati a partecipare, atitolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.

3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 € assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legidazione vigente. La partecipazione a tavolo tecnico € a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita,
emolumento o rimborso comunque denominato.

TABELLA A
I componenti elementari di costo che concorrono ala determinazione del prezzo sono:
1) costo primo diretto (Cpr) cosi ripartito:

(a) costo dell'operatore tecnico;
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(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;
(d) costo attribuito allaprovarelativo al'attivita di direzione e coordinamento tecnico;

2) costo indiretto di produzione (Ci\p) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta,
al'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;

3) costo figurativo (U);
4) costi fiss dellaprova (Cy).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantita di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di
produzione; aggiungendo una percentuale del 10 per cento per I'utile dell'esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.

Il costo standard di produzione (Csr) € determinato dalla somma dei costi di cui ai puntil) e 2), ossia CST = (Cpr + Cinp), tenendo conto che il costo indiretto di
produzione € pari a Cinp = 6 x Cpr. 1l coefficiente 6 = 0,3286 ¢ stato determinato come media dei costi indiretti rispetto ai costi diretti su un campione di
laboratori rappresentativo degli operatori del settore.

Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) e stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 x CST.

Infine, i costi fiss della prova C: = 2,50 euro sono stati individuati come media dei costi fiss sostenuti dai |aboratori, ricavati su un campione rappresentativo
degli operatori del settore. Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) €, in generale, determinato dalla seguente
espressione:;

P=Cpr+ Cinp + U + Cr

dove:

Cor = (a) + (b) + (c) + (d)

Cino = 8 X Cpir = 0,3286 X Cpir

U = 0,10 X (Cpir + Cinp)

C-=250

| predetti valori sono tutti espressi in euro.

In definitivail prezzo (P), espresso in euro, € dato dalla seguente formula: P = (1,46146) x Cpr + 2,50.

305
Pagina 305 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

In relazione a quanto soprasi precisa quanto segue.
A. Costo operator e tecnico (manodoper a)

La manodopera e calcolata per ora o frazione di oraimpiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria
dello sperimentatore in base a relativo contratto collettivo nazionale. 1l tempo impiegato comprende I'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il
numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard € il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero
sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando
la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base
delle fatture emesse in un termine di durata significativa. 1l costo del personale del termine esaminato € ripartito per il numero delle prove raggruppate
omogeneamente.

B. Ammortamento immobili, macchinari e attr ezzature

L'ammortamento degli immobili & calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprieta e con quello del canone di locazione del relativo contratto
di fitto dell'immobile se non di proprieta. L'incidenza del fitto sulla prova é rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di
prodotto o similare.

L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature & calcolato sul tempo di utilizzo standard e s basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un
numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base ala tabella dei coefficienti del «Gruppo XVI - Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di
costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate», allegata a decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficidle della Repubblicaitaliana n. 27 del 2 febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, per categorie
di beni omogenei. Al costo macchinas aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. 1l prezzo lordo dell'energia assorbita dal laboratorio in un termine
significativo incide sul prezzo della prova dividendo I'onere per le prove effettuate entro 1o stesso termine significativo avendo cura di dividere I'onere per gruppi
di prove omogenee.

C. Consumi emateriali necessari alla prova

Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. | beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul
prezzo proporzionalmente a numero dei rius.

D. Costo attribuito alla prova relativo all'attivita di direzione e coor dinamento tecnico
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La componente di costo destinata a commisurare I'attivita di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata
allasommadei precedenti componenti definiti allevoci A, B e C.
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ALLEGATO1.16
Informazioni alivello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

(Articolo 120, comma 14)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’ amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quaerivolgers per informazioni complementari.

2. Codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per |’ esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori oil codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per gli appalti di forniture e di servizi.

4. Descrizione dell’ appalto prima e dopo la modifica: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture, natura ed entita del servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alamodifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessariala modifica

7. Data della decisione di aggiudicazione dell’ appalto.

8. Se ddl caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se I’ appalto € connesso a un progetto €/o programma finanziato dai fondi dell’ Unione europea.

10. Denominazione e indirizzo dell’ organo nazionale di vigilanza e dell’ organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.

11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative
all’ appalto o agli appalti di cui a presente avviso.

12. Datad’invio dell’ avviso.

13. Altre eventuali informazioni.
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ALLEGATO I1.17
Servizi sostitutivi di mensa

(Articolo 131, comma 6)

Articolo 1.
Ambito di applicazione efinalita.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali pud essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche del buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa di emissione di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili, a fine di
garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, I'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai
consumatori.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato s intende:

a) per attivitadi emissione di buoni pasto, |'attivita finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensaresi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo
effettuate dagli esercenti le attivita elencate all'articolo 3;

¢) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, d titolare, ai sensi
dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari a valore facciale del buono e, al'esercizio
convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa di emissione;

d) per societa di emissione, I'impresa che svolge I'attivita di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita
attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all’articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a
Ministero delle imprese e del madein Italy;

€) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa di
emissione, provvedono a erogare il servizio sogtitutivo di mensa;
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f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensaai soggetti di cui alalettera
9);

) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione
anche non subordinato, a quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, é titolato a
utilizzarli;

h) per valore facciae, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3.

Eserciz pressoi quali puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sogtitutivo di mensareso amezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, letterab), € erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
a) lasomministrazione di alimenti e bevande ai sensi dellalegge 25 agosto 1991, n. 287;

b) I'attivita di mensa aziendale e interaziendale;

¢) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti a settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legidativo 31
marzo 1998, n. 114;

d) lavenditaal dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previaiscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, dellalegge
8 agosto 1985, n. 443;

€) la vendita a dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del
decreto legidativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa semplici esercenti I'attivita agricola, iscritti nella
sezione speciae del registro delleimprese di cui al'articolo 2188 e seguenti del codice civile,

f) nell'ambito dell'attivita di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti
propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell'ambito dell'attivita di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita di pesca, ai sensi dell'articolo 12,
commal, dellalegge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;

h) lavendita d dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti I'attivita di produzione
industriale.

2. Ai fini delle attivita di cui @ comma 1, restafermala necessita del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
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Articolo 4.

Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari a valore facciale del buono pasto;

b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documental mente |'avvenuta prestazione nei confronti delle societa di emissione;

¢) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziae, anche qualora I'orario di lavoro non preveda una pausa per il
pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, né cumulabili oltreil limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo ddl titolare;
€) sono utilizzabili esclusivamente per I'intero valore facciale.

2. | buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o laragione sociale del datore di lavoro;

b) laragione socide el codice fiscale della societa di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporaedi utilizzo;

€) uno spazio riservato ala apposizione della data di utilizzo, dellafirma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene
utilizzato;

f) ladicitura: «ll buono pasto non & cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; pud essere utilizzato solo
se datato e sottoscritto dd titolare».

3. Nel buoni pasto in forma el ettronica:

a) le indicazioni di cui ale lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet
elettronico;

b) ladata di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quae il medesimo é utilizzato di cui allalettera €) del comma 2,
sono associéti elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
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c) I'obbligo di firma del titolare del buono pasto € assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un
codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) ladicituradi cui alaletteraf) del comma 2 é riportata e ettronicamente.

4. Le societadi emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifal sificazione e di tracciabilita del buono pasto.

Articolo 5.

Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati trale societa di emissione di buoni pasto ei titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:
a) ladurata del contratto, le condizioni anche economiche, eil termine del preavviso per |'eventual e rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilita del buono pasto, relative ale condizioni di validita, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e
uniforme;

¢) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto ala societa emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto
presso i medesimi;

d) lindicazione del termine di pagamento che la societa emittente € tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comungue nell'osservanza di
guanto disposto dal comma 6;

€) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale I'esercizio convenzionato potra esigere il pagamento
delle prestazioni effettuate;

f) I'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa emittente, ivi compresi quelli per I'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto
ene limiti di cui a commi 7 e 8.
2. Gli accordi trala societa di emissione ei titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad

assicurare a cliente un servizio completo, ferma restando la liberta della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. | bandi di gara
si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati trala societa di emissione e titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento
ameno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita o valore, relative alla fatturazione dei
medesimi.
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4. Gli accordi di cui a presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena
di nullita.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), € vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu elevato di quello stabilito dalla
societa emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le
attivita necessarie e sufficienti a corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui a comma 1, letterad), s applicano le disposizioni del decreto legidlativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione ale gare, nonché della valutazione di congruita delle relative offerte economiche,
possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano
un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con I'oggetto della gara.

8. E vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventual mente
acquistati.

9. Restafermalafacoltadei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla propostadi prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma I’ applicabilita, ove sussistano i
presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale
obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto trala stazione appaltante e la societa di emissione.

Articolo 6.
Disposizioni finali.
1. 1l valore faccide del buono pasto € comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni a pubblico di alimenti e bevande e le

cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inaterato il contenuto economico dei contratti gia
stipulati, fermarestando laliberta delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire I'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con I’ Autorita nazionale anticorruzione,
previe apposite consultazioni, effettuail monitoraggio degli effetti del presente alegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.
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ALLEGATO1.18
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

(Articolo 133)

Titolo|

Disposizioni generali

Articolo 1.
Ambito di applicazione.

1. Il presente alegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturdi tutelati ai sensi del codice dei beni culturdi e del paesaggio di cui a
decreto legidativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. 1 lavori di cui a presente allegato s articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;

C) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico, artistico o archeol ogico.

3. Per guanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2.
Scavo archeol ogico, restauro, manutenzone e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse
interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili a
patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi la documentazione del pal eoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.
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2. | contenuti qualificanti e le finalita della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni
culturdi e del paesaggio.

Articolo 3.
Foecificita degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando |a procedura di cui al'articolo 12 del medesimo Codice
dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nel documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi
1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita e le atre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni
appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene,
tenendo conto della pericolosita territoriale e della vulnerabilita, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita
di prevenzione e degli eventuali interventi pregress di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche.

Titolo 11

Requiditi di qualificazione

Capo |

Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4.
Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi del'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di
gualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui al'articolo 1,
comma 2.

2. Per i lavori di cui al'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui a presente Titolo, relativi ale categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alatabella A
dell’allegato 11.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere @), b), c), d) ed €), dell’adlegato 1.1 a codice, nonché di
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committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, |a certificazione rilasciata ai
soggetti esecutori deve contenere anche I'attestato dell'autorita preposta alatutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiai storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e
archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi aville, parchi e giardini di cui al' articolo 10, comma 4, letteraf), del Codice dei beni
culturai e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 5.
Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’alegato 11.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa a registro istituito presso la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: @) per i lavori
inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e a restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; ¢) per i lavori inerenti a restauro e alla manutenzione di
beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, letteraf), del Codice del
beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 6.
Requisiti speciali.

1. | requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell’ articolo 100
del codice:

a) I'idoneita professionale;
b) la capacita economicaefinanziaria;

c) le capacita tecniche e professionali.

Articolo 7.

Idoneita professionale e capacita tecniche e professionali.
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1. L'idoneita professionale &€ dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con latitolarita dell impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;

b) avvenuta esecuzione di lavori di cui al'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore a 70 per cento dell'importo della classifica per cui & chiesta la
qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione & consentito, a condizione che siarispettato il principio di
continuita nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneita a eseguire interventi nella categoria per la quale € richiesta | 'attestazione, oppure che sia rimasta
invariatala direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita professionale e di capacita tecniche e professionai maturati dall'impresa cedente
sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci s
vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'‘organico del cessionario per un periodo di a@meno tre anni.

4. Per le imprese che néll'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita I'idoneita
professionale, dal punto di vista organizzativo, & dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. | restauratori, i collaboratori restauratori di cui
al comma6 e gli archeologi di cui @ comma 7 hanno un rapporto di lavoro atempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con
I'impresa.

5. Con riferimento alla categoria OG 2, I’idoneita di cui al comma 4 é dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore @ 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella
categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione, di cui ameno il
40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, I'idoneita organizzativa e dimostrata dall'aver sostenuto per il personae
dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore a 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che
siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione, di cui ailmeno 1'80 per cento per
personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personae dipendente &
documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformita delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti
allasuaredazione, e dagli atri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nel bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle
casse edili in ordine aleretribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, I'idoneita di cui a comma 4 e dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sens della
disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai
sens della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori pud essere sopperita in
tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, I'idoneita organizzativa dell'impresa &€ dimostrata dall'aver
sostenuto per il personale dipendente con qudificadi restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione
e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e
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OS 2-B, e che siano dtati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici
non dipendenti i costi di cui a terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzional e stabilita annua mente dall'lstituto nazional e assi curazione infortuni sul
lavoro. Il calcolo delle unita previste dal primo periodo e effettuato con I'arrotondamento all'unita superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano
avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita I'idoneita organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-
A e OS 2-B &€ comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui ala categoria OS 25, I'idoneita professionale, dal punto di vista organizzativo, & dimostrata dalla presenza di
archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al’articolo 1, comma 3, dell’ allegato 1.8 a codice, in numero non inferiore a 30 per cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita superiore. In aternativa a quanto previsto dal primo periodo, I'idoneita organizzativa dell'impresa é
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che
siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo
decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita l'idoneita organizzativa per i lavori relativi
ascavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, € comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Articolo 8.
Capacita economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacita economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori € dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dal’ articolo 100, commi 4, 5
e 6, ddl codice.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 I'adeguata capacita economica e finanziaria € dimostrata da idonee
referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legidativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9.
Lavori utili per la qualificazione.

1. Lacertificazione dei lavori utili ai fini di cui al'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti chei lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui a comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del
codice.
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2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di divers contratti di appalto, pud essere rilasciato un unico certificato con la
specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente alegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata
dall'autorita preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. | lavori possono essere utilizzati ai fini di cui al'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita di impresa subappaltatrice.
L'impresa appa tatrice non puo utilizzare ai fini dellaqualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte ala tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal
rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui al' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarita delle prestazioni eseguite, attestano il
buon esito dei lavori svolti.

Articolo 10.
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti atutela, di importo inferiore
a150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima
categoria e, ove s tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui s riferiscono le attivita di restauro, richiesto
dall'oggetto dei lavori in base aladisciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore aquello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della
continuita nell'esecuzione dei lavori di cui al'articolo 7, comma 2 o, in aternativa, avereil direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, |ettera d);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneita organizzativa;
C) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.1 requisiti di cui a comma 1, autocertificati a sens del testo unico delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui a decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono
accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita preposta alla tuteladei beni su cui s e intervenuti. Laloro effettiva sussistenza e
accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a
40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori pud essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
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Capo ll
Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
Articolo 11.
Direttore tecnico.
1. Ladirezione tecnica pud essere assunta da un singolo soggetto, eventual mente coincidente con il legal e rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.

2. 1l soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di atre imprese
gualificate ai sensi del Capo | del Titolo Il del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita di incarico.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dd titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un
dipendente dell'impresa stessa 0 a essa legato mediante contratto d'opera professional e regolarmente registrato.

3. Ladirezionetecnicaper i lavori di cui al presente allegato € affidata:

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, 0 in possesso di
laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. | soggetti che alladata di entratain vigore del regolamento recante I'istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici di cui a decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l'incarico presso la stessaimpresa;

b) relativamente ale categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento alo specifico settore di competenza a cui s riferiscono le attivita di restauro, richiesto
dall'oggetto dei lavori in base ala disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di ata formazione e di studio
istituite ai sens dell' articolo 9 del decreto legidativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio , 0 in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma5;

c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previgti di cui dl’alegato 1.8 a codice.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e richiesto atresi il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo
guanto previsto dall’ allegato 11.12 al codice.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica pu0 essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa
gualifica ai sens dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, ala data di entratain vigore del presente
alegato, dmeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni
legiglative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Titolo 111

Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo |

Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12.
Attivita di progettazione.

1. | progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dal’alegato 1.7 a codice. L'elenco degli
elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione € esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui
al’alegato1.7.

2. Lelinee guidadi cui al’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati ala
progettazione e ala esecuzione dei lavori di cui al’articolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, & disposto sulla base ddl progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto
dall’ articolo 13, comma 3, pud essere tuttavia ecceziona mente disposto sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica.

4. Puo essere dispostal’ omissione o lariduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nell e seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiai storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o
archeologico, allorché non presentino complessita realizzative, quali ad esempio la ripulitura e atri interventi che presentano caratteristiche di semplicita e
serialita;

b) negli atri casi, qualorail responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono
tali da non consentire I'esecuzione di analisi erilievi esaustivi 0 comungue presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della

progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone a
RUP la documentazione riguardante la progettazi one integrativa, che viene approvata previa val utazione della stazi one appaltante.

Articolo 13.
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Progetto di fattibilita tecnico-economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilita tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del
quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con alegati i necessari elaborati grafici. 11 quadro delle conoscenze &
la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene
culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilita:

a) larelazione generale;

b) larelazione tecnica;

¢) leindagini e ricerche preliminari;

d) laplanimetria generale ed elaborati grafici;

€e) le primeindicazioni e disposizioni per lastesuradei piani dellasicurezza;

f) laschedatecnicadi cui all'articolo 14,

0) il calcolo sommario della spesa;

h) il quadro economico di progetto;

i) il cronoprogramma dell'intervento;

) il documento di fattibilita delle alternative progettuali, aesclusione dei cas di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, aesclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. L’ affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, € disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. 1| RUP, nella fase di
progettazione di fattibilita, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, I’ eventuale
possibilita di porre a base di gara il progetto di fattibilita tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la
qualita.

4. Leindagini ericerchedi cui al comma 2 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;

b) i materiali cogtitutivi e le tecniche di esecuzione;
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¢) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;

d) ladiagnostica;

e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analis dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) lI'individuazione degli eventuali apporti di atre discipline afferenti.

5. In ragione della complessita dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita pud
limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei
relativi costi.

Articolo 14.
Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui s interviene, nonché eventuali
modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresi indicazioni di
massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto
dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto
dell'intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica e redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sens della normativa vigente.
Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica é redatta da un archeol ogo.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della
definizione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, € sottoposta a soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni,
aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessail bene oggetto dell'intervento.

Articolo 15.

Progetto esecutivo.
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1. 1l progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le
tecnologie di intervento, i materiai da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita tecnico-esecutive degli interventi; é elaborato
sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita dell'intervento conservativo; indicai controlli da effettuare in cantiere
nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) larelazione generale;

b) le relazioni specialitiche;

c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

€) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento;

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) il cronoprogramma;

i) I'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

1) il capitolato speciae di appalto e schemadi contratto.

Articolo 16.
Progettazione dello scavo archeol ogico.

1. Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e
individuai criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita di scavo, nonchéi
tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita e costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle
conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. Larelazione di cui d comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia alo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia a loro studio e
pubblicazione, ed é redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerenti con |'intervento. Essa comprende atresi un calcolo
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sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate ala tutela della salute e
sicurezzadei luoghi di lavoro per la stesuradei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventudi
scoperte.

4. Leindagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale;

b) ricognizioni territoriai e indagini diagnostiche;

¢) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilita, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, € comunicato a Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo del lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita,
comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative ale diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita e la durata di esse e
comprende altresi il piano di sicurezza e coordinamento.

7. Lefas di cui al comma 6 comprendono:

a) rilievi eindagini;

b) scavo;

¢) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;

d) restauro del reperti mobili e immohili;

€) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilita tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per findita di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi,
distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventuamente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dala stessa
amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilita tecnico-economica & comunicato al Soprintendente competente.
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9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini
eseguite, le modalita tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Articolo 17.
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. | progetti relativi a lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono I'impiego delle tecnologie piu
idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei compless di
interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle
richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmeata con le
scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita del servizio.

Articolo 18.
Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente
al'attivitadi verifica, avvalendos dltresi:

a) nei cas di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiai storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, del soggetto che ha predisposto la schedatecnicadi cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare
ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica
esperienza e capacita professional e coerente con Il'intervento, che non abbia partecipato alaredazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la schedatecnica di cui al'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionae di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita professional e coerente con |'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui al'articolo 14,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia parteci pato
alaredazione del progetto.

2. 1l RUP puo disporre motivatamente che la verificariguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento del lavori.
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Capo I

Soggetti incaricati dell'attivita di progettazione e direzione lavori

Articolo 19.
Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui a presente allegato, nel casi in cui non Sia prevista
I'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative ala progettazione di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate
anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo latipologia dei lavori, da atri professionisti
di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con 'intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo latipologia dei lavori, altro professionista di cui al' articolo 9-bis del
Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambeduei casi sono richiesti un'esperienza ameno quinquennale eil possesso di specifiche competenze coerenti con
I'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure atro professionista di cui @ comma 2, al'interno del'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il
ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Leattivitadi cui a commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita in relazione
al'intervento da attuare.

Titolo IV

Somma urgenza

Articolo 20.

Tipi di intervento per i quali & consentita I'esecuzione di lavori coniil regime di somma urgenza.
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1. L'esecuzione dei lavori di cui a presente allegato € consentita nel casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole ala pubblica incolumita o
alatutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino al'importo di 300.000 euro, secondo le modalita e le procedure di cui all'articolo 140
del codice.

TitoloV

Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 21.
Varianti.

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente |'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore a 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale,
gualoravi siadisponibilitafinanziarianel quadro economico trale somme a disposi zione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni
sui quali s interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare |'impostazione
progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla
evoluzione dei criteri delladisciplinadel restauro.

Articolo 22.
Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi ale categorie OG 2 I'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza ameno quinquennale in possesso di
specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi ale categorie OS 2-A e OS 2-B |'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinguennale in
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e
capacita professiona e coerente con l'intervento.
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3. Per il collaudo dei beni relativi ala categoria OS 25 I'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita
professionale coerenti con I'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza ameno quinguennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
I'intervento.

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il humero complessivo dei membri previsto dalla vigente
normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23.
Lavori di manutenzione.

1. | lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere I'elaborazione di tutta la
documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti,
coerentemente ale previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciae con la descrizione delle operazioni daeseguire ei relativi tempi;

¢) il computo metrico-estimativo;

d) I'elenco del prezzi unitari delle varie lavorazioni;

€) il quadro economico;

f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24.
Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo I'intervento nonché I'esito di tutte le ricerche e analis compiute ei problemi aperti per i futuri interventi.

2. | documenti di cui @ comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall’ articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione
appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche afini di monitoraggio dell'applicazione del presente alegato.

329
Pagina 329 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

3. Nél corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e I'ufficio preposto ala tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29,
comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle
categorie OS 2-A, OS 2-B, 0S 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25.
Disposizione transitoria.

1. Fino all’eventuale revisione dell’allegato 11.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 de medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi,
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui al'articolo 10, comma 4, letteraf), del Codice dei beni culturai e del
paesaggio.

330
Pagina 330 di 349



ARCHIVIO NORMATIVA LAVORIPUBBLICLIT

Allegato 11.19
Servizi di ricerca e sviluppo

(Articolo 135)

CODICE CPV  DESCRIZIONE

73000000-2  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3  Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

73110000-6  Servizi di ricerca

73111000-3  Servizi di laboratorio di ricerca

73112000-0  Servizi di ricerca marina

73120000-9  Servizi di sviluppo sperimentale

73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

73420000-2 Studi di prefattibilita e dimostrazione tecnologica

73430000-5 Collaudo e valutazione
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ALLEGATO1.20
Appalti e procedure nel settoredifesa e sicurezza

(Articolo 136, comma 4)

Articolo 1.
Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o piu tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati
unitariamente in conformita a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applicain via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza
I’ oggetto principale del contratto ein via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano
I’ oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) oi responsabili per ciascuna fase sono individuati nell’ ambito della stazione appaltante istituzional mente competente
per I’ affidamento del tipo di appalto che caratterizza |’ oggetto principale del contratto.

5.1 RUP o i responsabili per lafase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della
tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o I’ elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticita
dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o ala presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti
possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione € affidato all’aggiudicatario, in
possesso del requisiti necessari. L'affidamento di cui a presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi
dell’ affidamento congiunto e I’ effettiva incidenza sui tempi ei costi dellarealizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2.
Programmazione.

1. Costituiscono motivo di modificadei programmi del Ministero della difesa e dell’ ordine di prioritadi lavori e acquisti:
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a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
b) lavariazione dell’ ordine di prioritadi un intervento dovuto aimprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) le sopravvenute esigenze connesse all’ operativita delle Forze armate, gli stati di emergenza, latutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell’elenco annuale pud essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui ale lettere b) e ¢) del comma 1,
utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o piu lavori 0 acquisti gia previsti in relazione adlarivisitazione delle priorita.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) beni e servizi concernenti interventi nell’ ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate ala manutenzione, approntamento e impiego delle unita a
sostegno degli interventi nei teatri operativi;

b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito
internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;

¢) beni e servizi di natura informatica funzionai all’immediato ripristino dell’ efficienza o all’adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi
impiegati per I'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operativita del reparti, enti e loro unita organizzative;

d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamitd, nonché per la gestione delle emergenze rel ative alla sicurezza nazionale e al'ordine pubblico;

€) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti € munizioni, ivi compresi |'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti
protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;

f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attivita operativa ove prolungata;

0) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il
funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza
soluzione di continuita, strumentali ad assicurare |’ operativita e reattivita dello strumento militare;

h) mezzi di trasporto per lamobilitaterrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;

i) qualunque altra esigenzariconducibile ai caratteri di cui d comma 1.

4. Laprogrammazione triennale e I’ elenco annuale del lavori comprendono i servizi di ingegneria conness ai lavori darealizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi alavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) gli interventi daeseguirein Italiae all’ estero per effetto di accordi internazionali ei lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;

b) gli interventi di manutenzione;
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¢) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamita naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la
mobilita e la pronta operativita dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;

d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;

€) i lavori su infrastrutture connessi con |'assolvimento del compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operativita dei reparti o
maggiore mobilita del personale;

f) gli interventi funzionali a necessita organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3.
Soggetti dell’ attivita di verifica della progettazione.

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, e effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui e
individuato il RUP o il responsabile del procedimento per lafase di progettazione.

Articolo 4.
Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negozata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta intellettuale per I'affidamento a un unico
operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, trale atre, le seguenti:

a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di
Forza armata;

b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e I’ adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuita logisticae
lasicurezza d’ impiego;

¢) lafornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari ala sicurezza
d’ impiego;

d) la certificazione e I'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiai per I'impiego militare per i quali € individuata la ditta responsabile di sistema in
qualitadi Autoritadi progetto;

€) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della dittaindividuata quale Autorita di progetto (Design Authority).
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Articolo 5.
Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto
costituito almeno:

1) dallarelazione generale;

2) ddI’ lenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

3) dal computo metrico estimativo;

4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con I’ individuazione analiticadei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi a sistema accentrato dell’ Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in
relazione dla complessita tecnica, all’ articolazione progettuale, o al’ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni
particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP mativa
specificamente circa |’ affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione ala speciaita, alla natura e ale caratteristiche dell’ intervento. Detti interventi sono
oggetto di comunicazione successiva all’ Agenzia del demanio.

Articolo 6.
Enti esecutori del contratto.

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o piu Forze armate ovvero di uno o piu enti, la stazione appaltante pud
individuare uno o piu enti esecutori del contratto i quali:

a) curano I’ esecuzione contrattuale con le modalita previste dai documenti contrattuali;

b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;

c) effettuano la verificadi conformita con le modalita stabilite dai documenti contrattuali;

d) accertano, in termini di quantita e qualita, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

€) rilasciano ladichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
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f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell’ esecuzione;

g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attivitarelative all'eliminazione o alariduzione dei rischi dainterferenza;

i) svolgono tutte le atre funzioni previste dai documenti contrattuali;

I) trasmettono al soggetto incaricato dell’ eventuale verificadi conformita:

1) i documenti contabili;

2) lerisultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7.
Anticipazioni pagamenti.

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa I'Arma del carabinieri, e relativi ad attivita anche addestrative, svolte in
territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture
accettate a seguito dellaverificadi conformita e consegnate.

2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Articolo 8.
Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuita delle attivita istituzionali e operative dell’ amministrazone difesa.

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all’articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli
48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitivita, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite
dal mercato:

a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento del fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza a volo e di difesa
aereq,
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b) acquisizione di beni e servizi per larimozione di ostacali di qualungue genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per I'agibilita dei campi di
volo e degli specchi d'acqua destinati al'ammaraggio di velivali;

¢) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in anministrazione diretta;
d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso I'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

€) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;

f) spese per I'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;

g) spese per il funzionamento delle carceri militari;

h) spesefinalizzate agarantireil servizio dei trasporti di personale e materiai; spese relative alle attrezzature speciali;

i) spese attinenti a noli, al'imballaggio, allo sdoganamento, al'immagazzinamento, a facchinaggio, nonché al carico e alo scarico dei materiali;

1) spese per il funzionamento degli uffici militari al'estero;

m) spese per polizze di assicurazione;

n) spese per I'acquisto, il noleggio, lariparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

0) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, persona computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici;
acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi
e materiali ginnico-sportivi;

p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici,
elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

g) spese per la stampa o lalitografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per latipografia, lalitografia, la
riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine
per calcolo, del servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali specidi e di consumo e fornitura dei servizi per i
centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

r) spese per la pulizia e l'igiene, |a derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, I'illuminazione di
emergenza, la conservazione dei materiali, I'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la
sicurezza, laguardiania, la sorveglianzaeil controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locdli, la fornitura di acqua, di gas e di energia eettrica, anche mediante I'impiego di
macchine e relative spese di allacciamento;
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t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati;
acquisto ovvero abbonamento ariviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o
di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e I'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite
dall’Amministrazione, ivi compresala corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

V) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicita e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per I'addobbo e
I'arredamento dei locali adibiti ad attivita culturali ericreative;

z) spese per le onoranze funebri, per i musel storici, per I'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti
per premiazioni;

ad) spese relative a solennita militari, afeste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
bb) spese per il benessere del personale;

cc) spese per |'addestramento, |'educazione fisica e I'attivita sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per I'acquisto e la manutenzione di
meateriali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

2. Nei cas di cui d comma 1, il titolare del potere di spesa, nell’ atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso ale procedure di cui @ medesimo comma 1,
nonché lascelta del criterio del minor prezzo, motivando con lariconducibilita dell’ acquisto alle tipologie di cui a predetto comma 1.

Articolo 9.
Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appatanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualita di strutture operative nazionali a supporto del
servizio nazionale di protezione civile € esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori
in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.
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ALLEGATOIV.1
Informazioni dainserirenel bandi di concessionedi cui all'articolo 182

(Articolo 182, comma 2)

1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pud fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principal e attivita svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e
completo ai documenti di gara. Se I'accesso gratuito, diretto e completo non e disponibile, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantita dei lavori, natura e quantita dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del
contratto. Se la concessione é suddivisain lotti, € necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Selaconcessione é suddivisain lotti, € necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle
concessioni di servizi; selaconcessione & suddivisain lotti, € necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Lecondizioni di partecipazione, tra cui:
a) sedd caso, indicare se laconcessione € limitata alaboratori protetti 0 se I'esecuzione e limitata a programmi di lavoro protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legidative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professione; indicare atresi il riferimento ala disposizione legislativa, regolamentare 0 amministrativa rilevante;

c) eventua mente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti; indicazione delle
informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per laricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei
ricorsi 0, se hecessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente afornire tali informazioni.
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12. Laddove opportuno, condizioni particolari acui & soggetta |'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo a quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se ddl caso, indicarei requisiti ei termini conness all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione € associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell’AAP.
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ALLEGATOV.1
Compens degli arbitri

(Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)

Articolo 1.
Compensi degli arbitri.

1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero
delle infrastrutture e del trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita delle questioni trattate, ale
specifiche competenze utilizzate e al'effettivo lavoro svolto. 1| compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventual e compenso per il segretario, non puo
comungue superare I'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui a primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma
I'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione
del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per I'ingiunzione di cui all'articolo 633 del
codice di proceduracivile. Fino alla data di entratain vigore del decreto di cui a primo periodo, s applicala disciplina vigente alla data di entratain vigore del
presente allegato.

2. Il corrispettivo a saldo per |a decisione della controversia € versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.

3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico
delle disposizioni legidative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella
misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
spese del giudizio in proporzione al rapporto trail valore della domanda e quello dell'accoglimento.

6. Le parti sono tenute solidalmente a pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e a giudizio arbitrale, salvo rivalsafraloro.
Articolo 2.
Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.
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1. La Camera arbitrale cura, altresi, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti
al'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cingue anni, con relativaiscrizione al'albo professionale,
serichiesta.

2. | soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 214 del codice, nonché al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e
nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

3. L'iscrizione al'albo degli arbitri e al'elenco dei periti ha validita quinquennale e pud essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del
guingquennio. Fermo restando quanto previsto dal'articolo 53 del decreto legidativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, letteral),
della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali daessi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di proceduracivile.

5. Per leipotesi di cui al'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere
iscritti al'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei
ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli
eventuali oneri relativi allatenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo atal fine tariffe idonee ad assicurare I'integrale
coperturadei suddetti costi.
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ALLEGATO V.2
M odalita di costituzione del Collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1.
Formazione del Collegio e compensi.

1. I Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») e formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in
caso di motivata complessita dell'opera e di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione all o specifico oggetto del contratto.

2. 1 componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personae dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche
continuativain possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e cheil terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina
di parte. Nel casoin cui le parti non trovino un accordo sullanomina del presidente entro il termineindicato al comma 1 dell’ articolo 2, questo € designato entro i
successivi cinque giorni da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

3. | requisiti professiondi e i casi di incompatibilita dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziai per laloro scelta sono
definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati a valore e dla
complessita dell'opera, nonché al'entita e alla durata dell impegno richiesto e ad numero e ala qualita delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad
applicars le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dellaRepubblicaitalianan. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applical’ articolo 813, secondo comma, del codice di proceduracivile.

5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato a valore dell'opera, a
numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non puo superare gli importi definiti dall’ articolo 6, comma 7-
bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del
Collegio non puo superareil triplo della parte fissa.
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Articolo 2.
Costituzione e insediamento del Collegio.

1. 1l Collegio consultivo tecnico deve essere costituito ainiziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comungque non oltre dieci giorni da
tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori ala soglia di rilevanza europea, € valutabile sia ai fini
della responsabilita dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e |’ operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In
caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo rivolgersi a presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante,
individuata quale sede del CCT.

2. 1l CCT si intende igtituito @ momento dell’ accettazione dell’ incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve teners
una seduta d’insediamento del Collegio ala presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta
di non attribuire ale pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’ articolo 808-ter del codice di proceduracivile.

3. Nel verbale della seduta d’ insediamento, tenuto conto dell’ oggetto e della complessita dell’ appalto, sono definite periodicita e modalita di svolgimento delle
riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non s siano avvalse della facolta di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo
contrattuale, sono precisati termini e modalita di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la
pronunciadel lodo.

Articolo 3.
Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

1. Il procedimento per I’ espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT pud essere attivato da ciascuna delle parti 0 da entrambe congiuntamente con la
presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente a CCT e all’ altra parte. Resta fermo I’ onere delle iscrizioni delle riserve secondo la
disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della
contestazione precisando quale siala domanda proposta.

2. Néell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo pud operare anche in videoconferenza o con qualsiasi atro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, € comungue facolta del Collegio
procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire |'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comungue esclusa
lapossibilita di disporre consulenzatecnica d’ ufficio.

4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si € perfezionata laformulazione di piu
guesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso,
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pud essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni
possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

5. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna a rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative alo stesso periodo, nonché a versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente a contributo unificato dovuto. Resta fermal'applicabilita degli articoli 92 e 96 del codice di proceduracivile.

Articolo 4.
Decadenze.

1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non puo ricoprire piu di cinque incarichi contemporaneamente e comungue non pud svolgere piu di 10
incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla
data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilita nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione
appaltante pud assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

Articolo 5.
Osservatorio.

1. | Presidenti dei collegi consultivi provvedono atrasmettere all’ Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi tecnici
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

Articolo 6.
Costituz one facoltativa del Collegio consultivo tecnico

1. 1l Collegio consultivo tecnico di cui al’articolo 218 del codice é formato da tre componenti. Due componenti sono hominati dalla stazione appaltante el terzo
€ hominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locae, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta metropolitane. Fermal'eventuale necessita di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante
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con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi dell’ articolo 1.
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ALLEGATO V.3
Modalita di formazione della Cabina di regia

(Articolo 221, comma l)

Articolo 1.

Composizione.

1. LaCabinadi regiadi cui al’articolo 221 del codice € composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

¢) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24
agosto 2016;

d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sismadel 6 aprile 2009;
€) un rappresentante del Ministro delleimprese e del madein Italy;

f) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

g) un rappresentante del Sottosegretario ala Presidenzadel Consiglio con delega al’ innovazione;

h) un rappresentante del Ministro del turismo;

i) un rappresentante del Ministro della cultura;

[) un rappresentante dell’ Autorita nazional e anticorruzione;

m) un rappresentante della Conferenza unificata;

n) un rappresentante del Ministro dell’istruzione e del merito.

2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.
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Articolo 2.

Modalita di funzionamento.

1. Leriunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando I'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. All'esito delleriunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbal e & approvato nel corso dellariunione successiva.

3. Suinvito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare ale riunioni della Cabina di regiai rappresentanti del sistema degli enti territoriali
nonchéi rappresentanti delle associazioni di categoria.

4. Sono invitati permanenti ale riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della societa
civile provenienti dalle aree territoriali.

5. LaCabinadi regia, al'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalita del proprio funzionamento.

6. Ciascun componente della Cabina di regia s impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi
titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

Articolo 3.
Sede.

1. LaCabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convacate riunioni di lavoro
presso altre sedi.

Articolo 4.
Funzioni di segreteria e di supporto.
1. Una gtruttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicurail necessario supporto tecnico.

2. Per ladisponibilita di informazioni e dati utili ale proprie valutazioni la Cabina di regia puo richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della
ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 5.
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Oneri.
1. Ai componenti della Cabinadi regia, o ai rispettivi delegati, non e riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni
di spesa.

3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi 0 maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.
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