REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE

COMUNE DI MERANO – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE

PROGETTO ESECUTIVO PER:

 LA RISTRUTTURAZIONE TERME DI MERANO (BZ)

3° LOTTO

COMMITENTE: TERME DI MERANO S.p.a.

RELAZIONE SINTETICA SULLE PRINCIPALI VARIANTI APPORTATE AL PROGETTO DI GARA

EDIFICIO TERMALE:

OPERE ESTERNE:

· Tunnel Piscina Esterna

· Parcheggio Pullman e zona cabine stagionali
Elenco delle varianti e modifiche richieste:

1) Terzo interrato a ridosso garage lotto 2, Fili 9-10 / D-K

2) Revisionato la zona Centrale Termica a seguito rinvenimento in fasi di tempo distinte dei pozzetti e del corpo accessorio esterno al tunnel Lotto 1 Fili 1-3 / D-G 

3) Corretto scala 1 e zona aerazione sul filo 10 dal garage lotto 2, a seguito rilievo topografico in loco; opere realizzate in difformità al progetto di gara.

4) Modifiche su sala bagnanti con richiesta D.L. aggiunta lettini con incremento del soppalco a sbalzo ed accesso sopra i locali riposo al livello quota 0.00, con modifiche alle fondazioni relative

5) Modificato a seguito inserimento 3° interrato la rete di scarichi a pavimento 

6) Corretto la zona Enel – Fanghi, esterna al filo 1,a seguito rilievo topografico e richieste D.L.

7) Modifiche alle piscine interne su richiesta D.L. fatta a seguito intervento ing. Kannevischer esperto delle piscine

8) Inserimento tunnel di attraversamento, dai fili 2 al filo 9, al livello –3 con revisione generale del corpo scala adiacente e relativo ascensore per acceso al livello –3

9) Revisione del solaio nella zona adiacente al tunnel di cui sopra, con tutte le fondazioni limitrofe

10) Trasformazione del montavivande previsto nella zona fili 9-10 in un ascensore (dopo che erano già stati gettate la fossa e le elevazioni al livello –3 del montavivande previsto)

11) Cambiamento a seguito intervento architettonico al livello –1 e piani superiori della zona fili 9-10 adiacente ai camini ed alla scala 7 con nuove forometrie verso il lotto 2 (garage) per creazione accesso ai bagnanti dall’ Hotel lotto 4 

12) Modificato solaio a quota -.0.27 esterno parallelo al tunnel carrabile lotto già realizzato Fili 1-10 / D

13) Inserito solaio a quota –4.03 –5.53 su patio interno fili 3 / I

14) Solaio garage lotto 2 impostato a quota diversa dal progetto di gara con conseguente revisione di tutta la struttura a sbalzo su due piani tra quota 0.00 e +6.50 circa sul filo 10 sopra il garage lotto 2 

15) Richiesta della D.L. di realizzare nel giunto filo 4 (muri e pilastri) doppie strutture (muro zona scala 3 filo 4 e pilastri sul filo 4) 

16) Inserimento tunnel, da realizzare parzialmente con struttura prefabbricata tubolare a sezione rettangolare, tra livello interrato –2 e locali tecnici interrati adiacenti alla piscina non nuotatori dislocata nel parco

17) Sistemazione a seguito spostamento vani tecnici della zona parcheggio pullman
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