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PREMESSA

Il presente documento, Capitolato Speciale di Appalto, € redatto, nellambito della progettazione definitiva
per la realizzazione del “Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione di Catanzaro
in localith Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala ed adeguamento a linea metropolitana della
rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido.”. Esso, ai sensi
dell'art. 43 comma 3, del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, & suddiviso in due parti:
la prima attinente alle Norme generali — Definizione tecnica ed economica dellappalto - Descrizione delle

Lavorazioni e la seconda relativa alle Norme prestazionali — Specifiche e Prescrizioni Tecniche.

La prima parte € un solo volume, documento generale del progetto, che contiene:

- La Definizione tecnica ed economica dell’appalto, che riporta in maniera specifica, al CAPO |,
loggetto e 'ammontare dellappalto, al CAPO II, le disposizioni particolari riguardanti I'appalto, al
CAPO 11, il modo di valutare i lavori, al CAPO 1V, la descrizione, la forma e le principali dimensioni
delle opere;

- La Descrizione delle Lavorazioni che illustra sinteticamente in maniera generale le lavorazioni.

La seconda parte del CSA e distinta in due volumi nei quali sono riportate le modalita di esecuzione, le

norme di misurazione, le caratteristiche e dimensioni dei materiali e dei prodotti con i requisiti di

accettazione, le specifiche di prestazione, le prove ed i controlli, guando opportuni o necessari, le eventuali

disposizioni particolari, e ove risulti di utilita anche i riferimenti e rimandi ad altri documenti del Progetto

definitivo o del successivo progetto esecutivo.
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CAPO | NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Art.1  Oggetto dell’appalto

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, 'oggetto dellappalto consiste nella
progettazione esecutiva e nellesecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione del “Nuovo collegamento
metropolitano ferroviario tra la nuova stazione di Catanzaro in localita Germaneto e l'attuale stazione di

Catanzaro Sala ed adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della

Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido.”, ivi compresi tutti gli oneri, predisposizioni e sistemazioni,
modificazioni transitorie (eventualmente anche ripetute) del cantiere.

L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

“Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione di Catanzaro in localita
Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala ed adeguamento a linea metropolitana della rete
ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido.”

b) ubicazione: Comune di Catanzaro

Sono comprese nell'appalto:

a) [Il'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati,
dei quali 'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della
documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dellesecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a
cura dell’Esecutore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43
del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformita al progetto posto a base di gara dalla Stazione
appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dellinizio dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma
1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende
la prestazione di cui alla presente lettera b).

La progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le
regole dell’arte e 'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi;
ed in applicazione dell'articolo 1374 del codice civile.

Tutte le opere sopra citate sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato Speciale di
Appalto, parte prima e parte seconda; nei grafici, nelle relazioni, generali e specialistiche e negli elaborati
grafici di progetto allegati che costituiscono parte integrante del Capitolato stesso ed il cui elenco é riportato

in apposito elaborato.
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La forma, le dimensioni ed i particolari dei manufatti in genere da realizzare, gli schemi e la caratterizzazione
di tutte le reti tecnologiche, sono riportati negli elaborati relativi alle opere di cui allelenco sopra citato. Sulla
base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue:

- le quote, le dimensioni dei manufatti e delle opere esterne, le tolleranze costruttive, le caratteristiche,
limpiego dei materiali, ecc. dovranno essere rigorosamente rispettate, salvo varianti necessarie che
dovranno essere richieste ed autorizzate dalla Stazione Appaltante e per essa dal Direttore dei Lavori;

- le caratteristiche dei manufatti non dovranno risultare inferiori a quelle desumibili dai disegni di progetto
sopra citati salvo le diverse risultanze a cui dovessero portare le verifiche da condurre nella successiva
fase progettuale di stesura del progetto esecutivo.

Art.2  Ammontare dell'opera e forma dell’appalto

L’'importo complessivo dei lavori e pari a € 98.488.620,34 (diconsi euro
novantaottomilioniquattrocentoottantaottomilaseicentoventi/34) oltre € 3.612.084,20 (diconsi euro
tremilioniseicentododici zeroottantaquattro/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 1.V.A.
esclusa. Il contratto € previsto ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ed € riportato piu
dettagliatamente nello schema seguente.

Euro
Al. Importo dei lavori a Misura 15.681.305,77
A2. Importo dei lavori a Corpo 82.230.610,03
A3. Importo dei lavori in Economia 576.704,54
Sommano lavori a corpo e a misura ed in economia 98.488.620,34
B. Oneri di sicurezza previsti dal PSC (non soggetti a ribasso) 3.612.084,20
Importo complessivo dei lavori in appalto 102.100.704.54

L'appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si intende stipulato “a corpo” ed “a
misura”.

L'importo contrattuale €& costituito dalla somma dell' importo complessivo dei lavori in appalto,
comprensivo degli oneri della sicurezza, per come sopra specificato e dallimporto del corrispettivo per la
progettazione esecutiva, il rilievo dei sottoservizi e gli oneri attinenti le attivita di monitoraggio ambientale,

come di seguito specificate:

Euro
C1. Corrispettivo a corpo per la progettazione esecutiva 1.000.000,00
C2. Corrispettivo a corpo per rilievo dei sottoservizi e indagini 220.000,00
C3. Corrispettivo per monitoraggio ambientale 628.600,00
Sommano per il punto C 1.848.6000,00

Importo complessivo dell’appalto 103.949.304,54
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L'importo contrattuale & costituito dallimporto complessivo dell’Appalto al netto del ribasso percentuale
offerto dall’Esecutore in sede di gara, unico per tutte le voci sopra riportate ad eccezione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e del corrispettivo per i lavori in economia per attivita di tipo
archeologico a cui si applichera il ribasso contrattuale esclusivamente sulle percentuali per spese generali
ed utili.

Le attivita d’'indagine archeologica relativa ai siti di cui al nullaosta della competente Soprintendenza
archeologica, identificati nella specifica documentazione progettuale, dovranno essere awviati con
immediatezza, a cominciare dalle indagini previste in c.da Fiumarella-Dulcino e via via proseguendo con
le ulteriori indagini anticipando con adeguato margine temporale le lavorazioni delle opere previste,
e comungue secondo le disposizioni della Direzione lavori e del R.U.P..

| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell'offerta tecnica presentata dallEsecutore e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dellart.53 comma 4 del D.lgs 163/2006 e dellart. 118 comma 2 del Dpr 207/2010 per le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o
della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dellintervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare 'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o
mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita allesecuzione
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Secondo quanto disposto dall’art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. nel bando di gara saranno stabiliti i criteri

di valutazione e le modalita di presentazione delle offerte.

2.1 Appalto “a corpo e a misura”

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, I'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul
valore attribuito a detti lavori.

Si precisa che le Norme di Misurazione riportate nella seconda parte del CSA, distinte per ogni singola
lavorazione, sono finalizzate alla quantificazione dellimporto complessivo dei lavori a misura ed alla
valutazione delle eventuali varianti che comunque I'’Amministrazione si riserva di contrattare a corpo o a
misura, nonché al pagamento dei soli lavori a misura.

Come avanti specificato, nel prezzo delle opere sia a “corpo” che "a misura” stabilito per la realizzazione
dei lavori, si deve intendere compensato allEsecutore nel prezzo a corpo ogni onere generale e particolare
nessuno escluso per dare I'opera perfettamente funzionante e completa anche nelle parti non esplicitamente

descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati costituenti il progetto definitivo. Il
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prezzo offerto non potra subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte

dal’Esecutore nella determinazione dell'offerta per quanto concerne i lavori a corpo ed a misura.

La suddivisione dei lavori di progetto a corpo ed a misura € precisata nel prosieguo del presente articolo.

Nell'ambito dellimporto a corpo potranno essere disposte dalla Direzione dei Lavori variazioni qualitative

el/o quantitative, in pit 0 in meno, che verranno valutate a misura, con i relativi prezzi di Elenco.

La composizione delle categorie di lavoro dellappalto, ai sensi dellart. 43, comma n. 6, del DPR

207/2010 risulta essere:

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
BO11-Bonifica ordigni bellici linea C 943 989.08 1.1480
BO21-Bonifica ordigni bellici linea A-B 141 004.60 0.1715
€ 1084 993.68
CORPO STRADALE FERROVIARIO
CS11-Corpo stradale ferroviario/linea C 2628504.42 3.1965
C.321+.CSZ7 Corpo stradale ferroviario/CZ Sala-CZ 738 478.30 0.8981
Lido/Linea A-B
€ 3366982.72
DV11-LINEAC/LINEAAeB CZ -SALAPISTOIA
Eliminazione P.L. e soluzione viabilita'
interferente, accesso alle fermate e idraulica
DVQl-Mowmentl di terra -demolizioni-corpo stradale e 2 540 44216 3.0894
barriere
DVO02-Marciapiedi ed isole spartitraffico 432 125.75 0.5255
DV03- Muriin c.a. 2 658 223.66 3.2326
DVO04-Paratia micropali Dulcino Nord 35 803.85 0.0435
DVO05- Ponte sulla Fiumarella 1220 090.58 1.4837




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
DV6a- Scatolari e muri d'ala Linea C € 2571 744.02 3.1275

DV6b- Scatolari e muri d'ala Linea A e B fino fermata

Pistoia € 1759095.74 2.1392
DVO07-Scatolari-giunti ed impermeabilizzazioni € 188 994.77 0.2298
DV8a- Fossi di guardia e canali Linea C € 3018 599.67 3.6709
2}/B8b-Fossi guardia canali e scatolari idraulici Linea € 3000 91759 3.6494
DV09- Rifacimento canale esistente SP48-Corace € 521 254.84 0.6339
DV10- Cunette ed embrici € 214 801.46 0.2612
DV11+DV17 Fognature acque bianche Viabilita € 714 885.07 0.8694
an\e/iSi-dAiIISzgg:;:Seonto via della Mula per inversione € 39 062.09 0.0475
DV20- Piazzale antistante fermata Pistoia € 154 949.19 0.1884

€ 19 070 990.44

DV21 -01 Linea A-B PISTOIA - LIDO Eliminazione
P.L. e soluzione viabilita' interferente, accesso
alle fermate e idraulica

DVO01-Movimenti di terra -demolizioni-corpo stradale e €

. 382 738.99 0.4654
barriere

DVO02-Marciapiedi ed isole spartitraffico € 111 239.21 0.1353




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
DVO03- Muri in c.a. € 794 880.57 0.9666
DV6c- Scatolari e muri d'ala Linea A-B € 690 823.89 0.8401
DVO07-Scatolari-giunti ed impermeabilizzazioni € 49 801.65 0.0606

DV8c-Fossi guardia canali e scatolari idraulici Linea

AB € 1042 350.25 1.2676
DV21-22-23 Piazzali antistanti fermata Corvo- € 293 059.91 0.3564
Aranceto e Magna Graecia

DV24-25-26 Fognature acque bianche Viabilita € 198 335.42 0.2412

Corvo-Aranceto e Magna Graecia

€ 3563229.89

STAZIONI E FERMATE

FV11a - Stazione CZ Germaneto / Linea C € 594 878.61 0.7234

FV11b - Sottovia al km. 0+055 presso la stazione CZ

Germaneto / Linea C € 70166948 0.8533
FV12 - Fermata Cittadella Regionale / Linea C € 306 985.89 0.3733
FV13a - Fermata Campus / Linea C € 1578 625.15 1.9198
E\Q#Spbu-STiﬁteizt(j:i sostegno nei pressi della fermata € 640 319.31 0.7787
FV21 - Fermata CZ Lido / Linea A-B € 874 551.48 1.0635

FV22 - Fermata Magna Grecia/ Linea A-B € 923 490.86 1.1230




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
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INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
FV23 - Fermata Aranceto / Linea A-B 1071 899.09 1.3035
FV24 - Fermata Corvo / Linea A-B 844 291.18 1.0267
FV25 - Fermata Pistoia / Linea A-B 958 405.72 1.1655
FV26a - Paratia di sostegno nei pressi della fermata
S Maria/ Linea A-B 3529 849.66 4.2926
FV26b - Fermata S.Maria/ Linea A-B 644 028.20 0.7832
FV27 - Fermata Dulcino / Linea A-B 984 393.37 1.1971
FV28 - Stazione CZ Sala/Linea A-B 1435 736.64 1.7460
€ 15089 124.64
LINEA C - GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI
GAI11 - Galleria artificiale dal km. 1+575 al km.
1+655/ Linea C compreso nicchie 842874.70 1.0250
GA12 - Galleria artificiale dal km. 1+825 al km.
2+034.60 / Linea C compreso nicchie 237195692 2.8845
GAlS - Galleria artlflc!ale .dal km. 2+115 al km. 2.225 1599 982 32 1.9457
/ Linea C compreso nicchie
GA14 - Galleria artificiale dal km. 2+850 al km. 3+025
/ Linea C (Imbocco GN11) compreso nicchie 1968 09544 23935
GA15 - Galleria artificiale dal km. 4+200 al km. 4+232
/ Linea C (imbocco GN11) compreso nicchie 496 23349 06035
GN11-1 - Galleria naturale dal km. 3+025 al km.
4+200 / Linea C - Opere incls 448728839 54570




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO

SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
GN11-2 - Galleria naturale dal km. 3+025 al km.
4+200 / Linea C - Impermeabilizzazioni-opere di 671 49450 0.8166
finitura-Fognature
€ 12 437 925.76
LINEA C - GALLERIE ILLUMINAZIONE
GNll.a - Implgqto illuminazione galleria naturale e 237 820.00 0.2892
gallerie artificiali
€ 237 820.00
LINEA C - VIADOTTO FERROVIARIO
VI11-1 - Viadotto dal km. 4+247 al km. 4+632 / Linea
C - Scauvi e rinterri e pali di fondazione 1 008 940.36 1.2270
VI11-1 - Viadotto dal km. 4+247 al km. 4+632 / Linea
C - Opere in cls e strutture prefabbricate 3942721.80 4.7947
VI11-1 - Vladgtto .dgl .km. 4+247 al km. 4+632 / Linea 805 439 87 0.9795
C - Opere varie di finitura
€ 5757 102.03
PARATIA S.P. 48 E CAVALCAVIA VIA TRAPANI
\éllz - Sottovia sulla SP48 (solo paratia di pali) / Linea 517 35718 0.6292
VI21 - Cavalcavia su via Trapani/ Linea A-B 306 262.98 0.3724
€ 823 620.16
OPERE DIMITIGAZIONE AMBIENTALE
MA11-1 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / linea C e linea A-B (tratto CZ Sala- 1914 04444 2.3277

Pistoia)-Scavi e rinterri e pali di fondazione




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI

LAVORI A CORPO

MA11-2 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / linea C e linea A-B (tratto CZ Sala- € 1 361 858.50 1.6561
Pistoia)- Opere in c.a.

MA11-3 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / linea C e linea A-B (tratto CZ Sala- € 1784 000.63 2.1696
Pistoia)- Barriere antirumore

MA21-1 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / Linea A-B (tratto Pistoia - CZ Lido)-Scavi | € 538 069.01 0.6543
e rinterri e pali di fondazione

MA21-2 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / Linea A-B (tratto Pistoia - CZ Lido)-Scavi | € 379 354.17 0.4613
e rinterri e pali di fondazione- Opere in c.a.

MA21-3 - Opere di mitigazione ambientale / Barriere
antirumore / Linea A-B (tratto Pistoia - CZ Lido)- € 502 100.36 0.6106
Barriere antirumore

MA12 - Opere di mitigazione ambientale / Opere a

verde / Linea C e Linea A-B (tratto CZ Sala - Pistoia) € 27171441 0.3304

MAZ22 - Opere di mitigazione ambientale / Opere a

verde / Linea A-B (tratto Pistoia - CZ Lido) € 106 587.04 0.1296

€ 6857728.56

ARMAMENTO




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
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INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI A CORPO
AM11 - Armamento stazione CZ Germaneto / LineaC | € 218 730.00 0.2660

AM12 - Armamento tratto stazione CZ Germaneto -

Fermata Cittadella Regionale / Linea C € 330 456.00 0.4019

ﬁ_MlS - Armamento Fermata Cittadella Regionale / € 33 600.00 0.0409
inea C

AMl.4 - Armamento tratto Fermat.a Cittadella € 499 428.30 0.6074

Regionale - Fermata Campus / Linea C

AML15 - Armamento Fermata Campus / Linea C € 364 566.00 0.4433

AM16 - Armamento tratto Fermata Campus - Fermata €

Dulcino/Linea C 1198 365.00 1.4574
AM21 - Armamento Fermata CZ Lido / Linea A-B € 607 778.80 0.7391
AM22 - Armgmeqto tratto Fermata CZ Lido - Fermata € 293 342 40 0.3567
Magna Grecia/ Linea A-B

SMZS - Armamento Fermata Magna Grecia / Linea A- € 146 460 24 0.1781
AM24 - Armamento tratto Fermata Magna Grecia - € 272 592.00 0.3315
Fermata Aranceto / Linea A-B

AM25 - Armamento Fermata Aranceto / Linea A-B € 51 743.40 0.0629

10




NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI

LAVORI A CORPO

AM26 - Armamento tratto Fermata Aranceto -

Fermata Corvo / Linea A-B € 306 666.00 0.3729

AM27 - Armamento Fermata Corvo / Linea A-B € 92 073.60 0.1120

AM28 - Armamento tratto Fermata Corvo - Fermata €

Pistoia / Linea A-B 397 530.00 0.4834
AM29 - Armamento Fermata Pistoia / Linea A-B € 88 400.40 0.1075
AMSO.- Armamento tratto Fermata Pistoia - Fermata € 615 780.00 0.7488
S.Maria / Linea A-B

AMS31 - Armamento Fermata S.Maria/Linea A-B € 64 665.00 0.0786
AMS32 - Armamento tratto Fermata S.Maria -

Cavalcavia SS280 - Fermata Dulcino / Linea A-B € 990 558.96 1.2047
AMS33 - Armamento Fermata Dulcino / Linea A-B € 253 423.44 0.3082
AM34 - Armamento tratto Fermata Dulcino - Fermata

C7 Sala/ Linea A-B € 470 880.00 0.5726
AMS35 - Armamento Fermata CZ Sala/ Linea A-B € 475 031.60 0.5777

€ 7772071.14

IMPIANT O DI SEGNALAMENTO

IS11 - Impianti di segnalamento linea C (CZ

Germaneto - Dulcino) € 223073000 2.7128

1S21 - Impianti di segnalamento linea A-B (CZ Lido -

CZ Sala) € 1 336 440.00 1.6253
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NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

INCIDENZA %
IMPORTO IMPORTO SULL'AMMONTARE
CATEGORIE PARZIALE TOTALE COMPLESSIVO DEI

LAVORI A CORPO

€ 3567170.00

IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI

TC11 - Impianti dl.telecomunlcazmne lineaC (Cz € 760 038.00 0.9243
Germaneto - Dulcino)
TC21 - Impianti di telecomunicazione linea A-B (CZ € 1 695 195.00 2 0615

Sala- CZ Lido)

€ 2455233.00

SOVRAPPREZZO CLS PER IMPIEGO INERTI CON

Dmax= 20mm € 146 618.01 0.1783

€ 146 618.01

€ 82230610.03 100.000

Le percentuali sopra indicate per i lavori a corpo costituiscono unicamente dei parametri con valore
convenzionale per la contabilizzazione delle opere previste a corpo nel presente appalto; gli importi relativi
non costituiscono corrispettivo di appalto se non nella loro somma totale (importo a corpo).
Indipendentemente da tali percentuali i lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti in conformita ai disegni,
ai documenti descrittivi ed agli allegati di progetto, eventualmente modificati dall'offerta migliorativa
presentata dal concorrente in sede di gara ed approvata dalla Stazione appaltante.

Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto posto a base d'appalto.

| gruppi di cui al comma 1 restano invariati, rispetto a come individuati e quantificati nel progetto posto a
base di gara, anche dopo la presentazione e 'approvazione della progettazione esecutiva. Solo nei casi di
cui allart. 132 comma 1 lettere a), b), ¢) o d) del codice dei contratti, che dovessero manifestarsi dopo al
progettazione secutiva nel corso dei alvori si potranno modificare le percentuali di cui sopra.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) o d), del Codice
dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui agli
articoli 35 e 41. La Stazione appaltante procede allaccertamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi.

Ai fini della redazione degli stati di avanzamento la contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata
applicando alle parti d’opera eseguite le percentuali convenzionali di cui al precedente prospetto, o
un'aliquota delle stesse in proporzione al lavoro effettivamente svolto.

Qualora la gara di appalto non venga aggiudicata mediante apposita “offerta a prezzi unitari”, il ribasso
offerto in gara dall'Esecutore viene esplicitamente inteso da estendere anche a tutti i prezzi di cui all'allegato

Elenco Prezzi, e comunque a tutti quelli di nuova formazione determinati ai sensi dellart. 136 del
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NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

Regolamento, ai quali, nel caso di aggiudicazione mediante la suddetta “offerta a prezzi unitari”, verra
applicata la media dei ribassi offerti sulle singole voci di Elenco.

Il progetto prevede che vengano compensate a misura esclusivamente le seguenti lavorazioni:

a) Lo Scavo e il consolidamento dei terreni per 'avanzamento della galleria naturale

b) Le lavorazioni relative alla Strada di avvicinamento d'emergenza allimbocco della galleria lato
Catanzaro (che 'Amministrazione si riserva di escludere dall'appalto)

c) La demolizione del capannone in corrispondenza della stazione di Catanzaro Lido ed i relativi lavori
di ripristino (che I'Amministrazione si riserva di escludere dall’appalto)

d) Gliscavi e le attivita inerenti le indagini archeologiche

e) La recinzione prevista al margine della piattaforma ferroviaria

f) Il trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi (per la quantita eccedente i primi 5
chilometri e sino ad un massimo di complessivi 15 chilometri)

L'importo dei lavori a misura € cosi ripartito

a) Lo Scavo e il consolidamento dei terreni della galleria naturale 14.053.212,51
b) La Strada d'emergenza imbocco galleria lato Catanzaro 238.804,48
c) La demolizione del capannone ed i ripristini alla stazione di Lido 50.331,90
d) Gli scavi e le attivita inerenti le indagini archeologiche 271.102,47
e) La recinzione prevista al margine della piattaforma ferroviaria 406.943,20
f) Il trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi 660.911.21

Sommano per i lavori a misura euro 15.681.305,77

Tutti gli altri lavori sono compensati a corpo, nessuno escluso, intendendosi quindi con essi compensata
gualsiasi altra lavorazione occorrente per dare il lavoro finito secondo i disegni e la documentazione di
progetto. Di seguito sono sinteticamente descritti i lavori da svolgersi a corpo, con le premesse di cui
sopra:
e Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova Stazione F.S. di Catanzaro in localita
Germaneto e l'attuale Stazione di Catanzaro Sala (Linea C), comprensivo di armamento ed impianti
di segnalamento e telecomunicazione
e Adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido (linea A e B), comprensivo di armamento ed impianti di
segnalamento e telecomunicazione
e Le Stazioni o le Fermate occorrenti a servizio delle reti metropolitane
e Laviabhilita interferente e 'accesso alle fermate
e Interventi di mitigazione e compensazione ambientale in fase di esercizio
e La bonifica di ordigni bellici
Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova Stazione F.S. di Catanzaro in localita
Germaneto e I'attuale Stazione di Catanzaro Sala (Linea C), comprensivo di armamento ed impianti di

segnalamento e telecomunicazione

13



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

Il tracciato di progetto € previsto per il collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione F.S. di
Germaneto e l'attuale Stazione F.d.C di Catanzaro Sala si sviluppa con un binario singolo ordinario non
elettrificato con scartamento ridotto.

Il tracciato, in parte utilizza i binari FAC gia esistenti, ma comunque da ammodernare, tra Catanzaro Sala e
Dulcino e in parte si sviluppa su un tracciato di nuova costruzione, tra Dulcino e Germaneto. Questo
percorso e’ stato denominato linea C, per distinguerlo dalla linea A e B che collega Catanzaro-Lido con
Dulcino/CZ Sala.

Lungo il tracciato della linea C sono previste cinque fermate:

- Stazione F.S. Catanzaro (Germaneto), stazione iniziale;

- Cittadella Regionale al km 0+906;

- Campus Universitario — Policlinico al km 2+075;

- Dulcino al km 5+062;

- Catanzaro Sala, stazione finale al km 6+253.

La stazione di partenza € collocata a fianco del fabbricato viaggiatori della nuova stazione F.S. di
Germaneto.

Lungo il tracciato insistono numerose opere minori (prolungamenti sottovia, nuovi sottovia, reti di raccolta e
smaltimento acque superficiali, opere di sostegno, ecc.). Sono anche previste alcuni brevi tratti in galleria
artificiale ed un lungo attraversamento in galleria naturale, oltre ad un viadotto a sezione mista in acciaio
calcestruzzo o in c.a.p..

| lavori sono comprensivi anche dellarmamento per come piu dettagliatamente descritto negli elaborati
progettuali e nella relazione della Serie IM, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Di seguito € riportata una breve descrizione delle opere principali previste.

Le gallerie artificiali

Le gallerie artificiali presenti nel tracciato di progetto sono caratterizzate tutte dalle medesime modalita
costruttive, infatti si prevede per tutte di utilizzare il metodo top down comunemente in uso nella
realizzazione delle gallerie in ambiente urbano.

Il metodo utilizzato prevede la realizzazione di un prescavo fino alla quota di intradosso della soletta di
copertura della galleria e quindi 'esecuzione dei pali laterali di sostegno, i pali saranno di tipo trivellato e
diametro 80 cm con interasse 100 cm. Appena realizzati i pali verra gettata la soletta di copertura
variabilmente da 60 o 100 cm di spessore.

In un secondo momento una volta impermeabilizzata la soletta di copertura verra ripristinato il livello del
terreno di sedime originale e lo scavo della galleria avverra a foro cieco.

Una volta ultimato lo scavo alla quota di intradosso del solettone di fondo verra gettato lo stesso e verranno
realizzate le pareti di rivestimento interno con spessore minimo di 40 cm.

Per proteggere la galleria dalle eventuali piccole percolazioni d’acqua verra realizzato un sistema di controllo
delle acque afferenti mediante la realizzazione di uno strato di regolazione di spritz beton sul quale verra

applicato un geocomposito drenante con una parete in pvc impermeabile ed una parete in TNT intervallate
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con delle fibre estruse n polipropilene. La parete impermeabile verra posta sul lati interno alla galleria mentre
il tessuto verra disposto lato pali; in fondo alla parete verra disposto un tubo drenante di diametro 100 mm
rivestito di TNT che poi verra convogliato tramite raccordo a T all'interno della galleria al recapito finale.

Le gallerie, terminano con trincee di pali di diametro 80 cm ad interasse 100 cm attrezzate esattamente
come le gallerie a meno della soletta di copertura, il cordolo di coronamento avra dimensione 95 x 60 cmq
con una veletta di altezza variabile da un minimo di 50 cm.

Galleria Artificiale 1: L =45 m

Galleria Artificiale 2 : L = 164.50 m

Galleria Artificiale 3: L =82.86 m

Galleria Artificiale di imbocco lato Germaneto: 100 m

Galleria Artificiale di imbocco lato Dulcino: 15 m

La galleria naturale tra le progressive km 3+025 e km 4+200

La galleria naturale si sviluppa tra la progressiva Km 3+025 e la progressiva Km 4+200 per uno sviluppo del
tratto in naturale di 1175 m. la Copertura massima e di circa 90 m.

La sezione di scavo massima € di circa 50 m2 si prevede ['utilizzo di 3 tipologie di sezione di scavo e
consolidamento a seconda del quadro di riferimento geomeccanico e delle problematiche attese.

Tutte le sezioni tipo individuate prevedono la realizzazione delle gallerie con scavo a piena sezione, con
sagomatura del fronte a forma concava, preceduto da interventi di precontenimento del fronte e/o del cavo,
seguito dalla realizzazione del prerivestimento e dei rivestimenti definitivi (arco rovescio, murette e calotta)
eseguiti ad una individuata distanza massima dal fronte, come viene specificato in dettaglio di seguito.

In riferimento alla sicurezza in galleria ed alle necessarie dotazioni sia infrastrutturale che impiantistiche si fa
riferimento a quanto previsto dal D.Min. Infr. e Trasp. del 28 ottobre 2005 ed in particolare a quanto riportato
allart. 3 del suddetto concernente i Requisti di sicurezza che si riporta di seguito.

Il viadotto tra le progressive km 4+253 e km 4+631

Il viadotto & caratterizzato da 11 campate, semplicemente appoggiate, di cui 10 da 32,5 me 1 da 52,5 m per
complessivi 377.50 m.

L'impalcato sara di tipo in c.a.p. con 4 travi a doppio T da 190 cm e soletta collaborante di S= 30 cm, ad
eccezione della campata di scavalco della Fiumarella, di luce maggiore, prevista in struttura mista acciaio
calcestruzzo.

Le pile di altezza variabile saranno di forma parallelepipedea cave senza pulvino.

Le fondazioni saranno di tipo profondo con pali di diametro 1200 mm disposti in numero di 6 sul plinto di ogni

pila.

La trincea Campus

Il metodo utilizzato prevede la realizzazione di un prescavo fino alla quota di intradosso del cordolo di

coronamento e quindi 'esecuzione dei pali laterali di sostegno, i pali saranno di tipo trivellato di diametro 80

15



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

cm ad interasse 100 cm, il cordolo di coronamento avra dimensione 95 x 60 cmg con una veletta di altezza
variabile da un minimo di 50 cm.

Nella trincea in corrispondenza della fermata Campus la paratia sara a shalzo con I'eventuale ausilio di
tiranti.

Una volta ultimato lo scavo alla quota di intradosso del solettone di fondo verra gettato lo stesso e verranno
realizzate le pareti di rivestimento interno con spessore minimo di 40 cm.

Per proteggere la trincea dalle eventuali piccole percolazioni d’acqua verra realizzato un sistema di controllo
delle acque afferenti mediante la realizzazione di uno strato di regolazione di spritz beton sul quale verra
applicato un geocomposito drenante con una parete in pvc impermeabile ed una parete in TNT intervallate
con delle fibre estruse n polipropilene. La parete impermeabile verra posta sul lati interno alla trincea mentre
il tessuto verra disposto lato pali; in fondo alla parete verra disposto un tubo drenante di diametro 100 mm
rivestito di TNT che poi verra convogliato tramite raccordo a T all'interno della galleria al recapito finale.

Trincea campus : L =102 m

Adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido (linea A e B), comprensivo di armamento ed impianti di
segnalamento e telecomunicazione

La rete ferroviaria esistente su cui intervenire per la realizzazione delle linee A e B si compone della sede
ferroviaria dismessa F.S. (a seguito della variante eseguita alla tratta ferroviaria Settingiano Catanzaro Lido
della linea ferroviaria F.S. tra Lamezia Terme Centrale e Catanzaro Lido) e della rete F.d.C. attualmente in
esercizio; le due infrastrutture, adeguate e armonizzate, insieme compongono il servizio metropolitano tra
Sala e Lido. Nella lettura del progetto la linea in dismissione corrisponde alla linea A mentre la linea F.d.C.
alla linea B.

Con un’estensione complessiva di tracciato mediamente di 8347,60 m, il progetto della linea metropolitana
Catanzaro Sala — Catanzaro Lido, a scartamento ridotto prevede, oltre alle due Stazioni di testa, sei fermate
intermedie:

- Catanzaro Sala, stazione iniziale al Km 0+067;

- Dulcino al km 1+258;

- Santa Maria al km 3+259;

- Pistoia al km 4+677;

- Corvo al km 5+692;

- Aranceto al km 6+535;

- Magna Grecia al km 7+377;

- Catanzaro Lido, stazione finale al km 8+322.

Dalla stazione Catanzaro Sala, fino alla progressiva 1+300, la coppia di binari corre parallela, mantenendo

una distanza tra gli assi di 4 m. Questo tratto, che supera la fermata di Dulcino, rappresenta la prima parte

delle linee A e B, verso Lido, ma anche della linea C, verso Germaneto.
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Superata la diramazione per Germaneto, circa alla progressiva 1+500 i binari presentano una prima
diversione, per convergere nuovamente, con la stessa distanza di 4 m, in corrispondenza del km 2+600.

Da questa progressiva il tracciato mantiene i binari paralleli alla distanza di 4 m per circa 1,2 km, superando
la fermata di Santa Maria.

Dalla progressiva 3+800 fino alla 7+400 i due binari seguono un andamento diverso, per cui la loro distanza
risulta variabile: fino al 7+000 corrono paralleli con distanza tra assi di binario di 15 m, superando le fermate
Pistoia, Corvo ed Aranceto.

Dopo questa progressiva, le due linee divergono definitivamente e al 7+377 si ha la fermata intermedia
Magna Grecia, la settima del servizio metropolitano.

Dalla progressiva 7+400, superato il ponte esistente dell’ex tracciato F.S., fino al termine dell'intervento si
segue il tracciato della linea FAC, abbandonando la linea F.S. e raddoppiando il binario attuale.

Lungo il tracciato sono previste numerose opere che risolvono le conflittualita tra strada e ferrovia ed opere
idrauliche (nuovi sottovia, cavalcavia, reti di raccolta e smaltimento acque superficiali, opere di sostegno,
ecc.).

Inoltre insistono alcune opere sulle cui strutture non € previsto d'intervenire quali:

. | due viadotti sulla Fiumarella tra le Fermate Aranceto e Magna Graecia;
. Il viadotto sul Musofalo tra le fermate di Sala e Dulcino.
. Tombini ed altri manufatti nel tratto compreso tra le sezioni 67 e 96 e tra le sezioni 157 e 289, ad

eccezione dei tratti relativi alla costruzione delle nuove fermate e dei manufatti di attraversamento indicati
nei disegni di progetto.

Il progetto comprende tutte le demolizioni e rimozioni dei manufatti esistenti ed interferenti con le opere da
realizzare, in particolare in corrispondenza dei sottovia o tombini esistenti da prolungare, ad eccezione dei
tratti in cui ne e prevista la conservazione.

| lavori sono comprensivi anche dellarmamento per come piu dettagliatamente descritto negli elaborati
progettuali e nella relazione della Serie IM, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Lungo la linea non sono previste gallerie, l'intervento principale € la lunga trincea in prossimita della fermata
Santa Maria, tra 2+975 e 3+475.

Di seguito € riportata una breve descrizione delle opere principali previste.

La trincea di Santa Maria

Il metodo utilizzato prevede la realizzazione di un prescavo fino alla quota di intradosso del cordolo di
coronamento e quindi 'esecuzione dei pali laterali di sostegno, i pali saranno di tipo trivellato di diametro 80
cm ad interasse 100 cm, il cordolo di coronamento avra dimensione 95 x 60 cmg con una veletta di altezza
variabile da un minimo di 50 cm.

Nella trincea in corrispondenza della fermata Santa Maria le due paratie affacciate saranno dotate di puntoni
in c.a. di dimensioni 80x50 cmg in modo da costituire un vincolo alla traslazione in sommita.

Una volta ultimato lo scavo alla quota di intradosso del solettone di fondo verra gettato lo stesso e verranno

realizzate le pareti di rivestimento interno con spessore minimo di 40 cm.
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Per proteggere la trincea dalle eventuali piccole percolazioni d’acqua verra realizzato un sistema di controllo
delle acque afferenti mediante la realizzazione di uno strato di regolazione di spritz beton sul quale verra
applicato un geocomposito drenante con una parete in pvc impermeabile ed una parete in TNT intervallate
con delle fibre estruse n polipropilene. La parete impermeabile verra posta sul lati interno alla trincea mentre
il tessuto verra disposto lato pali; in fondo alla parete verra disposto un tubo drenante di diametro 100 mm
rivestito di TNT che poi verra convogliato tramite raccordo a T all'interno della galleria al recapito finale.
Trincea S. Maria : L =500 m

Per la trincea si ricorrera anche allutilizzo di un sistema impermeabilizzante bentonitico tipo Volteco o
similare.

A corredo di entrambe le linee ferroviarie vengono proposti alcuni ammodernamenti alla rete stradale, sia
per I'accesso alle fermate che per la soppressione dei passaggi a livello o per l'avvicinamento agli imbocchi

della galleria per ragioni di sicurezza o infine per viabilita di cantiere da mantenere al termine dei lavori.

Le Stazioni o le Fermate occorrenti a servizio delle reti metropolitane

Le fermate sono concepite in maniera unitaria, con un sistema di invarianti architettoniche che ricorre in ogni
stazione, in termini di materiali utilizzati, di elementi costruttivi, di segnaletica e di arredo.

Il sistema poi si modula nelle diverse situazioni delle stazioni, adattandosi quando necessario alle esigenze
locali.

Le dotazioni delle fermate sono genericamente:

Banchina

la pavimentazione dei marcipaiedi delle banchine € in masselli di cls autobloccante; il ciglio di banchina € in
granito; su ogni marciapiede € presente la fascia di sicurezza gialla in cemento e graniglia di quarzo
sferoidale.

Lo spazio della banchina & protetto dallesterno con un sistema di cancellate metalliche, che possono essere
chiuse quando la linea non € in esercizio.

Pensilina

Le pensiline previste hanno struttura metallica, con profili d'acciaio zincati e verniciati.

Il manto esterno di copertura, incassato fra le travi della struttura principale, € in pannelli sandwich di lamiera
grecata. Il canale di gronda ¢ a filo della parete, ed il discendente corre nell'intercapedine fra i due manti di
rivestimento.

Il rivestimento interno € in lamiera metallica zincata e verniciata con colori brillanti.

Locali tecnici

In tre stazioni/fermate sono presenti alcuni locali tecnici. A Germaneto sono realizzati come un volume
autonomo in muratura, che conclude il marciapiede della nuova banchina verso la scarpata; a Campus
Universitario ed a Dulcino fanno parte del sistema architettonico della pensilina, hanno rivestimento esterno
in pannelli sandwich di lamiera coibentata; le pareti interne sono in blocchetti di cls prefabbricato, intonacate

e tinteggiate.
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Hanno pavimento in gres ceramico. Le porte sono in alluminio. Sono areati direttamente dall'esterno ovvero
hanno impianti di areazione meccanica.
llluminazione
Il sistema di illuminazione della banchina & integrato con il sistema architettonico della pensilina, ed &
costituito da plafoniere incassate in tagli continui del rivestimento interno in lamiera metallica.
L'illuminazione dei piazzali e delle aree circostanti le fermate & prevista con corpi illuminanti montati su pali
di diversa altezza.
Scale e rampe
Le scale e le rampe sono contenute entro strutture scatolari di cemento armato che fungono da pareti di
sostegno contro terra; hanno pavimentazione in lastre di granito; zoccolatura in pietra; pareti di cemento
armato a vista, protetto con vernici speciali.
| corrimano sono in tubolare metallico.
Segnaletica
Il sistema della segnaletica comprende:

e le insegne delle fermate in corrispondenza degli accessi e lungo le banchine;

e le mappe per l'orientamento;

e le indicazioni per l'utenza;

e il sistema LOGES per i non vedenti.
Le insegne delle fermate avranno un unico font, ricorrente in tutta la linea; sono concepite come caratteri
scatolari metallici sostenuti alla struttura principale della pensilina; sono colorati ed illuminati.
Le mappe per l'orientamento saranno collocate in ogni stazione, in prossimita della biglietteria automatica;
saranno raggiunte dalla segnaletica a terra per non vedenti (sistema LOGES)
Il sistema LOGES (LINEA DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) € un linguaggio speciale, impresso
su piastrelle in grés, in grado di garantire una maggiore autonomia e sicurezza ai disabili visivi nei loro
spostamenti. 1l sistema risponde a tutti i requisiti della normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche.
Impianti
Ogni stazione o fermata sara dotata dei seguenti impianti:

e luce e forza motrice;

e impianti meccanici;

e impianti di diffusione sonora;

e Impianti di videosorveglianza;

e biglietteria automatica.
Arredo
In ogni fermata la seduta € integrata al sistema della pensilina; la panca € realizzata in lamiera microforata
piegata e saldata, ed & sospesa alla struttura in c.a. di sostegno della pensilina. Sono inoltre previsti nelle
diverse fermate altri elementi di arredo quali cestoni portarifiuti, totem informativi e rastrelliere per le

biciclette.
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Superamento delle barriere architettoniche

Il progetto delle fermate é redatto nel rispetto delle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche ai
sensi del DPR 24 luglio 1996 n. 503, che rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Min. LLPP 14/06/89
n. 236.

| percorsi interni alle stazioni sono piani; le rampe hanno pendenza dell'8%, con pianerottoli di riposo ogni 10
metri.

Laddove non sia stato possibile realizzare rampe regolamentari sono stati introdotti ascensori (vedi Fermata
Santa Maria).

Anche all'esterno le pavimentazioni sono di norma orizzontali, ovvero con pendenza massima dell'8% in
modo da consentire un agevole transito da parte di persone su sedia a rotelle.

| pavimenti antisdrucciolevoli assumono coefficiente di attrito come previsto e misurato secondo il metodo
della B.C.R.A. di 0,40 di cuoio su pavimentazione asciutta e di 0,40 di gomma dura su pavimentazione
bagnata.

Pavimenti grigliati, [i dove tecnicamente necessari, sono previsti in acciaio inox a maglia stretta 15x76 che
non costituisce impedimento o pericolo rispetto a ruote.

Scale esterne e cordonate presentano un andamento regolare ed omogeneo lungo lintero sviluppo.

| gradini sono di altezza massima 17 cm. e pedata larga 30; hanno spigoli anteriori arrotondati antiinfortunio;
i rampanti hanno numero di gradini non inferiore a tre e non superiore a 15; parapetti pieni di altezza minima
un metro; corrimano in acciaio di diametro 54 mm., distante dal filo interno del parapetto almeno 10 cm,;
larghezze non inferiori a 120 cm., variabili secondo esigenze di flusso in ragione di moduli di 60 cm.
Allinterno delle aree-parcheggio a servizio dellarea, contrassegnati da apposito segnale di cui all'art. 120
del DPR 16.12.92 n.495, saranno previsti stalli speciali da 3,20x5.00 mt., ad uso esclusivo dei portatori di
handicap. Gli stalli speciali, proporzionati in genere in ragione di uno ogni 50, saranno ubicati in posizione
baricentrica rispetto alle stesse aree di parcheggio; pavimenti in genere in modo da evitare asperita che
possano impedirne 'uso. Nei tratti di attraversamento di strade carrabili sono previste due strisce pedonali a
rilievo costituenti segnale alla deambulazione anche per i non vedenti.

Gli arredi esterni ovvero urbani, quali sedili e panche, beverini o gettacarte, dissuasori e bordi delle fontane,
sono previsti con gli spigoli arrotondati con raggio minimo mm.50 e tali da evitare ogni contundenza per gli
utenti.

Interventi sugli edifici esistenti

In corrispondenza delle Stazioni di Catanzaro Sala, Corvo e Catanzaro Lido, si prevede il rinnovo dei
fabbricati di stazione esistenti, con 'adeguamento di tutti i marciapiede di banchina e il sollevamento della
guota di incarrozzamento per l'intera stazione, il riordino di tutti i servizi di stazione, le strutture e gli arredi
del piazzale di stazione.

Mentre per le fermate S. Maria ed Aranceto € prevista la demolizione degli attuali manufatti di stazione,
interferenti con i lavori. In prossimita della Stazione di Catanzaro Sala & prevista la demolizione di alcuni

edifici adiacenti i binari e di proprieta di Ferrovie della Calabria.
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La viabilita interferente e I'accesso alle fermate

Il sistema progettato prevede nella valle della Fiumarella le 6 fermate descritte tra le Stazioni di Catanzaro
Sala e Catanzaro Lido: Dulcino, Santa Maria, Pistoia, Corvo, Aranceto e Magna Grecia, fermate a cui si fara
riferimento per illustrare gli interventi previsti sulla viabilita circostante.

Le viabilita di raccordo ed accesso alle fermate sono state previste di larghezza complessiva 10,50 metri, a
doppia corsia, con carreggiata di 7,50 metri e due marciapiedi di 1,50 metri. La carreggiata & organizzata in
due corsie di 2,75 metri, con banchina laterale di 0,50 metri, oltre 0,50 metri di margine tra la fine della
banchina ed il marciapiede per la barriera stradale di sicurezza, che stante la natura di viabilita urbana é
stata prevista ovunque a protezione del marciapiede.

Ai margini della sede stradale sono generalmente previste le opere di protezione dalle acque con fossi di
guardia generalmente prefabbricati in c.v., scolanti nei recapiti naturali circostanti.

Le sezioni trasversali sono previste in parte in scavo ed in parte in rilevato ed in alcuni tratti sono confinate
tra muri in cemento armato rivestiti in pietra locale.

Nei tratti in rilevato il piano di posa verra preparato asportando il terreno naturale, fino ad una profondita di
almeno 20 cm; piu in profondita verra aggiunto un eventuale strato di bonifica, sostituendo il materiale
presente con altro materiale arido o da rilevato. Preparato il p.c. verra disposto uno strato filtrante, con
geocomposito drenante. Il corpo del rilevato sara costituito in terreno compattato, che coprira il dislivello dal
p.c. alla sovrastruttura stradale. Ai lati delle scarpate verra steso uno strato di 20 cm di terreno vegetale, con
inerbimento mediante idrosemina, con pendenza 3:2.

I marciapiedi della larghezza complessiva di 1,50 metri saranno realizzati con masselli autobloccanti in

calcestruzzo e cigli in c.v.

. Eliminazione passaggio a livello e accesso alla fermata di Dulcino

. Eliminazione passaggi a livello e accesso alla fermata di Santa Maria
. Eliminazione passaggio a livello e accesso alla fermata di Pistoia

. Accesso alla fermata Corvo

. Accesso alla fermata Aranceto

. Accesso alla fermata Magna Grecia

. Modifica alla S.P. 48 in sinistra Corace

. Modifica alla viabilita locale a tergo del Policlinico Universitario

Oltre alle viabilita anzidette € prevista una Viabilita di cantiere da mantenere in esercizio al termine dei lavori,
richiesta con proprio parere del 4 Agosto 2009 dal Consiglio Comunale di Catanzaro, che si & espresso sul
progetto preliminare prescrivendo tra le altre cose che per minimizzare i disagi nel corso dei lavori al
guartiere di Santa Maria, si provvedesse a predisporre in via prioritaria 'adeguamento e la realizzazione di
via della Mula, strada di collegamento tra Germaneto e S.Maria, da utilizzare nell'organizzazione del
cantiere.

Pertanto in progetto € stato previsto un intervento di sistemazione della viabilita esistente, peraltro in parte

occupata dal tracciato ferroviario, della lunghezza complessiva di 1800 metri, cosi da collegare via
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Benedetto Musolino (traversa di via dei Conti Falluc) con la viabilita universitaria in prossimita dellingresso
al policlinico universitario.

Si tratta di un intervento della lunghezza complessiva di 1.800 metri, con un tracciato che si sviluppa per
circa 1.000 metri ai margini del tracciato ferroviario, a cui si affianca sino allimbocco della galleria, e
proseguendo oltre seguendo per quanto possibile I'attuale tracciato sino a via Musolino. Al termine dei lavori,
la viabilita eseguita restera a disposizione dell Amministrazione comunale, che potra disporre interventi di

miglioramento o completamento.

* k *

Il materiale proveniente dagli scavi dovra essere utilizzato in parte come terreno vegetale per l'inerbimento
delle scarpate dei rilevati ed in parte per essere miscelato a calce e successivamente riposto in sito per la
formazione del corpo del rilevato stesso, un'altra parte & previsto possa essere utilizzato direttamente

In merito ai riferimenti progettuali su Cave e Discariche, il Nucleo VIA-VAS-IPPC della Regione Calabria in
sede di verifica di assoggettabilita del progetto a procedura VIA ha stabilito che “i materiali da scavo
dovranno essere detenuti in deposito temporaneo nell'area di cantiere indicata in progetto per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso detto periodo senza che sia stata individuata la destinazione finale
opportunamente autorizzata, gli stessi saranno considerati rifiuti e pertanto avviati a recupero ed a
smaltimento secondo le norme di legge, con espresso divieto di utilizzare le discariche pubbliche regionali”.
In relazione a quanto precede € previsto tra gli oneri a carico dellEsecutore la scelta delle modalita di
smaltimento del materiale in eccedenza proveniente dagli scavi e non riutilizzabile nellambito dei lavori,
mediante la presentazione di un piano di utilizzo, redatto ai sensi del Decreto 161 del 2012 pubblicato sulla
G.U. 221 con la dicitura “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, da
proporsi nella successiva fase di stesura del progetto esecutivo. Con tale documento potranno essere
proposti (per il materiale non riutilizzabile nellambito del cantiere) idonei siti di abbancamento o modalita
alternative di riutilizzo o smaltimento che non comportino per 'Amministrazione oneri aggiuntivi a quanto gia
compensato in progetto per il trasporto a rifiuto ad una distanza mediamente non superiore a 15 Km dal sito
di scavo.

Per la formazione dei rilevati & generalmente previsto il reimpiego del materiale proveniente dagli scavi,

eventualmente migliorato con trattamento a calce.

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale in fase di esercizio

Tra i lavori e le attivita compensate nel prezzo a corpo sono compresi anche interventi mitigativi e
compensativi per le componenti vegetazione e fauna quali la rinaturazione o rafforzamento della
vegetazione, la creazione di attraversamenti faunistici e I'inserimento di arbusti compensativi nellarea che
verra utilizzata per il cantiere base allimbocco di valle della galleria (vedi allegato XXXX).

Per le opere a verde di mitigazione e compensazione ambientale, saranno adottate specie differenziate a
seconda delle aree di pertinenza (Cfr. elaborati AW4AV00112 AW4AV00122, AW4AV00130, AW4AV00140,
AW4AV00150, AW4AV00160 “Opere a verde”).
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Per la realizzazione degli interventi arborei ed arbustivi di rinverdimento lungo la linea saranno impiegate le
seguenti specie:

ABACO DELLE SPECIE ARBOREE:

- olivo, Olea europaea L.

- leccio, Quercus ilex L.

- carrubo, Ceratonia siliqua L.

ABACO DELLE SPECIE ARBUSTIVE:

- lentisco, Pistacia lentiscus L.

- oleandro, Nerium oleander L.

- cisto, Cistus monspeliensis L.

- alloro, Laurus nobilis L.

- mirto, Myrtus communis L.

- fico d’'India, Opuntia ficus-indica L.

Resta a carico dellesecutore I'onere dellinnaffiamento delle opere a verde in particolare nella stagione
estiva e comunque sino al loro definitivo attecchimento, impiegando a tal fine idonei mezzi (autobotti) o
tramite rete temporanea di irrigazione.

Le scarpate, le aree di svincolo o intercluse saranno inerbite con idrosemina con sementi miscelate in giuste
proporzioni con fertilizzanti, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, onde creare le
condizioni microambientali piu favorevoli al loro regolare processo germinativo. In particolare & previsto I'uso
dei seguenti composti: humati granulari 200 gr/mg, humus in polvere 200 gr/mq, correttivo biozolfo 300
gr/mg, collante tipo Full Track 15 gr/mq, concime nitrato di calcio 80gr/mg e un miscuglio di sementi, 30-40

gr/mq, che avra la seguente composizione:

- Spartium junceum L. 10%
- Coronilla varia L. 10%
- Lolium perenne L. 10%
- Dactylis glomerata L. 10%
- Festuca ovina L. 10%

- Festuca arundinacea Schreb. 10%

- Festuca rubra L. 10%
- Festuca pratensis Huds. 10%
- Lotus corniculatus L. 10%
- Poa pratensis L. 10%

Lungo la tratta urbana sono previsti filari in fregio alla linea metropolitana, oltre alla sistemazione a verde
delle aree residuali o intercluse tra le nuove infrastrutture.

La scelta delle specie arboree ed arbustive da utilizzare € ricaduta su specie rustiche che prevalentemente
presentano un moderato bisogno di apporto idrico, che preferiscono un esposizione soleggiata e che si

adattino, quindi, alla situazione climatica della zona interessata.
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| sesti di impianto previsti sono stati scelti in funzione dello sviluppo vegetativo delle varie specie. In
particolare si & scelto di adottare specie arboree per le sole aree di stazione, parcheggio e svincoli stradali
con distanze di impianto adeguate alle dimensioni ed alla sicurezza; mentre per quanto riguarda le
sistemazioni in fregio alla linea metropolitana la scelta & ricaduta su arbusti che, viste le modeste dimensioni,
evitano di rappresentare un problema di sicurezza per la linea stessa. | sesti d'impianto di questi ultimi sono
prevalentemente a filare con distanza da specie a specie prevista in funzione della dimensione adulta.

Tra gli interventi di mitigazione ambientale in fase di esercizio sono anche diffusamente previste lungo la
linea le barriere antirumore e profili antivibranti in gomma per rotaie UNI 3142 tipo Ir2. Per un’approfondita
trattazione di queste componenti, si rimanda alla relazione specialistica: elaborato AW4ACO0R12-R22
“Relazione tecnica illustrativa componente acustica e componente vibrazioni”.

In particolare i profili antivibranti in gomma per rotaie UNI 3142 tipo Ir2 sono previsti in due tratti, uno in
corrispondenza della fermata “Campus universitario” di lunghezza pari a 102m lungo i due binari e un
secondo tratto (a circa 150m dal precedente in direzione Germaneto) di lunghezza pari a 208m sul binario
unico previsto in progetto.

Per maggiori dettagli relativi allubicazione ed alle caratteristiche delle barriere antirumore si vedano gli

elaborati di progetto relativi alla serie AC.

La bonifica da ordigni bellici

L'Esecutore dovra provvedere prima dell'inizio dei lavori alle attivita di bonifica da ordigni e residuati bellici.
Detta attivita dovra essere condotta anche in piu tempi in relazione alla disponibilita delle aree su cui
dovranno svolgersi i lavori. Il ritardo o eventuali difficolta inerenti I'avvio della bonifica da ordigni bellici non
potranno essere considerate in alcun modo ragioni o giustificazioni per alcuna richiesta di proroga.

Alla sorveglianza e controllo dei lavori di bonifica di che trattasi & competente la Direzione Genio Militare
Sezione B.C.M. organo esecutivo del Ministero della Difesa, in ottemperanza ai disposti contenuti nel D.L.L.
12.04.1946, n. 320 e leggi successive.

Nei lavori di bonifica dovra essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato.
Tempestivamente, e comunque sempre prima dell'effettivo inizio dei lavori di bonifica, 'Esecutore dovra
acquisire sul proprio progetto esecutivo la necessaria autorizzazione da parte dell'ufficio preposto della
Direzione Genio Militare a cui dovra anche presentare l'elenco nominativo del personale, i documenti
comprovanti la relativa specializzazione e l'elenco del materiale e delle attrezzature che, stante il lavoro in
guestione, dovra impiegare.

Tutti i reperti bellici “esplosivi e non” di qualsiasi natura, rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di
bonifica, sono e rimangono di proprieta dellAmministrazione Difesa.

L'esecutore dovra preventivamente eliminare la vegetazione che ostacolasse limpiego dell'apparato
rilevatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica. Il taglio della vegetazione dovra essere
eseguito per "campo” e "strisce" di bonifica, come & stabilito per I'esplorazione con l'apparato rilevatore,
agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovra, a sua volta, essere inquadrato in

una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ect..
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Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di quella
successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi” di lavoro.

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito
contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni
presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di
taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorita Forestale dovranno essere salvaguardate
le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

La bonifica superficiale consistera nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e
di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a cm. 100 di profondita dal piano esplorato.

La zona da bonificare dovra essere suddivisa in "campi e successivamente in "strisce". La bonifica
comprende l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato
rilevatore di profondita; lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati
dall'apparato comunque esistenti fino alla profondita di cm. 100 nelle aree esplorate.

La bonifica profonda viene eseguita per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrate
a profondita superiore a cm. 100. La zona da sottoporre a trivellazioni, risultante dai disegni esecutivi di
progetto secondo il progetto presentato dall'appaltatore, dovra essere preventivamente bonificata fino a cm.
100 di profondita e remunerata, a parte. Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovra essere
suddivisa in quadrati aventi il lato di cm. 280; al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a
percussione, verra praticato un foro capace di contenere la sonda dellapparato rilevatore.

con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro gia praticato e fino al fondo di questo, si introdurra
la sonda dell'apparato rilevatore che, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace di
garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2,00.

Cio premesso, per ricerche e maggiori profondita, si procedera con trivellazioni progressive di m. 2 per volta,
operando poi con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto.

| vari quadrati, in cui & stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati.
Tutte le attivita occorrenti per conseguire la bonifica da ordigni bellici delle aree interferenti con le opere di

progetto & compensata nel prezzo a corpo.

Impianti e segnalamento

| lavori sono comprensivi dell armamento e degli impianti relativi alle linee in progetto.

Le principali opere tecnologiche da realizzare, sono:

e L’adeguamento dellimpianto di segnalamento di Catanzaro Sala e Catanzaro Lido a seguito della
modifica del piano del ferro;

e Larealizzazione dei nuovi ACEI di Dulcino, Germaneto e Campus;

e L'’introduzione del blocco contaassi banalizzato;

e L’adeguamento del posto centrale del sistema CTC (Controllo Centralizzato del Traffico);
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e Il nuovo sistema di telefonia selettiva di informazione allutenza e videosorveglianza;

e L’esecuzione degli impianti: elettrico illuminazione, idrico, ecc. a servizio delle stazioni /fermate previste
in progetto.

Tutto quanto previsto e sinteticamente sopra descritto, dovra essere realizzato come da disegni ed altri

elaborati di progetto a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Per I’esatta descrizione dei lavori a corpo si vedano i disegni e gli elaborati di progetto.

2.2 Oneri generali e particolari compresi nellimporto “a corpo” e “a misura” dei lavori

Nel valutare l'offerta delle opere, 'Esecutore inoltre dovra tener conto specificatamente degli oneri derivanti

da:

= fornitura in sito di tutti i materiali;

= prestazioni di mano d'opera;

= noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori
secondo le buone regole dell’'arte e nel rispetto delle normative vigenti;

= smaltimento dei rifiuti incluso il pagamento degli oneri di discarica autorizzata e quelli legati alle eventuali
autorizzazioni e procedure per lo smaltimento anche di rifiuti speciali;

= spese contrattuali e fiscali;

» posizione del cantiere e condizioni al contorno che possono determinare vincolo alloperativita
dell’Esecutore, anche con riferimento al contesto urbano dell’area, nonché dei vincoli imposti dal Piano di
sicurezza e coordinamento allorganizzazione dei lavori e del cantiere, onde ridurre il pitl possibile i disagi
alla viabilita circostante ed alle abitazioni ed edifici adiacenti 'area di intervento ed all'esercizio della rete
ferroviaria esistente tra Catanzaro Lido e Catanzaro Sala;

» fasizzazione dei lavori ed attivita propedeutiche alla completa apertura del cantiere (rilievo servizi a rete
interferenti, bonifica da ordigni bellici e completamento delle indagini archeologiche).

Per compiuta conoscenza degli ultimi punti soprastanti si rimanda al Piano di sicurezza e Coordinamento ed

alle relative planimetrie/layout di progetto o ad esso allegate che descrivono la situazione dei luoghi e del

cantiere o agli altri elaborati progettuali.

Art. 3 Categoria prevalente e altre categorie di lavori
Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34, degli art.li 107, 108 e 109 del
Regolamento 207/2010 e degli art.li 37 e 118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. comprese quelle introdotte dal
D.Lgs.vo 11.9.2008, n. 152, i lavori relativi al presente appalto sono classificati come risulta nel seguente

prospetto:
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%
% .
Categ. | Classifica | Descrizione categorie | Importi totali sul totale sul totale_ Obb_l|_go
. .| commplessivo| qualifica
dei lavori . .
dei lavori
0G3 v | Strade, autostrade, 49.646.406,73 50,408 48,625 S|
ferrovie ecc.
0G4 vy | Opere darte nel 19.449.815,40| 19,748 19,050 s
sottosuolo
0s13 Vv ?t;“tt“re prefabbr. In 3.815.804,49 3,874 3,737 S|
0S19 v/ Impianti reti -~ 6.022.403,00 6,115 5,898 S|
telecomunicazioni
0S21 Vi Opere strutturali 8.269.910,22 8,397 8,100 s
speciali
0S 24 ] Verde e arredo urbano 378.301,45 0,384 0,371 Si
0S25 I Scavi archeologigi 847807,01 0,861 0,830 Si
0S 29 Vi Armamento ferroviario 7.772.071,14 7,891 7,612 Si
0S34 v Barriere antirumore 2.286.100,90 2,321 2,239 Sl
| Totale dei lavori | 98.488.620,34] 100,000
Oneri della sicurezza
previsti dal PSC (non 3.612.084,20 3,538
soggetti a ribasso)
Totale complessivio
deilavori 102.100.704,54 100,000
(inclusi i costi della
sicurezza)
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E comunque fatto salvo tutto quanto disposto agli art.li 61 e 8 e allAllegato “A” del D.P.R. 5 Ottobre 2010
n. 207, agli art.li 107, 108 e 109 del Regolamento 207/2010 e allart. 37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,

compreso quanto riportato al comma 11, e tutto quanto prescritto allart. 118 dello stesso Decreto.
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CAPO I DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art.4  Norme generali

L’esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente I'esecuzione delle singole opere, lavori e

forniture, sono regolate dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, ma, per quanto non in contrasto

con esso 0 in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti

nei testi seguenti, per le disposizioni in vigore:

a)

b)

c)

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”; Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6,
“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; Decreto Legislativo
11 settembre 2008, n. 152, recante integrazioni e modificazioni al D.Lgs 163/2006 (cosiddetto terzo
decreto correttivo) e successivi decreti correttivi compreso il D.L. 13.05.2011 n. 70

Il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di
Appalto) approvato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145;

Il “Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010 n. 207;

c/1) II D.L. 13.05.2011 n. 70;

d)

e)

f)

9)

Gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”; - Legge 2.08.2008 N. 129 — Legge 6.08.2008 N. 133 — Legge 27.02.2009 N. 14. —
Legge 7.07.2009 N. 88 e successivi decreti correttivi ; o altre norme o regolamenti inerenti che fossero
emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, 'invalidita e
vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della
manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e
provvidenza sociale e simili;

Le “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare esplicativa N.
617 del 2.02.2009;

La Legge di polizia mineraria 30 Marzo 1893, n. 184 e relativo Regolamento attuativo del 14 Gennaio
1894 n. 19 e il R.D. 29 Luglio 1927 n. 1433 e relativo aggiornamento ed integrazione Legge N. 213 del
4.08.1999;

La Legge 10 Dicembre 1981 n. 741 (ulteriori norme per I'accelerazione delle procedure per I'esecuzione
di OO.PP) per la parte applicabile;

Le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 del 23 Dicembre 1982, n. 55
del 19 Marzo 1990, il D.Lgs. 490/94 e il D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252 in materia di lotta alla

delinquenza mafiosa;
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a)
y

s)

)

u)

V)

y)

II D. Lgs. 22.01.2004 n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i;

La legge 20 Marzo 1865 n. 2248. all. F (per le parti ancora in vigore);

La legge 5.11.1971 n. 1086;

La legge 2.2.1974 n. 64 (Norme per le costruzioni in zone sismiche);

La legge 8.8.1985 n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale) aggiornato dal D.Lgs 29.10.1999 N. 490;

Il Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Le Leggi della Regione Calabria, 23.07.1998, n. 8, “Eliminazione delle barriere architettoniche”,
03.09.1984, n. 28, “Superamento dell'emerginazione dei cittadini portatori di handicap”, 24.02.1998, n.
5, “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili” per quanto
cogente con le opere di cui alla presente fattispecie;

Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.l., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel
presente Capitolato;

La legge 5 marzo 1990 n. 46, per quanto ancora in vigore;

La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e relativo decreto di attuazione, DPR 412/93, D.Lgs. n. 192 del
19.08.2005 e D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e relativi regolamenti di attuazione; Decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dellenergia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”, e il D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche;

I D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503;

La legge 1 Agosto 2002, n. 166 per quanto vigente;

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli
impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto
dellappalto;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si

intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc.

anche se emanati prima ed in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni vigenti in

gualche modo riconducibili ed applicabili anche solo per analogia allappalto in questione, nonché

losservanza si intende estesa anche alle norme che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei
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lavori e riguardino I'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e manufatti e quanto altro attinente
ai lavori:

- norme per la sicurezza degli impianti prescritte dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 e relativi aggiornati Legge
N. 426 del 9.12.1998 e N. 448 del 23.12.1998 e N. 205 del 25.06.1999 e N. 179 del 31.07.2002, di
guelle dell’ Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.), del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.),
dellA.S.S. — Servizio Prevenzione Infortuni, C.N.R. ed U.N.l. per quanto riguarda linee ed
apparecchiature elettriche ed impianti telefonici e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto 22 Gennaio 2008 N. 37 e s.m.i. e regolamenti correlati;

- disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti i “limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”), al D.L.gs
15.08.1991 n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sullinquinamento acustico);

- leggi e regolamenti relativi alle opere pubbliche ed in particolare alle opere idrauliche, stradali e
edilizie, nonché di tutte le altre norme fissate negli altri capi del presente Capitolato Speciale di
Appalto;

- nuovo Codice della Strada D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 modificato dal D.L.gs 10 settembre 1993 n.
360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del suo Regolamento di esecuzione e di
attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

- leggi relative alla lotta della delinquenza mafiosa Legge 13 settembre 1982, n. 646, Legge 12 ottobre
1982 n. 726, Legge 23 dicembre 1982 n. 936, Legge 19 marzo 1990 n. 55, D.L.gs 19 dicembre 1991

n. 406 e successive modifiche ed integrazioni;

Resta esplicitamente inteso che I'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio sin da ora accettato
dall’'Esecutore, potra attribuire valore contrattuale a tutte le normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di
pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, CEl, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, I1SO, BSI,
nonché dei D.T.U. e direttive CEE.

All'atto della presentazione della propria offerta ’'Esecutore deve unire una dichiarazione nella quale
attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2 del Regolamento D.P.R. 207/2010, di avere
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo, pena
esclusione dalla gara, dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato
I'influenza e gli oneri conseguenti sull’'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di :

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso e delle particolari condizioni di
mobilita, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezz, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver effettuato una verifica
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della disponibilita della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate allentita ed alla particolarita del
cantiere e del lavoro, ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione appaltante intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e ci0 soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, di cui
allapposito articolo, nonché delle facolta di procedere che 'Amministrazione appaltante si riserva in caso di
ritardo per negligenza dellEsecutore;

- di impegnarsi di prendere conoscenza di tutte le interferenze e contemporaneita esistenti, contribuendo
attivamente alla loro risoluzione, anche attraverso lo svolgimento di qualsiasi attivita a cio finalizzata

richiesta dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P..

Nello svolgimento dellappalto dovranno essere rispettate altresi tutte le norme vigenti derivanti da leggi,
decreti, circolari e regolamenti, anche locali, rilevanti ai fini del’'esecuzione dellopera di cui al contratto,
anche se non esplicitamente citate nel presente articolato.

Per quanto concerne la rispondenza a requisiti di qualita prestazionale di materiali di base, semi lavorati e/o
finiti, e di qualsiasi altra componente da fornire e/o impiegare nell'esecuzione delle opere di cui allappalto, si
richiamano, anche se non espressamente citate, le norme UNI, CElI, CNR e quelle degli altri Istituti di
certificazione e indirizzo tecnico riconosciuti, che governano il settore nonché, in carenza, le indicazioni della

letteratura tecnica e la disciplina della “perfetta regola d’arte”.

Art.5 Documenti del contratto e interpretazione del Contratto e del capitolato
Ai sensi del comma 3, art. 106 del D.P.R. 207/2010, non si potra procedere alla stipulazione del contratto o
alla consegna dei lavori, ai sensi dellart. 153 comma 1 secondo periodo, se il Responsabile del
procedimento e 'Esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui
al comma 1 lettere a), b), c) del medesimo art. 106.
Faranno parte integrante del Contratto di Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, i

documenti di cui all’art.137 del D.P.R. 207/2010, come da elenco seguente:

a. Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, Decreto 19 aprile 2000, n. 145;

b. Capitolato Speciale di Appalto (Norme prestazionali e norme generali)

c. Tutti gli elaborati gli elaborati grafici progettuali e le relazioni indicati nel documento denominato “Elenco
Elaborati” ad esclusione di quelli riservati all Amministrazione;

d. Elenco dei prezzi unitari offerti dal’appaltatore in sede di gara ed approvati dalla Stazione appaltante
nei modi previsti dal capitolato speciale di appalto per I'elenco prezzi (art. 41);

e. Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati e Piano
operativo dellEsecutore;

f. Cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 dpr 207/2010.

g. Le polizze di garanzia
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Fa inoltre parte del contratto dopo l'approvazione e validazione dalla Stazione Appaltante il progetto
esecutivo dei lavori dell'appalto.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
owvero all'ordinamento giuridico, in secondo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali
a) Il computo metrico estimativo dei lavori a corpo
b) Le tabelle di riepliogo dei lavori a corpo e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale, che hanno efficacia limitatamente ai fini
dellaggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappaltoi;
Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e dli
elaborati presentati dallEsecutore in sede di offerta o la parte di essi approvata dall Amministrazione.
Per eventuali specifiche non risultanti dalla documentazione grafica descrittiva progettuale si veda anche la

corrispondente voce di elenco prezzi di progetto.

Art.6 Direzione lavori
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 148 del citato Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010, il Direttore dei
Lavori:
» potra ordinare campionature, analisi e I'acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e
durante la loro posa in opera. Tutte le relative spese sono a carico dellEsecutore.
L'Ufficio di Direzione Lavori sara costituito, oltre che dal Direttore dei Lavori, da Direttori operativi e da
Ispettori di cantiere scelti dal Direttore dei lavori i cui nominativi saranno formalmente comunicati
allEsecutore.
Resta stabilito che 'Esecutore dovra consentire in qualunque momento l'accesso al cantiere ed alla zona dei
lavori ai rappresentanti della Stazione Appaltante e ai funzionari e tecnici incaricati della Stazione
Appaltante, i quali avranno facolta di assistere ai lavori, di effettuare ed ordinare, per il tramite della

Direzione dei Lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui oneri faranno esclusivo carico allEsecutore.
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Art. 7 Direzione tecnica da parte dell’Appalttore
L’'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverra nel rispetto di quanto disposto
allart. 6 del DM 145/00.
L'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del Capitolato Generale, provvedera a nominare un
Direttore di cantiere che potra coincidere con il Direttore tecnico del’Esecutore o con il suo rappresentante
delegato. Nel caso di affidamento della direzione del cantiere a figura diversa del Direttore Tecnico
del’Esecutore, il tecnico formalmente incaricato dovra essere un ingegnere, al quale 'Esecutore conferira,
per atto pubblico, i poteri necessari per I'espletamento dei compiti in conformita alle previsioni contenute nei
documenti contrattuali.
In particolare, per quanto espressamente richiesto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e previsto
dallart. 131 del D.Igs 163/2006, comma 3, ultimo capoverso, il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della
sicurezza vigileranno, ognuno per le proprie competenze, sullosservanza dei Piani di sicurezza.
Il relativo mandato dovra essere depositato presso la Stazione Appaltante che si riserva di pretendere la
sostituzione della persona designata in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata allEsecutore
che si impegna, sin da ora, a procedere alla richiesta sostituzione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione medesima. L’Esecutore dovra fornire alla Direzione dei lavori formale ed esplicita
dichiarazione del Direttore di cantiere di accettazione dell'incarico.
La nomina di Direttore tecnico dellEsecutore deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato
circa l'unicita dell'incarico, che attesti quindi che non riveste analogo incarico di direzione tecnica per conto
di altre imprese o per altri cantieri, ai sensi della Circ. Min LL.PP. 02/08/85, n° 382, e delle disposizioni
impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Qualora I'esecutore, per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovra sospendere
immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese,
eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita di coordinamento, e provvedere a sostituire il
Direttore tecnico nel piu breve tempo possibile. A tal proposito si rammenta che, a norma dell'art. 26, comma
4 del Regolamento, la qualificazione ottenuta ai sensi del Regolamento citato, & collegata al Direttore tecnico
che I'ha consentita e per la mancata, tempestiva, sostituzione del Direttore tecnico 'Esecutore & passibile
della revoca o riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi ottenuti alla presenza del Direttore

tecnico uscente.

Art. 8 Progettazione esecutivarilievo dei sottoservizi e monitoraggio ambinetale
La progettazione definitiva posta a base di gara, come redatta a cura della Stazione appaltante, verificata,
validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, e modificata ed integrata dallesecutore in sede di
gara, dopo la sua approvazione da parte della Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale
vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di seguito riportate, nonché per I'esecuzione dei

lavori.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del
contratto il R.U.P. ordina allEsecutore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla
progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4,
del d.P.R. n. 207 del 2010 e dellarticolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei
contratti, il R.U.P. pud emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto qualora il
mancato awvio della progettazione esecutiva determini un grave danno allinteresse pubblico che l'opera
appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine sono
indicate espressamente le motivazioni che giustificano 'immediato avvio della progettazione.
L'esecutore dovra redigere il Progetto Esecutivo sviluppando il Progetto Definitivo Contrattuale, secondo
guanto previsto nel capitolato norme prestazionali ed in ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni
eventualmente dettate in sede di approvazione del medesimo Progetto Definitivo da parte dalla stazione
appaltante e secondom le eventuali proposte migliorative offerte dallo stessoe ritenute acettabili dalla
stazione appaltante.
Il Progetto Esecutivo dovra essere redatto a regola d’'arte e nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite
nel Contratto e negli atti e documenti ivi richiamati nonché di tutte le disposizioni di norme, leggi o
regolamenti applicabili.
La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, scelto
dallesecutore, deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
dellordine di servizio del R.U.P., salvo una consegna anticipata della progettazione relativa

o alla bonifica da ordigni bellici

o alle indagini archeologiche

e il piano di utilizzo, redatto ai sensi del Decreto 161 del 2012, per le terre ed i materiali da smaltire

provenienti dai lavori

che, se richiesta dal Responsabile del Procedimento, dovra pervenire entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento dell'ordine di servizio, e

e del progetto di risoluzione dei servizi a rete interferenti
che dovra pervenire entro 21 (ventuno) giorni dalla consegna del loro rilievo.
Il rilievo dei sottoservizi o dei servizi a rete, sottoscritto dal progettista e dallappaltatore, deve pervenire alla
stazione appaltante entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento dellordine di servizio inerente l'avio della
progettazione.
La progettazione dovra essere corredata di tutti quei documenti occorrenti per I'acquisizione di eventuali
autorizzazioni o parei da acquisire prima dell'inizio dei lavori a cura e spese dellEsecutore. Al riguardo potra
essere richiesta dal R.U.P. la consegna anticipalta di alcuni elaborati a cio occorrenti, senza che I'Esecutore
abbia nulla a pretendere. Si precisa sin da ora che la consegna anticipata potra attenere la documentazione
relativa ad eventuali permessi per il taglio d’ulivi, lo scarico di acque,ecc.., per i quali il tempo previsto e di
giorni 20 (venti) dalla data di emissione dell'ordine di servizio con cui viene chiesto.
La progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione del progetto definitivo posto a base di gara,

per come integrato e modificato dallesecutore con la propria offerta migliorativa, per le parti accettate dalla
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Stazione appaltante; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sullimporto
dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita del’esecuzione, dei materiali,
delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto
posto a base di gara.

Con l'inizio delle attivita di progettazione esecutiva 'Esecutore dovra provvedere all'effettuazione di seguenti
studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di
gara:

1. indagini geologiche e geotecniche, da svolgersi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel
capitolato prestazionale e comunque comprensive di almeno un sondaggio a carotaggio continuo
senza distruzione di nucleo in corrispondenza di ogni pila o spalla ed in corrispondenza delle gallerie
(agli imbocchi e mediamente ogni 100m) ed in corrispondenza delle principali opere previste in
progetto (al riguardo I'Esecutore dovra presentare prima dellesecuzione dei sondaggi un piano
d’indagini da sottoporre al R.U.P.), nonché secondo gli obblighi imposti dalla normativa sismica
nazionale e regionale applicabile per l'autorizzazione delle opere in questione;

2. aggiornamento e integrazione dei rilievi planoaltimetrici in scala 1:500 comprensivo dell’'ubicazione
delle piante di ulivo e delle altre specie arboree presenti e redazione cartografia aerofotogrammetria,
in scala 1:1.000 estesa come indicato nel capitolato prestazionale.

3. Indagini e analisi delle opere d’arte esistenti lungo la linea ferroviaria e dei manufatti interfernti con le
opere da eseguire (compreso quelle in fondazione)

Il progetto esecutivo dovra essere corredato di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente per tale
livello progettuale, e secondo il capitolato speciale di appalto allegato al progetto definitivo. In particolare il
progetto esecutivo dovra essere redatto in ottemperanza ai dettami del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R.
207/2010, del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e delle norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008 e relativa
circolare esplicativa.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo di verifica di cui
allarticolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica
negativa. Il progettista deve altresi sentire il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo piu coerente e conforme possibile agli
atti progettuali posti a base di gara.

Unitamente alla progettazione esecutiva 'Esecutore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione
necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o
metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell’autorizzazione di cui agli
articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

Fermo restando quanto di seguito precisato in merito allinderogabilita dei termini di progettazione esecutiva,
in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto per ogni

giorno naturale di ritardo & applicata la penale nella misura seguente.
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La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sara per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo pari allo 0,3%. giornaliero dellammontare netto contrattuale del compenso previsto per la
progettazione fino ad un massimo del 10% dellimporto anzidetto, fatto salvo il maggior danno che la
Stazione appaltante potra subire in conseguenza dei ritardi.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che I'Esecutore o |l
progettista del’Esecutore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva,
salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali & concessa
la proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che [I'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra I'Esecutore e il progettista che devono redigere o redigono la
progettazione esecutiva.

Qualora nellemissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono
essere accolte dal’Esecutore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative
non meritevoli di approvazione della progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva € verificata dal RUP in contraddittorio con il progettista e, ottenuta la verifica
favorevole ai sensi dell’'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n.
207 del 2010, é approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base
di gara. Il provwvedimento di approvazione &€ comunicato tempestivamente al’Esecutore a cura del R.U.P.
Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dellEsecutore non sia ritenuta meritevole di approvazione,
il contratto € risolto per inadempimento dellEsecutore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei
contratti. In tal caso nulla & dovuto allEsecutore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le
finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza,
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche ed alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto norme prestazionali;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
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f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
guanto previsto dalla progettazione a base di gara.

Non é altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili al progettista
che I'ha redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli
articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri,
nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attivita
vincolata o, qualora costituisca attivita connotata da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri
sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili
allEsecutore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del
Codice dei contratti, allEsecutore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non

superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L’'eventuale ritardo del’Esecutore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva,
superiore al 50% del termine previsto per la sua redazione, produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del
Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’Esecutore, senza necessita di messa in mora, diffida o
altro adempimento.
Tutta la documentazione progettuale deve essere raccolta in uno o piu raccoglitori identificati da una
copertina indicante il numero consecutivo del volume.
La documentazione progettuale e di rilievo ed indagine emessa in forma preliminare per commenti ed esame
dovra essere trasmessa a Ferrovie della Calabria nelle seguenti quantita:
- Supporti cartacei: N. 2 copie;
- File su supporto magnetico: N. 4 copie
La documentazione emessa in forma definitiva sara trasmessa a Ferrovie della Calabria nelle seguenti
quantita:
- Supporti cartacei: N. 4 copie firmate;
- File su supporto magnetico: N. 4 copia
Oltre alle 4 copie complete di cui sopra sara onere dell’appaltatore anche la consegna di un numero di copie
(eventualmente stralcio) adeguate ai pareri o permessi da acquisire, e un numero di 4 copie per le consegne
anticipate richieste per parte della progettazione.
E espressamente stabilito, inoltre, che l'incarico include lo svolgimento di qualsivoglia riunione richiesta dalla
Stazione Appaltante ai fini di coordinare le attivita progettuali e di verifica del progetto.
E espressamente stabilito che qualunque elaborato consegnato & da considerarsi di proprieta esclusiva della
Stazione Appaltante che potra disporne nella maniera ad essa piu congeniale, senza che il progettista possa

richiedere corresponsione di onere o indennizzo alcuno o avanzare diritti o pretese di qualunque natura.
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Monitoraggio ambientale

Tra le attivita a cui 'Esecutore dovra provvedere € previsto il monitoraggio ambientale inteso come l'insieme
dei controlli, effettuati periodicamente o in maniera continua, attraverso la rilevazione e misurazione nel
tempo, di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali
impattate dalla realizzazione e/o dall’'esercizio delle opere.

| controlli da porre in essere, dovranno rispettare quanto riportato nel progetto di monitoraggio ambientale
per “verificare” 'esattezza degli impatti preventivati, la loro entita e la correttezza delle misure di mitigazione
progettate e messe in atto nonché le modalita operative di monitoraggio e restituzione dati.

Partendo dall'individuazione degli impatti attesi per ciascuna componente, in fase di cantiere e in fase di
esercizio, il monitoraggio ambientale dovra:

* Verificare la rispondenza alle previsioni di impatto individuate nello Studio di Prefattibilita’ per le fasi
di costruzione e di esercizio dellinfrastruttura.

» Mettere in relazione le condizioni ambientali delle componenti negli stati ante-operam, in corso
d'opera e post-operam, affinché si possa ponderare la variazione della situazione ambientale.

* Assicurare, in fase di costruzione, il controllo della situazione ambientale, osservando l'evolversi
della stessa, affinché qualora dovessero insorgere situazioni di criticita 0 non previste, si possano
prontamente porre in atto le necessarie misure atte a contrastare tali fenomeni, e porre in essere
misure correttive.

* Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

» Fornire allorgano preposto alla verifica del corretto svolgimento dei lavori e allattuazione delle
misure di tutela dellambiente previste in progetto, i dati necessari alla verifica della correttezza del
monitoraggio.

 Eseguire, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sulla regolarita di esecuzione
delle previsioni dello studio di prefattibilita’, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni impartite dal
provvedimento di compatibilita ambientale.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati della Serie MA (Monitoraggio ambientale).
Il monitoraggio ambientale sara compensato a misura, in occasioned ellemisione degli stati di avanzamento

lavori, secondo i prezzi offerti dall’esecutore ed in relazione alle attivita effettivamente svolte.

Rilievo dei sottoservizi o dei servizi a rete

Il progetto escutivo dovra contenere il rilievo di tutti i sottoservizi e dei servizi a rete, aerei e interrati,
interferenti con i lavori e con il cantiere che dovra essere consegnato con le stesse prescrizionin quantita
numero e modalita di presentazione valide per il progetto esecutivo.

La documentazione dovra essere sottoscritta dal progettista e dallappaltatore. Il rilievo dei servizi interfrenti
dovra essere presntati sudiviso per tipo di rete (fognatura,acquedotto, linea elettrica, ecc.) e per ente
proprietario e/o gestore dellinterferenza. Per ogni interfrenza dovra essere indicata la natura le

caratteristiche (diametro del tubo, tipo di tensione elettrica, ecc.9 nonché la profondita di posa della rete o

39



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

l'altezza di passaggio, compresa al posizone dei pozzetti e dei pali di sostegno, nonché le loro caratteristiche
e dimensioni.

Il compenso riconosciuto & comprensivo di qualsiasi onere occorrente per la pulizia delle aree
(decespugliamento) o per 'acqusizione di informazioni da parte degli Enti gestori delle reti. Anche eventuali
oneri per 'accesso alle aree da rilevare e I'eventuale presenziamento di personale ferroviario, sono a carico
dell'esecutore.

Nel corso di detto rilievo si dovra procedre con metodi speditivi di rilevamento visivo e celerimetrico o con
metodi di indagine profonda (georadar), ove reputato utile per eiliminare eventuale incertezze di rilievo.

Art.9 Personale subalterno di cantiere

Nell'interesse del buon andamento dei lavori, agenti e capi cantiere del’Esecutore debbono essere dotati di
adeguati requisiti di professionalita e senso di responsabilita. L’Esecutore stesso é responsabile di essi e del
loro lavoro ed & garante del loro comportamento per quanto riguarda I'andamento del cantiere.

L'Esecutore dovra fornire alla Stazione Appaltante I'elenco dei nominativi di tutto il personale subalterno
sopra citato entro il termine fissato per la consegna dei lavori. In conformita ai disposti del successivo punto
A 15, dell’Art. 36, 'Esecutore dovra provvedere alla custodia ed alla sorveglianza diurna e notturna dei
cantieri. Pertanto, in base ai disposti dell’art. 22 della Legge 13 Settembre 1982 n. 646, dette mansioni
dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e le relative
comunicazioni ed attestati dovranno essere inviate, prima della consegna dei lavori, al Direttore dei Lavori
solo a mezzo Raccomandata Postale. Con le stesse modalita dovra essere preventivamente comunicata al
Direttore dei Lavori ogni variazione. Saranno ammesse diverse forme di sorveglianza in relazione allo stato

delle opere e del cantiere ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.

Art. 10 Domicilio e reperibilita dell’Esecutore e indicazione delle persone che possono riscuotere
Si applichera il disposto dellart. 2 del DM 145/2000. L'Esecutore dovra rendersi reperibile in qualsiasi
periodo del’anno e/o giorno feriale o festivo.
Si applichera il disposto dell'art. 3 del DM 145/2000. Ai sensi dellart. 117 comma 4 non & consentita la

cessione di crediti derivanti dal presente appalto.

Art. 11 Condotta dei lavori da parte dell’Esecutore
Ai sensi dellart. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, 'Esecutore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morale, per
I'esercizio delle attivita necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Esecutore rimane unico responsabile delloperato del suo rappresentante. 1l mandato deve essere
conferito per atto pubblico ed essere depositato, prima dellinizio dei lavori, presso 'Amministrazione
appaltante che provvede a darne comunicazione all'ufficio della Direzione dei lavori.
L’Esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’'appalto, garantire la presenza sul luogo dei

lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi FAmministrazione committente, previa motivata comunicazione
allEsecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio

spetti alcuna indennita allEsecutore o al suo rappresentante.

Art. 12 Subappalto
L'affidamento in subappalto o cottimo é sottoposto alle condizioni di cui dall'art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e
s.m.i. e regolato secondo quanto disposto dall'art. 170 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’'art. 118, comma 11, D.Lgs n. 163/2006, € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'inmpiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000,00 € (centomila/00 Euro) e qualora lincidenza del costo della mano d'opera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subEsecutore non pud subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per le ipotesi ammesse dall’art.170 del D.P.R. 207/2010; in tali casi il
fornitore o subEsecutore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) del citato art.118 del D.Lgs. 163/06. E
fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell’'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile & stabilita nella misura del 30 per cento
dellimporto della categoria, a norma dell’'art. 170, comma 1 del Regolamento Generale.
Per leffetto, 'Esecutore potra subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all'atto
dellofferta, fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti in testa al subEsecutore
prescelto. Anche in tal caso 'Esecutore restera unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante,
manlevando totalmente questa da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici o di richiesta di
risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dellesecuzione delle opere
subappaltate.
E fatto divieto allEsecutore di cedere o subappaltare, anche di fatto, in tutto o in parte i lavori oggetto del
presente contratto, senza autorizzazione scritta della Stazione Appaltante (art. 1656 c.c. e art. 21 L.
646/1982).
Il termine previsto dallarticolo 118, comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. decorre dalla data di ricevimento
della predetta istanza da parte della Stazione appaltante.
Per l'affidamento in subappalto, per quanto chiarito dall’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici con la
Determinazione 5 aprile 2000 n° 20, come previsto allart. 18, comma 3 della L. 55/90, si individua la
seguente procedura:
- in sede di offerta, le imprese che intendono subappaltare i lavori, debbono dichiarare le parti degli stessi
che intendono affidare in subappalto;
- successivamente allaggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori stessi, 'Esecutore che ha chiesto di

subappaltare i lavori deve presentare apposita istanza di ‘autorizzazione all Amministrazione appaltante,
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corredando la richiesta con l'indicazione del soggetto a cui intende subappaltare i lavori medesimi e con
allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9 della L. 55/90 e successive
modificazioni; deve inoltre e consegnare uno schema di contratto di subappalto che rispetti tutte le
prescrizioni di cui all'art. 18 L. 55/90;

- il deposito, oltre che dello schema di contratto, deve essere corredato dalla documentazione attestante il
possesso da parte del subEsecutore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare allappalto,
richiesti dalla normativa di legge per I'esecuzione dei lavori pubblici;

- dalla data di ricevimento della predetta istanza decorre il termine di trenta giorni per il rilascio
dell'autorizzazione che € da considerare assentita se in detto spazio temporale I'Amministrazione non
provvede al diniego dell'autorizzazione stessa (salvo diverse disposizioni);

- un successivo, autonomo, adempimento € quello del deposito del contratto di sub appalto, una volta
stipulato, presso 'Amministrazione appaltante;

- un termine di venti giorni deve decorrere prima dellinizio dei lavori ed & inteso ad assegnare
allAmministrazione un ulteriore spatium deliberandi per la verifica del contratto stipulato e comporta un
divieto per I'Esecutore di consentire I'effettivo inizio del’'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del
SsubEsecutore.

Questa procedura che viene eseguita in via ordinaria, non esclude, in mancanza di divieto normativo in

proposito, che possa essere depositato, allatto della richiesta di autorizzazione, non lo schema, ma il

contratto di subappalto stipulato. In tal caso il termine di trenta giorni copre sia lo spazio lasciato

all Amministrazione per concedere o negare l'autorizzazione, sia il termine di 20 giorni prescritto come attesa
prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza delle norme che regolano il subappalto, ai sensi dellart. 21 della legge 13/9/1982 n° 646

come modificato dall'art. 2 del decreto legge n° 139/95 convertito in legge n° 246/95, & punita come reato e

conferisce all Amministrazione appaltante la facolta di richiedere la risoluzione del contratto.

L’Amministrazione appaltante non intende provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori

I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, quindi, 'Esecutore & obbligato a trasmettere, entro venti giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti ad essi via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L’'Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento cosi come previsto dallart. 118, comma 4

del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

E’ fatto divieto all’Esecutore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, I'esecuzione di mere

prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il

subEsecutore corrisponda un compenso allEsecutore per I'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di

questo.

E’ fatto tassativo obbligo, comunque, allEsecutore di inserire nei contratti di sub-appalto modalita di

pagamento dei relativi corrispettivi in aderenza all'effettiva esecuzione delle lavorazioni o parte di opera

subappaltata, in modo da consentire alla stazione appaltante di esercitare il controllo previsto dal successivo
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punto. Ai sensi di quanto disposto dallart. 118, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., 'Esecutore dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo
favore, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da lui effettuati in favore dei subappaltatori e cottimisti,
con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il datore di lavoro dellEsecutore € obbligato a esigere dai subappaltatori, al momento della loro richiesta di
pagamento dei corrispettivi di acconto e saldo dei lavori, la documentazione attestante I'avvenuto
versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi operati in relazione ai propri
lavoratori dipendenti. Detta documentazione potra essere costituita da un DURC e dovra essere tenuta a
disposizione del Committente.

L'Esecutore comunque, con l'ultimazione dei lavori, dovra presentare una dichiarazione liberatoria di
avvenuto regolamento dei pagamenti dovuti ai subappaltatori e subfornitori autorizzati.

In caso di mancanza di tali dichiarazioni la Stazione Appaltante procedera al blocco di ogni pagamento

residuo e delle garanzie esistenti.

Art. 13 Piani di sicurezza e sicurezza cantiere
L’'Esecutore, prima della consegna dei lavori e, in caso di urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la
consegna medesima, potra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento allegato al progetto (in conformita a quanto previsto dall’art. 131 del D.lgs n. 163/2006 e
s.m.i. e dall’art. 100, comma 5, del D.lgs n. 81/2008.):

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

Nei casi anzidetti 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
L'Esecutore, prima della consegna dei lavori, dovra inoltre trasmettere al Responsabile dei lavori il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome relative allorganizzazione del cantiere
allesecuzione dei lavori.

Qualora I'Esecutore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve
darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo
particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie e provvedendo in sede di redazione del progetto
esecutivo a tenerne conto nella redazione del propiro POS se ritenute accoglibili dal R.U.P..

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 49.

43



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui allarticolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'Esecutore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Nello specifico il Piano operativo di sicurezza dellEsecutore e delle imprese esecutrici dovra essere

rispondente non solo allAllegato XV del D.Lgs. 81/2008, in quanto a contenuti minimi ma, a quanto

specificamente richiesto dal PSC redatto dal Coordinatore in fase di progettazione per il Committente.

La stazione appaltante, acquisite le osservazioni del’Esecutore, anche mediante le indicazioni riportate nel

POS, ove ne rawvisi la validita, ha facolta di fare adeguare il piano di sicurezza a quanto segnalato.

E’ altresi previsto che prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano

presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di

sicurezza e di coordinamento loro trasmesso, sia al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie

dellEsecutore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza, comunque, che cid comporti un
aumento del prezzo contrattualmente convenuto.

Il piano della sicurezza, cosi eventualmente aggiornato e/o integrato, dovra essere rispettato in modo

rigoroso. E' compito e onere del’Esecutore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di

sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed

eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche
in essi compresi.

In particolare I'Esecutore dovra consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia

del proprio documento di valutazione rischi (redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, punto a) e dellart. 28, del

D.Lgs. 81/2008) o rendere la dichiarazione di cui all'art.96 comma 2, e copia dei documenti indicati nel Piano

di sicurezza e coordinamento.

All'atto dell'inizio dei lavori, 'Esecutore dovra dichiarare esplicitamente di:

e accettare il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione e facente
parte del Contratto d’Appalto, 'omessa dichiarazione sara intesa come tacita accetazione;

e il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso;

e allegare il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita; a tale proposito si
precisa che tale documento dovra essere aggiornato mensilmente come disposto dalle normative vigenti
relativamente ai lavori pubblici;

o allegare una dichiarazione relativa al CCN applicato ai lavoratori dipendenti;

o allegare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, a norma del comma 9, punto b),
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dellart. 90 del D.Lgs. 81/2008, del comma 7 dell’art. 18 della L. 55/90 e dell'art. 118, commi 6 e 6 bis.,

del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Il piano (o i piani) dovranno, comunque, essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
gualvolta 'Esecutore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare cosi come dichiarate allinterno dei POS.
Il piano (o i piani) dovranno, comunque, essere sottoscritti dal’Esecutore, dal Direttore di cantiere e, ove,
diverso da questi, dal progettista del piano, nonché dal rappresentante dei lavoratori in segno di presa
visione ed accetazione del suo contenuto compresi i relativi allegati.
L'Esecutore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei Rappresentanti dei lavori
per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo
di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
'esecuzione.
In particolare il Piano operativo di sicurezza sara di volta in volta aggiornato e coordinato a cura
dellEsecutore, al fine di renderlo coerente con gli specifici Piani operativi redatti dalle imprese
subappaltatrici operanti nel cantiere, e con il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto
dall Amministrazione appaltante.
Per quanto attiene le misure generali della sicurezza (impianto di cantiere, ponteggi, quadri di piano, pulizia
e riordino del cantiere, servizi igienico-assistenziali ecc.) saranno gestite unicamente dallEsecutore dei
lavori e capofila che sara responsabile unica di quanto sopra richiamato nei confronti del Coordinatore per la
Sicurezza e della Stazione Appaltante.
Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessita di procedere alla
sospensione delle lavorazioni, I'Esecutore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da
esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere (se reputato necessario dal Responsabile dei lavori) al
pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione
rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel
PSC e nei POS. Questa penale potra essere detratta dal successivo Stato d’avanzamento lavori ovvero
dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria minima prevista dalle norme
di legge vigenti per la violazione accertata e quindi non potra essere inferiore al minimo edittale previsto

dalla normativa vigente.

Art. 14 Tutela dei lavoratori
Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza stessi da parte del’Esecutore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, ai sensi dellart. 135 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.,
costituiscono causa grave di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle proprie competenze, vigilano sullosservanza dei Piani di

sicurezza.
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Nellambito del cantiere, il datore di lavoro dovra munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore (nome, cognome e data di
nascita) del nome o della ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

Qualora I'Esecutore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovra
dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attivita di formazione e addestramento in materia di

sicurezza, come previsto dall’'art.3, comma 5 della suddetta legge.

Art. 15 Obblighi e responsabilita dell’Esecutore verso terzi
Nel tassativo rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento contrattuale e delle sue eventuali
integrazioni a norma degli art.li 18, 36, 37, 64, del D.Lgs. 81/2008 e del comma 2, art. 131, del D.lgs n.
163/2006, I'Esecutore € obbligato allapprontamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la personalita morale, a norma dell’art.
2087 c.c., del personale dipendente dal’Esecutore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo
personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall Amministrazione,
giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ai DPR 1124/1965,
DPR 524/1982, ed alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d’opera.
L'Esecutore provvedera ad affiggere in tutte le zone del cantiere, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, le
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al
Direttore dei Lavori.
Salvi gli adempimenti di cui allart. 18 ed allart. 17 del D.Lgs. 81/2008, 'Esecutore pud nominare il
Responsabile del Servizio di prevenzione per 'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, lEsecutore provvedera anche alla nomina
del Medico competente (art. 18, comma 1, punto a) D.Lgs. 81/2008).
L'Esecutore provvedera, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dellemergenza (art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008).
In ogni caso I'Esecutore si atterra alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008
In caso di inadempienze dellEsecutore accertate nei modi di legge, si applicheranno integralmente i disposti

della legislazione vigente in materia sopra richiamata.

Art. 16 Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
L'Esecutore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale (che non deve risultare pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli
interessi delll Amministrazione Appaltante) salvo quanto disposto dalla stessa in merito ai lavori lungo le
Linee A e B per ridurre la durata del periodo d’interruzione dell'esercizio ferroviario e secondo le indicazioni
del cronoprogramma lavori allegato al progetto, e coerentemente con i tempi di risoluzione delle eventuali

reti impiantistiche interferenti con i lavori ed il cantiere.
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L’'Esecutore nel formulare la propria offerta e nellimpostare la propria organizzazione del cantiere e dei
lavori dovra tenere conto delle interferenze e dei condizionamenti che possono comportare allandamento
dei lavori, le interferenze tra i lavori e speciali situazioni inerenti gli stessi tra cui quelle di seguito elencate, e
di cui 'esecutore dichiara di averne tenuto conto senza quindi avere nulla da pretendere.

In particolare si segnala come possibili interferenze che potranno comportare una modifica alla dislocazione
spaziale e temporale dei lavori rispetto alle previsioni del cronoprogramma e di cui via via dovra tenere conto
'organizzazione ed il programma lavori dell'esecutore, senza che cid costituisca onere aggiuntivo:

a) lattraversamento ferroviario della linea C sotto la costruenda S.S. 280 (per la quale 'ANAS
provedera a realizzare idoneo manufatto in cemento armato), in prossimita del Km 0+832 della linea
in progetto;

b) la Strada di avvicinamento d'emergenza allimbocco della galleria lato Catanzaro, interamente
prevista tra i lavori a misura, e che 'Amministrazione si riserva di escludere dall'appalto;

c) la demolizione del capannone in corrispondenza della stazione di Catanzaro Lido (prevista tra i
lavori a misura) ed i relativi lavori di ripristino, e che 'Amministrazione si riserva di escludere
dallappalto;

d) eventuali adattamenti delle piste e delle aree di cantiere in relazione alla eventuale indisponibilita di
parte delle aree indicate nei disegni relativi alla cantierizzazione;

e) la bonifica da ordigni e residuati bellici, che potra essere eseguita in piu fasi nel corso dei lavori in
relazione alla disponibilita delle aree ed ai vincoli del cronoprogramma per lo svolgimento dei lavori
negli ultimi 6 mesi lungo parte delle linee A e B;

f) eventuali speciali prescrizioni delle F.S., in particolare per i lavori ricadenti lungo la linea C in
prossimita della stazione di Catanzaro Germaneto e per le linee A e B in prossimita della stazione di
Catanzaro Lido;

g) speciali esigenze derivanti dalla presenza e dalleventuale spostamento di sottioservizi o servizi a
rete interferenti con i lavori, la cui risoluzione dovesse protrarsi oltre il termine previsto nel
Cronoprogramma;

h) svolgimento delle indagini archeologiche (anche in pitu periodi ed in piu zone del cantiere, in
relazione al progredire dei lavori ed alla creazione delle condizioni per il loro effettivo svolgimento) e
presenziamento di un archeologo durante le attivita di scavo, i cui oneri sono a carico dell’'esecutore,
e che verrano pagati in parte tra i lavori a misura ed in parte con liste in economia.

Prima dell'inizio dei lavori 'Esecutore dovra presentare, per 'approvazione della Direzione dei lavori, un
programma esecutivo dei lavori ai sensi dellart. 43, comma 1, lett. b), e comma 10 del Regolamento
Generale, articolato per fasi e per singole parti d’opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per
gruppi di categorie di lavorazioni, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare
presunto dellavanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire allAmministrazione Appaltante

I'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire la contabilita dei lavori.
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La Direzione dei lavori si esprimera entro 45 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L'Esecutore ha facolta di dettagliare e organizzare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti rispettando pero i termini contrattuali e senza aggravarne i costi e nel rispetto di
guanto altro sopra specificato.

Il programma lavori dovra tenere conto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento, ai fini
dell'organizzazione dei lavori e del cantiere e non potra comportare situazioni di aggravio dei disagi indotti
dal cantiere alla viabilita, senza implicare oneri aggiuntivi.

Nel programma lavori esecutivo dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le
campionature e di tutte le attivita propedeutiche allesecuzione delle varie opere.

Dunque I'Esecutore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di essere
pienamente e perfettamente edotto, in dipendenza delle esigenze del Committente, degli obblighi di
coordinamento, dei vincoli di subordinazione e delle spese di qualsiasi natura, cui dovra soggiacere durante
tutto il periodo di esecuzione dei lavori del presente Appalto.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per
'ultimazione degli stessi o fossero esequiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma
di cui sopra verra aggiornato dal’Esecutore contestualmente alla redazione degli atti stessi che ne
dispongono l'esecuzione. Tale adeguamento potra anche essere richiesto dalla Stazione Appaltante, nel
caso di scostamenti significativi e protratti nel tempo tra gli importi delle lavorazioni programmate e quelle
effettivamente eseguite.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
senza variare la durata complessiva dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori, 0 nel caso di sopraggiunte novita derivanti dalle interferenze sopra elencate, e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
allarticolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente

integrato ed aggiornato.
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Art. 17 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Esecutore
L'Esecutore, durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative.
In tal caso si procedera nei modi e limiti previsti dallart. 162 del D.P.R. 207/2010 e dallart. 132, D.Igs
163/2006.

Art. 18 Diminuzione dei lavori
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5%
(cinque per cento) dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per

'esecuzione dell'opera.

Art. 19 Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta approvazione, previa
convocazione dell'esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato I'Esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o0 eccezioni di sorta da parte dellEsecutore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, I'Esecutore €& escluso dalla partecipazione in quanto
'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
d.P.R. n. 207 del 2010 e dellarticolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei
contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno allinteresse pubblico che l'opera
appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori
provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché delle procedure da svolgere e le lavorazioni da iniziare
immediatamente. In tal caso I'approvazione del progetto esecutivo potra avvenire anche parzialmente.
Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta 'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna

e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Alla sottoscrizione del verbale di cantierabilita di cui
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allarticolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, la consegna deve ritenersi perfezionata sotto ogni
aspetto.
L'inizio dei lavori delle strutture non pud avvenire se non € accertata I'avvenuta trasmissione degli elaborati
delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ed in generale ai
fini sismici e I'avwenuto rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 14 di cui alla legge regionale vigente,
attivita che fa capo allEsecutore, che dovra aver cura di predisporre tutta la documentazione a cio
occorrente con la massima diligenza e nel minor tempo possibile (entro una settimana dalla richiesta del
R.U.P.).
La data di inizio dei lavori € quella fissata nel verbale di consegna, anche se redatto ai sensi dellart. 153
comma 1 secondo periodo del DPR 207/2010 e s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva tuttavia in relazione al programma presentato dallEsecutore ed accettato
dalla D.L. di provvedere nei tempi programmati per i relativi lavori alla consegna delle aree relative alle
seguenti opere:
a) Strada di avvicinamento d'emergenza allimbocco della galleria lato Catanzaro, interamente prevista
tra i lavori a misura, e che 'Amministrazione si riserva di escludere dall'appalto;
b) Demolizione del capannone in corrispondenza della stazione di Catanzaro Lido (prevista tra i lavori a
misura) ed i relativi lavori di ripristino, e che 'Amministrazione si riserva di escludere dall'appalto;
c) Aree delle linee A e B attualmente impegnate dall'esercizio ferroviario e su cui i lavori sono previsti
nel cronoprogramma nell’'ultimo periodo in assenza di servizio ferroviario.
d) Aree delle F.S. che saranno immesse nella disponibilita dell’esecutore secondo le modalita ed i
tempi che saranno convenuti con R.F.l. o F.S.
e) Aree comunali o demaniali o di altri Enti pubblici (Provincia, ANAS, ecc.) per le quali si dovranno
convenire le modalita di accesso e di gestione del traffico viario e/o pedonale.
f) Aree marginali o residuali, ininfluenti sulla esecuzione dei lavori nel loro complesso anche in
relazione alle prevsioni del cronoprogramma.
Considerata la particolarita dell'intervento in ambito urbano e la sua notevole estensione parte delle aree
potranno essere consegnate gradualmente in relazione alle esigenze risultanti dalle previsioni del
cronoprogramma di progetto o del programma lavori del’Esecutore, per come accettato dalla Stazione
Appaltante, senza che cid comporti consegna parziale dei lavori.
Ove si verifichino circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori o parte di essi
procedano utilmente si procedera alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dellart. 158 del DPR
n.207/2010.
L’'Esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; deve altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva.
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Art.20 Modalita ed ordine di esecuzione

L'Esecutore avra la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli

perfettamente compiuti nei termini contrattuali e nel rigido rispetto di quanto riportato nel Cronoprogramma

dei lavori in relazione alle priorita stabilite ed agli avanzamenti il cui mancato rispetto dara luogo ad una

penale regolata dal successivo art.lo 31.

Nello sviluppo del cantiere in aree limitrofe o interferenti, 'Esecutore dovra tenere conto delle specifiche

necessita segnalate dalla Direzione Lavori di procedere o differire rispetto al programma una o piu categorie

di lavorazioni, realizzare le necessarie opere provvisionali atte a garantire la continuazione delle attivita,

adottare adeguate tecniche operative al fine di contenere le rumorosita e particolari accortezze in

considerazione del caso specifico, e comunque attenersi alle indicazioni del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione che provvedera allaggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.

Il limite delle aree di cantiere € indicato negli elaborati relativi al piano di sicurezza e nell'allegato facente

parte del presente Capitolato ed i relativi tempi di occupazione delle stesse sono da considerarsi vincolanti

per 'Esecutore. L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle aree di cantiere per le zone non
direttamente interessate dai lavori, in funzione di specifiche esigenze derivanti da ragioni di pubblica utilita.

In tal caso saranno individuate altre aree di supporto per la logistica del cantiere il piu possibile vicine alle

diverse zone di cantiere (L’Esecutore non potra eccepire alcuna richiesta di maggiori oneri nel caso si

concretizzi detta evenienza).

Si richiamano inoltre tutti gli oneri a carico del’Esecutore riportati nelle pagine precedenti, specie per quanto

concerne la conduzione del cantiere e gli oneri derivanti da richieste e prescrizioni di Autorita o Enti in

genere.

Si ribadisce che tali accorgimenti e necessita non potranno essere oggetto di richieste di maggiori o diversi

compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.

L’'Esecutore, prima della firma del contratto, ed in caso di consegna dei lavori in via d’'urgenza, prima della

consegna dei lavori, dovra effettuare la verifica dei luoghi in genere, dettando nel verbale di consegna

eventuali osservazioni rilevanti sullesecuzione delle opere (qualitd, modalita e tempi) e sullo stato di

eventuali manufatti circostanti assoggetati a particolari condizioni rilevanti per le attivita in corso.

Contestualmente a dette operazioni 'Esecutore prendera in consegna le opere esistenti.

L'Esecutore, subito dopo la consegna dei lavori, dovra dare corso, presso le migliori ditte, alla ordinazione

dei materiali necessari e previsti. Dando di ci0 via via notizia alla Direzione lavori affinché abbia riscontro del

concreto approvvigionamento previsto per il cantiere.

Altresi, avvenuta la consegna dei lavori, 'Esecutore dovra dare immediato corso a quanto segue:

- Accertamenti e rilievi topografici;

- Installazioni di cantiere, precedute dalla presentazione alla Direzione Lavori di una relazione illustrativa,
dei disegni necessari e dellelenco dei mezzi operativi. Nessun compenso & dovuto al’Esecutore per
eventuali oneri derivanti da successivi spostamenti di recinzioni, baraccamenti, uffici di cantiere,
attrezzature e per quanto necessario alla gestione del cantiere per I'intero periodo dei lavori;

- Campionature;

51



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

- Approntamento Uffici Direzione Lavori;

- Approntamento Uffici di Cantiere.

Qualunque modalita di esecuzione in generale potra essere oggetto di ordini che la Direzione dei Lavori € la
Stazione Appaltante si riservano di emettere di volta in volta, nellinteresse generale del lavoro e nel rispetto
delle disposizioni di legge.

Prima della posa in opera di materiali, apparecchiature, ecc., ne dovra essere data preventivamente formale
approvazione da parte della Direzione dei Lavori alla quale dovranno essere presentati, se del caso, piu
campioni sui quali fare le proprie scelte nonché le relative schede tecniche atte a riscontrare le

caratteristiche dei singoli materiali o componenti.

Art. 21 Pagamento dei dipendenti del’Esecutore
Si applichera il disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 se previsto nel bando di gara

Art. 22 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali
Si applichera il disposto di cui all'art. 167 del D.P.R. 207/2010.

Art. 23 Provvista dei materiali
Si applichera il disposto di cui all'art. 16 del DM 145/2000.

Art. 24 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Si applichera il disposto di cui all'art. 17 del DM 145/2000.

Art. 25 Difetti di costruzione
Si applichera il disposto di cui all'art. 18 del DM 145/2000.

Art. 26 Occupazione spazi dell’area di cantiere

L'Esecutore, nellesecuzione dell'appalto, potra occupare per l'installazione del cantiere, le sole aree
individuate negli elaborati grafici, con le fasi operative, allegati al Piano di Sicurezza facenti parte integrante
del presente Capitolato.

Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette o la viabilita di cantiere, dovra
preventivamente essere concordata con la Stazione Appaltante e dalla stessa approvata.

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle aree di cantiere indicate nel piano di sicurezza, per
le zone non direttamente interessate dai lavori, in funzione di specifiche esigenze derivanti da ragioni di
pubblica utilita. In tal caso saranno individuate altre aree di supporto per la logistica del cantiere il piu
possibile vicine alle diverse zone di cantiere (L'Esecutore non potra eccepire alcuna richiesta di maggiori

oneri nel caso si concretizzi detta evenienza).
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Art. 27 Dichiarazione di conoscenza delle condizioni generali e particolari dell’appalto
In riferimento allart. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e in riferimento al D.P.R. 445/2000, relativamente

alla_dichiarazione che deve rendere I'Esecutore in_atto _unico e sottoscritta dal Legale Rappresentate

dellEsecutore, con preciso riferimento _all’oggetto della gara di_appalto, si precisa che costituiscono

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni

contrattuali e sullesecuzione dei lavori altresi le seguenti condizioni:

- tutte le condizioni generali e particolari evidenziate nelle premesse ed avvertenze del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, capo 1;

- gli “oneri generali e particolari compresi nell'importo dei lavori” di cui all’art. 2.2 del presente C.S.A;;

- tutti gli oneri e condizioni di cui al presente articolo ed agli art. 8,16, 20, 26, 28, 29, 30, 36, 43, 46, 55,

56 del presente C.S.A. senza che I'Esecutore abbia a pretendere alcun particolare compenso.

- aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori e aver preso visione ed accettato gli
elaborati di progetto che evidenziano le aree a disposizione del cantiere per 'esecuzione dei lavori,
nonché il posizionamento dei relativi ingressi e le interferenze tra il cantiere in oggetto, la viabilita
dellintorno e le attivita circostanti, nonche le condizioni della viabilitd di avvicinamento alle diverse

zone del cantiere;

- avere accuratamente valutato tutti gli oneri generali, particolari e speciali posti a carico del’Esecutore
e di quanto inoltre riportato nell'art. 36 del presente Capitolato;

- aver inoltre accuratamente valutato tutte le clausole contenute nei documenti e loro allegati posti a
base di gara, ivi comprese quelle riferite ai termini di inizio lavori e di consegna ed alle polizze e

cauzioni richieste dalla normativa vigente ed al presente capitolato per i lavori di che trattasi ;

- avere accuratamente provveduto alladeguamento delle tecniche esecutive dellopera alle necessita di
silenziosita e di accortezza per il fatto di operare nell’ambito urbano ove si svolgono normalmente altre
attivita;

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che in qualche modo, direttamente o
indirettamente, possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere e sullandamento dei lavori -
attestando la loro eseguibilita in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalita

poste a base di gara;

- di aver preso conoscenza che, in relazione alla particolarita dell’intervento in ambito urbano e alla sua
notevole estensione, le aree potranno essere consegnate gradualmente in relazione alle esigenze
risultanti dal cronoprogramma di progetto o dal programma lavori del’Esecutore, per come accettato

dalla Stazione Appaltante, senza che cid comporti consegna parziale dei lavori;

- avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di
discariche autorizzate, e le condizioni del suolo interagente con l'opera, nonché aver valutato le

modalita e gli oneri inerenti 'eventuale smaltimento a discarica di rifiuti classificati come speciali,
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anche derivanti dalla demolizione degli immobili previsti in progetto di cui dichiara di avere preso
visione e di eventuali cumuli di materiali abbandonati nellarea di cantiere e che dovranno essere

rimossi e smaltiti secondo la Normativa vigente;

- aver preso visione delle eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate,
relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e
simili, riportate tra gli elaborati di progetto, per le quali sia necessario richiedere allente proprietario il
permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa, anche in merito al disposto
dellart. 4, L. 1/1978, nonché di impegnarsi a svolgere contestualmente allavvio delle attivita di
progettazione un dettagliato rilievo di tutti i sottoservizi presenti nel’area d'intervento suddivisi per

ente, proprietario e/o gestore e curandone la risoluzione dell'inteferenza;

- impegnarsi a redigere apposito verbale corredato di eventuali elaborati grafici delle interferenze con le
proprieta confinanti, o i cui confini ricadono allinterno dell'aera in cui sono previste attivita di cantiere e
per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione di un

verbale (anche giurato) di constatazione delle condizioni del luogo;

- aver attentamente visionato il progetto degli interventi da eseguire, e di aver provveduto ad integrarlo e
migliorarlo con glie laborati proposti in sede di offerta e quindi di ritenerlo compatibile con le lavorazioni
in contratto, completo e corretto in tutte le sue parti e di conseguenza, di farlo proprio assumendone

quindi le relative responsabilita e oneri;

- aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli obblighi tecnici ed economici, a
carico dellEsecutore, in esso contenuti e la possibilita di poter proporre integrazioni, ai sensi del
comma 5, art. 100 del D.lgs 81/2008 e dellart. 131 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., e predisporre,

sempre ai sensi del menzionato art. 131 del D.Igs n. 163/2006 e s.m.i., il Piano Operativo di Sicurezza;

- che gquanto stabilito per gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, & ritenuto congruo e
tiene altresi conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti
agli interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori nellarea di

intervento e della tipologia dell'opera,;

- aver formulato I'offerta in sede di gara, avendo tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi
nellelencazione che precede e negli altri documenti di gara, e di aver giudicato i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Art. 28 Cauzioni e assicurazioni

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione

provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara .
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Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, € richiesta una  cauzione provvisoria pari al
2% (due per cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, del corrispettivo per la progettazione esecutiva, per il rilievo dei sottoservizi e gli oneri attinenti le
attivita di tipo archeologico, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive, ai sensi dellart. 252 comma 6 D.Lgs
163/2006 in osservanza delle clausole di cui allo schema allegato al predetto decreto, in conformita
allarticolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui alla lettera a), deve essere accompagnata
dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dellappalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, € vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate; pud essere omessa l'indicazione degli
eventuali progettisti anche se associati o indicati.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, é
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d'asta in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
llaumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. , ai sensi dellart. 252 comma 6 D.Lgs 163/2006 in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita

di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
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dellEsecutore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed
€ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie
o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del’Esecutore
di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata come sopra indicato qualora, in corso d'opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della

Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Iimporto della cauzione
provvisoria di cui allarticolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI 1ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n.
207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al primo
capoverso del presente sottoparagrafo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle

lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
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requisito di cui al primo capoverso del presente sottoparagrafo; tale beneficio non € frazionabile tra imprese
che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al al primo capoverso del presente sottoparagrafo € comprovato
dallannotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del
2010.

In deroga a quanto previsto dal quarto capoverso del presente paragrafo , il possesso del requisito di cui di
cui al primo capoverso pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dallorganismo accreditato
gualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in
guanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dellimporto, sia sufficiente la classifica Il.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al primo capoverso del presente, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in
relazione all’'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita da parte dei progettisti.

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
Al sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,

'Esecutore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa é prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dellopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi capoversi. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dellesecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m., ai sensi dell'art. 252 comma 6 D.Lgs 163/2006.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del

contratto.
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La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi 0 percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui sopra, prestate dal’Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo 0O un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa &
prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell'articolo 128 del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui allarticolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
guota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Prima dellemissione del certificato di collaudo provvisorio, 'Esecutore si obbliga a presentare una polizza
assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e
dellarticolo 126 del d.P.R. n. 207 del 2010, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e
cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio €& stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellesecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.4 allegato al d.m. ai sensi
dellart. 252 comma 6 D.Lgs 163/2006.
Tale polizza deve prevedere:

a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi

derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 14.000.000,00 e una somma

assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro

115.000.000,00, di cui
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 114.000.000,00,
partita 2) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00,
b) la copertura per la responsabilita civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro)
non inferiore ad euro 4.000.000,00
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se piu
favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di
costruzione.
Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni: non sono opponibili alla Stazione appaltante
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa indennitaria decennale

postuma si applica la disciplina di cui sopra per le garanzie.

58



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

Assicurazione della progettazione esecutiva

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché
dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dal’approvazione della
progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 'amministrazione
dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi
necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia € prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. ai sensi
dellart. 252 comma 6 e dellart.111 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in conformita alla scheda tecnica 2.2
allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 2,5 milioni .
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dal’Esecutore o associato temporaneamente a quest’'ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del
Codice dei contratti:
b) dallEsecutore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
La garanzia assicurativa di cui alla poliza indennitaria decennale postuma, & estesa altresi i danni causati

dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 29 Disciplina forniture e montaggi non compresi nell’appalto eseguiti da altre ditte

Qualora si rendesse necessario procedere a forniture e montaggi, da parte di altre ditte specializzate, non
compresi nellappalto ma interessanti ambiti in consegna al’Esecutore, questi non potra negare I'esecuzione
di tali operazioni.

Nell'area di lavoro vi potranno infatti essere altre ditte che dovranno operare per I'eventuale spostamento di
sottoservizi esistenti, per il loro rifacimento o per la normale manutenzione sulle linee e sulle reti esistenti, o
per la fornitura di attrezzature o arredi.

Nessun maggiore onere potra essere richiesto dallEsecutore per la presenza di altre ditte operanti nelle

aree di cantiere e per eventuali interferenze ai lavori appaltati.

Art. 30 Verifica deilavori
Ai sensi dell'art. 19 del DM 145/2000, la Stazione Appaltante ha facolta di eseguire, sia in corso d’opera sia
in corso di collaudo, controlli e verifiche.
Le spese ed oneri relativi sono a carico dellEsecutore, che dovra rendersi disponibile e facilitare in qualsiasi

momento le operazioni di verifica e di coordinamento su richiesta della Stazione Appaltante.
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Art. 31 Tempo per l'ultimazione dei lavori — Penali — Proroghe
Relativamente alla durata dei lavori, & previsto il seguente termine a decorrere dal Verbale di consegna di
cui allarticolo 19: 738 (diconsi settecentotrentotto) giorni naturali e consecutivi.
Nei detti periodi sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo nella misura delle
normali previsioni.
Per il mancato rispetto del termine di ultimazione si applichera quanto disposto dagli artt. 145 del DPR
207/2010.
La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sara per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo pari allo 0,3%0 giornaliero dellammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo
contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione appaltante potra subire in
conseguenza dei ritardi (si vedano anche gli art.li 2 e 16 del presente Capitolato). Nel caso di ritardi
nell' ultimazione dei lavori si procedera come previsto al comma 4 art. 145 del 207/2010.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
allEsecutore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale irrogata ai sensi della lettera a), € disapplicata qualora I'Esecutore, in seguito allandamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
La penale di cui alla, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui alla lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
guelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di collaudo.
La penale, se maturata prima dellemissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori, verra applicata
direttamente dal R.U.P. sul certificato di pagamento come deduzione del come deduzione del
corrispondente importo dallo stato di avanzamento immediatamente successivo allevento e richiamata in
tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.
E’ fatta ovviamente salva la facolta della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le
modalita di cui al comma 4 dellart. 143 del DPR 207/2010, il contratto di appalto anche in presenza del
mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste.

In caso di grave irregolarita e grave ritardo si procedera ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006.
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Per I'eventuale disapplicazione totale o parziale della penale si procedera con le modalita di cui allart. 145
D.P.R. n. 207/2010.

Per le ventuali proroghe si applichera il disposto di cui all'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

L’Esecutore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere, a norma dellart. 159 del D.P.R. 207/2010, con domanda motivata, proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dallAmministrazione appaltante. Non verranno invece presi in
considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali 0 mezzi d’'opera o carenze di personale, eventi questi
che saranno a totale rischio del’Esecutore.

L’'eventuale proroga di cui allart. 159 del D.P.R. 207/2010 verra accordata nei casi previsti e dopo che sia
accertato che I'Esecutore ha impiegato ogni mezzo per non venire meno allimpegno assunto.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal comma 9 del sopra citato art. 159.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellEsecutore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Esecutore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

[) il tempo occorrente per l'acquisizione della dichiarazione di garanzia relativa alla bonifica da ordigni
bellici da parte dell'ufficio preposto dell’ Autorita Militare, da conseguirsi anche con atti separati per le
diverse zone bonificate, tratandosi di ativita interamente affidata all'esecutore

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o dli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresi motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata
consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni

nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori,

per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 32 Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori
Si procedera ai sensi degli artt. 199 e 218 del DPR 207/2010.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti-
mazione dei lavori il direttore dei lavori procede allaccertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunqgue allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se 'Esecutore non ha consegnato al direttore di lavori le

certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione
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e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il

pagamento della rata di saldo.

Art. 33 Sospensione e riprese dei lavori — Sospensioni illegittime

Si applichera il disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. 207/2010

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di

determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in

carenza di presupposti sono comunqgue disciplinate dallart. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010

Nelleventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse,

imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al

regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, [Esecutore & tenuto a proseguire i lavori eventualmente
esequibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.

E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola darte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previst

dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), b-bis), ¢,), d) ed e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato

la interruzione dell'esecuzione dell’appalto.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall Amministrazione Appaltante, per cause diverse da

guelle stabilite dall'articolo 159 del D.P.R. 207/2010 sono considerate illegittime e danno diritto allEsecutore

ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta € quantificato

secondo i seguenti criteri :

— detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 160, comma 2, del Regolamento
Generale (DPR 207/2010)., rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

— la lesione dellutile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dellutile di Impresa, nella
misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 160, comma 2, del Regolamento Generale,
computati sulla percentuale prevista dallarticolo 32, comma 2, lettera c) del Regolamento Generale,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

— il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori

ai sensi dell'articolo 160, comma 2 lett. C), del Regolamento Generale;
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— la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.
Al di fuori delle voci elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate in
maniera certa e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

In caso di sospensioni illegittime si applichera il disposto di cui all'art. 160 del Capitolato Generale.

Art. 34 Danni nel corso dei lavori e danni di forza maggiore
Si applichera il disposto di cui allart. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e quindi sono a carico dellEsecutore, ai
sensi dellart. 14 del Capitolato Generale, tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni allambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dellappalto.
L’onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dellEsecutore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
| danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del Regolamento Generale .
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Esecutore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni
lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo Verbale,

all'accertamento:

delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
— dellosservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

— delleventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tali lavori vengono computati nel Libretto delle misure e nel Registro di contabilita e quindi accreditati allEsecutore
nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso
dasta.

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono
altresi a carico dellEsecutore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali

Per i danni di forza maggiore si applichera il disposto di cui allart. 166 del DPR 207/2010.

Art. 35 Variazioni ai lavori in corso d’opera
Le variazioni e le addizioni al progetto approvato e da realizzare sono regolate, dallart. 132 del D.lgs n.
163/2006, dagli artt. 161 e 163 del DPR 207/2010.
Le eventuali variazioni saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezz
contrattuale. Qualora fosse necessario eseguire specie di lavorazioni non previste nel contratto e non
contemplate nell’Elenco Prezzi, si procedera con le modalita di cui allart. 163, comma 1, lettere a, b, c, e
commi 2, 3,4 e 5, del D.P.R. 207/2010.
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Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dellAllegato XV al D.Lgs n. 81/2008. | costi della
sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale della variante, ed individuano la parte del costo
dellopera da non assoggettare a ribasso.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto & valevole anche per I'esecuzione delle eventuali varianti che in
gualsiasi momento I’ Amministrazione appaltante intendesse apportare al progetto sopra indicato, nonché per
tutte le prestazioni complementari che I'Amministrazione appaltante stessa intendesse richiedere
allEsecutore fino al collaudo, e che I'Esecutore si obbliga fin d'ora a soddisfare.

Non sono considerate varianti e modificazioni, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del Decreto sopra richiamato,
gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dellappalto, sempreché non
comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell’'opera.

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui allart. 132, comma 6,
del D.lgs n. 163/2006.

Sempre ai sensi dellart. 132, comma 3, del Decreto suddetto, sono comungque ammesse, nellesclusivo
interesse dell Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dellopera
e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud comunque superare il 5% (cinque per cento) dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera.

| prezzi contenuti nellelenco prezzi unitari allegato al contratto, ai quali si applica il ribasso percentuale
offerto in sede di gara, sono vincolati esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell'art.132 del D.Igs n. 163/2006 e s.m.i. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia
pervisti, oltre che per il pagamento dei lavori a misura.

L’'Esecutore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera
a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo pud essere imputato alla
Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della
progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dellopera oppure la sua utilizzazione, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale non pud partecipare I'Esecutore originario ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. In tal caso la risoluzione del contratto comporta
il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento
mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale
relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso € portato a debito del’lEsecutore I'importo

della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto, salvo i magiori dani subiti dalla Stazione Appaltante.
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Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la Stazione appaltante,
prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere allEsecutore di provvedere a propria cura e

spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Art. 36 Oneri ed obblighi a carico del’Esecutore
Oltre alla particolare osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, dal DM 145/2000, con particolare
riferimento agli artt. 5, 6, e 8, e dalle altre norme vigenti, riguardanti la presente materia, I'Esecutore dovra
farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, senza che gli sia consentita la richiesta
di speciali compensi, poiché di essi lo stesso Esecutore ha dichiarato di aver tenuto conto nello stabilire i

prezzi offerti.

Oltre agli altri oneri indicati in questo Capitolato Speciale, saranno a carico del’Esecutore gli oneri ed
obblighi che, stante il principio di professionalita e partecipazione, vengono sottoelencati a puro titolo

indicativo.

A - Oneri generali a carico del’Esecutore relativi al’esecuzione di tutte le opere

Al. | gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui
giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per
gualsiasi titolo fossero richieste allEsecutore in conseguenza delle opere appaltate e dell’esecuzione

dei lavori.

A2. L’osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore
durante 'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per I'assunzione della mano
d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per 'assunzione obbligatoria degli invalidi di
guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra & condizione vincolante, per 'emissione dei certificati di
pagamento, che I'Esecutore abbia presentato in precedenza alla Direzione lavori le polizze di
assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in

regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui & obbligato.

A3. L’adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e
retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali
accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere
aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in
caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione appaltante, il subEsecutore dovra osservare il
medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e I'Esecutore rimarra sempre il solo
responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione appaltante. La non appartenenza
dellEsecutore alle categorie o0 associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra,
oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dallobbligo di osservare i contratti e gli

accordi detti.
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A4.

A5.

AG.

A7.

A8.

A9.

L’accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione appaltante, del 20% delle
somme a qualunque titolo spettanti allEsecutore, nel caso che dalla medesima Stazione appaltante,
oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi,
venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti A2 e A3, o il mancato pagamento
dei corrispettivi dovuti dal’Esecutore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non
sara corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verra effettuato a prescindere dalle norme che
regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al comma 3
art. 123 del DPR 207/2010. La liberazione, a favore dellEsecutore, della somma accantonata, potra
avvenire solamente dopo che I'lspettorato del lavoro, o chi altro avente titolo, avra accertato e avra
rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di

pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.

La comunicazione alla Stazione appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e

notizie relativi allimpiego della mano d’opera;

Ai sensi della L. 1086/71 e della legge n. 64/74 e del D.P.R. 380/2001 e dela normativa sismica
regionale, tutti gli elaborati del progetto strutturale esecutivo elaborato per conto dellEsecutore,
dovranno essere a cid conformi e saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte degli uffici
competenti. L'approvazione del progetto strutturale da parte degli Organi competenti non riduce in
ogni caso la responsabilita dellEsecutore il quale rimarra unico responsabile dellesecuzione dei

lavori.

Le spese per il risarcimento di eventuali danni di ogni genere, o il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili in qualche modo siano interessati allesecuzione dei lavori e subiscano danni
per responsabilitd e negligenza dellEsecutore. Analogo risarcimento dovra essere corrisposto per
beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a

causa dei lavori dell’appalto, per cause imputabili al’Esecutore.

| locali in cantiere, ad uso dell'ufficio di Direzione lavori dotati di impianto di riscaldamento e
raffrescamento, completi di minimo n. 6 posti di lavoro attrezzati con scrivania, completi di tutte le loro
parti e mezzi d'opera, comprensivi di 3 stazioni con elaboratori e programmi applicativi aggiornati,
collegati alla rete, stampanti, scanner, telefoni con modem e collegamento internet ADSL o superiore,
telefax e linee di trasmissione dati con l'ubicazione dei telefoni stabilita dal Direttore dei Lavori,
dovranno essere resi pronti entro 14 (quattordici) giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di
consegna lavori.

Sono a carico dellEsecutore gli oneri e gli obblighi relativi alla predisposizione del personale e degli
strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i

modelli avuti in consegna,;
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A10.

Al1l.

Al12.

Al3.

Al4.

A15.

Al6.

Il riconoscimento della facolta della Stazione appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di altre opere o da altro cantiere o dalla consegna delle
forniture di pertinenza della Stazione appaltante stessa, di porre, allEsecutore, termini perentori entro
cui eseguire determinati lavori od opere. Al'Esecutore, per ragioni di giustificata urgenza e/o
necessita, potra essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.LL., I'esecuzione di lavorazioni da
esequirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi, in particolare quelli comportanti la chiusura al
transito, anche parziale, delle viabilita. Tempo contrattuale utile per l'ultimazione dei lavori &€ da
intendersi clausola avente carattere di essenzialita e quindi I'Esecutore resta obbligato, anche
senza specifica richiesta da parte della D.LL., a lavorare su tre turni giornalieri ovvero il sabato
e la domenica, al fine di dare il lavoro completamente terminato nel tempo utile. Per tutto quanto
sopra I'Esecutore non potra richiedere maggiori compensi., e dovra esibire al’ Amministrazione idonea
documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e di lavoro

notturno e/o festivo alla Normativa vigente.

L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso, dotati di tutti i medicinali, gli
apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi

di infortunio.

La provvista, 'eventuale trasformazione e la distribuzione dell’'energia elettrica con potenza adeguata,
mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione 0 a mezzo di idonei generatori. Dovra in ogni
momento essere disponibile la quantita di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari,
impianti ed apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di

illuminazione.

La provvista dellacqua necessaria per la esecuzione delle prove in corso d'opera e del collaudo dei
lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto, ecc., nonché dell'energia

elettrica, del gas, ecc.

La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di
proprieta della Stazione appaltante o di altre ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare la
custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovra essere effettuata secondo la legge
646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine 'Esecutore dovra garantire un servizio
di guardiania a mezzo di Istituto di vigilanza autorizzato e riconosciuto per tutta la durata dei lavori e
fino allemissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi, salvo diversa autorizzazione da
parte del Responsabile del Procedimento.

La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilita
dellEsecutore, di qualsiasi materiale, di proprieta della Stazione appaltante, in particolare se trattasi di
materiali o apparecchiature presenti nellarea di cantiere e da reimpiegare durante o | termine dei
lavori.

L’esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento.

In particolare I'Esecutore dovra predisporre, per la preventiva autorizzazione, da parte della D.LL. e
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Al7.

A18.

A19.

della Stazione appaltante le necessarie campionature dei materiali e dei componenti di facciata in
maniera tale da garantire la conformita al progetto esecutivo e la perfetta corrispondenza con le

soluzioni indicate in progetto.

L’esecuzione di prove ed analisi, come anche verifiche, saggi e relative spese secondo le Norme
vigenti ed in riferimento a quanto disposto al Cap. 11 del D.M. 14/01/2008 o che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione lavori o dalla Stazione appaltante, presso laboratori di Istituti autorizzati,

sui materiali e forniture da impiegare o impiegati sulle opere.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e
dall’Esecutore, in idonei locali o negli uffici direttivi. In particolare i cubetti di calcestruzzo saranno

custoditi nellambito dell'area di cantiere in apposito locale idoneo ad uso esclusivo.

Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti e di qualsiasi opera o impianto, per i
guali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento, in particolare delle

opere circostanti I'alveo del torrente Fiumarella.

Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie,
dell'agibilita di strade, condotte, linee elettriche, canali, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee
telefoniche e passaggi, utenze e proprieta pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o

interruzioni dell'agibilita detta, sara a carico dellEsecutore.

Costruzione e provvista, in relazione agli scavi, di mezzi di difesa dall’eventuale penetrazione di acque
esterne ed installazione ed esercizio di mezzi meccanici di scolo e di esaurimento di tali acque dalla
sede dei lavori, anche per consentire 'esecuzione allasciutto di murature e manufatti in calcestruzzo,

compreso I'eventuale aggottamento da fosse o manufatti.

La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione appaltante per verifiche e

controlli.

La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di eventuali altre ditte, non
impegnate nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione
appaltante. A tali ditte dovra essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere, delle
relative viabilita e di eventuali ulteriori apprestamenti presenti. Le concessioni dette non costituiscono

titolo, per 'Esecutore, a compensi di sorta.

La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione (almeno 10) nei siti
indicati dalla D.LL. entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. | cartelli indicatori delle dimensioni di
almeno 2,5x1,5 o altre dimensioni indicate dalla Direzione lavori, recheranno a colori indelebili oltre
agli schemi grafici rapresentativi delle opere in esecuzione, anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici con tutti i dati prescritti all’art. 18 comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n. 55. Il cartello
di cantiere dovra essere aggiornato periodicamente in relazione alleventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate e contenere i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP: del 1 Giugno

1990 n.1729/UL salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori.
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A30.

A31.

La manutenzione, la conservazione e la pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo. Tutte

le opere dell’appalto devono essere consegnate, alla Stazione appaltante, pronte per I'esercizio.

La fornitura alla Stazione appaltante, alla fine di ogni mese, di fotografie a colori 18x24 cm in duplice
copia, e su supporto informatico, nel numero prescritto dalla D.LL., da dove sia possibile rilevare
agevolmente lo stato dei lavori nel corso dei vari periodi dellappalto. L'Esecutore dovra inoltre, con
cadenza semestrale, trasmettere alla Stazione appaltante una dettagliata relazione sul’andamento dei
lavori corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica fornita anche su supporto
informatico. L’Esecutore dovra altresi, dietro richiesta della Direzione lavori, ricorrere a riprese
videoregistrate per le lavorazioni piu significative e per la documentazione ante e post operam del sito
dei lavori. Inoltre 'Esecutore dovra’ fornire un servizio fotograficoa fine lavori, redatto da fotografo

professionista, che mostri 'opera realizzata in tutti gli aspetti piu significativi.

L'Esecutore dovra garantire la perfetta identificazione delle opere cosi come costruite, mettendo a
disposizione della Stazione appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sara grafica su
supporto informatico, tecnica, tipologica, completa di Manuali di uso e manutenzione, ecc. Tale
documentazione dovra essere fornita in n. 4 copie cartacee e n. 4 copie su supporto informatico. La
documentazione dovra essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione appaltante entro la data di
ultimazione dei lavori. Per I'eventuale consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra

dovranno essere assolti dal’Esecutore prima del verbale di consegna anticipata.

La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dellimpianto elettrico del cantiere
comprendente le spese di impianto ed i consumi, la fornitura dellenergia elettrica, le linee di
alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione. Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione,
che avra carattere provvisorio, dovra essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in
prossimita delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della
recinzione. Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformita alla normativa
vigente e a quanto prescritto dal PSC e dovranno avere potenza adeguata alle veriifche di
funzionamento degli impianti di progetto.

La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, allultimazione dei
lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto cido che in esse era stato
temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi
di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a
totale carico dellEsecutore, rimanendo la Stazione appaltante del tutto estranei a qualsiasi
conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per 'uso di quanto protetto da
brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al

personale della Stazione appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso allEsecutore,
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A32.

A33.

A34.

A35.

A36.

durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, 'Esecutore & obbligato a contrarre

apposita polizza.

L'approntamento delle necessarie pratiche richieste dagli Enti proprietari per tutti gli eventuali
spostamenti di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc., la cui presenza possa
ostacolare l'avanzamento o la sicurezza dei lavori. Inoltre ed in particolare I'Esecutore dovra
provvedere alle eventuali pratiche ISPESL e VV.F., compresi gli oneri economici per la richiesta di
approvazione dei progetti redatti da Tecnico abilitato, e successivi collaudi degli impianti, da

presentare in tempo utile alle Autorita competenti.

Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantita necessarie per garantire la omogeneita
delle forniture. L'Esecutore € tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto.
L'Esecutore dovra immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla

Stazione Appaltante.

Obbligo per 'Esecutore di provvedere al riordino giornaliero del cantiere con particolare riferimento
alla corretta gestione separata dei rifiuti speciali e/o pericolosi ovwero al mantenimento, in perfette

condizioni igieniche, dei servizi igienico sanitari e assistenziali del cantiere.

Per quanto concerne gli oneri manutentivi fino alla data del collaudo si fara riferimento a quanto

riportato agli art.li 46 e 47 del presente documento.

L'Esecutore € obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezz
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

B - Oneri particolari e speciali del’Esecutore per I'esecuzione delle opere del presente appalto

L'Esecutore, oltre agli obblighi ed oneri generali e speciali sopra riportati e pit in generale riportati negli

altri articoli del presente Capitolato Speciale d’appalto, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed

obblighi particolari e speciali. L'Esecutore, dunque, nel formulare la propria Offerta di gara deve

attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo.

B1.

L'Esecutore dovra coordinare la propria attivita con quella delle altre imprese esecutrici che dovranno

accedere nel cantiere in oggetto per l'esecuzione ed il completamento di tutte quelle opere,
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B2.

B3.

B4.

B5.

B6.

lavorazioni, montaggi e forniture necessarie. Tale coordinamento € relativo agli accessi, ai transiti, alle
recinzioni, alle attrezzature, all'installazione di macchinari, alla guardiania e pulizia, nonché a tutte le

attivita relative all'area ed all’'organizzazione di cantiere.

| rifiuti derivanti dagli scavi o dalle demolizioni o rimozioni, cosi come classificati, dovranno essere
opportunamente allontanati e trasportati alle pubbliche discariche autorizzate a cura del’Esecutore nei
modi e secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia, fermo restando i tempi
contrattuali stabiliti. L’Esecutore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto a seguito dei
sopralluoghi effettuati della quantita di materiali effettivamente presenti.

| contributi di smaltimento a discarica, da riconoscere alla discarica autorizzata, saranno quindi a
carico dellEsecutore, come pure tutti i costi relativi a scavo, immagazzinamento temporaneo in
cassoni rimorchiabili, carico/scarico e trasporto a discarica autorizzata, misure di protezione e
sicurezza, sono a totale carico dellEsecutore. La presenza di eventuali rifiuti speciali, pericolosi e non,
non sara in alcun modo motivo di rallentamento dei lavori e/o giustificazione di ritardi e non potra dar

luogo a proroga dei tempi contrattuali.

L'Esecutore dovra fornire, appena ultimati i lavori e comunque prima dell’'emissione dell’'ultimo stato di
avanzamento lavori i disegni delle opere realizzate, aggiornando ed integrando i grafici di progetto,
nonché la relazione contenente lindicazione dei materiali impiegati (complete di certificazioni e
dichiarazioni di conformita), previste a corredo della dichiarazione di legge (anch’essa da consegnarsi
entro tale data), nonché qualsiasi altro documento occorrente per I'esatta identificazione degli impianti
eseguiti, comprese le dichiarazioni e la documentazione necessaria per I'ottenimento di eventuali
certificazioni, abilitazioni o altra documentazione occorrente per la messa in esercizio della linea
ferroviaria. Tutta la documentazione anzidetta dovra essere esibita in triplice copia cartacea ed 1
copia su supporto informatico, firmata dallEsecutore e dalla ditta esecutrice degli impianti, nonché da

professionista abilitato, ove occorrente.

L'Esecutore prima della posa in opera dei materiali, dovra esibire alla direzione lavori idonea
documentazione atta a definire le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale impiegato e REI
delle opere realizzate.

L'Esecutore dovra provvedere alla pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli
dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate

durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

L’'Esecutore ha l'onere e gli obblighi relativi ai movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd dellopera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento

e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
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B7.

B8.

B9.

B10.

B11.

B12.

B13.

B14.

B15.

delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla

stessa Stazione appaltante;

Sono a carico dellEsecutore gli oneri e gli obblighi relativi alla dimostrazione dei pesi, a richiesta del
Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

L'Esecutore dovra ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

L'Esecutore dovra richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane ed exstra urbane

interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

L'Esecutore dovra installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con [I'esecuzione delle opere appaltate. L’Esecutore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di

polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

L'Esecutore dovra installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

L'Esecutore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorz, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico

in quanto tale.

L'Esecutore dovra provvedere prima dell'inizio dei lavori alle attivita di bonifica da ordigni e residuati
bellici. Detta attivita dovra essere condotta anche in pit tempi in relazione alla disponibilita delle aree
su cui dovranno svolgersi i lavori. |l ritardo o eventuali difficolta inerenti I'avvio della bonifica da ordigni
bellici non potranno essere considerate in alcun modo ragioni o giustificazioni per alcuna richiesta di

proroga.

L'Esecutore dovra provvedere all'innaffiamento delle opere a verde in particolare nella stagione estiva
e comungue sino al loro definitivo attecchimento, impiegando a tal fine idonei mezz (autobotti) o

tramite rete temporanea di irrigazione.

In merito ai riferimenti progettuali su Cave e Discariche, il Nucleo VIA-VAS-IPPC della Regione
Calabria in sede di verifica di assoggettabilita del progetto a procedura VIA ha stabilito che “i materiali
da scavo dovranno essere detenuti in deposito temporaneo nell’area di cantiere indicata in progetto

per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso detto periodo senza che sia stata individuata la
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B16.

destinazione finale opportunamente autorizzata, gli stessi saranno considerati rifiuti e pertanto avviati
a recupero ed a smaltimento secondo le norme di legge, con espresso divieto di utilizzare le
discariche pubbliche regionali”. In relazione a quanto precede € previsto tra gli oneri a carico
del’Esecutore la scelta delle modalita di smaltimento del materiale in eccedenza proveniente dagli
scavi e non riutilizzabile nellambito dei lavori, mediante la presentazione di un piano di utilizzo,
redatto ai sensi del Decreto 161 del 2012 pubblicato sulla G.U. 221 con la dicitura “Regolamento
recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, da proporsi nella successiva fase
di stesura del progetto esecutivo. Con tale documento potranno essere proposti (per il materiale non
riutilizzabile nellambito del cantiere) idonei siti di abbancamento o modalita alternative di riutilizzo o
smaltimento che non comportino per ’Amministrazione oneri aggiuntivi a quanto gia compensato in

progetto per il trasporto a rifiuto ad una distanza mediamente non superiore a 15 Km dal sito di scavo.

L'esecutore dovra avere cura nello svolgimento delle attivita di bonificare alla presenza di servizi a
rete, sia aerei che interrati, restando suo onere qualsiasi ripristino in caso di rotture di reti (idriche e
fognarie) e qualsiasi accorgimento sul tipo di attrezzatura da impiegare per evitare pericoli da contatti
elettrici. Inoltre dovra provvedere alla preparazione di tutta la documentazione occorrente per
l'autorizzazione della bonifica da ordigni bellici al reparto Infrastrutture dell’Esercito — Ufficio BCM (di
competenza) ed alla gestione di tutto l'iter autorizzativo, sino allemissione del certificato di garanzia,
compreso il sostenimento delle eventuali spese ed oneri relative a verifiche e sopralluoghi da parte
delle Autorita Militari. L'appaltatore dovra inoltre provvedere alla tenuta di una planimetria in scala
adeguata su cui riportare le aree bonificate suddivise in zone da mt 50 per mt 50 dette campi e
numerate secondo una sequenza logica. In calce a detta planimetria dovra essere apposta una
dichiarazione sottoscritta da ciascun rastrellatore che ha provveduto alla bonifica dei campi loro
assegnati con indicazione degli stessi. Nessuna proroga sara concessa ai termini di esecuzione dei
lavori in relazione al tempo occorrente per l'acquisizione della dichiarazione di garanzia da parte
dell'ufficio preposto dell’'autorita militare anche se acquisita in piu fasi per le diverse zone di cui si

compone il cantiere.

C - Oneri relativi alla sicurezza del cantiere

C1. Sono integralmente a carico dellEsecutore tutti gli oneri sia tecnici che economici, evidenziati nel Piano

C2.

di Sicurezza e Coordinamento, al fine di garantire il pieno e perfetto mantenimento delle condizioni di
sicurezza del cantiere per tutta la durata dei lavori. Sono a carico del Committente, invece, solo ed
esclusivamente gli oneri economici inseriti nel quadro dei costi della sicurezza di cui alla — Stima dei

costi della sicurezza — Oneri speciali del PSC.

Le spese per 'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire I'incolumita degli
operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione, da eventuali danni, di beni
pubblici e privati. Le spese per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele

necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente
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dall’Esecutore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale
di direzione, sorveglianza e collaudo giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui
al D.L.vo n. 81/2008. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo
incombe allimpresa mandataria o designata quale capogruppo. La responsabilita piena e totale per
danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarra
in ogni caso a carico dellEsecutore e non potra essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul personale

della Direzione lavori e sulla Stazione appaltante.

C3. L'approntamento di locali per servizi igienici, mensa e spogliatoi per le maestranze da mantenere in

stato di perfetta agibilita, decoro e igiene.

C4. La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia,
dellesistenza dei lavori in corso nei tratti stradali da essi interessati. La segnaletica da essi interessati,
sia all'interno sia allesterno delle aree oggetto di intervento. La segnaletica dovra essere approvata
dalla Direzione lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilita per gli

adempimenti e la sicurezza rimarra a totale carico dellEsecutore.

C5. La realizzazione della recinzione di cantiere conforme a quanto previsto dal PSC ovvero disposto dal

Coordinatore in fase di esecuzione.

C6. Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla
Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, il POS ed i relativi schemi correlati, riguardanti
ogni lavorazione, i piani di montaggio.

C7. L’Esecutore adeguera e coordinera, i Piani operativi di sicurezza di tutte le imprese presenti in cantiere
adottando, in accordo con il Coordinatore per la sicurezza, ogni misura di protezione necessaria per
eliminare o contenere i rischi derivanti dalla compresenza di pitu imprese e/o di lavorazioni sovrapposte
ed interferenti, anche se dovute a ditte di fiducia dell Amministrazione, senza richiedere per cid alcuno

speciale compenso o indennizzo.

Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali precedentemente indicati ovwero contenuti in altri articoli
del presente Capitolato costituiscono anche, a tutti gli effetti, circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come anche dall'art. 2, dall'art. 27 e
dall’art. 28 del presente Capitolato. Tali oneri e circostanze dovranno essere state attentamente valutate e
computate ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342

del codice civile.

Art. 37 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno
Si applichera il disposto di cui all'art. 27 del DM 145/2000.
L’'Esecutore, in relazione al programma dei lavori da svolgersi nel termine temporale contrattualmente
previsto, & obbligato a stabilire la durata giornaliera dei lavori. In particolare, tuttavia, 'Esecutore deve
considerare che il compimento dellopera nel tempo previsto costituisce clausola contrattuale avente

carattere di essenzialita e, per quanto stabilito dall'art. 27 del D.M. 145/2000 con la presentazione della
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propria offerta di Gara da esplicitamente atto che, senza oneri aggiuntivi rispetto allimporto contrattualmente
convenuto ed in conformita a quanto stabilito dalle norme suddette, potra organizzare, tre turni lavorativi
giornalieri ovvero organizzera anche turni nei giorni festivi e prefestivi al fine di garantire la data di consegna

prevista in Contratto ed il rispetto di quanto indicato al precdente articolo 36 punto A.10.

Art. 38 Controlli del’amministrazione
L'Amministrazione Appaltante rende noto di aver nominato come proprio rappresentante con le rispettive
funzioni e competenze, per la fattispecie prevista dall’art. 45, comma 1, lett. g) e degli artt. 148, 149, 150 e
151 del Regolamento Generale, la seguente persona addetta al controllo dellesecuzione del contratto e
dello svolgimento dei lavori, il quale operera secondo le norme o previste nellordinamento, e in particolare
nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- Direttore dei Lavori
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg. In caso di contrasto con le espressioni letterali, dovra risultare
da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona
fede in osservanza degli artt. 1175, 1337, del c.c.
| controlli e le verifiche eseguite dall Amministrazione Appaltante previste dall’art. 19 del Capitolato Generale
nel corso dell'appalto, non escludono la responsabilita dell’Esecutore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dellEsecutore stesso per le parti di lavoro e materiali
gia controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo allEsecutore, né alcuna
preclusione in capo allAmministrazione Appaltante.
La Direzione dei lavori potra comungue procedere in qualungue momento alla verifica della corretta esecuzione
delle opere ed alla misurazione delle opere compiute.
Ove I'Esecutore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senzaltro
addebitati. In tal caso, inoltre, I'Esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nellemissione dei certificati di pagamento.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare 0 modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Esecutore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra

considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Art.39 Tenuta dei documenti
La tenuta del giornale dei lavori avverra con le modalita previste dall'art. 182 del DPR 207/2010. Il giornale
dei lavori deve essere firmato in ogni pagina anche dall’Esecutore.
Il libretto delle misure, il registro della contabilita, il sommario del registro di contabilita, gli stati di

avanzamento lavori, i certificati per il pagamento delle rate di acconto ed il conto finale, verranno tenuti con

76



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

le modalita e i contenuti di cui agli artt. 183 e seguenti del DPR 207/2010 e, ove ne ricorrano gli estremi, con
le modalita di cui al comma 1 art. 197 del DPR 207/2010.
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CAPO Il MODO DI VALUTARE | LAVORI - COLLAUDO

Art. 40 Contabilizzazione dei lavori
| lavori sono appaltati “a corpo” e “a misura”.
La contabilita dei lavori € svolta secondo le prescrizioni del Titolo IX del Regolamento Generale sulla base
dei documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 181 e seguenti del Regolamento Generale stesso.
L’accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione, specie in
concomitanza di scavi o demolizioni di opere affinché, come previsto dal comma 3 dell'art. 180 del Regolamento
Generale, la Direzione lavori si trovi sempre in grado di rilasciare prontamente gli stati di avanzamento (SAL),
ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, avra raggiunto la cifra di
2.000.000,00 € (diconsi duemilioni/00 Euro), di controllare lo sviluppo dei lavori, di impartire
tempestivamente le disposizioni necessarie e di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
deficienza dei fondi.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati ad ogni stato di avanzamento lavori proporzionalmente ai
lavori esequiti.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori in appalto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le risultanze dei
documenti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni o per oneri inerenti i lavori richiesti dal
presente capitolato o che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regole dell'arte.
Le percentuali relative ad ogni categoria d’'opera da applicare per la contabilizzazione a corpo dei lavori
sono quelle riportate nella precedente tabella riportata all'art. 2.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base dasta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto I'Esecutore & tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi
dellarticolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del
2010, per laccertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al
direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di

proporzionalita e del grado di pregiudizio.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata con le modalita previste dall'articolo 179 del d.P.R.
n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezz
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su
gueste due ultime componenti, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura del 15% e del 10%.

Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori in economia sono valutati senza alcun ribasso in percentuale
allimporto complessivamente previsto per gli oneri della sicurezza in progetto.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dellappalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezz di
stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dellEsecutore, e possono

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 41 Nuovi prezzi per lavori non previsti
A norma dell'art. 163 del Regolamento Generale, quando sia necessario eseguire specie di lavorazioni non
previste in contratto o adoperare materiali di specie diversa, si procedera con le modalita tutte previste
dallart. 163 comma 1 lettera a, b e ¢, commi 2, 3, 4, e 5 del DPR 207/2010 considerando anche quanto
disposto all'art. 133, commi 2 e 3, del D.Igs n. 163/2006 e s.m.i.
Ai nuovi prezzi si applichera il ribasso di gara offerto dall’Esecutore.
| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dall’Elenco prezzi offerti, o dal prezziario in uso presso il Compartimento ANAS della
Regione Calabria, o ina alternativa per quelli mancanti sul preziario della Regione Calabria vigente al
momento della prima stesura del progetto definitivo (2009);

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili, compresi nel contratto;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi. Le nuove analisi sono effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'Esecutore ed approvati dal

Responsabile del Procedimento.
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Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dall’” Amministrazione Appaltante” su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

Se I'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, '’Amministrazione Appaltante” puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezz,
comunque ammessi nella contabilita.

Ove I'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi previsti dal Regolamento Generale, i prezz si
intendono definitivamente accettati.

Art. 42 Revisione dei prezzi
Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma
1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dellofferta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellintervento, in
misura non inferiore all1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso dasta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti 0 utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate
le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori
gualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
La compensazione dei prezzi di cui sopra deve essere richiesta dal’Esecutore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto

termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi anzidetta.
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Art. 43 Pagamento del corrispettivo d’appalto
Il corrispettivo d’appalto, al netto delle prescritte ritenute di legge, sara erogato dalla Stazione Appaltante
allEsecutore mediante pagamenti in acconto in corso d’opera per Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL).
L'importo da liquidare ad ogni SAL sara commisurato allimporto stabilito al precedente art. 40, ed il
pagamento sara effettuato ogni qualvolta sia maturato il suddetto ammontare.
| pagamenti in acconto verranno erogati, al netto delle ritenute di legge e risultanti dai certificati di
pagamento, sulla base degli stati di avanzamento come sopra determinati.
Proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. emessi, verranno altresi liquidati gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta.
Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 'emissione
di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione del DURC dellEsecutore;

b) qualora 'Esecutore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
guietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008,

n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento &€ sospeso e la circostanza € segnalata

allagente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione

delle somme iscritte a ruolo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellEsecutore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Esecutore, a provwwedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia sara corrisposto con le modalita e termini di cui
alrart. 235 del DPR 207/2010.
Il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che I'Esecutore presenti la polizza
indennitaria decennale di cui allarticolo 129, comma 2, del Codice dei contratti.
Ai fini della decorrenza degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento si fara riferimento
alrart. 144 DPR 207/2010.

Il pagamento dei certificati di acconto sara effettuato all’effettivo accredito.
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Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede ad emettere
il provvedimento per il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva ed rilievi dei
sottoservizi con le seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al 60% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della
progettazione esecutiva;

b) un secondo acconto, pari al 30% (trenta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei
lavori;

c) il saldo, pari al 10% (venti per cento) allemissione del primo stato di avanzamento lavori.

| pagamenti anzidetti sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva e, anche
dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti del’Esecutore o facenti parte
del suo staff tecnico ai sensi dellarticolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento del
corrispettivo anzidetto é effettuato a favore dellEsecutore, in tal caso & subordinata a quanto segue:

a) allacquisizione del DURC dellEsecutore;

b) qualora 'Esecutore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
guietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
allobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso € la circostanza
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non € prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti del’'Esecutore, comunque
non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dellarticolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma
indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui
al comma 1 e effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dellarticolo 53, comma 3-bis, del

Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.

Il pagamento degli acconti di cui sopra e effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di

cui alle precedenti punti a), b), c),d).

Art. 44 Conto finale e collaudo dei lavori
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto si procedera, alla redazione del Certificato di collaudo ai sensi
dellart. 141 D.lgs 163/2006 e s.m.i.,, secondo le modalita previste dagli artt. 215-238 del Regolamento

Generale (DPR 207/2010), o per autonoma scelta dell Amministrazione appaltante.
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Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procedera secondo quanto stabilito dallart. 227 del
Regolamento Generale (DPR 207/2010).

Con I'emissione del Certificato di favorevole collaudo provvisorio avra luogo la presa in consegna delle
opere da parte dell Amministrazione appaltante.

Il Certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dallemissione del
medesimo. Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, come previsto
dall'art. 235 del Regolamento Generale, ferme restando le responsabilitd eventualmente accertate a carico
dellEsecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai
sensi dellart. 129, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 123 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dallart. 224 del Regolamento Generale (DPR 207/2010)., sono ad esclusivo carico
dellEsecutore le spese di visita del personale dellAmministrazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dal’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
allEsecutore.

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di collaudo provvisorio delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dellEsecutore.

Per le opere appaltate verra nominata dalla Stazione Appaltante una commissione di collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera.

Le operazioni di collaudo, indipendentemente dalle eventuali visite di collaudo eseguite in corso d'opera,

dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Art. 45 Consegna anticipata delle opere ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 207/2010
Non appena ultimati i lavori di cui allart. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, o nel corso degli
stessi, la Stazione Appaltante su segnalazione dellEsecutore o su propria richiesta, avra facolta di
procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, o parti di esse, gia eseguite, previa redazione di
apposito stato di consistenza, ai sensi di quanto previsto allart. 230 DPR 207/2010.
La consegna anticipata dellopera, sia in maniera totale che parziale, verra effettuata con verbale redatto in
contraddittorio con 'Esecutore e previo esito positivo del collaudo tecnico di cui al precedente Art. 44.
L'Esecutore dovra fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni amministrative relative all'agibilita
delle opere realizzate, nonché le necessarie certificazioni di idoneita delle apparecchiature e materiali forniti,
nonché tuto quanto occorrente per I'effettiva messa in esercizio ed apertura al pubblico uso delle opere.
Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verra automaticamente immessa nel possesso
delle opere consegnate con la conseguente disponibilita, senza che questo comporti comunque implicita
accettazione a norma del c.c., sollevando I'Esecutore dal solo onere della guardiania delle opere

consegnate.
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Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'Esecutore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 46 Manutenzione fino al collaudo
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo di cui all'art. 141 del D.lgs n. 163/2006 e
s.m.i., gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere,
dovra essere fatta a cura e spese dellEsecutore.
In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso allEsecutore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
La manutenzione delle opere, in ogni caso, dovra essere fatta a cura e spese del’Esecutore fino

all'emissione del certificato di collaudo pur se il collaudo non € intervenuto nei termini prestabiliti.

Art. 47 Garanzia per vizi e difformita dell'opera
Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite
dallart. 1669 C.C. I'Esecutore & garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere (comma
3 art. 229 DPR 207/2010).
Si applica il disposto di cui ai commi 3, 9 e 10 dell'art. 141 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
| danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi, sono in ogni
caso a carico dell’Esecutore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto,
compresa la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante
le riparazioni (DPR 24 Maggio 1988 n. 224).
E’ fatto salvo il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e

ai lavori di cui sopra.

Art. 48 Risoluzione del contratto- Esecuzione d’ufficio dei lavori- Fallimento, fusioni, conferimenti
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) 'Esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
allarticolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque

interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte del’Esecutore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
0 ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8,
del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per
la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellEsecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei
contratti;

b) nullitd assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dellEsecutore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, risultante dal casellario informatico.
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Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di consistenza,
si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseqguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta allEsecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
guale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
Esecutore o0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezz
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento dellEsecutore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’'articolo 140 del Codice dei contratti 0, in caso di indisponibilita
di altra impresa, ponendo a base dasta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dellordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal’Esecutore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico del’Esecutore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dallaggiudicazione effettuata in origine allEsecutore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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In caso di falimento o di rescissione del contratto di appalto per gravi inadempimenti del’Esecutore cosi
come previsto dall’art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 ed ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 140 del
D.lgs163/2006 e s.m.i. e nel bando di gara la Stazione Appaltante valutera se avvalersi della facolta di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In
tal caso si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l'originario aggiudicatario. L’affidamento avverra alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono

opere pubbliche e per il trasferimento o l'affitto di azienda si applichera l'art. 116 del D.Igs 163/2006 e s.m.i.

Art. 49 Definizione delle riserve al termine dei lavori
L'importo ammesso delle riserve, le modalita e le condizioni sono quelle fissate dall’art. 240 bis del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Per le riserve o domande dellEsecutore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si procedera
ai sensi del D.P.R. 207/2010 e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
Qualora siano decorsi i termini previsti dallarticolo 141 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. senza che la Stazione
Appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei
lavori, 'Esecutore pud chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando
apposita istanza.
La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro
sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte del’Esecutore dellimporto offerto. In caso di ritardato
pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 240 bis del
D.Lgs n. 163/206 non possono essere proposte per maggiori importi rispetto a quelli quantificati nelle riserve

stesse.

Art. 50 Giudice ordinario
La definizione di eventuali controversie tra 'Esecutore e la Stazione appaltante dovra avvenire secondo
guanto stabilito dagli artt. 239 e seguenti del D.Igs. 12 aprile 2006 , n.163 e s.m.i. — le controversie saranno
deferite al giudizio del giudice competente, eleggendo come sede della pronuncia il foro di Catanzaro.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e [I'Esecutore
sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei
lavori che al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa e applicando la

procedura di cui allart. 240 D.Igs n. 163/2006 e s.m.i. si fara ricorso al Giudice ordinario, foro di Catanzaro.
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Art. 51 Documenti amministrativi e contabili e contabilita finale

Documenti amministrativi e contabili
| documenti amministrativi e contabili per 'accertamento dei lavori, tenuti secondo le regole comuni della
contabilita delle imprese in modo ordinato, ai sensi dell'art. 2219 c.c., cosi come previsto dall'art. 181 e
seguenti del Regolamento Generale, sono :
il Giornale dei lavori, tenuto da un assistente del Direttore dei Lavori e firmato periodicamente da
guest’ultimo, in cui sono annotati gli Ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del
Procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori , le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezz. Il
Direttore dei Lavori verifica, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, I'esattezza delle
annotazioni sul Giornale dei lavori aggiungendo le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all’'ultima annotazione dell'assistente;
i Libretti di misura, contenenti la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, tenuti e
firmati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori o dal tecnico suo rappresentante e dal’Esecutore. | lavori
sono annotati sul libretto delle misure in occasione di ogni stato di avanzamento. Per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso e per ogni provvista, € registrata la quota che é stata eseguita
relativa alla stessa categoria ed il posto, le figure quotate delle lavorazioni eseguite e, quando ne sia il
caso, se trattasi di lavorazioni che modificano lo stato dei luoghi, si allegano i profili ed i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni, le altre memorie esplicative al fine di riportare
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione;
le Liste settimanali, firmate dal’Esecutore o dal tecnico suo rappresentante, nelle quali sono annotate le
giornate di operai, di noli e di mezz d'opera;
il Registro di contabilita, composto da pagine preventivamente numerate e firmate dal Responsabile del
Procedimento e bollato dagli Uffici del registro, ai sensi dell'art. 2219 c.c., nel quale sono riportate le
annotazioni relative a lavorazioni e somministrazioni risultanti dai Libretti delle misure;
Il Registro di contabilita, tenuto e firmato dal Direttore dei Lavori ovvero sotto la sua responsabilita, dal
personale da lui designato. Il Registro di contabilita & firmato anche dallEsecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli & presentato ovvero nel termine perentorio degli ulteriori quindici giorni. Le domande, le
eccezioni e le riserve che I'Esecutore ritiene di fare e di conseguenza, le deduzioni motivate dal Direttore
dei Lavori, sono iscritte nel Registro di contabilita;
il Sommario del registro di contabilita, nel quale & indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la
quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza allammontare dellavanzamento risultante dal Registro di contabilita;
gli Stati di avanzamento dei lavori, redatti e firmati dal Direttore dei Lavori, ogni qualvolta risulti necessario
effettuare il pagamento di una rata di acconto, in relazione al raggiungimento di tempi e quantita precisate
allapposito articolo del presente contratto;
i Certificati di pagamento, emessi dal Responsabile del Procedimento, sulla base degli stati di

avanzamento. Detti certificati sono rilasciati nel piu breve tempo possibile, e, comunque non oltre
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guarantacinque giorni a decorrere dalla redazione di ogni stato di avanzamento, ed il termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti non pud superare i novanta giorni dal’emissione del certificato stesso. |l
termine di pagamento della rata di saldo non pud superare i novanta giorni dall'emissione del Certificato di
collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione;

il Conto finale e la relativa relazione, redatti e firmati dal Direttore dei Lavori. Allorché 'Esecutore comunichi
di aver terminato i lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e rilascia,
nel piu breve tempo possibile, il Verbale attestante I'avvenuta ultimazione, in doppio originale, seguendo le
stesse disposizioni previste per il Verbale di consegna.

Contabilita finale
Il Verbale di consegna pud essere emesso in forma condizionata qualora sia necessario il completamento
di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sulluso e sulla funzionalitd dei lavori. Il Direttore dei Lavori, in tal caso, pud prevedere
lassegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, superato il quale il Verbale di
ultimazione dei lavori diviene inefficace, risultando necessaria la redazione di un nuovo Verbale che accerti
lavvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Il Direttore dei Lavori compila quindi il Conto finale, a norma dell'articolo 200 del Regolamento Generale,
entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito Verbale, con le stesse modalita
previste per lo stato di avanzamento dei lavori.
Il Conto finale & accompagnato da una Relazione in cui sono indicati fatti ed elementi rilevanti dello
sviluppo del cantiere :
i Verbali di consegna dei lavori;
gli Atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave date in uso al’Esecutore;
le eventuali perizie supplettive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
gli ordini di servizio impartiti;
la sintesi del’andamento e dello sviluppo dei lavori con I'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle
relative cause;
gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
le richieste di proroga e le relative determinazioni dell’” Amministrazione Appaltante”;
gli atti contabili (i Libretti delle misure, il Registro di contabilita, il Sommario del registro di contabilitd);
tutto cid che possa interessare la storia cronologica dellesecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie

tecniche ed economiche che possano agevolare il collaudo.
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Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti dal Direttore dei Lavori e firmata la
Relazione sul conto finale, invita I'Esecutore a prendere cognizione del Conto finale ed a sottoscriverlo
entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'Esecutore, allatto della firma, non pud iscrivere domande, riserve ed eccezioni diverse per oggetto o per
importo da quelle formulate nel Registro di contabilita.

Se I'Esecutore non firma il Conto finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel Registro di contabilita, il Conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato, visto quanto disposto allart. 201 del Regolamento Generale.

Ai sensi dellart. 202 del Regolamento Generale, il Responsabile del Procedimento provvede, quindi, a
redigere una propria relazione finale, riservata, con i seguenti documenti:

Contratto d'appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con la copia dei relativi decreti di
approvazione;

Registro di contabilita, corredato dal relativo Sommario;

Processi verbali di consegna, sospensioni, riprese e proroghe e ultimazione dei lavori;

Relazione sul Conto finale del Direttore dei Lavori, con i documenti allegati;

domande dell’Esecutore.

In detta relazione il Responsabile del Procedimento esprime un parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'Esecutore per le quali non sia gia intervenuto I'accordo bonario nelle forme e nei modi di cui
allart. 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse
Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico del’Esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e allesecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse in precedenza dettagliate, le maggiori somme sono comungue a
carico dell’Esecutore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dellEsecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 53 Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per 'applicazione degli interesse legali, degli interessi per il ritardato pagamento
della rata di acconto, e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dellEsecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovwero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui sopra;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui sopra, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovwero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
qguelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi della lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP che saranno resi noti dal R.U.P..

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

1) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

2) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), o per la mancata indicazione del CIG e del

CUP, qualora reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai
sensi della lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dellaggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis,
comma 1, del Codice dei contratti.
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui sopra, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e

245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 55 Terre erocce da scavo
Sono a carico e a cura dellEsecutore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresi a carico e a cura dellEsecutore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dellEsecutore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
Il materiale proveniente dagli scavi dovra essere utilizzato in parte come terreno vegetale per l'inerbimento
delle scarpate dei rilevati ed in parte per essere miscelato a calce e successivamente riposto in sito per la
formazione del corpo del rilevato stesso, un'altra parte € previsto possa essere utilizzato direttamente.
In merito ai riferimenti progettuali su Cave e Discariche, il Nucleo VIA-VAS-IPPC della Regione Calabria in
sede di verifica di assoggettabilita del progetto a procedura VIA ha stabilito che “i materiali da scavo
dovranno essere detenuti in deposito temporaneo nellarea di cantiere indicata in progetto per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso detto periodo senza che sia stata individuata la destinazione finale
opportunamente autorizzata, gli stessi saranno considerati rifiuti e pertanto avviati a recupero ed a
smaltimento secondo le norme di legge, con espresso divieto di utilizzare le discariche pubbliche regionali”.

In relazione a quanto precede € previsto tra gli oneri a carico dellEsecutore la scelta delle modalita di
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smaltimento del materiale in eccedenza proveniente dagli scavi e non riutilizzabile nellambito dei lavori,
mediante la presentazione di un piano di utilizzo, redatto ai sensi del Decreto 161 del 2012 pubblicato sulla
G.U. 221 con la dicitura “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, da
proporsi nella successiva fase di stesura del progetto esecutivo. Con tale documento potranno essere
proposti (per il materiale non riutilizzabile nellambito del cantiere) idonei siti di abbancamento o modalita
alternative di riutilizzo o smaltimento che non comportino per 'Amministrazione oneri aggiuntivi a quanto gia
compensato in progetto per il trasporto a rifiuto ad una distanza mediamente non superiore a 15 Km dal sito
di scavo.

Per la formazione dei rilevati &€ previsto il reimpiego del materiale proveniente dagli scavi, eventualmente

migliorato con trattamento a calce o con sistemi similari o equivalenti.

Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
I manufatti e i beni di cui sopra sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
L'Esecutore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e
i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’'Esecutore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 57 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono
ceduti allEsecutore il quale per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto

previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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CAPO IV DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 58 Descrizione dell’intervento

Il presente progetto definitivo & relativo ai lavori di costruzione dei “Nuovo collegamento metropolitano
ferroviario tra la nuova stazione di Catanzaro in localith Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala ed
adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro
Sala e Catanzaro Lido”.
L’intervento & ubicato nel territorio del Comune di Catanzaro. | lavori consistono essenzialmente in:
e Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova Stazione F.S. di Catanzaro in localita
Germaneto e l'attuale Stazione di Catanzaro Sala (Linea C), comprensivo di armamento ed impianti
di segnalamento e telecomunicazione
e Adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido (linea A e B), comprensivo di armamento ed impianti di
segnalamento e telecomunicazione
e Le Stazioni o le Fermate occorrenti a servizio delle reti metropolitane
e Laviabilita interferente e 'accesso alle fermate
e Interventi di mitigazione e compensazione ambientale in fase di esercizio

e La bonifica di ordigni bellici

Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova Stazione F.S. di Catanzaro in localita
Germaneto e I'attuale Stazione di Catanzaro Sala (Linea C), comprensivo di armamento ed impianti di
segnalamento e telecomunicazione

Il tracciato di progetto € previsto per il collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione F.S. di
Germaneto e l'attuale Stazione F.d.C di Catanzaro Sala si sviluppa con un binario singolo ordinario non
elettrificato con scartamento ridotto.

Il tracciato, in parte utilizza i binari FAC gia esistenti, ma comunque da ammodernare, tra Catanzaro Sala e
Dulcino e in parte si sviluppa su un tracciato di nuova costruzione, tra Dulcino e Germaneto. Questo
percorso e’ stato denominato linea C, per distinguerlo dalla linea A e B che collega Catanzaro-Lido con
Dulcino/CZ Sala.

Lungo il tracciato della linea C sono previste cinque fermate:

- Stazione F.S. Catanzaro (Germaneto), stazione iniziale;

- Cittadella Regionale al km 0+906;

- Campus Universitario — Policlinico al km 2+075;

- Dulcino al km 5+062;

- Catanzaro Sala, stazione finale al km 6+253.

La stazione di partenza € collocata a fianco del fabbricato viaggiatori della nuova stazione F.S. di

Germaneto.
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Lungo il tracciato insistono numerose opere minori (prolungamenti sottovia, nuovi sottovia, reti di raccolta e
smaltimento acque superficiali, opere di sostegno, ecc.). Sono anche previste alcuni brevi tratti in galleria
artificiale ed un lungo attraversamento in galleria naturale, oltre ad un viadotto a sezione mista in acciaio
calcestruzzo o in c.a.p..

| lavori sono comprensivi anche dellarmamento per come piu dettagliatamente descritto negli elaborati
progettuali e nella relazione della Serie IM, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Di seguito € riportata una breve descrizione delle opere principali previste.

Adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido (linea A e B), comprensivo di armamento ed impianti di
segnalamento e telecomunicazione

La rete ferroviaria esistente su cui intervenire per la realizzazione delle linee A e B si compone della sede
ferroviaria dismessa F.S. (a seguito della variante eseguita alla tratta ferroviaria Settingiano Catanzaro Lido
della linea ferroviaria F.S. tra Lamezia Terme Centrale e Catanzaro Lido) e della rete F.d.C. attualmente in
esercizio; le due infrastrutture, adeguate e armonizzate, insieme compongono il servizio metropolitano tra
Sala e Lido. Nella lettura del progetto la linea in dismissione corrisponde alla linea A mentre la linea F.d.C.
alla linea B.

Con un’estensione complessiva di tracciato mediamente di 8347,60 m, il progetto della linea metropolitana
Catanzaro Sala — Catanzaro Lido, a scartamento ridotto prevede, oltre alle due Stazioni di testa, sei fermate
intermedie:

- Catanzaro Sala, stazione iniziale al Km 0+067;

- Dulcino al km 1+258;

- Santa Maria al km 3+259;

- Pistoia al km 4+677;

- Corvo al km 5+692;

- Aranceto al km 6+535;

- Magna Grecia al km 7+377;

- Catanzaro Lido, stazione finale al km 8+322.

Dalla stazione Catanzaro Sala, fino alla progressiva 1+300, la coppia di binari corre parallela, mantenendo
una distanza tra gli assi di 4 m. Questo tratto, che supera la fermata di Dulcino, rappresenta la prima parte
delle linee A e B, verso Lido, ma anche della linea C, verso Germaneto.

Superata la diramazione per Germaneto, circa alla progressiva 1+500 i binari presentano una prima
diversione, per convergere nuovamente, con la stessa distanza di 4 m, in corrispondenza del km 2+600.

Da questa progressiva il tracciato mantiene i binari paralleli alla distanza di 4 m per circa 1,2 km, superando

la fermata di Santa Maria.
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Dalla progressiva 3+800 fino alla 7+400 i due binari seguono un andamento diverso, per cui la loro distanza
risulta variabile: fino al 7+000 corrono paralleli con distanza tra assi di binario di 15 m, superando le fermate
Pistoia, Corvo ed Aranceto.

Dopo questa progressiva, le due linee divergono definitivamente e al 7+377 si ha la fermata intermedia
Magna Grecia, la settima del servizio metropolitano.

Dalla progressiva 7+400, superato il ponte esistente dell’ex tracciato F.S., fino al termine dell'intervento si
segue il tracciato della linea FAC, abbandonando la linea F.S. e raddoppiando il binario attuale.

Lungo il tracciato sono previste numerose opere che risolvono le conflittualita tra strada e ferrovia ed opere
idrauliche (nuovi sottovia, cavalcavia, reti di raccolta e smaltimento acque superficiali, opere di sostegno,
ecc.).

Inoltre insistono alcune opere sulle cui strutture non € previsto d'intervenire quali:

. | due viadotti sulla Fiumarella tra le Fermate Aranceto e Magna Graecia;
. Il viadotto sul Musofalo tra le fermate di Sala e Dulcino.
. Tombini ed altri manufatti nel tratto compreso tra le sezioni 67 e 96 e tra le sezioni 157 e 289, ad

eccezione dei tratti relativi alla costruzione delle nuove fermate e dei manufatti di attraversamento indicati
nei disegni di progetto.

Il progetto comprende tutte le demolizioni e rimozioni dei manufatti esistenti ed interferenti con le opere da
realizzare, in particolare in corrispondenza dei sottovia o tombini esistenti da prolungare, ad eccezione dei
tratti in cui ne e prevista la conservazione.

| lavori sono comprensivi anche dellarmamento per come piu dettagliatamente descritto negli elaborati
progettuali e nella relazione della Serie IM, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Lungo la linea non sono previste gallerie, l'intervento principale € la lunga trincea in prossimita della fermata
Santa Maria, tra 2+975 e 3+475.

Di seguito € riportata una breve descrizione delle opere principali previste.

Le Stazioni o le Fermate occorrenti a servizio delle reti metropolitane

Le fermate sono concepite in maniera unitaria, con un sistema di invarianti architettoniche che ricorre in ogni
stazione, in termini di materiali utilizzati, di elementi costruttivi, di segnaletica e di arredo.

Il sistema poi si modula nelle diverse situazioni delle stazioni, adattandosi quando necessario alle esigenze
locali.

Le dotazioni delle fermate sono genericamente:

Banchina

la pavimentazione dei marcipaiedi delle banchine € in masselli di cls autobloccante; il ciglio di banchina € in
granito; su ogni marciapiede € presente la fascia di sicurezza gialla in cemento e graniglia di quarzo
sferoidale.

Lo spazio della banchina & protetto dallesterno con un sistema di cancellate metalliche, che possono essere
chiuse quando la linea non € in esercizio.

Pensilina
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Le pensiline previste hanno struttura metallica, con profili d'acciaio zincati e verniciati.
Il manto esterno di copertura, incassato fra le travi della struttura principale, € in pannelli sandwich di lamiera
grecata. Il canale di gronda ¢ a filo della parete, ed il discendente corre nell'intercapedine fra i due manti di
rivestimento.
Il rivestimento interno € in lamiera metallica zincata e verniciata con colori brillanti.
Locali tecnici
In tre stazioni/fermate sono presenti alcuni locali tecnici. A Germaneto sono realizzati come un volume
autonomo in muratura, che conclude il marciapiede della nuova banchina verso la scarpata; a Campus
Universitario ed a Dulcino fanno parte del sistema architettonico della pensilina, hanno rivestimento esterno
in pannelli sandwich di lamiera coibentata; le pareti interne sono in blocchetti di cls prefabbricato, intonacate
e tinteggiate.
Hanno pavimento in gres ceramico. Le porte sono in alluminio. Sono areati direttamente dall'esterno ovvero
hanno impianti di areazione meccanica.
llluminazione
Il sistema di illuminazione della banchina & integrato con il sistema architettonico della pensilina, ed &
costituito da plafoniere incassate in tagli continui del rivestimento interno in lamiera metallica.
L'illuminazione dei piazzali e delle aree circostanti le fermate & prevista con corpi illuminanti montati su pali
di diversa altezza.
Scale e rampe
Le scale e le rampe sono contenute entro strutture scatolari di cemento armato che fungono da pareti di
sostegno contro terra; hanno pavimentazione in lastre di granito; zoccolatura in pietra; pareti di cemento
armato a vista, protetto con vernici speciali.
| corrimano sono in tubolare metallico.
Segnaletica
Il sistema della segnaletica comprende:

e le insegne delle fermate in corrispondenza degli accessi e lungo le banchine;

e le mappe per l'orientamento;

e le indicazioni per l'utenza;

e il sistema LOGES per i non vedenti.
Le insegne delle fermate avranno un unico font, ricorrente in tutta la linea; sono concepite come caratteri
scatolari metallici sostenuti alla struttura principale della pensilina; sono colorati ed illuminati.
Le mappe per l'orientamento saranno collocate in ogni stazione, in prossimita della biglietteria automatica;
saranno raggiunte dalla segnaletica a terra per non vedenti (sistema LOGES)
Il sistema LOGES (LINEA DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) € un linguaggio speciale, impresso
su piastrelle in grés, in grado di garantire una maggiore autonomia e sicurezza ai disabili visivi nei loro
spostamenti. Il sistema risponde a tutti i requisiti della normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche.

Impianti
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Ogni stazione o fermata sara dotata dei seguenti impianti:

e luce e forza motrice;

e impianti meccanici;

e impianti di diffusione sonora;

e Impianti di videosorveglianza;

e biglietteria automatica.
Arredo
In ogni fermata la seduta € integrata al sistema della pensilina; la panca € realizzata in lamiera microforata
piegata e saldata, ed & sospesa alla struttura in c.a. di sostegno della pensilina. Sono inoltre previsti nelle
diverse fermate altri elementi di arredo quali cestoni portarifiuti, totem informativi e rastrelliere per le
biciclette.
Superamento delle barriere architettoniche
Il progetto delle fermate é redatto nel rispetto delle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche ai
sensi del DPR 24 luglio 1996 n. 503, che rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Min. LLPP 14/06/89
n. 236.
| percorsi interni alle stazioni sono piani; le rampe hanno pendenza dell'8%, con pianerottoli di riposo ogni 10
metri.
Laddove non sia stato possibile realizzare rampe regolamentari sono stati introdotti ascensori (vedi Fermata
Santa Maria).
Anche all'esterno le pavimentazioni sono di norma orizzontali, ovvero con pendenza massima dell'8% in
modo da consentire un agevole transito da parte di persone su sedia a rotelle.
| pavimenti antisdrucciolevoli assumono coefficiente di attrito come previsto e misurato secondo il metodo
della B.C.R.A. di 0,40 di cuoio su pavimentazione asciutta e di 0,40 di gomma dura su pavimentazione
bagnata.
Pavimenti grigliati, [i dove tecnicamente necessari, sono previsti in acciaio inox a maglia stretta 15x76 che
non costituisce impedimento o pericolo rispetto a ruote.
Scale esterne e cordonate presentano un andamento regolare ed omogeneo lungo lintero sviluppo.
| gradini sono di altezza massima 17 cm. e pedata larga 30; hanno spigoli anteriori arrotondati antiinfortunio;
i rampanti hanno numero di gradini non inferiore a tre e non superiore a 15; parapetti pieni di altezza minima
un metro; corrimano in acciaio di diametro 54 mm., distante dal filo interno del parapetto almeno 10 cm,;
larghe zze non inferiori a 120 cm., variabili secondo esigenze di flusso in ragione di moduli di 60 cm.
Allinterno delle aree-parcheggio a servizio dellarea, contrassegnati da apposito segnale di cui all'art. 120
del DPR 16.12.92 n.495, saranno previsti stalli speciali da 3,20x5.00 mt., ad uso esclusivo dei portatori di
handicap. Gli stalli speciali, proporzionati in genere in ragione di uno ogni 50, saranno ubicati in posizione
baricentrica rispetto alle stesse aree di parcheggio; pavimenti in genere in modo da evitare asperita che
possano impedirne 'uso. Nei tratti di attraversamento di strade carrabili sono previste due strisce pedonali a

rilievo costituenti segnale alla deambulazione anche per i non vedenti.
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Gli arredi esterni ovvero urbani, quali sedili e panche, beverini o gettacarte, dissuasori e bordi delle fontane,
sono previsti con gli spigoli arrotondati con raggio minimo mm.50 e tali da evitare ogni contundenza per gli
utenti.

Interventi sugli edifici esistenti

In corrispondenza delle Stazioni di Catanzaro Sala, Corvo e Catanzaro Lido, si prevede il rinnovo dei
fabbricati di stazione esistenti, con 'adeguamento di tutti i marciapiede di banchina e il sollevamento della
guota di incarrozzamento per l'intera stazione, il riordino di tutti i servizi di stazione, le strutture e gli arredi
del piazzale di stazione.

Mentre per le fermate S. Maria ed Aranceto € prevista la demolizione degli attuali manufatti di stazione,
interferenti con i lavori. In prossimita della Stazione di Catanzaro Sala € prevista la demolizione di alcuni

edifici adiacenti i binari e di proprieta di Ferrovie della Calabria.

La viabilita interferente e I'accesso alle fermate

Il sistema progettato prevede nella valle della Fiumarella le 6 fermate descritte tra le Stazioni di Catanzaro
Sala e Catanzaro Lido: Dulcino, Santa Maria, Pistoia, Corvo, Aranceto e Magna Grecia, fermate a cui si fara
riferimento per illustrare gli interventi previsti sulla viabilita circostante.

Le viabilita di raccordo ed accesso alle fermate sono state previste di larghezza complessiva 10,50 metri, a
doppia corsia, con carreggiata di 7,50 metri e due marciapiedi di 1,50 metri. La carreggiata & organizzata in
due corsie di 2,75 metri, con banchina laterale di 0,50 metri, oltre 0,50 metri di margine tra la fine della
banchina ed il marciapiede per la barriera stradale di sicurezza, che stante la natura di viabilita urbana é
stata prevista ovunque a protezione del marciapiede.

Ai margini della sede stradale sono generalmente previste le opere di protezione dalle acque con fossi di
guardia generalmente prefabbricati in c.v., scolanti nei recapiti naturali circostanti.

Le sezioni trasversali sono previste in parte in scavo ed in parte in rilevato ed in alcuni tratti sono confinate
tra muri in cemento armato rivestiti in pietra locale.

Nei tratti in rilevato il piano di posa verra preparato asportando il terreno naturale, fino ad una profondita di
almeno 20 cm; piu in profondita verra aggiunto un eventuale strato di bonifica, sostituendo il materiale
presente con altro materiale arido o da rilevato. Preparato il p.c. verra disposto uno strato filtrante, con
geocomposito drenante. Il corpo del rilevato sara costituito in terreno compattato, che coprira il dislivello dal
p.c. alla sovrastruttura stradale. Ai lati delle scarpate verra steso uno strato di 20 cm di terreno vegetale, con
inerbimento mediante idrosemina, con pendenza 3:2.

I marciapiedi della larghezza complessiva di 1,50 metri saranno realizzati con masselli autobloccanti in

calcestruzzo e cigli in c.v.

. Eliminazione passaggio a livello e accesso alla fermata di Dulcino

. Eliminazione passaggi a livello e accesso alla fermata di Santa Maria
. Eliminazione passaggio a livello e accesso alla fermata di Pistoia

. Accesso alla fermata Corvo

. Accesso alla fermata Aranceto
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. Accesso alla fermata Magna Grecia
. Modifica alla S.P. 48 in sinistra Corace
. Modifica alla viabilita locale a tergo del Policlinico Universitario

Oltre alle viabilita anzidette & prevista una Viabilita di cantiere da mantenere in esercizio al termine dei lavori,
richiesta con proprio parere del 4 Agosto 2009 dal Consiglio Comunale di Catanzaro, che si & espresso sul
progetto preliminare prescrivendo tra le altre cose che per minimizzare i disagi nel corso dei lavori al
guartiere di Santa Maria, si provvedesse a predisporre in via prioritaria 'adeguamento e la realizzazione di
via della Mula, strada di collegamento tra Germaneto e S.Maria, da utilizzare nell'organizzazione del
cantiere.

Pertanto in progetto € stato previsto un intervento di sistemazione della viabilita esistente, peraltro in parte
occupata dal tracciato ferroviario, della lunghezza complessiva di 1800 metri, cosi da collegare via
Benedetto Musolino (traversa di via dei Conti Falluc) con la viabilita universitaria in prossimita dellingresso
al policlinico universitario.

Si tratta di un intervento della lunghezza complessiva di 1.800 metri, con un tracciato che si sviluppa per
circa 1.000 metri ai margini del tracciato ferroviario, a cui si affianca sino allimbocco della galleria, e
proseguendo oltre seguendo per quanto possibile I'attuale tracciato sino a via Musolino. Al termine dei lavori,
la viabilita eseguita restera a disposizione dell Amministrazione comunale, che potra disporre interventi di

miglioramento o completamento.

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale in fase di esercizio

Tra i lavori e le attivita compensate nel prezzo a corpo sono compresi anche interventi mitigativi e
compensativi per le componenti vegetazione e fauna quali la rinaturazione o rafforzamento della
vegetazione, la creazione di attraversamenti faunistici e I'inserimento di arbusti compensativi nellarea che
verra utilizzata per il cantiere base allimbocco di valle della galleria (vedi allegato XXXX).

Per le opere a verde di mitigazione e compensazione ambientale, saranno adottate specie differenziate a
seconda delle aree di pertinenza (Cfr. elaborati AW4AV00112 AW4AV00122, AW4AV00130, AW4AV00140,
AW4AV00150, AW4AV00160 “Opere a verde”).

Per la realizzazione degli interventi arborei ed arbustivi di rinverdimento lungo la linea saranno impiegate le
seguenti specie:

ABACO DELLE SPECIE ARBOREE:

- olivo, Olea europaea L.

- leccio, Quercus ilex L.

- carrubo, Ceratonia siliqua L.

ABACO DELLE SPECIE ARBUSTIVE:

- lentisco, Pistacia lentiscus L.

- oleandro, Nerium oleander L.

- cisto, Cistus monspeliensis L.
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- alloro, Laurus nobilis L.

- mirto, Myrtus communis L.

- fico d’'India, Opuntia ficus-indica L.

Resta a carico dellesecutore I'onere dellinnaffiamento delle opere a verde in particolare nella stagione
estiva e comunque sino al loro definitivo attecchimento, impiegando a tal fine idonei mezzi (autobotti) o
tramite rete temporanea di irrigazione.

Le scarpate, le aree di svincolo o intercluse saranno inerbite con idrosemina con sementi miscelate in giuste
proporzioni con fertilizzanti, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, onde creare le
condizioni microambientali piu favorevoli al loro regolare processo germinativo. In particolare & previsto 'uso
dei seguenti composti: humati granulari 200 gr/mg, humus in polvere 200 gr/mq, correttivo biozolfo 300
gr/mg, collante tipo Full Track 15 gr/mq, concime nitrato di calcio 80gr/mg e un miscuglio di sementi, 30-40

gr/mq, che avra la seguente composizione:

- Spartium junceum L. 10%
- Coronilla varia L. 10%
- Lolium perenne L. 10%
- Dactylis glomerata L. 10%
- Festuca ovina L. 10%

- Festuca arundinacea Schreb. 10%

- Festuca rubra L. 10%
- Festuca pratensis Huds. 10%
- Lotus corniculatus L. 10%
- Poa pratensis L. 10%

Lungo la tratta urbana sono previsti filari in fregio alla linea metropolitana, oltre alla sistemazione a verde
delle aree residuali o intercluse tra le nuove infrastrutture.

La scelta delle specie arboree ed arbustive da utilizzare € ricaduta su specie rustiche che prevalentemente
presentano un moderato bisogno di apporto idrico, che preferiscono un esposizione soleggiata e che si
adattino, quindi, alla situazione climatica della zona interessata.

| sesti di impianto previsti sono stati scelti in funzione dello sviluppo vegetativo delle varie specie. In
particolare si & scelto di adottare specie arboree per le sole aree di stazione, parcheggio e svincoli stradali
con distanze di impianto adeguate alle dimensioni ed alla sicurezza; mentre per quanto riguarda le
sistemazioni in fregio alla linea metropolitana la scelta & ricaduta su arbusti che, viste le modeste dimensioni,
evitano di rappresentare un problema di sicurezza per la linea stessa. | sesti d'impianto di questi ultimi sono
prevalentemente a filare con distanza da specie a specie prevista in funzione della dimensione adulta.

Tra gli interventi di mitigazione ambientale in fase di esercizio sono anche diffusamente previste lungo la
linea le barriere antirumore e profili antivibranti in gomma per rotaie UNI 3142 tipo Ir2. Per un’approfondita
trattazione di queste componenti, si rimanda alla relazione specialistica: elaborato AW4ACO0R12-R22

“Relazione tecnica illustrativa componente acustica e componente vibrazioni”.

101



NUOVO COLLEGAMENTO METROPOLITANO FERROVIARIO TRA LA NUOVA STAZIONE DI CATANZARO IN
LOCALITA GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA ED ADEGUAMENTO A LINEA
METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO
SALA E CATANZARO LIDO.

In particolare i profili antivibranti in gomma per rotaie UNI 3142 tipo Ir2 sono previsti in due tratti, uno in
corrispondenza della fermata “Campus universitario” di lunghezza pari a 102m lungo i due binari e un
secondo tratto (a circa 150m dal precedente in direzione Germaneto) di lunghezza pari a 208m sul binario
unico previsto in progetto.

Per maggiori dettagli relativi allubicazione ed alle caratteristiche delle barriere antirumore si vedano gli

elaborati di progetto relativi alla serie AC.

Tra le attivita a cui 'Esecutore dovra provvedere € inoltre previsto il monitoraggio ambientale inteso come
linsieme dei controlli, effettuati periodicamente o in maniera continua, attraverso la rilevazione e
misurazione nel tempo, di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti
ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere.

| controlli da porre in essere, dovranno rispettare quanto riportato nel progetto di monitoraggio ambientale
per “verificare” 'esattezza degli impatti preventivati, la loro entita e la correttezza delle misure di mitigazione
progettate e messe in atto nonché le modalita operative di monitoraggio e restituzione dati.

Partendo dall'individuazione degli impatti attesi per ciascuna componente, in fase di cantiere e in fase di
esercizio, il monitoraggio ambientale dovra:

* Verificare la rispondenza alle previsioni di impatto individuate nello Studio di Prefattibilita’ per le fasi
di costruzione e di esercizio dellinfrastruttura.

» Mettere in relazione le condizioni ambientali delle componenti negli stati ante-operam, in corso
d'opera e post-operam, affinché si possa ponderare la variazione della situazione ambientale.

* Assicurare, in fase di costruzione, il controllo della situazione ambientale, osservando l'evolversi
della stessa, affinché qualora dovessero insorgere situazioni di criticita 0 non previste, si possano
prontamente porre in atto le necessarie misure atte a contrastare tali fenomeni, e porre in essere
misure correttive.

* Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

» Fornire allorgano preposto alla verifica del corretto svolgimento dei lavori e allattuazione delle
misure di tutela dellambiente previste in progetto, i dati necessari alla verifica della correttezza del
monitoraggio.

 Eseguire, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sulla regolarita di esecuzione
delle previsioni dello studio di prefattibilita’, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni impartite dal
provvedimento di compatibilita ambientale.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati della Serie MA (Monitoraggio ambientale).

La bonifica da ordigni bellici
Il progetto prevede che I'Esecutore debba provvedere prima dellinizio dei lavori alle attivita di bonifica da
ordigni e residuati bellici. Detta attivita dovra essere condotta anche in piu tempi in relazione alla disponibilita

delle aree su cui dovranno svolgersi i lavori. Il ritardo o eventuali difficolta inerenti 'avvio della bonifica da
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ordigni bellici non potranno essere considerate in alcun modo ragioni o giustificazioni per alcuna richiesta di
proroga.

Alla sorveglianza e controllo dei lavori di bonifica di che trattasi € competente la Direzione Genio Militare
Sezione B.C.M. organo esecutivo del Ministero della Difesa, in ottemperanza ai disposti contenuti nel D.L.L.
12.04.1946, n. 320 e leggi successive.

Nei lavori di bonifica dovra essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato.
Tempestivamente, e comunque sempre prima dell'effettivo inizio dei lavori di bonifica, 'Esecutore dovra
acquisire sul proprio progetto esecutivo la necessaria autorizzazione da parte dell'ufficio preposto della
Direzione Genio Militare a cui dovra anche presentare l'elenco nominativo del personale, i documenti
comprovanti la relativa specializzazione e l'elenco del materiale e delle attrezzature che, stante il lavoro in
guestione, dovra impiegare.

Tutti i reperti bellici “esplosivi e non” di qualsiasi natura, rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di
bonifica, sono e rimangono di proprieta dellAmministrazione Difesa.

L'esecutore dovra preventivamente eliminare la vegetazione che ostacolasse limpiego dell'apparato
rilevatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica. Il taglio della vegetazione dovra essere
eseguito per "campo” e "strisce" di bonifica, come & stabilito per I'esplorazione con l'apparato rilevatore,
agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovra, a sua volta, essere inquadrato in
una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ect..

Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di quella
successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi” di lavoro.

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito
contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni
presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di
taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorita Forestale dovranno essere salvaguardate
le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

La bonifica superficiale consistera nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e
di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a cm. 100 di profondita dal piano esplorato.

La zona da bonificare dovra essere suddivisa in "campi e successivamente in "strisce". La bonifica
comprende l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato
rilevatore di profondita; lo scoprimento, 'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati
dall'apparato comunque esistenti fino alla profondita di cm. 100 nelle aree esplorate.

La bonifica profonda viene eseguita per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrate
a profondita superiore a cm. 100. La zona da sottoporre a trivellazioni, risultante dai disegni esecutivi di
progetto secondo il progetto presentato dall'appaltatore, dovra essere preventivamente bonificata fino a cm.
100 di profondita e remunerata, a parte. Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovra essere
suddivisa in quadrati aventi il lato di cm. 280; al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a

percussione, verra praticato un foro capace di contenere la sonda dellapparato rilevatore.
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con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro gia praticato e fino al fondo di questo, si introdurra
la sonda dell'apparato rilevatore che, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace di
garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2,00.

Cio premesso, per ricerche e maggiori profondita, si procedera con trivellazioni progressive di m. 2 per volta,
operando poi con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto.

| vari quadrati, in cui & stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati.
Tutte le attivita occorrenti per conseguire la bonifica da ordigni bellici delle aree interferenti con le opere di

progetto & compensata nel prezzo a corpo.

Impianti e segnalamento

| lavori sono comprensivi dell armamento e degli impianti relativi alle linee in progetto.

Le principali opere tecnologiche da realizzare, sono:

e L’adeguamento dellimpianto di segnalamento di Catanzaro Sala e Catanzaro Lido a seguito della
modifica del piano del ferro;

e Larealizzazione dei nuovi ACEI di Dulcino, Germaneto e Campus;

e L'’introduzione del blocco contaassi banalizzato;

e L’adeguamento del posto centrale del sistema CTC (Controllo Centralizzato del Traffico);

e Il nuovo sistema di telefonia selettiva di informazione allutenza e videosorveglianza;

e L’esecuzione degli impianti: elettrico illuminazione, idrico, ecc. a servizio delle stazioni /fermate previste
in progetto.

Tutto quanto previsto e sinteticamente sopra descritto, dovra essere realizzato come da disegni ed altri

elaborati di progetto a cui si rimanda per maggiori dettagli.
Art.59 Descrizione delle lavorazioni

Nella Parte seconda del presente documento, Capitolato Speciale di Appalto, si riportano, con maggior

dettaglio le spefiiche tecniche relative alle principali lavorazioni previste in progetto.

Per 'Esecutore: Per L’Amministrazione
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CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono sottoscritte espressamente le seguenti clausole del

presente Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, parte integrante del progetto definitivo a base di

gara:

ART.
ART.
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ART.
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ART.
ART.
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ART.
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3
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20
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25
27
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32
36
40
41
42
43
44
50
51

ART.55
ART.56
ART.57

Per 'Esecutore:

AMMONTARE DELL'OPERA E FORMA DELL'APPALTO .............
CATEGORIA PREVALENTE E ALTRE CATEGORIE DI LAVORI
SUBAPPALTO ...ciiiuttteteee et eeettaeeeeeeeaatstraaeeaeeaaaasssssaeaeaaaassssseaassaaassssssaassaaassssseseessaaasssssseeseesaasssseseseeeanassrreeeeeeans
PIANI DI SICUREZZA E SICUREZZA CANTIERE ...vvieiiteeeeiiteeeeiiteessssseessassessssssssssassssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
TUTELA DEI LAVORATORI
OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'ESECUTORE VERSO TERZI ...uvveeeitteeeistseeessssesessssessssssesssssesssssssssssssssssssees
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA .......uvvieeiteeeeiiseeeessssessssssesssssssssssssssssssssssssssess
VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'ESECUTORE .
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI. .ttt e ivteeeeittesseseesssssaessssssessasssessasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssees
MODALITAED ORDINE DI ESECUZIONE ....uvvteiiveieeiiteesesiseessssseessassssssassessssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ESECUTORE
ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI
DIFETTI DI COSTRUZIONE ..uvvttiiuttieeetetseetetessssssssassssssassssssassesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZION|I GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTO
(07U bra o] NI X1 01U =7.V4 T ] N
DISCIPLINA FORNITURE E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO ESEGUITI DA ALTRE DITTE
VERIFICADEI LAVORI «vvttiitteeeitteeeeettesesstaeesssssessssssessssssesssassssssassssssassssesassessssssssesassssssssssssssssssesssseseesnns
TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALI — PROROGHE
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO Al CREDITORL...vvveeiveieeireeeesveeennn
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE..
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....covveeeeeiveee e
NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI...........
REVISIONE DEI PREZZI «.cc.cvveveieiieeeceveeeeeveee s
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO...
CONTO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI............
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