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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO:
Riconversione e adeguamento funzionale dell'immobil e sito in via Papa Giovanni
Xl angolo via Vigne Vecchie nel Comune di Trinita  poli, alluso di “Centro di

Accoglienza migranti”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(art. 31 D.Igs. 50/2016):

Arch. Rosa di Nuzzo

Allegato 6: CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA

Firmato digitalmente da

Rosa di NUZZ0O

Data e ora della firma: 17/11/2016
10:19:29
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ID Nome attivita Durata Inizio Fine
Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
e A M G L A S O N D G E M A M G L A S (©)
1 1 Centro accoglienza - Trinitapoli 386g gio 30/06/116  gio 211217 -
2 Ed 1.1 Approvazione Documento di Programmazione dell'Intervento 1gt gio30/06/16 wven 01/07/186
3 "v’ 1.2 Affidamento della progettazione/ indagini, saggi e sondaggi 90gt wven 01/07/16 gio 29/09/16 ~+GARA DI SERVIZI
procedura aperta
4 1.3 Sottoscrizione contratto 7Tgt gio29/09/16 gio 06/10/16 ol
5 1.4 Indagini rilievi e Prog. Esecutiva e verifica in progress 77g gio 06/10/16 sab 21/01M17 d iy
6 1.4.1 Esecuzione di rilievi ed indagini 20gt gio 06/10/16 mer 26/10/16
7 ‘L—-’ 1.4.2 Prima consegna da parte dei progettisti al RUP degli 38gt gio06/M10/16 dom 13/11/16 —_—
elaborati progettuali anche al fine di ottenere le approvazioni
necessarie previste dalla normativa
1.4.3 Esame degli atti progettuali da parte degli enti competenti 35gt dom 13/11/16 dom 18/12/16
stimato l
o] ;V, 1.4.4 Consegna da parte dei progettisti al RUP della 7 gt dom 18412116 dom 25M12/16 -
documentazione progettuale eventualmente modificata e
integrata in ossequio alle prescrizioni
10 c\_’_, 1.4.5 Seconda consegna da parte dei progettisti al RUFP della 5gt dom 251216  wven 30M12/16 -4
documentazione progettuale eventualmente modificata e
integrata su disposizione del RUP
11 LV, 1.4.6 Consegna da parte dei progettisti al RUP degli elaborati 5gt gio 05/01/17  mar 10/01/17 P8
progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica
intermedio
12 ‘\f 1.4.7 Consegna da parte dei progettisti al RUP degli elaborati S5gt lun 16/01/17  sab 21/0117 2
progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica
finale
13 1.4.8 Redazione verbale di verifica intermedio 6 gt ven 30/12/16 gio 05/01/17 -
14 1.4.9 Redazione del verbale di verifica finale 6 gt mar 10/01/17 lun 16/01/17
15 1.5 Validazione del Progetto Esecutivo 6gt sab 21/01/17  ven 27/01/17
16 1.6 Esperimento procedure di gara e sottoscrizione contratto 100 gt wven 27/01/17 dom 07/05/17 J_GARA DI LAVORI
17 1.7 Sottoscrizione contratto 8 gt dom 07/05/17  lun 15/0517 &ﬁ
18 1.8 Esecuzione delle opere 182 gt lun 15/05/17 lun 1341117 lﬁ-v--
19 1.9 Collaudo in corso d'opera 220gt lun 15/05/17  gio 21/12/17 P
Avahzamento critica | Se—————————=\ Sg|o inizio C Previsione eesssesssmss | Riepilogo P Attivita inattiva —
Attivita Solo-fine | Divisione prevista vinnnnonnonnn - Riepilogo manuale PNy Cardine inattiva <
Divisione i Splo-durata Cardine previsto © Riepilogo progetto T Riepilogo inattiva —3
Avanzamento attivita ==—————======= (ritica Cardine L Attivita esterne Scadenza 4
Attivita manuale Divisione critica oo Avanzamento riepilogo Cardine esterno @ Riepilogo previsto Y Y
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