| 2016.11.7 dpi_trinitapoli.doc

INVITAL |
H\WII/.L./—\ Rev. 0

Pag. 1/36

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO
E SPECIFICHE DELLE ATTIVITA TECNICHE

INTERVENTO:
Riconversione e adeguamento funzionale dell’immobile sito in via
Papa Giovanni Xlll angolo via Vighe Vecchie nel Comune di

Trinitapoli, all’'uso di “Centro di Accoglienza migranti”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(art. 31 D.lgs. 50/2016):

Arch. Rosa di Nuzzo

Firmato digitalmente da

Rosa di NUZZO

Data e ora della firma:
17/11/2016 10:12:45




2016.11.7 dpi_trinitapoli.doc

I
INVITAL |
INV :T/.L.A Rev. 0
imens ¢l Pag. 2/36
1. SOMMARIO
I~ T T 45 5 =T o 2
2. PremMESSa.. i 4
3. Definizione dell’oggetto dell’intervento ..........ccccoiimmmmmmimnniise s, 6
3.1 Descrizione dello stato di fatto .........cooii i 6
3.2 INquadramento UrbaNISTICO .....ouuiiiiiiiee e e e 9
3.3 LI Co [ I= o] 1 = Y/ PSR 13
3.4 Obiettivi e finalita delliNtervento...........oo e 13
3.5 [POEST PrOGETIUAIE ...t e e e e s e e e e anre e e e sanreeeeeas 13
3.6 Normativa tecnica e di legge di riferimento, linee guida ..o, 15
3.7 Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento & previsto. Ulteriori prescrizioni. .............. 16
3.7.1 VNGO ...ttt ettt ettt ettt 17
B.7.2  UREIIOI PIESCIIZIONI ...t ettt e et e e st e et e e e e e e e nnes 17
3.7.3  Pareri 0 autorizzazioni d@ QCQUISITE..............cccuuee ettt e ettt e e e e e 17
3.8 Prime indicazioni sulle metodologie di intervento ... 17

4. Individuazione e descrizione delle attivita di rilievo e indagine necessarie ai fini della

[0 Yo =1 1 €= 4 oo = 18
5. Definizione degli aspetti amministrativi dell’intervento...........ccceciviiiiiiiiiiiiiiininsnnninnn, 19
5.1 Livelli progettuali e relativi €laborati ...........ccueeeiiiiiiiiii e 19
5.2 Modalita di stipula del contratto per I'esecuzione dei lavori........cc.coveiiiiiiiiiiiiii e, 21
5.3 Stima dell'importo delle OPEIE........oo it eeaee e 21

6. Attivita di indagine, rilievo geometrico e progettazione; termini e modalita di

eSPIetamMENtO ... ——————————————— 23



| 2016.11.7 dpi_trinitapoli.doc
INVITALI
IN\J:T/.LA Rev. 0
Pag. 3/36
6.1 Termini per I'esecuzione delle attivita di rilievo geometrico e topografico, indagine e
o] oTo 1] 1= V4 o] o =PSRRI 23
6.2 Penali e clausola risOlUtiVa @SPrESSa .....oouuueiiiiiie ettt e e e e e e e 23
6.3 RECESSO ANtICIPALO. .. .eeeee it e e s e e e e e snree e 23
6.4 Affidamento delle attivita di indagine, rilievo geometrico, topografico e progettazione.............. 24
6.5 Controlli intermedi delle atliVita .........oooieiii e 25
6.6 Riepilogo degli importi da porre abase di gara ........c..eeeeeiiiiiiiiie e 28
6.6.1  Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per I'esternalizzazione delle attivita di rilievo e
PFOGEIIUAN ...ttt e e et e e et e et e et e e et e e et e e et e e e e e e e e s 28
6.6.2  Stima dellimporto a base di gara per le attivita di indagine geognostica, geotecnica e strutturale .... 29
6.6.3  Stima dei COSti POI 18 SICUIMEZZA ...........cocueeeee ettt 29
6.7 Vi ToTe F=111 7= o [ o F-To =T 4 1=] ) (o TR SRR 30
6.8 Definizione dei requisiti per la partecipazione dei soggetti da incaricare per i servizi di rilievo
geometrico e progettazione e per la campagna di iNdaGiNi .........oeoiueiiiiiiiiieiiiee e 30
7. Attivita di verifica della progettazione..........cccciiiiiicmrinnimnin e ———————— 32

8. Altre attivita tecniche di supporto in fase di progettazione, esecuzione e collaudo .33

8.1 1V ToTe E=11) 7= W [ =TT o1 Ao = SRR 33
8.2 Costo presunto delle altre attivita di SUPPOrto tECNICO .....evviiiiiiiiiei e 33
9. Definizione degli aspetti economici e finanziari dell’intervento............ccceeviiiiiiiiiinnnnn, 34
10. Definizione del cronoprogramma generale dell’intervento..........ccccceccccnnnnnnnnnnnnees 35

11. Elenco degli allegati ........cccccermmmmmiiiiiiiicene e 36



| 2016.11.7 dpi_trinitapoli.doc
iNV:TAL!A Rev. 0
siment + o Pag. 4/36
2. PREMESSA

Il territorio nazionale continua ad essere interessato da massicci flussi di cittadini
extracomunitari; le strutture attualmente attive sul territorio offrono una capacita ricettiva limitata
rispetto al fabbisogno emergente dall’evoluzione dei suddetti flussi migratori.

Tutto questo comporta la necessita di realizzare strutture da destinare all’accoglienza per
fronteggiare tale pressione con un equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, individuando
le soluzioni migliori per attenuare I'impatto sociale.

[l Ministero dell’'Interno, al fine di promuovere azioni volte a migliorare la qualita e accelerare la
realizzazione di interventi finalizzati a dotare il Paese di strutture adeguate all’accoglienza dei
migranti, ha sottoscritto in data 28 maggio 2015 una Convenzione Quadro con I'Agenzia
nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) per
avvalersi di quest’ultima ai sensi dell’articolo 55-bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012,
ossia per le funzioni di centrale di committenza e/o per le attivita tecniche, economiche e
finanziarie di supporto. In quanto centrale di committenza, Invitalia, ai sensi dell’articolo 38, co.
1, del D.Lgs.50/2016 pud svolgere anche funzioni delegate di stazione appaltante di lavori
pubblici.

Il Ministero dell'Interno ha poi trasmesso con nota prot. n. 3890 del 03/05/2016 I’Atto di
Attivazione della Prefettura U.T.G. di Barletta-Andria-Trani, di cui ha approvato il contenuto.

Il Responsabile dell'Intervento € il Vice Prefetto Vicario Dott. Ernesto Liguori.

La conclusione dei lavori € prevista entro 18 mesi dall'inizio delle attivita.

Lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Igs. 50/2016) & stato incaricato
della funzione di RUP per l'intervento in oggetto con nota prot. n. 7932/CT del 9 maggio 2016
da parte dellAvvocato Giovanni Portaluri, in qualita di Delegato alla aggiudicazione di appalti
pubblici ed alla realizzazione di interventi pubblici strategici di Invitalia, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 55-bis, co.2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27).

L'intervento in oggetto ha la denominazione ufficiale:
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“Riconversione e adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Papa Giovanni XllI
angolo via Vigne Vecchie nel Comune di Trinitapoli, all’'uso di “Centro di Accoglienza
migrantr’

L’immobile risulta essere di proprieta della Fondazione di Culto e Religione Villaggio del
Fanciullo — Cristo Lavoratore. Quest’ultima, considerata 'emergenza migranti e la volonta del
Santo Padre Papa Francesco, ha concesso alla Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-
Trani il comodato d’'uso a titolo gratuito, della durata di 8 anni dal 5 dicembre 2016 al 4
dicembre 2023, di una porzione del fabbricato sito in Via Papa Giovanni XXIII nel comune di
Trinitapoli, con atto stipulato il 2 dicembre 2015 e successivo Atto integrativo di novembre
2016.

L’intervento prevede la riconversione e l'adeguamento funzionale della struttura la quale
necessita di interventi di modesta entita riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria

finalizzate al’adeguamento funzionale a “Centro di Accoglienza Migranti”.
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3. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’ INTERVENTO

3.1 Descrizione dello stato di fatto

Y

L’immobile oggetto dellintervento di che trattasi & sito in via Papa Giovanni Xl angolo via
Vigne Vecchie nel comune di Trinitapoli, € in posizione centrale rispetto alla citta e risulta ben

servito dai servizi pubblici.
T

Figura 1 — Ortofoto con individuazione dell’area oggetto di intervento
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Figura 2 — Aerofotogrammetrico, localizzazione dell’area e individuazione della porzione di edificio oggetto di

intervento
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L’intero complesso si estende su una superficie coperta di circa 1.480 mqg con un’area esterna
di pertinenza, ben delimitata, di circa 2.580 mq. L’edificio € composto da piu corpi di fabbrica
aggregati in successione e disposti ad L, che si sviluppano su due/tre piani fuori terra e con
affaccio su via Papa Giovanni XXIIl e su Via Vigne Vecchie ad Ovest.

L’altezza interna del piano terra & di circa 3,70 m mentre quella del secondo piano € di circa
3,30 m. Le coperture sono piane, ad eccezione della sala ricreativa al secondo piano che &
coperta da una falda unica.

L’area urbana in cui si colloca tale struttura € in posizione centrale rispetto alla citta ed & ben
servita da mezzi pubblici (vicinanza alla stazione ferroviaria e alle fermate dell’autobus, alla
Chiesa Cristo Lavoratore, alla Villa Comunale, alla Scuola Elementare Don Milani).

Attualmente I'edificio & destinato in parte a servizi socio-assistenziali, quali la Caritas cittadina e
un Centro di riabilitazione psichiatrica, mentre tutta I'ala Ovest € in disuso.

WAGTE Do

Figura 3 — Pianta piano terra e primo dell’intero complesso ed delimitazione delle aree esterne ed interne

destinate a centro di accoglienza

La porzione di fabbricato individuata per ospitare il centro di accoglienza per i migranti, oggetto
dell'intervento di che trattasi, ha un’estensione di circa 1.200 mq di edificato e circa 2.000 mq di

cortile recintato di pertinenza.
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Tale porzione di edificio & attualmente disponibile e corrisponde all’ala Ovest in via Vigne
Vecchie ed € costituito da due livelli, piano terra e primo, ciascuno con aule e servizi igienici,
distribuiti da un lungo corridoio e collegate da un vano scala posto all’estremita Sud. Per le
piante dello stato di fatto, si veda I'Allegato 1.a.

L’accesso pedonale avviene da via Vigne Vecchie, mentre quello carrabile avviene da via Ada
Negri.

L’edificio si presenta in buono stato di conservazione e non si rilevano problemi strutturali
evidenti. La distribuzione interna ha una layout molto semplice con corridoi centrali o laterali su
cui affacciano ambienti di forma rettangolare di diverse dimensioni. La distribuzione verticale &
assicurata da un unico corpo scala interno.

Risulta essere allacciato ai pubblici servizi (fognatura comunale, acqua, luce, gas).

L’immobile in oggetto & distinto

Fig. 3 — Stralcio di mappa catastale con individuazione dell’area oggetto di intervento

Gli elaborati e gli atti amministrativi trasmessi dal’Ente Aderente si compongono di:

- Contratto di Comodato di immobile stipulato in data 2 dicembre 2016;
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Elaborato 10b: “Centro Urbano —

Previsioni di Piano e prescrizioni di dettaglio” — Individuazione aree di intervento

Figura 4 — Stralcio da Piano Regolatore Generale del Comune di Trinitapoli
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Figura 5 — Stralcio da Piano Regolatore Generale del Comune di Trinitapoli, Legenda Elaborato 10b: “Centro

ZONIZZAZIONE INDICAZIONI PARTICOLARI
1ZONA A1: AREA DI RILEVANTE INTERESSE LIMITE DEL 1° P.E.E.P.
: STORICO-AMBIENTALE
ZONA A2: AREA DI DISCRETO INTERESSE | AREE SOTTOPOSTE ALLE NORMATIVE DI P.D.L. APPROVATI
STORICO-AMBIENTALE
ZONA B1: AREA EDIFICATA A PREVALENTE R LIMITE DI COMPARTO EDIFICATORIO IN ZONA B3
CARATTERE RESIDENZIALE !

ZONA B2: AREA EDIFICATA (P.EEP.) A
PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE

LIMITE DI COMPARTO EDIFICATORIO IN ZONA C

ZONA B3: AREA DI COMPLETAMENTO A
PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE

o EDIFICIO DA DEMOLIRE

ZONA B4: AREA DI RISTRUTTURAZIONE A
PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE

ZONAC: AREA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

ZONA D1: AREA PER ATTIVITA' INDUSTRIALI

_ |ZONAD2: AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTT.
/ SOTTOPOSTA A P.LP. (L. n. 865/71)

ZONA D3A: AREA PER ATTIVITA' COMMERCIALI
(DI PRIMA FASE)

w |N. MAX DI PIANI FUORI TERRA AMMESSI

SUPERFICIE PER STANDARDS RESIDENZIALL:
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

SUPERFICIE PER STANDARDS RESIDENZIALI:

SUPERFICIE PER STANDARDS RESIDENZIALI:
ATTREZZATURE SCOLASTICHE

SUPERFICIE PER STANDARDS RESIDENZIALI:
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

ZONA D3B: AREA PER ATTIVITA' COMMERCIALI
(DI SECONDA FASE)

LIMITE AREA ARCHEOLOGICA VINCOLATA
“{DECR. MINIST, 6/3/1989

7

.| ZONA D4: AREA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI

LIMITE VINCOLO RISPETTO CIMITERIALE

ZONA DS: AREA PER ATTIVITA' SPORTIVE E
RICREATIVE DI SUPPORTO AL TURISMO

4 |IDENTIFICATIVO DEL COMPARTO IN ZONA C
4.1 |IDENTIFICATIVO DELLA MAGLIA IN COMPARTO DI ZONA C

ZONA E2: AREA GERBIDA O A BASSA PRODUTTIVITA'

" |LIMITE SUBCOMPARTI ZONE D3 CON INTERVENTO DIRETTO

ZONA E3: AREA COLTIVATA A MEDIA PRODUTTIVITA'

ZONA E4: AREA COLTIVATA IRRIGUA

ONA F1: AREA A PARCO PUBBLICO URBANO

ONA F2: AREA PER IMPIANTI SPORTIVI DI
RILEVANZA TERRITORIALE

"|/ZONA F3: AREA PER IMPIANTI SPORTIVI DI
RILEVANZA URBANA

° | ZONA F4: AREA PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE
PUBBLICHE O SCOLASTICHE DI LIVELLO SOVRAURBANO

/ZONA F5: AREA CIMITERIALE

|ZONA F6: AREA FERROVIARIA

ONA F7: AREA PER ATTREZZ. TECNONOLOGICHE

ZONA F8: AREA PER PARCO ARCHEOLOGICO

o Vi Pt COMUNE DI
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P —— donaren. orgio Bussarsils
ot arch. Fietm  Fatigate doit, arch. Luigl DI Caro
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ELABORATO RIPORTANTE LE CONTRODEDUZION ALLA
St tision: dctrn 1008 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 128712004

et e SCALA 12,000

Urbano — Previsioni di Piano e prescrizioni di dettaglio” — Individuazione zone
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Di seguito si riporta I'estratto delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale di Trinitapoli

per le zone sopra evidenziate:

“Art. 44: Zona B1: area edificata a prevalente carattere residenziale

44.1 Definizione

Esse sono costituite in larga parte da aree classificabili di espansione successive del nucleo originale (A1-A2)
44.2 Destinazioni d'uso ammesse

- residenze

- uffici pubblici e privati

- attivita commerciali al dettaglio

- magazzini e depositi

- boxes ed autorimesse ad uso pubblico e privato

- attrezzature di interesse pubblico

- pensioni ed alberghi

- attivita artigianali purché compatibili con la residenza

44.3 Interventi consentiti

1) Manutenzione ordinaria ex art. 9

2) Manutenzione straordinaria ex art. 10

3) Restauro e risanamento conservativo ex art. 11

4) Ristrutturazione edilizia ex art. 12

5) Demolizione con ricostruzione ex art. 13

6) Demolizione con ricostruzione vincolata ex art. 14

7) Nuova costruzione ex art. 15

8) Variazione di destinazione d'uso ex art. 17

9) Attrezzatura del territorio ex art. 19.

44.4 Norme di edificazione
Per tutti gli interventi di cui ai punti 5) 6) 7) dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- n.pianifuori terra: 3

- iff: 5,00 mec./mq.

- distanze minime dai confini: mt. 0.00 ovvero ¥4 h del fabbricato piu alto, con un minimo di m 5.00;

- distanze minime dai cigli stradali: m. 0.00 ovvero m. 5.00 (fatte salve le disposizioni di cui allo art. 9 del
D.M. 2/4/1968). | completamenti edilizi degli isolati esistenti dovranno avvenire nel rispetto degli
allineamenti con gli edifici contigui. Per le aree ricadenti in zona B1 sottoposte a P.d.L. approvato alla data
di adozione del P.R.G. valgono le N.T.A. in essi previste.

44.5 Norme Particolari

Fatta eccezione per le strade inferiori a ml. 8,00 in caso di abbattimento e ricostruzione il nuovo intervento non potra
arretrare sino ad ottenere la maggior distanza per conseguire una maggiore altezza dovendosi garantire il rispetto
degli allineamenti preesistenti.

Per le strade inferiori a ml. 8,00, al fine esclusivo di garantire la costruzione del 2° piano fuori terra, € ammesso, in
caso di abbattimento e ricostruzione e/o nuova costruzione, l'arretramento, sino a garantire la larghezza antistante di
mt. 8,00.

In caso di edifici con eta di costruzione superiore ai cinquant'anni, soprattutto quelli che si affacciano su via XX
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Settembre, Corso Garibaldi, inizio via V. Veneto, via Cairoli (zona B1), e che manifestino, nei prospetti e nella
tipologia, un interesse architettonico, va fatto obbligo di conservare la caratteristiche originarie e per quanto riguarda
la tipologia edilizia, e per quanto riguarda l'aspetto esteriore dei prospetti, avendo particolare riferimento a quanto
previsto nel punto 42.5, norme particolari che qui si intendono richiamate per intero.

Per tutti gli edifici di cui sopra, comunque, ove mai dovessero essere interessati da una qualche operazione di
trasformazione edilizia, & necessario predisporre in uno con la documentazione tecnica necessaria all'approvazione
della richiesta di trasformazione, la documentazione grafica e fotografica della situazione dello stato di fatto.

Per la maglia compresa tra via De Amicis, via Zuppetta, via Crispi, via Carducci (ex Consorzio Agrario) é previsto,
come unica possibilita di intervento, la demolizione con ricostruzione, ex art. 13 N.T.A, con il limite di volumetria pari
alle volumetrie esistenti, previa redazione di apposito strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o
privata.. In sede di rilascio di permesso di costruire, dovra essere prevista la cessione al Comune, di una superficie
pari al 50% del totale, da destinare a verde pubblico.

La verifica del rispetto dell’ Iff dovra essere effettuata in relazione al Volume Virtuale.

Negli interventi di cui ai punti 44.3 sub 4) 5) 6) 7) dovra garantirsi il rispetto dell'allineamento degli elementi del
prospetto (marcapiani, balconi, aperture) con quelli degli edifici adiacenti.” ..... omissis ...

“Art. 69: Zone SP: Aree per attrezzature pubbliche scuole, servizi urbani, verde pubblico e parcheggi

69.1 Definizione

Si tratta di varie aree poste allinterno del tessuto edificato, esistenti o di previsione da destinare ad attrezzature,
scuole, verde pubblico e parcheggi.

69.2 Destinazioni d'uso ammesse

Attrezzature pubbliche, scuole, servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi.

69.3 Interventi consentiti

Nelle aree Sp destinate a scuole sono consentite le realizzazioni di istituti scolastici fino al grado dell'obbligo; nelle
aree Sp destinate da attrezzature di interesse comune sono consentite le realizzazioni di chiese e servizi religiosi,

servizi di enti assistenziali, sedi di uffici pubblici ed attrezzature commerciali locali; nelle aree Sp é inoltre consentita

la manutenzione e I'ampliamento degli edifici esistenti.

69.4 Norme di edificazione

Negli interventi relativi a nuova edificazione si dovranno rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:

a) Per scuole
Rapporto di copertura: Rc = 0,33 mg/mq
Almeno la meta dell'area di pertinenza dovra essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio
della scuola. Dovranno essere previsti parcheggi nella misura prevista dalle leggi vigenti.

b) Per le attrezzature di interesse comune Indice di fabbricabilita fondiaria: Iff = 2 mc/mq
Distanza dai confini e tra i fabbricati: mt. 10,00
Rapporto di copertura = Rc = 0,33 mg/mq
E' consentita, in caso di ristrutturazione o demolizione di edifici esistenti, la conservazione della volumetria
esistente, anche se in contrasto con le suddette norme.

c) Per il verde pubblico
In queste aree pubbliche € proibita ogni costruzione che non sia strettamente legata alle necessita d’'uso
del verde. Gli eventuali edifici al contorno vanno arretrati dal bordo dell'area pubblica verde di una distanza

minima uguale alla loro altezza, comunque non meno di 5 m.
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3.3

Le zone per lo sport e lo svago (la cui esatta dislocazione entro l'area sara precisata in sede di progetto

esecutivo) non possono occupare piu di 1/3 dell'intera area, la cui parte maggiore risultera quindi occupata

da prati e alberature.

Eventuali recinzioni non devono superare 1.50 m di altezza e saranno del tipo ‘“trasparente”, a meno che

non facciano parte di un complesso di valore ambientale.”

Titoli abilitativi

Il complesso & conforme a vari progetti relativi alle diverse fasi di costruzione e variazione di

destinazioni d’uso. In particolare, la struttura in oggetto risulta legittimata dalle seguenti

autorizzazioni:

3.4

C.E.n.
C.E.n.
C.E.n.
C.E.n.
C.E.n.
C.E. n.

405/61: costruzione Villaggio del Fanciullo;

143 7/64: aule scolastiche;

134/65: realizzazione di aule scolastiche in via Vigne Vecchie;

191/65: realizzazione di aule scolastiche;

98/72: sistemazione e ammodernamento dei prospetti del Villaggio del Fanciullo;
122/82: ripristino ed ampliamento del primo piano (appartamento del Direttore);

D.ILA. del 26/08/2009: manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture con

adeguamento dei servizi igienici;

S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 12396 del 25/09/2015: diversa distribuzione interna ai sensi

art. 37,

c. 4 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

Obiettivi e finalita dell’intervento

La Prefettura U.T.G. di Barletta-Andria-Trani intende riconvertire ed adeguare funzionalmente

immobile sito in via Papa Giovanni Xl angolo via Vigne Vecchie nel Comune di Trinitapoli

alluso di “Centro di Accoglienza migranti”.

3.5

Ipotesi progettuale

Il cambio di destinazione d’uso di parte dellimmobile da destinare a centro di accoglienza

migranti, grazie al buono stato di conservazione dell’edificio e alla sua semplice geometria e

distribuzione interna, & possibile mediante I'esecuzione di interventi di modesta entita che non
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modificano in nessun modo la geometria e I'estetica dell’edificato esistente, salvo considerare il

possibile inserimento di una scala esterna e di un nuovo locale tecnologico nel cortile posteriore

per i necessari adeguamenti impiantistici e di normativa di sicurezza per le vie di esodo.

Si riporta di seguito un primo sintetico elenco degli interventi da porre in essere:
- Opere Edili:

o

@)

O

ripristino intonaci interni ed esterni e relative tinteggiature;

sostituzione infissi esterni e interni;

ove necessario aperture di nuove finestre per consentire il giusto rapporto
aeroilluminante degli ambienti;

realizzazione di tramezzature interne;

fornitura e posa in opera di porte REI munite di maniglioni antipanico;
implementazione servizi igienici in funzione del numero di ospiti e realizzazione
locale cucina e mensa,;

controsoffittature;

realizzazione nuovo corpo scala e ascensore esterni;

realizzazione nuovo locale tecnologico;

-  Opere Impiantistiche:

O

@)

O

adeguamento degli impianti meccanico ed elettrico;
realizzazione impianto idrico antincendio;
spostamento e adeguamento apparati impiantistici centrale termica secondo le

nuove e diverse destinazioni d’uso;

— Sistemazioni esterne:

@)

O

@)

O

pulitura e sistemazione del cortile;
eventuale pavimentazione di alcune zone;
sostituzione del cancello carrabile di accesso al cortile;

verniciatura recinzione esterna su via Ada Negri;

— Fornitura di arredi, attrezzature e apparecchiature.

Il progetto prevede I'occupazione di entrambi i livelli fuori terra, come evidenziato nella figura 3.

Al piano terra (circa 700 mq) si prevede di allocare circa 20 ospiti (otto stanze da letto) oltre che

servizi igienici e spazi comuni quali: ingresso e accettazione, sala ricreativa, mensa, cucina e

servizi annessi, deposito alimentare, infermeria, lavanderia, stanze di servizio ad uso esclusivo

del gestore.

Al primo piano (circa 500 mq) si prevede di realizzate 14 stanze da letto per un totale di circa
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39 ospiti, due servizi igienici comuni e due ripostigli di servizio. Le destinazione d’uso di tali

ambienti dovranno essere condivise con il Referente dellEnte Aderente.

3.6

Normativa tecnica e di legge di riferimento, linee guida

Il quadro normativo allinterno del quale si colloca I'intervento deve rispettare:

le norme vigenti in campo comunitario, nazionale e regionale;
le norme e leggi vigenti di carattere generale con particolare riferimento ai settori:
Opere pubbliche

Sicurezza ed igiene ambientale

O O O

Sicurezza impiantistica

o] Prevenzione incendi.

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
ss.mm.ii. per le sole non ancora abrogate;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)";

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni;

D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (16A05398)”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
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3.7

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

D.M. dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita, l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”;

D.M. 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attivita ricettive turistico — alberghiere”;

Ministero degli Interni, le linee guida del 07 giugno 2005 sulla prevenzione antincendio
nei Centri Polifunzionali per gli immigrati”;

Ministero dell'interno, Dip. VV.F. circ. 25 maggio 2015, prot. 5178 — Centri di
accoglienza per immigrati;

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Schemi e modalita di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni dell'applicazione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici.

D. M. Sanita 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione”;

Regolamento edilizio del Comune di Trinitapoli;

Norme da P.R.G. del Comune di Trinitapoli;

Norme UNI, specifiche tecniche applicabili in particolare per la progettazione

impiantistica.

Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento & previsto. Ulteriori

prescrizioni.
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3.7.1 Vincoli

Il progettista incaricato dovra accertare I'esistenza, presso i vari uffici di competenza, di tutti gli

eventuali vincoli gravanti e agire nel suo mandato nel rispetto degli stessi.

3.7.2  Ulteriori prescrizioni

Si ritiene necessario precisare che all'interno del Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema
di Contratto del progetto esecutivo oggetto dell'incarico sia inclusa la previsione:
» dell’esecuzione di lavorazioni mediante 'impiego di maestranze su piu squadre di lavoro
e/o su piu turni lavorativi e/o nei giorni festivi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze
di sicurezza dei lavoratori;
» della eventuale consegna anticipata alla Stazione Appaltante delle aree od immobili nei
quali le lavorazioni risultino concluse e collaudabili;
Sara cura dello scrivente trasmettere, al progettista incaricato, i format aziendali e le ulteriori
specifiche in ossequio alle disposizioni e prassi operative della Stazione Appaltante per la
redazione del Capitolato Speciale di Appalto e dello Schema di Contratto e per gli altri elaborati
da prodursi per la redazione del progetto esecutivo.

3.7.3 Pareri o autorizzazioni da acquisire

In linea generale, salvo diversa determinazione che lo scrivente Responsabile Unico del
Procedimento potra comunicare nel corso delle attivita progettuali, considerato che I'opera in
oggetto ricade nell’ambito di cui allart. 7, comma1, lettera b) del DPR 380/01, si prevede di
acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in sede di Conferenza di Servizi ex
articolo 14 e successivi della L. 241/90.

Lo scrivente si riserva di definire I'elenco degli enti da invitare alla conferenza di servizi in

funzione degli approfondimenti progettuali, sentito il Referente del’Ente Aderente.

3.8 Prime indicazioni sulle metodologie di intervento

Gli interventi dovranno garantire la sicurezza statica e la conservazione con il minimo impatto in
fase di esecuzione dei lavori. Le soluzioni progettuali dovranno inoltre essere improntate
alleconomicita, alla minimizzazione dell'invasivita e, nel rispetto del quadro normativo vigente in
relazione al carattere di urgenza dell'intervento, al massimo sfruttamento delle potenzialita

ricettive dellimmobile.
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4. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DI RILIEVO E INDAGINE
NECESSARIE Al FINI DELLA PROGETTAZIONE

Al fine di rendere disponibile un quadro conoscitivo di dettaglio dello stato di fatto del bene
oggetto di intervento, come pure disposto dalla normativa vigente, dovranno essere effettuati:

* Un rilievo topografico, architettonico ed impiantistico (individuazione e collocazione
planimetrica degli apparati principali e degli elementi terminali) con relativa restituzione
grafica dei manufatti oggetto di intervento (si faccia riferimento all’allegato 3 “Specifiche
tecniche delle attivita di rilievo geometrico e topografico e della campagna di Indagini
geotecniche, geognostiche e strutturali”);

* Una campagna di indagine geotecnica e geognostica e strutturale (si faccia riferimento
allallegato 3 “Specifiche tecniche delle attivita di rilievo geometrico e topografico e della
campagna di Indagini geotecniche, geognostiche e strutturali);
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5. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI DELL’ INTERVENTO

5.1

Livelli progettuali e relativi elaborati

Vista I'esigenza di conseguire il completamento delle attivita di progettazione nel piu breve

tempo possibile, anche in considerazione delle contingenti necessita derivanti dal fatto che:

il territorio nazionale continua ad essere interessato da massicci sbarchi di cittadini
extracomunitari richiedenti protezione internazionale;

le strutture attualmente attive sul territorio offrono una capacita ricettiva limitata rispetto
al fabbisogno emergente dall’evoluzione dei flussi migratori in atto;

Intesa della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 ha promosso il piu ampio
coinvolgimento del territorio;

larrivo di flussi massicci e non programmati di stranieri, comporta la necessita di
realizzare strutture da destinare al soccorso e all’accoglienza, attraverso procedure per
la realizzazione di gare per lavori pubblici e per servizi e forniture connessi;

trattasi di lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento funzionale del fabbricato in
oggetto, e che, peraltro, tale attivita di progettazione non & caratterizzata da un’elevata
complessita dell’'opera;

Ci si intende avvalere della facolta di omettere i primi due livelli di progettazione ai sensi

dell'articolo 23, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016: a tal fine, in ossequio agli obblighi connessi

all’accorpamento delle fasi progettuali, gli elaborati del progetto esecutivo dovranno contenere

tutti gli elementi previsti per i livelli omessi al fine di salvaguardare la qualita della

progettazione.

Pertanto si intende richiedere al progettista selezionato il solo livello di progettazione esecutiva

di cui all’articolo 33 ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, assicurando:

il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza;
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* un limitato consumo del suolo;

» il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

» il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita delle opere;

» la compatibilita con le preesistenze archeologiche;

* la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture;

» la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

» accessibilita e adattabilitd secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia
di barriere architettoniche.

Il Progettista incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione per
lacquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla
appellabilita dellopera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della
conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dellinteresse
archeologico ai sensi dell’art. 25 del DLgs 50/2016, per quanto attiene le eventuali attivita di
scavo previste in sede progettuale.

Progetto Esecutivo (articolo 33 D.P.R. 207/2010).

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il

cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e
prezzo.
Sono documenti del progetto esecutivo:
» relazione generale;
* relazioni specialistiche;
» elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
del miglioramento ambientale;
» calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
» piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
* piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08 e quadro di
incidenza della manodopera;
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» computo metrico estimativo e quado economico;

e cronoprogramma;

» elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

» schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

5.2 Modalita di stipula del contratto per I’esecuzione dei lavori

Considerato quanto esposto al punto 5.1, in particolare si prevede la redazione di un progetto
esecutivo da porre a base di gara, vista la specificita dei luoghi e la natura degli interventi
previsti, le cui caratteristiche sono prevalentemente associabili ad interventi di ristrutturazione
edilizia di manufatti di ridotto livello di complessita.

Per quanto attiene 'affidamento per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
Il, punto 1) del D.Lgs 50/16, I'appalto sara stipulato “a corpo”, dal momento che si ritiene che le
imprese concorrenti possano valutare con sufficiente grado di certezza I'entita degli interventi
da realizzare che saranno ampliamente e diffusamente descritti e riportati nelle relazioni

specifiche e negli elaborati grafici del progetto esecutivo

Il progetto dovra prevedere e tenere conto nella determinazione dei tempi di esecuzione dei
lavori e nella valutazione dei costi di realizzazione, con particolare riferimento ai costi della
manodopera e allincidenza della stessa sul costo complessivo dell'intervento, all’eventuale

ricorso a lavori su piu turni e al lavoro notturno e festivo.

5.3 Stima dell’importo delle opere

La stima dell'importo dei lavori, inclusi oneri per la sicurezza é pari ad € 834.000,00.

Si rappresenta che tali importi sono da ritenersi puramente indicativi, sebbene determinati
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, si rimanda alla successiva fase di
acquisizione della progettazione e della validazione dello stesso per la definitiva quantificazione
economica. Si riporta di seguito, nella tabella A, una stima sommaria degli stessi:

TABELLA A

OPERE DESCRIZIONE IMPORTO

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
EDILIZIA zione st . € 400.000,00
manufatti esistenti
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Strutture o parti di strutture in c.a. — verifiche strutturali relative — ponteggi,
STRUTTURE centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni €30.000,00
Impianti elettrici  in genere, impianti  di illuminazione, telefonici, di
IMPIANTI gyelazmne incendi, fotoyoltalcu a corrgdo di edifici e .cos.truz.|on! € 180.000,00
importanza corrente — singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno degli edifici o per scopi industriali — impianti sanitari —
IMPIANTI impianti di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento € 50.000,00
delle acque di rifiuto — impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento — impianti di raffrescamento, climatizzazione,
IMPIANT]I trattamento dellaria — impianti meccanici di distribuzione dei fluidi — € 90.000,00
impianto solare termico
IMPIANTI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
dimpianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di € 20.000,00
SOLLEVAMENTO | 000
ARREDI Fornitura e posa in opera degli arredi € 24.000,00
ONERI PER LA
Oneri per l'attuazione del PSC € 40.000,00
SICUREZZA petTata
TOTALE | € 834.000,00
TABELLA B
CATEGORIA
LAVORAZIONI E CLASSIFICA IMPORTO
Edifici civili e industriali OoG1 -1l €476.871,00
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 0S3 -1 €52.519,00
Impianti termici e di condizionamento 0S28 - | €94.534,00
Imple.1n.t|.|ntern| elettrici, telefonici, radiotelefonici e 0S30 — | € 189.068,00
televisivi
Impianti elettromeccanici trasportatori 0S4 - | € 21.008,00
TOTALE | € 834.000,00

L’'intervento descritto nel presente documento € finanziato con risorse a valere sul Capitolo di
Bilancio 7351 facente capo alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per 'immigrazione e I'asilo

— Dipartimento per le liberta civili e 'immigrazione del Ministero degli Interni.
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6. ATTIVITA DI INDAGINE, RILIEVO GEOMETRICO E PROGETTAZIONE; TERMINI E
MODALITA DI ESPLETAMENTO

6.1 Termini per I'esecuzione delle attivita di rilievo geometrico e topografico,

indagine e progettazione

La durata complessiva prevista per le attivita di indagine, rilievo e di progettazione € valutata in

60 giorni naturali e consecutivi, fatte salve le scadenze intermedie le cui durate non risultano
prevedibili, e come meglio descritti al punto 6.5 che segue, in particolare per le attivita di

indagine e rilievo & valutata una durata complessiva in 20 giorni naturali e consecutivi.

Per il dettaglio delle tempistiche si rimanda al cronoprogramma di cui all’allegato 6.

6.2 Penali e clausola risolutiva espressa

Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le
consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sara applicata la penale nella misura massima
dell’ 1°/o0 (uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo
contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale
il contratto di incarico si avra per risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
fermo restando il risarcimento per maggior danno subito.

La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il
diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto
incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza
nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute
necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto
della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali

approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma infra indicato.

6.3 Recesso anticipato

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai
sensi dell’art. 2237, comma 1, del codice civile ed utilizzare, con le modalita ritenute piu
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opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

6.4 Affidamento delle attivita di indagine, rilievo geometrico, topografico e

progettazione

Premesso che:

in data 28 maggio 2015 il Ministero dell’lnterno e INVITALIA hanno stipulato una
convenzione quadro ai sensi dell’articolo 55-bis del D.L. 1/2012 (convertito in L.
27/2012), in virtu e per effetto della quale il Ministero e le sue articolazioni periferiche (le
Prefetture UTG) possono avvalersi di INVITALIA medesima per le funzioni di centrale di
committenza, per le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai sensi dell’articolo
33, co. 3, del D.Lgs. 163/2006, e/o per le attivita tecniche, economiche e finanziarie di
supporto, ai fini della realizzazione di taluni specifici interventi;

nello specifico, nellambito della predetta convenzione quadro, INVITALIA & stata
attivata dalla Prefettura — UTG di Barletta-Andria-Trani in data 3 maggio 2016 affinché
essa, quale stazione appaltante di lavori, ai sensi dell’articolo 33, co. 3, del D.Lgs.
163/2006, procedesse alla realizzazione dell’intervento “Riconversione e adeguamento
funzionale dellimmobile sito in via Papa Giovanni Xlll angolo via Vigne Vecchie nel
Comune di Trinitapoli, alluso di “Centro di Accoglienza migranti;

che ai sensi dell'articolo 38, co. 1, del D.Lgs.50/2016 INVITALIA pud svolgere anche
funzioni delegate di stazione appaltante.

Al fine di:

garantire la massima accelerazione alle attivita tecnico-progettuali funzional
allaffidamento dell’esecuzione delle opere;

consentire il piu rapido ed efficace coordinamento fra le attivita di indagine, rilievo
geometrico, topografico e l'attivita di progettazione;

ritenuto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del codice che l'affidamento disgiunto dei servizi
di rilievo e progettazione determinerebbe un aggravio ingiustificato dei tempi e dei costi
di dette attivita;

si intende provvedere all’affidamento di un unico incarico di servizi avente ad oggetto le
attivita relative ad una campagna di indagini geotecniche, geognostiche e
strutturali, le attivita di rilevo geometrico e topografico e la progettazione

esecutiva piu dettagliatamente descritte nei precedenti paragrafi di questo documento e
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nell’allegato 3.

Dovra essere quindi evidenziato nel disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi, come
sopra descritti, che l'offerente dovra eseguire un sopralluogo prima della presentazione
dell'offerta e valutare attentamente le specifiche relative alle attivita di indagine e tenere conto
nella formulazione dell’offerta che eventuali integrazioni di indagine che dovessero essere da lui
ritenute necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del
progetto dovranno essere attuate a sua cura e spese. Dovra essere espressamente previsto
che le attivita integrative eventualmente ritenute necessarie dall’'offerente, anche
successivamente alla stipulazione del contratto, non potranno essere causa di riconoscimento
di incrementi del corrispettivo proposto in sede di presentazione dell’'offerta.

Il soggetto progettista incaricato dovra produrre idonea polizza assicurativa di responsabilita
civile professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il cui massimale
assicurato sia pari al 10% dellimporto stimato per i lavori, fino ad un massimo di €
1.000.000,00 e come meglio indicato nel disciplinare di gara.

L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovra altresi produrre,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della
responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone
e/o beni dell’'appaltatore medesimo, della Centrale di Committenza, dellEnte Aderente o di terzi
(compresi dipendenti dell’appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della
Centrale di Committenza o del’Ente Aderente), nell’esecuzione delle attivita di indagine e
rilievo. Tale polizza dovra essere rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non

inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
6.5 Controlli intermedi delle attivita

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le
tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalita di esecuzione delle attivita
di progettazione, prevedere nell'incarico da conferirsi al progettista, allo scopo di:
(i)  consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
(i)  identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
(iii)  identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;
(iv) verificare, in conformita a quanto stabilito all'interno del DPP, le disposizioni progettuali
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con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante o comunque coinvolte
nel’ambito della realizzazione del Centro di Accoglienza Migranti;
(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e
assicurando un continuo confronto con il professionista;
'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con
cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra
indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’'uopo indicato/i.

In occasione di tali incontri l'incaricato dovra produrre la documentazione progettuale “in
progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del
RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attivita progettuali
in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza
pill ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i
soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi.

Inoltre:

per le attivita di rilievo e indagine:

 Entro i primi 20 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico il
soggetto incaricato provvedera all’esecuzione delle attivita di campo e alla successiva
restituzione dei dati rilevati della campagna di indagine geognostica, geotecnica e
strutturale e alle attivita di rilievo, per la consegna al RUP. Tale documentazione dovra
essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie
digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati
originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

per le attivita di progettazione:

» Entro i primi 38 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico il soggetto
incaricato dovra provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come
da elenco elaborati, riportato in questo documento al paragrafo 5.1 ed eventualmente
integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione agli enti competenti per
I'ottenimento delle approvazioni necessarie.

La documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero 6 copie cartacee
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debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma
elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).
entro 12 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della
progettazione dell’ottenimento delle approvazioni richieste e delle eventuali prescrizioni
ad esse allegate, lo stesso dovra consegnare al RUP tutta la documentazione
progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui
sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato
pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili
(.dwg, .doc, .xIs etc.).
Fermo restando I'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attivita
di verifica della progettazione, anche nel corso delle attivitda progettuali (verifica in
progress), entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto
incaricato della progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali
prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovra
consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in
ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente
sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie
digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.).
Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della
progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della progettazione
dovra consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in
numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf
sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili
(.dwg, .doc, .xlIs etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n.445 che:
(i)  gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti
agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
(i)  che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati
generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).
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6.6 Riepilogo degli importi da porre a base di gara

L’importo da porre a base di gara per i servizi descritti nel presente capitolo 6 sono di seguito

riepilogati, e meglio descritti nei paragrafi 6.6.1, 6.6.2 € 6.6.3:

TABELLAC
RIEPILOGO IMPORTI POSTI A BASE DI GARA

Rilievi geometrici e topografici e Progettazione € 93.818,00
Indagini geotecniche, geognostiche e strutturali € 4.385,93
Costi per la sicurezza per la risoluzione delle interferenze non €291,75

soggetti al ribasso

TOTALE € 98.495,68

6.6.1 Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per |'esternalizzazione delle

attivita di rilievo e progettuali

In considerazione della natura dei servizi da affidare e dell’attuale livello di definizione degli
interventi oggetto dell’affidamento di cui al presente documento, si ritiene che possano essere
utilizzati, per la determinazione dellimporto posto a base d'asta, i corrispettivi determinati
mediante I'applicazione del DM 17 giugno 2016

L'importo del corrispettivo per i servizi, da porre a base di gara, relativi ai rilievi e alla
progettazione, calcolato secondo il DM 17 giugno 2016, é pari ad € 93.818,00 (vedi allegato

4a), considerando le seguenti destinazioni funzionali, classi e categorie:

TABELLA D
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 giugno 2016) E.20
classe e categoria ex L.143/49 I/c
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 466.368,00
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 giugno 2016) S.03
classe e categoria ex L.143/49 /g
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 31.511,00
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 giugno 2016) 1A.01
classe e categoria ex L.143/49 [l/a
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 52.519,00
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 giugno 2016) 1A.02
classe e categoria ex L.143/49 /b
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 94.534,00
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 giugno 2016) 1A.03
classe e categoria ex L.143/49 ll/c
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 189.068,00
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’Aggiudicatario dei servizi di
progettazione, anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, laddove sussistano i presupposti di legge.

A tal fine, il valore dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione € stimato in € 87.680,85 calcolato secondo il DM 17 giugno 2016 (vedi allegato 4b),
considerando le medesime destinazioni funzionali, classi e categorie esposte nella precedente
tabella D.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dellintervento tali corrispettivi sono ritenuti
adeguati ai fini dell'individuazione dell'importo dell’affidamento.

Nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dovra essere precisato che I'affidatario
dellincarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovra
garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio fisso presso il
cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e
festive. Dovra inoltre essere ricompreso nell'ufficio delle DL almeno un direttore operativo

impiantista e un ispettore di cantiere.

6.6.2  Stima dell’importo a base di gara per le attivita di indagine geognostica, geotecnica

e strutturale

Per I'esecuzione delle indagini e i saggi meglio descritti nell’allegato 3 si stima il seguente
importo: € 4.385,93.

6.6.3  Stima dei costi per la sicurezza

| costi della sicurezza, considerate le condizioni del sito oggetto di intervento, ad oggi
inutilizzato e completamente recintato, si riducono, non essendo previste problematiche di
interferenza fra lavorazioni o con lattivita del sito, alla valutazione dei costi previsti per gli

apprestamenti e la segnaletica di sicurezza.

Detti costi sono stati valutati per questo specifico intervento, con riferimento alle attivita di rilievo
e indagini, saggi e sondaggi, in € 291,75 come individuate nell’allegato 3b. Tale costo & da

sommare agli importi stimati per le attivita nei precedenti paragrafi del presente documento.
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6.7 Modalita di pagamento

Il pagamento dell’affidatario delle attivita di indagine, rilievo e progettazione avverra con le
seguenti modalita:

* 1l 5% del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna degli elaborati a valle della
campagna di indagini e di rilievo e dell’'approvazione degli stessi da parte del RUP;

* Il 15% del corrispettivo contrattuale a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli
elaborati progettuali, conseguente all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti
competenti richieste a norma di legge;

* L’80% del corrispettivo contrattuale a seguito dell’esito positivo della verifica e della
validazione da parte del RUP degli elaborati progettuali.

6.8 Definizione dei requisiti per la partecipazione dei soggetti da incaricare per i

servizi di rilievo geometrico e progettazione e per la campagna di indagini

L’importo complessivo posto a base d’asta per i servizi di indagine, rilievo e progettazione &
quantificato, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in € 98.495,68, e
sara affidato con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lettera b) del DLgs
50/2016 e i cui criteri e sub/criteri di valutazione saranno poi indicati nel disciplinare di gara.

| requisiti per la partecipazione dei soggetti progettisti sono fissati come di seguito specificato in
relazione:

“all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
allart. 3, lett. vvwv) del DLgs 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di
cui allart. 3, lett. vwvv) del DLgs 50/16, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,40
dellimporto stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
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delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

per i soggetti organizzati in forma societaria (societa di professionisti e societa di ingegneria) ad
un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), in misura pari alle unita stimate, in numero di 6, per lo svolgimento dell’incarico;
per i professionisti singoli e associati, numero di unita minime di tecnici, in misura pari alle unita
stimate, in numero di 6, per lo svolgimento dellincarico, da raggiungere anche mediante la

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.”

Piu specificamente, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Codice, I'operatore economico dovra
possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione e direzione dellesecuzione delle opere edili, strutturali,
impiantistiche, geotecniche;
2. della redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95;
3. della redazione della relazione geologica;
4. della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e
certificazioni ai fini della S.C.1.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151;
5. della redazione della documentazione necessaria ai fini della verifica preventiva
dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice;
6. del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del
DLgs 81/08.
Ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni relative alle indagini
geotecniche, geognostiche e strutturali dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso
dei titoli abilitativi pertinenti per le singole attivita richiesti dalla normativa vigente ed in
particolare le prove di laboratorio devono essere eseguite da laboratori in possesso delle
certificazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, co. 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

s.m.i..
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7. ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Si prevede l'esecuzione della verifica “in progress”. Lo scrivente Responsabile Unico del

Procedimento provvedera, durante le attivita di progettazione, alla convocazione delle riunioni

ritenute necessarie o opportune, comunicando di volta in volta le modalita operative (oggetto,

luogo etc).
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8. ALTRE ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO IN FASE DI PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E COLLAUDO

8.1 Modalita di esecuzione

Si prevede [leventuale affidamento di altre attivita tecniche connesse all’attuazione
dell'intervento. Si & conseguentemente predisposto il calcolo del costo presunto delle stesse al
fine di tenerne debito conto nella redazione del Quadro Economico dell’intervento. A valle della
validazione del progetto da porre a base di gara per i lavori si procedera al ricalcolo di detto
costo in funzione dell’aggiornato quadro esigenziale.

8.2 Costo presunto delle altre attivita di supporto tecnico

Il costo presunto delle attivita di supporto tecnico individuate nell’allegato 4b € quantificato in €
87.680,85 per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre

che il costo presunto delle attivita di collaudo quantificate in € 25.792,61.
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9. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DELL’INTERVENTO

Si riporta in allegato 5 al presente documento il Quadro Economico di massima dell'intervento

in oggetto, redatto secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/10.
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10. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA GENERALE DELL’ INTERVENTO

Si riporta in allegato 6 al presente documento il cronoprogramma complessivo di attuazione
dell’intervento, dall’affidamento dei servizi di progettazione al collaudo delle opere.
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11. ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1.a
Allegato 1.b
Allegato 2.
Allegato 3.

Allegato 4.a

Allegato 4.b

Allegato 5.
Allegato 6.

Elaborati grafici dello stato di fatto;

Documentazione fotografica;

Ipotesi progettuale;

Specifiche tecniche delle attivita di rilievo geometrico e topografico
e della campagna di Indagini geotecniche, geognostiche e
strutturali;

Calcolo dellimporto a base d’asta dei servizi di ingegneria e
architettura, rilievi;

Costo presunto di eventuali altre attivita tecniche di supporto in
fase di esecuzione e collaudo;

Stima del Quadro economico dell'intervento;

Cronoprogramma generale delle attivita.
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