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PREMESSA

Il presente documento preliminare all’avvio delleogettazione (DPP) e redatto dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Sant’Antioco ai sensi deligpdsizioni di cui all'art. 10 comma 1 del
D.P.R. n. 207 dd. 05.10.2010, nonché ai sensi g@lenti norme in materia di lavori pubblici nel
rispetto dell’art.93 comma 1 del D.Lgs. 163/2006pecifica gli orientamenti e le priorita da
considerare per I'elaborazione del progetto prelare.

Il presente DPP riguarda la realizzazione del Ralda dello Sport.

Obiettivo del presente DPP é consentire il passadgll’attivita di programmazione a quella di
progettazione dando indicazioni sugli obiettivi chéntendono raggiungere, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.

Il presente DPP non deve essere inteso come umaoda “chiuso”, nel senso di un documento
redatto una volta per tutte all'inizio del proces@rogettazione.

E plausibile, infatti, che si verifichino, dal monte della sua stesura e comunicazione iniziale per
I'avvio della progettazione, una serie di eventi @& alcune indicazioni dovranno necessariamente
cambiare oppure richiedere un ulteriore svilupplddfP stesso, nel senso di un approfondimento.

Pertanto la cosiddetta “gestione” del DPP dovr&ndersi eseguibile durante il processo di
progettazione fino alla conclusione di essa pegala di appalto relativo ai lavori.

A tal proposito verra introdotto un sistema di daiae e sottoscrizione che consentira al DPP di
essere pienamente operativo e funzionale come dmtomaggiornato di programmazione
dell'attivita progettuale.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’'area di intervento si colloca nel Sulcis Iglesennel settore nord-orientale dell'isola di
Sant’Antioco.
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ITER PROGRAMMATICO

Originariamente l'intenzione del Comune di Sant’idnb era quella di ottenere i finanziamenti (rif.
nota dello stesso entgrot. n°20258 del 29.09.20Q9 allAssessorato Regionale della
Programmazione Bilancio e Finanze per la realior&z degli impianti sportivi della Cittadella
Sportiva.

Per avviare [l'iter programmatico per la concretdane dell'opera con deliberaziona.35 del
15.02.2010la giunta comunale approvava la relazione tecnicauadro di spesa e relativa
planimetria del progetto denominato “Cittadella 8pa” avente un importo complessivo pari a
euro 9.500.000,00 comprendente la realizzaziorieigkelrvento e I'acquisizione delle aree.

La prima opera che 'Amministrazione del Comunésdnt’Antioco intende realizzare € il nuovo
Palazzetto dello Sport, che costituisce un progsttalcio dell’intero progetto della Cittadella
Sportiva all'interno della quale il Palazzetto evth successivamente armonizzare.

Contemporaneamente alla precedentedhberazione della Giunta del Comune di Sant’Antico
numero 36 del 15/02/201@pprovava la Relazione Tecnica con quadro di speésdaborati grafici
relativi alla Realizzazione del Palazzetto dell@$pla realizzarsi in localita “Su Cuccueddu” der i
cui compimento é stata preventivata una spesa essiph di € 2.000.000,00 pertanto si chiedeva
alla RAS il finanziamento necessatrio.

ConDecreto n.116 del 23.09.2010 del Presidente dellagbone Sardegna stato approvato il lll
Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma relatival Piano Integrato d’Area CA07-3B Sud
Ovest “Sistema Turistico Culturale” sottoscrittodata 6 Agosto 2010 dalla Regione Autonoma
delle Sardegna e dalle amministrazioni Provincili Cagliari — Carbonia/lglesias e dalle
Amministrazioni Comunali di Carloforte, Nuxis, Sauitioco e Teulada;

Richiamata lanota prot. 6438 del 28.09.2010 con la quale la RASAssessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto delrifagio, ha trasmesso al Comune di
Sant’Antioco il 1l Atto aggiuntivo dove, I'ente Gaunale risulta beneficiario del finanziamento di
€ 2.000.000,00 relativo alla “Realizzazione dallapzetto dello Sport” contraddistinto dal codice
generale Cod. PIA SS 07.05.AA con la coperturantoia sul cap. SC07.1264 (UPB S07.10.005)
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

L’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco, al fi trovare un’idonea ubicazione per I'opera
da realizzare, ha richiesto all’Ufficio Urbanistita predisposizione di un piano attuativo dellaazo
G5 atto ad accogliere tale struttura.

Con atto del Consiglio Comunale n.5 del 21/02//2011 CITTADELLA SPORTIVA-
ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO COMUNALE” ASSUNZIONE MUTUO CON LA
CASSA DD.PP si deliberava di acquisire al patrinmonComunale le aree interessate
dall'intervento, di procedere ad inoltrare istatla cassa DD.PP per ottenere il finanziamento di
un mutuo ventennale per tale scopo e di procedgrati di progettazione per la realizzazione del
Palazzetto.
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ConDelibera del Consiglio Comunale n.23 del 24/05/20%i approvava la “PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA ZONA G5- REALIZZAZIONE CITTADELLA SPORTIVA-ADOZIONE” e
relativo deposito, ai sensi dell’art.20 della L.B/89 nella segreteria comunale per 30 giorni e
avviso mediante pubblicazione su almeno un quataiRegionale e all’albo dell’'ente, con la
successivaDelibera del Consiglio Comunale n.49 del 10/11/20 si integrava la approvazione
della “PIANIFICAZIONE ATTUATIVA ZONA Gb5- REALIZZAZIONE DI VOLUMI IN
DEROGA PER LA CITTADELLA SPORTIVA”, con dichiaraziee di applicazione della deroga
dell'indice territoriale non superiore di 0.001 mmgy previsto nel PUC per le zone G5 (di cui all’art.
113 comma d delle Norme Tecniche di Attuazionegalie al PUC vigente).

Con nota RAS prot47418 TP/CA-CI del 10/08/201&ella Direzione Generale Pianificazione
urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia, Sere Tutele Paesaggistica per le Provincie di
Cagliari e di Carbonia —Iglesias veniva espress@rpafavorevole al Piano Attuativo in zona
omogenea “G” per la realizzazione della cittad@jaortiva, e si esprimeva l'intenzione di dare
l'autorizzazione di cui all’art.9 della L.R. 28/@8seguito alla formale approvazione definitiva del
Piano Attuativo da parte del Consiglio Comunale.

Con Determinazione n.°42990/2278/SIT del 05.12.2014 Regione Autonoma della Sardegna
delegava I'amministrazione Comunale di Sant’Antiodell’attuazione dell’'opera denominata:
Realizzazione palazzetto dello sport — codice wateto CA 07.05.AA di € 2.000.000,00 compresa
nel IlI° atto Aggiuntivo relativo al P.ILA. CA 0788 SUD OVEST "SISTEMA TURISTICO
CULTURALE” .

Con Determinazione n.°7072/519/SIT del 24.02.2011a Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale/ Servizi Interventi sul Teriibosi liquidava, a favore dellAmministrazione

Comunale di Sant’Antioco, la somma di € 200.000,80rrispondente all’acconto del 10% del
finanziamento per realizzare I'opera denominataediiRzzazione Palazzetto dello Sport” codice
intervento CA 07.05.AA di complessivi € 2.000.0BD compresa nel 1l1° atto Aggiuntivo relativo

al P.ILA. CA 07-3B SUD OVEST "SISTEMA TURISTICO CUWURALE".

Preso atto della Determir&7 del 19/04/201ton I'impegno di spesa pari a € 5.256,00 avente ad
oggetto “Pubblicazione avvio del Procedimento- Bppgr Cittadella Sportiva”. Liquidazione alla
ditta INFO srl fattura 308/1 del 28/02/2011.

Preso atto della Determirzd49 del 28/11/201ton I'impegno di spesa pari a € 1.056,00 avente ad
oggetto “Pubblicazione sul quotidiano NazionaleGilornale e L'Unione Sarda dell’avviso di
adozione del Piano Attuativo della zona G5 perdalizzazione della Cittadella. Liquidazione
fattura n.2011/1644 del 15/06/2011 alla ditta Fdblima s.r.1.

Si evidenzia che la fase di pianificazione della ma omogenea G5 (zona in cui verra realizzato
I'intervento) e attualmente in fase di adozione paanto per poter permettere di affrontare le
successive fasi progettuali € necessario che [I'Ammstrazione Comunale proceda
all’'approvazione definitiva del piano attuativo e dla sua pubblicazione.
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

I Comune di Sant’Antioco e dotato di Piano Urbéns Comunale approvato definitivamente con
Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 28/06/2000

L’area piu idonea per realizzare 'opera oggetttad@esente relazione, tra tutte le zone G présent
nel PUC é stata individuata tra la Strada Provlaaia/6, la scuola professionale, la fascia di zona
H e la zona C7.

L’area si presenta libera da costruzioni e privarthanizzazioni, ad eccezione della presenza di un
fabbricato agricolo e di una strada interpondechiela separa dalla zona C7.

Inoltre si segnala la presenza di una condottacadithe passa parallelamente alla strada
interponderale tra la zona oggetto di intervenia@ zona C7.

In principio si prevedeva la realizzazione di undtadella Sportiva che si estendeva per circa
75.000 mq, ricadente urbanisticamente , secondgehte PUC, in zona G/5 nel PUC vigente.

Tale zona risulta idonea per gli obiettivi prep@strché fuori dal perimetro urbano e diversamente
risulta gia servita dalla viabilita pubblica e @aincipali sottoservizi.

La Cittadella risultava cosi costituita: da un pa&dto, da una piscina coperta, da un centro serviz
da uno stadio, da un campo di calcetto, da tenulia eno di bocce; inoltre dotata di spogliatoi e
w.c. da un gazebo e dai parcheggi.
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| diversi spazi individuati all'interno dell'impidaa (come da planimetria d’insieme sovrastante)
furono articolati funzionalmente in modo da potssere gestiti ed utilizzati sia indipendentemente
'uno dall’altro che in modo complementare.

Considerato che la somma stanziata dalla RAS nongite la realizzazione dellintera Cittadella
Sportiva, ’Amministrazione vuole dare priorita Réalazzetto dello Sport (cerchiato in rosso nella
planimetria sovrastante).

L’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco intendealizzare il nuovo Palazzetto dello Sport
della Citta Opera Pubblica significativa dal pumtiovista della qualita architettonica, urbana e
territoriale.

La nuova struttura, infatti, oltre a soddisfareigdgni primari della citta e del suo comprensorio,
punta a creare una nuova centralita di livello a@momunale e regionale, una centralita fortemente
specializzata ma che sia in grado, allo stesso derdp ospitare attivita che ne garantiscano
I'utilizzo continuativo per tutto I'anno.

La priorita data al Palazzetto dello Sport scateridal fatto che Sant’Antioco ha una squadra di
pallavolo di livello di eccellenza, per cui occomlesporre di spazi dedicati che consentano alle
attivita del professionismo sportivo sia di competehe di mettere a punto le opportune
metodologie di allenamento, particolarmente necesgaun contesto come quello attuale in cui si
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ha la netta sensazione che attraverso l'allenamsin&uperino con continuita i limiti fisici e
prestazionale che bisogna rincorrere per mantdivetk accettabili di competitivita.

Si rende quindi necessario:

I.  Redigere un progetto preliminare del Palazzettdod8port, da inserire nell'area gia
individuata nei fogli e particelle che si riportanella seguente tabella.

PIANDO PARTICELLARE PALAZZETTO
FOGLIO 16 SUPERFICIE MQ QUALITA’ CLASSE
o08%S 4173 seminativo 3
o091 /17 serminativo 3
5093 5023 seminativo 3
2095 6906 seminativo 3

L’area individuata per la realizzazione del Palétoze relative zone di servizio, riguarda le aree
catastali del foglio 16 le particelle 5089,5091,5@95095 per una superficie totale di mq. 16.419.

Individuate su una foto aerea nellimmagine sotot.

Su zuccuru de su Scrianu
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II.  Formulare uno studio di fattibilita della Cittadeltlello Sport che si potra estendere per
un’area complessiva di 75.000 mq individuata preogeimente plani metricamente che
costituira la base per la programmazione deglineteti futuri da eseguire.

Sia il Progetto del Palazzetto che le propostelpeCittadella dovranno raccordarsi con la
viabilita esistente, armonizzando il piu possibllmmgresso all'area delle strade che la
circondano. L'accesso all’area del Palazzetto dagsere predisposto in modo da renderlo
autonomo rispetto alla viabilitd e avendo cura aliace lo stesso di un numero di parcheggi
adeguato agli utilizzatori.

PROGRAMMA FUNZIONALE

1. Palazzetto dello Sport

Scopo dell'intervento € di creare una strutturarthpe polifunzionale capace di soddisfare i
seguenti obiettivi:

obiettivi funzionali realizzazione di una nuova struttura da destiredeattivita sportive
amatoriali ed agonistiche di livello regionale ezioaale; la struttura dovra essere del tipo
polivalente per gare di pallacanestro pallavol@k#amano. Saranno comprese al suo interno, il
campo da gioco e le tribune sotto le quali sarawvioati i servizi, gli spogliatoi e gli spazi di
sgombero.

obiettivi tecnici: realizzazione di un edificio di nuova conceziomwenforme alle vigenti
normative di sicurezza, ad elevato rendimento estex@ e con ottimizzazione dei costi di
manutenzione e gestione; la struttura sara dotaghi émpianti di condizionamento, degli
impianti elettrico e di illuminazione, dell'impiamtantincendio e di emergenza, strutturati
secondo la normativa vigente per ciascuno di €& ianno previsti i parcheggi in numero
sufficiente e I'llluminazione esterna.

qualita architettonica urbanala struttura dovra essere caratterizzata da uenatd qualita
architettonica e la progettazione degli spazi aplentra puntare alla creazione di un complesso
organicamente inserito nel contesto territorialstente;

obiettivi socio-economicincremento e miglioramento dello spazio pubblicte#ta sua qualita,
maggior soddisfazione dell’'utenza.

Nello specifico, il nuovo edificio dovra garantioga capienza di 1.500 spettatori. La struttura
dovra consentire la pratica del maggior numero ipdesdi sport: dovranno essere previsti sia
spazi sportivi agonistici conformi ai regolamergcrnici e di omologazione approvati dalle
Federazioni Sportive Nazionali e dal CONI, sia splzsercizio, dove possano svolgersi tutte
quelle attivita propedeutiche, formative o di mamnteento delle varie discipline sportive. I
progetto dovra necessariamente garantire la praécseguenti sport:

- pallavolo;
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- pallacanestro;
- pallamano;

- calcioa5;

- pesistica.

Potranno essere previsti spazi anche per altretirse purché sia garantita la pratica degli sport
elencati.

Caratteristiche minime delle opere e indicazioni per la cantierabilita

Uno dei requisiti che viene richiesto a tutti idil costruttivi sia agli impianti sia alle
infrastrutture é la durabilita.

Pertanto nella scelta dei criteri progettuali, meficelta dei materiali e nella scelta delle
tecnologie costruttive si deve dare priorita a lgusbluzioni che consentono di perseguire tale
obiettivo.

In sede di progettazione definitiva deve essersgggiito il duplice obiettivo di:
- minimizzare il volume di scavo necessario pelizeare le opere;

- massimizzare, di conseguenza, il riutilizzo delteniale proveniente dalle suddette attivita di
scavo e di demolizione

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere mirmatz il disagio alla cittadinanza ed alle
attivita antropiche circostanti. Pertanto in sedepubgettazione devono essere fatte, scelte
ponderate sulla dislocazione dell’area di cantofye ne mitighino il disturbo.

Regole e norme tecniche da rispettare

Si riportano qui di seguito, in modo non esaustivaferimenti normativi e le norme tecniche
principali che devono essere sequiti per la recezdel progetto di cui il presente DPP.

Resta inteso che l'intero progetto deve esserdteedanorma di legge e se durante il periodo di
progettazione dovessero subentrare nuovi riferimeotmativi o dovessero essere apposte
modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti, gtieslevono essere recepiti nel progetto
indipendentemente dallo stato di avanzamento detisso.

Lavori pubblici

- D.Lgs. n. 163 dd. 12.04.2006 e s.m.i.,, “Codice @entratti pubblici di lavori, servizi,
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/€R2004/18/CE”;

- D.P.R. n. 207 dd. 05.10.2010 e s.m.i., “Regolamein esecuzione ed attuazione del decreto
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codieecontratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/1F/€ 2004/18/CE»";

- D.M. n. 145 dd. 19.04.2000 e s.m.i., “Regolamestmante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma d&ella legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modificazioni”;

Urbanistica ed Edilizia

- D.P.R. n. 380 dd. 06.06.2001, “Testo unico ddikposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” aggiornato alla Legge n. 134 @d.08.2012;

- Norme regionali in materia di pianificazione t&rale ed urbanistica;

Prestazione energetica nell'edilizia

- D.Lgs. 192 dd. 19.08.2015 Attuazione della dirett002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

- D.Lgs.102 dd 04.07.2014 Attuazione della dirett&@® 2/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/6Eabroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE;

- D.Lgs. 63 dd. 04.06.2013 Disposizioni urgenti perrecepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consigladl@ maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delleogedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizionidtera di coesione sociale

- L.90 dd. 03.08.2013Conversione, con modificazidel,decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Dinet 2010/31/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazi@nergetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviatdlad@€ommissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale.

Ambiente e Paesaggio

- D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e s.m.i., "Normenateria ambientale";

- D.M. n. 161 dd. 10.08.2012, “Regolamento recéadisciplina dell’'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;

- D.Lgs. n. 42 dd. 22.01.2004 “Codice dei beniwdl e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge n. 137 dd. 06.07.2002” e s.m.i.;

- D.P.R 12.04.1996 e s.m.i. "Atto di indirizzo eoocdinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, coneete disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale” e successive modifiche éegirmazioni;
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Strutture
- D.M. dd. 14.01.2008, “Norme tecniche per le ag&oni” e s.m.i.;

- Circolare Ministeriale n. 617 dd. 02.02.2009,trugioni per l'applicazione delle «Nuove
norme tecniche per le costruzioni»” e s.m.i.;

- L. n. 1086 dd. 05.11.1971, “Norme per la disciglidelle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a strutturalioatal

Sicurezza
- D.Lgs. 81 dd. 09.04.2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. 285 dd. 30.04.1992 e s.m.i. “Nuovo codlie#la strada”;

- D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992 “Regolamento di @seoce del Nuovo Codice della Strada” e
s.m.i.;

- Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192

In tema di bonifica bellica, oltre al D.Lgs. 81 diD.04.2008 e s.m.i., si deve far riferimento
anche alla seguente normativa:

- Determinazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici9 dd. 09.04.2002;
- Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubbliti 249 dd. 17.09.2003;

- D. Lgs n 20 dd. 24 febbraio 2012.

Norme Tecniche

- Norme tecniche sulle strutture: nazionali e ragloapplicabili al caso di specie e vigenti al
momento della scadenza dell'attivita di cui albirco;

- Norme tecniche di sicurezza antincendio: quelflieabili in relazione alle attivita
individuate nel DM 16.02.1982;

- Norme tecniche sugli impianti: nazionali e regibrapplicabili al caso di specie e vigenti al
momento della scadenza dell'attivita di cui albirco;

- Normativa UNI di riferimento: (quelle applicabdi caso di specie);
- Normativa CEI di riferimento: (quelle applicakdi caso di specie);

- altre norme di riferimento: (eventualmente legateincoli se esistenti).
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Vincoli area SIC e PAI

Come si evince dalle seguenti immagini, I'areateresa all’area SIC ITB042225.
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Regione: Sardegna Codice sito: ITB042225 Superficie (ha): 94
Denominazione: Is Pruinis
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Inoltre dalla cartografia della Regione Sardegnadesiuce che l'area € esterna alle zone
individuate a rischio Idraulico e Geomorfologice¢endo la Legge 267/98).
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Compatibilita Urbanistica e Disponibilita delle aree

Le norme tecniche da considerare sono quelle diaztine del PUC del Comune di
Sant’Antioco. Per quanto riguarda lo studio diikdlita della Cittadella dello Sport e il
Palazzetto, le aree interessate sono classificate 5.

Le aree destinate alla realizzazione del Palazrettosono attualmente nella disponibilita del
Comune: per esse, non appena approvato il progedominare, verra avviata la procedura
espropriativa.

Considerazioni conclusive
Il progetto, in tutte le sue fasi, dovra possedemguisiti di sostenibilitd ambientale tali da
minimizzare:

- gli impatti ambientali derivanti dalla sua atticawe e, pertanto, dalla realizzazione delle opere;

- gli impatti ambientali derivanti dall'opera in giene di esercizio attraverso le sue
caratteristiche intrinseche e le relazioni coroitesto circostante.

In definitiva si puo affermare che:

- Ilintervento & conforme allo strumento urbanistiigente;

- l'area di intervento non presenta particolare mrewturalistico in quanto ubicato nella
fascia esterna al centro abitato e a ridosso dzana fortemente antropizzata;

- riqualifica un’area agricola ormai abbandonata;

- non crea problemi dal punto di vista geologicorelmico.

Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere

PROGETTO PRELIMINARE

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare definisce le carattecisé qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifich&tgmmsni da fornire nel rispetto delle
indicazioni del documento preliminare alla progatiae; evidenzia le aree impegnate, le

relative eventuali fasce di rispetto e le occoiremnsure di salvaguardia, nonché le specifiche
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funzionali ed i limiti di spesa delle opere da izgdre, ivi compreso il limite di spesa per gli
eventuali interventi e misure compensative dellatip territoriale e sociale e per le
infrastrutture ed opere connesse, necessariecall@azazione. Il progetto preliminare stabilisce i
profili e le caratteristiche piu significative deglaborati dei successivi livelli di progettazione
in funzione delle dimensioni economiche e dellalbgia e categoria dell'intervento, ed e
composto dai seguenti elaborati, salva diversavatatideterminazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma Zhencon riferimento alla loro articolazione:
a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenzadtsto in cui € inserita I'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preiinari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologicigeauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti ay@nire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tatelella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i corttenunimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree cexibb di massima degli immobili.

2. | contenuti minimi dell’elaborato di cui al conan, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opespleitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizidelkecontesto in cui € prevista I'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con nfemto alle scelte progettuali preliminari
individuate nella relazioni di cui agli articoli 819;

b) una relazione sintetica concernente l'individo@e, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dellegfico cantiere nonché alle lavorazioni
interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le pdore e le misure preventive e protettive, in
riferimento all'area di cantiere, all'organizzazaatel cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezzegmenata in relazione all'opera da realizzare

sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) secondo le modalita di cui all’articolo 22,
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comma 1, secondo periodo.

Sara obbligo ed onere dello studio di progettaziamearicato dell’esecuzione del progetto
preliminare svolgere un’idonea ed approfondita gnde@ conoscitiva e di verifica di tutti i permessi
e i nulla-osta a cui sara assoggettata la realmzeze la gestione delle opere di progetto,
prevedendo sia i documenti progettuali necessarilgerichiesta delle autorizzazioni sia una
progettazione adeguata per il buon fine dell’ottemto delle autorizzazioni stesse.

Tale indagine deve essere riferita a tutti i livell progettazione (preliminare, definitivo ed
esecutivo) secondo cui devono essere presentsiieldiette richieste di autorizzazione.

Dopo di che lo studio medesimo dovra svolgere tigtattivita propedeutiche all'ottenimento di
tutte le autorizzazioni da richiedere a livellgpdogettazione preliminare.

L'incarico cessera, previa redazione del progetwirpinare, quando saranno ottenute tutte le
autorizzazioni da richiedere a livello di progeitee preliminare. Lo studio di progettazione dovra
anche recepire ed adempiere a quanto richiestovataiEnti competenti nelle prescrizioni ed
integrazioni propedeutiche al rilascio dei decaetiorizzativi.

Il rilievo dello stato di fatto ed in particolaregli impianti e delle infrastrutture che sono ietsati
dal progetto di razionalizzazione deve essere gmade alla Stazione Appaltante sia in formato

cartaceo sia su supporto informatico.

PROGETTO DEFINITIVO

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base détidicazioni del progetto preliminare approvata e d
guanto emerso in sede di eventuale conferenzavdzseontiene tutti gli elementi necessari ai fin
dei necessatri titoli abilitativi, dell'accertamenicconformita urbanistica o di altro atto equiveks
inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittvonché i calcoli ad un livello di definizione ¢athe
nella successiva progettazione esecutiva non saablisignificative differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva siverotivata determinazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma Zhencon riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato idiserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;
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e) studio di impatto ambientale ove previsto daiggenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secorgieanto specificato all’articolo 28, comma 2, ledte

h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale detdin@enti tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle fetenze;

i) piano particellare di esproprio;

[) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le pnidieazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

0) quadro economico con 'indicazione dei costlalsicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n).

Sara obbligo ed onere dello studio di progettaziamearicato dell’esecuzione del progetto
definitivo svolgere tutte le attivita propedeutich#’ottenimento di tutte le autorizzazioni da
richiedere a livello di progettazione definitivagpedendo sia i documenti progettuali necessari per
la richiesta delle autorizzazioni sia una progétide adeguata per il buon fine dell'ottenimento
delle autorizzazioni stesse.

L'incarico cessera, previa redazione del progetéiniivo, quando saranno ottenute tutte le
autorizzazioni da richiedere a livello di progeitae definitiva. Lo studio di progettazione dovra
anche recepire ed adempiere a quanto richiestovataiEnti competenti nelle prescrizioni ed
integrazioni propedeutiche al rilascio dei decaetiorizzativi.

Sara obbligo ed onere del coordinatore per la sxaa in fase di progettazione valutare il rischio
bellico residuale su tutte le aree di progettoiecathseguenza, prevedere nel quadro economico

'adeguato importo, in termini di oneri per la gienza, relativo alla bonifica bellica.

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnexizzane di tutte le lavorazioni e, pertanto, definis
compiutamente ed in ogni particolare architettonstoutturale ed impiantistico I'intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operditcantiere, i piani di approvvigionamenti,

nonché i calcoli e i grafici relativi alle opereopvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rigpet
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del progetto definitivo nonché delle prescrizioattdte nei titoli abilitativi o in sede di
accertamento di conformita urbanistica, o di coerier di servizi o di pronuncia di compatibilita
ambientale, ove previste. Il progetto esecutivommosto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del priooeato ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quellileestrutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli imgian

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sué;par

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cuaalicolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera,;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma,;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale dadtpp

m) piano particellare di esproprio.

Servizi Tecnici
Ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/20@6Stazione Appaltante intende affidare la

redazione del progetto preliminare, definitivo edeautivo, lo svolgimento di attivita di
coordinatore alla progettazione e alla esecuzioglfodera, nonché le attivita di collaudo ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f)ij$}bg) e h) del medesimo articolo, in quanto &sitt

di lavori di speciale complessita e per i qualichiesto I'apporto di una pluralita di competenze.

Pertanto si riporta in la descrizione della procadihe si intende perseguire per gli incarichi di
progettazione e altre attivita connesse :

Tipologia di contratto : affidamento incarico

Tipologia della procedura di gara: Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 54 @b®.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

Stipula del contratto : A misura e corpo

Criterio di aggiudicazione : prezzo piu basso
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Quadro economico

QUADRO ECONOMICO SECONDO L'ART. 22 DEL D.P.R. 5/10/2010 N.207
Descrizione voce di spesa Totali
Lavori
Al Importo lavori a base d'asta €1 400 000,00
A2 Oneri per la sicurezza su Ala €30 000,00
A Totale Importo Lavori a base d’asta 1430 000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1 I.V.A al 10% su A € 143 000,00
Spese Tecniche( Progettazione, D.L.,Sicurezza in fase
Cc2 di Progettazione ed Esecuzione, Collaudo) € 250 000,00
Cc3 Oneri ex art.92 DLgs. 163/06 €28 600,00
c4 Contributo gara AVCP €1 000,00
C5 Espropriazioni € 80 000,00
Cc6 Indagini geologiche, geotecniche €20000,00
Cc7 Imprevisti e spese varie €41 088,00
Pubblicazione Avvio del Procedimento —Espropri -
cg* Cittadella Sportiva €5 256,00
Pubblicazione Adozione del Piano Attuativo in zona
Co* G5 per la Realizzazione Cittadella Sportiva €1 056,00
| C | Totale somme a disposizione 570 000,00
D IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 2 000 000,00

Nota le voci C8* e C9* si riferiscono a somme gidizzate di cui al cap. 4562/Bilancio 2011 “

Bando PIA-Contributo Regionale per acquisizione area e realizzazione Cittadella Sportiva”

* (C8* la Pubblicazione Awvio del Procedimento —Espro@ittadella Sportiva;

* C9* la Pubblicazione Adozione del Piano Attuativo zona G5 per la realizzazione

Cittadella Sportiva.
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