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A1

A.1.1

A.1.1.1

A.1.1.2

A.1.1.3

A.1.1.4

A.1.1.5

A.1.1.6

GENERALITA.

RIFERIMENTO OPERA

Natura
sintetica)

o Realizzazione di una mensa a servizio
della scuola Schweitzer in Bolzano

dell’opera (descrizione

Indirizzo preciso del cantiere
e Bolzano, Viale Europa 15

e Sitratta di un’area densamente abitata
con attivita commerciali

Data presunta di inizio lavori

Durata presunta dei lavori (giorni
naturali consecutivi)

e 39 settimane

Importo complessivo dei lavori
e 2.830.500,27 Euro

Valore uomini * giorni previsto
e 2720

ALLGEMEINES.

ANGABEN ZUM WERK

Art des Bauwerks

Beschreibung)

e Errichtung einer Mensa fiir die Schule
Schweitzer in Bozen

(kurze

Genaue Anschrift der Baustelle
e Bozen, Europaallee 15

e  Es handelt sich um ein dicht besiedeltes

Gebiet mit Handelstéatigkeiten
Voraussichtlicher Termin fiir den
Beginn der Arbeiten

Voraussichtliche Dauer der
Arbeiten (aufeinanderfolgende
Kalendertage)

e 39 Wochen

Gesamtbetrag der Arbeiten
e 2.830.500,27 Euro

Voraussichtlicher Manntage*Wert
o 2720



A1.2

A.1.2.1

A.1.2.2

A.1.2.3

A.1.24

A.1.2.5

A.1.2.6

DESCRIZIONE DELL’OPERA DA
REALIZZARE

L’opera consiste nel recupero di locali
attualmente inutilizzati o utilizzati a
magazzino scolastico per la realizzazione di
una mensa a servizio della scuola
Schweitzer..

DIMENSIONI

e Supefficie utilizzata all'interno dei locali
esistenti 428 mq

STRUTTURA

e Pareti esterne interamente in
calcestruzzo armato.

e Tramezze interne in mattoni.

e Rinforzi strutturali per consentire
l'aumento delle aperture esistenti

o Nuove strutture interrate realizzate in
calcestruzzo armato.

Scavi

e Realizzazione di uno scavo e
risistemazione del giardino antistante il
locale mensa per consentire una
migliore illuminazione dei locali
sfruttando gli ampliamenti delle
finestrature esistenti.

e Realizzazione di uno scavo per
realizzare un accesso ai locali cucina
direttamente dall’esterno dell’edificio
anche con montacatrichi.

Nuovi IMPIANTI

e Impianto elettrico

e Impianto termosanitario

e Impianto di trattamento dell’aria
e Impianto di automazione

IMPIANTI ESISTENTI E RISTRUTTURATI
e Acque nere

e Acque bianche

* Riscaldamento

e Telefonico e fibra ottica

e Gas per uso domestico

SITUAZIONE DEL LOTTO

BESCHREIBUNG DES
GEPLANTEN BAUWERKS

Das Bauwerk beinhaltet die
Wiedergewinnung der derzeit ungentitzten
Ré&umlichkeiten und der Lagerrdume fiir die
Errichtung einer Mensa fir die Schule
Schweitzer..

ABMESSUNGEN

e Beniitzte Fldche in den bestehenden
Ré&umlichkeiten: 428 mq

STRUKTUR
e AuBenwénde zur Gdnze aus Stahlbeton.
e Zwischenwénde aus Ziegeln.

»  Strukturverstérkungen zur VergréBerung
der bestehenden Offnungen

e Neue Strukturen aus Stahlbeton im
Untergrund.

GRUBEN

e Aushub einer Grube und
Neuausrichtung des Gartens vor der
Mensardumlichkeit um eine bessere
Beleuchtung der Rdume durch die
VergréBerung der bestehenden Fenster
zu erreichen.

e Aushub einer Grube um direkt vom
AuBenbereich die Kiichenrdumlichkeiten
erreichen zu kénnen, auch mit einem
Lastenaufzug.

NEUE ANLAGEN

e FElektroanlage

e Thermosanitdre Anlage
e [iftungsanlage

e Automatisierungsanlage

BESTEHENDE UND ERNEUERTE
ANLAGEN

e Schmutzwasser

e Abwdésser

e Heizung

e Telefon und Glasfaser
e Haushaltsgas

RAHMENBEDINGUNGEN — BAULOS



A.1.2.7

A.1.2.8

A.1.2.9

Il cantiere si trovera per lungo periodo
all'interno di un’area scolastica in attivita.

Necessario porre massima attenzione alla
limitazione delle interferenze soprattutto
mediante completa segregazione dell’area.

OSSERVAZIONI

Da quanto sopra esposto risulta evidente
che attenzione e cura particolari andranno
posti nel:

Mantenere una separazione efficace con
l'attivita scolastica.

Coordinare le varie attivita che possono
causare interferenza (rumore, polveri) con la
Committenza e la Dirigenza scolastica.

Definire con attenzione i percorsi per:
e Utenza esterna

e [avoratori

e Mezzi di cantiere

NOTA IMPORTANTE 1

Durante il periodo di attivita scolastica , negli
orari di inizio e fine lezione (accesso
studenti), € vietato il transito di mezzi di
cantiere

NOTA IMPORTANTE 2 - AMIANTO

Per quanto é stato possibile vedere
[spezionando i locali oggetto di intervento,
non é emersa la presenza di materiali o di
elementi contenenti amianto.
E’ tuttavia necessario operare nei lavori di
demolizione con estrema attenzione.
Qualora in corso dei lavori fosse rinvenuto
materiale sospetto, sara necessario
Interrompere tutte le lavorazioni, segregare
larea interessata, dare immediata
comunicazione:
e al Coordinatore della sicurezza
o alla Direzione dei lavori
o allUfficio Comunale della sicurezza
o allAgenzia Provinciale dellAmbiente
con la quale dovra essere coordinato
un piano di intervento
Lintervento dovra essere effettuato da una
Ditta specializzata ed autorizzata.

Die Baustelle wird sich fiir eine lange Zeit
innerhalb eines laufenden Schulbetriebes
befinden.

Es ist notwendig Interferenzen
einzuschrdnken, vor allem indem das Gebiet
vollstdndig abgegrenzt wird.

OSSERVAZIONI

Somit ist folgenden Punkten besondere
Beachtung zu schenken:

Das Einhalten einer wirksamen Abgrenzung
zum Schulbetrieb.

Koordinierung der verschiedenen
Tétigkeiten, die Interferenzen verursachen
(Ldrm, Staub) mit dem Auftraggeber und der
Schuldirektion.

Genaue Kennzeichnung der Wege fir:
e die externen Nutzer

e die Arbeiter

e die Fahrzeuge der Baustelle

WicHTIG 1

Wéhrend des Schulbetriebes, in den
Anfangs -und Endzeiten des Unterrichts
(Zugang der Studenten), ist die Durchfahrt
fur die Fahrzeuge der Baustelle verboten

WICHTIG 2 - ASBEST

Soweit es moglich war die betroffenen
Raumlichkeiten zu kontrollieren, sind keine
Materialien oder Bestandteilen mit Asbest
vorgefunden worden
Trotzdem miissen die Abbrucharbeiten mit
auBerster Vorsicht durchgefiihrt werden.
Falls im Laufe der Arbeiten verdachtiges
Material gefunden wird, missen alle
Arbeiten unterbrochen werden, die Zone
muss abgeriegelt werden und sofort
Meldung gemacht werden:
¢ dem Sicherheitskoordinator;
e der Bauleitung;
¢ dem Amt fir Sicherheit der
Gemeinde
e der Landesagentur fir Umwelt, mit
der ein Eingriffsplan ausgearbeitet
wird.
Der Eingriff muss von einer spezialisierten
und autorisierten Firma ausgefiihrt werden



A.2

A.2.1

A2.1.1

A21.2

A.2.1.3

A2.14

A2.15

SOGGETTI COINVOLTI NEL
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

DEFINiziONI D.LGs. 81/2008 —
D.LEG.106/09

Committente:

e [l soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.

Responsabile dei lavori:

e Soggetto che puod essere incaricato dal
committente per la progettazione o per
l'esecuzione o per il controllo
dell’esecuzione dell’'opera.

Lavoratore autonomo:

e Persona fisica la cui attivita
professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincoli di
subordinazione.

Coordinatore in  materia di
sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’'opera di
seqguito denominato (coordinatore
per la progettazione):

e Soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 31 D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la

realizzazione dell’opera di seguito

denominato (coordinatore per

I’'esecuzione dei lavori):

e Soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori,

dell’esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92 D.Lgs. 81/2008.

PERSONEN IM SICHERHEITS-
UND KOORDINIERUNGSPLAN

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN D.LGS.
81/2008 — D.LEG.106/09

Bauherr

e Die Person, in deren Auftrag das
gesamte Bauwerk ausgefiihrt wird,
abgesehen von der eventuellen
Arbeitsteilung bei der Ausfiihrung;

Leiter der Bauarbeiten

e Die Bauarbeiten kénnen von jener
Person geleitet werden, die vom
Bauherrn mit der Planung, Ausfihrung
oder Uberwachung der Ausfiihrung des
Bauwerks betraut wird.

Selbstédndiger

e Die natiirliche Person, die ihre berufliche
Tétigkeit zur Ausfihrung des Bauwerks
ohne Abhéngigkeitsverhdltnis aus(ibt.

Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator in
der Planungsphase des
Bauvorhabens, in der Folge
(Sicherheitskoordinator in der
Planungsphase) genannt

e Die Person, die vom Bauherrn bzw. vom

Leiter der Bauarbeiten mit der Erfiillung

der Aufgaben gemdB Artikel 31 des L.D.
81/2008 betraut wird;

Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator in

der Ausfiihrungsphase, in der

Folge (Sicherheitskoordinator in

der Ausfiihrungsphase) genannt.

e Die Person, die vom Bauherrn bzw.
Leiter der Bauarbeiten mit der Erfiillung

der Aufgaben gemdB Artikel 92 des
G.D. 81/2008 betraut wird;



A22

A2.21

A222

A223

A2.24

A225

A2.26

SOGGETT!I.

Committente:

Persona giuridica (soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per I'esecuzione
dei lavori)

e COMUNE DI BOLZANO — UFFICIO
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

e Via Lancia n4/a - 39100 Bolzano

Responsabile dei lavori:

e COMUNE DI BOLZANO - UFFICIO
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

o Via Lancia n4/a - 39100 Bolzano

Progettista

e Arch. E.Comelli

e via Carduccin®13 - BOLZANO
o 0471.979770

Direttore dei lavori

Coordinatore per la progettazione
(CSP)

e Per.ind.. S. Vettori

e via Carduccin®13 - BOLZANO

e 0471. 982859

Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori (CSE)

PERSONEN

Bauherr

Juristische Person (Person, die zur

Unterzeichnung von Submissionsvertrdgen

fir die Ausfihrung der Arbeiten berechtigt

ist)

e GEMEINDE BOZEN - AMT FUR
SCHULBAU

e [anciastr. n4/a - 39100 BOZEN
Leiter der Bauarbeiten

GEMEINDE BOZEN - AMT FUR
SCHULBAU

e lanciazstr. n4/a - 39100 BOZEN
Projektant

e Arch. E.Comelli

e via Carduccin®13 — BOLZANO

o 0471.979770

Baustellenleiter

Sicherheitskoordinator
Planungsphase

e Per.Ind. S. Vettori
e Carduccistr Nr. 13 - 39100 BOZEN
e (0471.982859

Sicherheitskoordinator
Ausfiihrungsphase




A23

A.2.3.1

A2.32

A.2.3.3

A.2.34

A.2.3.5

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO
DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

WEITERE PERSONEN IM SICHERHEITS-
UND KOORDINIERUNGSPLAN

e Qualifica:
e Indirizzo :
e Telefono :

e Qualifica:
e Indirizzo :
e Telefono :

e Qualifica:
e Indirizzo :
e Telefono :

e Qualifica:
e Indirizzo :
e Telefono :

e Qualifica:
o Indirizzo :
e Telefono :

e Berufsbezeichnung
e Anschrift
e Telefon

e Berufsbezeichnung
e Anschrift
e Telefon

e Berufsbezeichnung
e Anschrift
e Telefon

e Berufsbezeichnung
e Anschrift
e Telefon

e Berufsbezeichnung
e Anschrift
e Telefon



A24 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI IM SICHERHEITS- UND
SICUREZZA E COORDINAMENTO. KOORDINIERUNGSPLAN BESCHAFTIGTE
UNTERNEHMEN
A.2.4.1  Ragione sociale Firma
[ ] [ ]
Indirizzo: Anschrift
[ ]
Telefono : Telefon
[ ] [ ]
Fax Fax
]
Legale rappresentante Rechtsvertreter
[ ]
Rappresentante dei lavoratori per la  Sicherheitssprecher
Sicurezza .
[ ]
Responsabile Servizio Prevenzione Sicherheitsvorgesetzter
e Protezione .
[ ]
Prestazione fornita Erbrachte Leistung
[ ] [ ]
A.24.2 Ragione sociale Firma
[ ] ]
Indirizzo: Anschrift
]
Telefono : Telefon
[ ] [ ]
Fax Fax
[ ]
Legale rappresentante Rechtsvertreter

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione

Prestazione fornita

Sicherheitssprecher

Sicherheitsvorgesetzter

Erbrachte Leistung




A.2.4.3

Ragione sociale

Indirizzo:

Telefono :

Fax

Legale rappresentante

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione

Prestazione fornita

Firma

Anschrift

Telefon

Fax

Rechtsvertreter

Sicherheitssprecher

Sicherheitsvorgesetzter

Erbrachte Leistung

A24.4

Ragione sociale

Indlirizzo:

Telefono :

Fax

Legale rappresentante

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione

Prestazione fornita

Firma

Anschrift

Telefon

Fax

Rechtsvertreter

Sicherheitssprecher

Sicherheitsvorgesetzter

Erbrachte Leistung




B.1

B.2

B.2.1

LAVORAZIONI E FASI DI
LAVORO

Come da programma lavori in allegato

PROGRAMMA LAVORI

VEDI ALLEGATO

e Sirammenta comunque I'obbligo della/e
Impresa/e partecipante/i confermare
quanto esposto o notificare
immediatamente al Coordinatore
Sicurezza in fase esecutiva (CSE)
eventuali modifiche o diversita rispetto
quanto programmato.

e Le modifiche verranno accettate dal
Coordinatore Sicurezza in fase
esecutiva (CSE) solo se giustificate e
correlate da relazione esplicativa e
presentate prima dell'apertura del
cantiere o, se Impresa selezionata in
seguito, prima della partenza della
propria fase di lavori .

e Le modifiche al Programma dei lavori
devono essere presentate da ciascuna
Impresa partecipante.

e Quanto sopra vale anche per ulteriori
modifiche o variazioni.

e Inogni caso, i datori di lavoro delle
imprese esecutrici, redigono un piano
operativo di sicurezza riferito allo
specifico cantiere interessato e, prima
dell’inizio dei lavori, lo trasmettono al
CSE

e E’onere della singola Impresa,
attraverso i Preposti e i Dirigenti,
verificare il rispetto di quanto indicato
nel POS.

ARBEITEN UND
ARBEITSPHASEN

Siehe Arbeitsprogramm im Anhang

ARBEITSPROGRAMM - SIEHE
ANLAGE

SIEHE ANLAGE

e Wir weisen darauf hin, daBB das/die
beteiligte/n Unternehmen die Pflicht
hat/haben, die Angaben zu bestétigen
bzw. Dem Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (KAP) allféllige
Programménderungen und -
ab&nderungen mitzuteilen.

e Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (KAP) nimmt nur
Anderungen an, die noch vor Offnung
der Baustelle mit Begleitbericht
gerechtfertigt einlangen. Sollte das
Unternehmen zu einem spdteren
Zeitpunkt eingetreten sein, sind besagte
Anderungen noch vor Beginn der
eigentlichen Arbeitsphasen anzugeben.

* Jedes beteiligte Unternehmen muB die
Anderungen am Arbeitsprogramm
vorlegen.

e Dies gilt auch fiir weitere Anderungen
oder Abdnderungen.

e Die Arbeitgeber bzw. Auftragnehmer
erstellen einen Einsatzplan fir
Sicherheit fiir jede Baustelle, der vor
Aufnahme der Bauarbeiten dem
Koordinator fiir Sicherheit wéhrend der
Bauausfihrung vorgelegt wird.

e Jedes einzelne Unternehmen mu#B (ber
seine Vorsitzenden und Leiter
sicherstellen, daB die Vorgaben des
EPS gewahrt werden.



B.3

B.3.1

B.3.2

INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO
UOMINI*GIORNI E PRESENZA
MEDIA PERSONALE IN
CANTIERE.

INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO
UOMINI*GIORNI.

e lastima, elaborata, individua il valore
uomini*giorni (u*g) relativo all’'opera in
oggetto:secondo il diagramma lavori=

2720

PRESENZA MEDIA PERSONALE IN
CANTIERE

e [’elaborazione del diagramma lavori
permette altresi di definire il valore
medio ipotizzato di lavoratori presenti in
cantiere: tale valore é sintetizzabile da
un minimo di 4 lavoratori ad un massimo
di 26 lavoratori stimati (con un valore
medio stimabile in 14).
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FESTSTELLUNG DES
MANNTAGE-PRODUKTES UND
DER DURCHSCHNITTLICHEN
BESCHAFTIGTENZAHL AUF DER
BAUSTELLE

FESTSTELLUNG DES MANNTAGE-
PRODUKTES.

e Der geschétzte Manntage-Wert (M*T)
des gegensténdlichen Bauwerks wird
nach dem Arbeitsdiagramm = 2720 Mt

DURCHSCHNITTLICHE
BESCHAFTIGTENZAHL AUF DER
BAUSTELLE

e Anhand des Arbeitsdiagramms I&Bt sich
zudem die durchschnittliche
Beschéftigtenzahl auf der Baustelle
ermitteln .Es arbeiten schétzungsweise
mindestens 4 Personen und héchstens
26 Personen (wobei der Durchschnitt 14
Personen betrégt).



VALUTAZIONE SCELTE
PROGETTUALI

Nota 1

Quando non specificato diversamente le
procedure e le misure da prevedersi in
riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione di cantiere e alle
lavorazioni sono quelle ordinariamente
previste dalla normativa vigente.

Nota 2

A seguito dell'lndividuazione, analisi e
valutazione dei rischi, si ritiene che i punti di
magagior criticita specifici del cantiere siano
collegabili:

e alle interferenze con I'attivita
scolastica

e alle interferenze con l‘esterno del
cantiere

e alle interferenze dei mezzi con la
viabilita cittadina

e agli scavi e alle demolizioni al piano
interrato

e alle interferenze con impianti
esistenti interrati e non

e alla produzione di polveri
e alla produzione di rumore

Nota 3

In allegato, si riportano le schede di
valutazione relative a lavorazioni previste in
cantiere.

In ogni caso, il POS di ogni singola impresa
deve riportare una valutazione relativa al
proprio modo di operare che tiene conto di
particolari macchine, attrezzature ed
apprestamenti utilizzati.
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ANALYSE DER
GEFAHRDUNGEN UND
PROJEKTENTSCHEIDUNGEN

Nota 1

Vorbehaltlich anderslautender Vorgaben
sind die geltenden Bestimmungen zu den
Vorkehrungen und MaBnahmen fiir den
Baubereich, die Bauorganisation und
Arbeitsverfahren einzuhalten.

Nota 2

Nach der Ermittlung, Priifung und
Beurteilung der Gefdhrdungen werden
folgende kritische Punkte an der Baustelle
festgehalten:

o Interferenzen mit dem Schulbetrieb

e Interferenzen mit den
AuBenbereichen der Baustelle

e Interferenzen der Fahrzeuge mit dem
Stadtverkehr

e Der Aushub und der Abbruch im
Untergeschoss

e Interferenzen mit bestehenden
Anlagen ob unterirdisch oder nicht

e Erzeugung von Staub
e Erzeugung von Larm

Anmerkung 3

Im Anhang, findet man die
Bewertungsblétter in Bezug zu den
vorgesehenen Arbeiten an der Baustelle

In jedem Fall muss der Einsatzplan fiir
Sicherheit der einzelnen Unternehmen mit
einer Bewertung der jeweiligen
Arbeitsverfahren versehen sein, in der
insbesondere auch Baumaschinen und -
geréte sowie weitere Vorrichtungen
berticksichtigt werden.



C1 AREA DI CANTIERE BAUSTELLENZONE
RISCHI DA E VERSO L'ESTERNO GEFAHREN VON UND NACH
AUSSEN
C.1.1 LINEE ELETTRICHE O ALTRI IMPIANTI LEITUNGEN ODER
INTERRATI ANLAGEN
Allegati Anlagen
e Disegni: PE/SIC-01-02-03 e Plidne: PE/SIC-01-02-03
. Rischio Gefahr
e Nell'area all’esterno dell’edificio oggetto e Im AuBenbereich des betroffenen
dei lavori, sono presenti numerosi Gebé&udes sind zahlreiche unterirdische
impianti interrati di tutte le tipologie Anlagen jeder Art vorhanden
. Misura preventiva VorbeugungsmaBnahme
e ['Impresa appaltatrice deve effettuare e Die Baufirma jedentalls alle
tutti i controlli e le ricerche del caso Kontrollen und Untersuchungen bei den
presso gli Enti erogatori dei servizi. Versorgungsdienstleistern durchfiihren
. e e operazioni di scavo devono essere e Die Aushubarbeiten miissen mit
eseguite con la massima cautela. duBerster Sorgfalt ausgefiihrt werden.
C.1.2 VIABILITA VERKEHRSFUHRUNG
C.1.6.1 Interna al cantiere Innerhalb der Baustelle

Allegati
e Disegni: PE/SIC-01-02-03
Lavorazione

e Trasporto materiali e attrezzature in
cantiere e dal cantiere

Rischio
e Scontro tra veicoli
e Ribaltamento nello scavo
e Investimento di persone
e Cedimento del terreno

e Urto di opere provvisionali
(Ponteggi)

Misura preventiva
e Gl autisti devono prestare
attenzione alle zone bordo-scavo e
non awvvicinarvisi.

e Puntellazione rampa esistente di
accesso piano interrato PE/SIC-01

e Manovre in cantiere sempre con
ausilio di moviere.
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Anlagen
e Pline: PE/SIC-01-02-03
Arbeitsgang

e Transport von Material und
Baustellenausristung zur und von

der Baustelle
Gefahr
e Zusammensto3 zwischen
Fahrzeuge

e Umkippen innerhalb des Aushubs
e Uberfahren von Personen
e Geldndebruch/Setzungen

e Gegen provisorische Einrichtungen
prallen (Gerliste)

VorbeugungsmaBnahme
e Die Fahrer miissen den
Baugrubenrand beachten und sich
davon fern halten.

e  Stitzung der bestehenden
Zufahrtsrampe zum Untergeschoss
PE/SIC-01

e Manéver innerhalb der Baustelle
werden mittels Streckenposten
geregelt.




C.1.6.2

C.1.7

C.1.7.1

C.1.7.2

Urbana ed extraurbana
Lavorazione

e Trasporto materiali e attrezzature in
cantiere e dal cantiere

Rischio
e Da traffico urbano
Misura preventiva
e Verificare presso Ufficio Viabilita
Comune di Bolzano l'esistenza di
divieto di transito Limite di portata
sulle strade cittadine interessate.

*  Richiedere permesso di transito per
mezzi d'opera

PRODUZIONE DI POLVERI

Diretta
Lavorazione
e [avoridiscavo
e Sistemazioni esterne
e [avori di demolizione
Rischio
e Produzioni di polveri
Misura preventiva

e Mantenere inumidito il materiale di
scavo e demolito

e Pulizia di cantiere e pulizia dei
ponteggi

Indiretta attraverso i veicoli che

escono dal cantiere
Lavorazione

e Transito di veicoli all'esterno del
cantiere

Rischio
e Trasporto all'esterno di terriccio
tramite gli pneumatici

Misura preventiva
e lavaggio ruote all'uscita dal
cantiere.
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Stadt- und ProvinzstraBe

Arbeitsgang
e Transport von Material und
Baustellenausriistung zur und von
der Baustelle
Gefahr
e Durch den StaBenverkehr
VorbeugungsmaBnahme
e Beim Amt fir Mobilitét der
Gemeinde Bozen priifen ob
Durchfahrtsverbote
Nutzlastenbeschrdnkungen fiir die
betreffenden StraBen gegeben sind

e Durchfahrtserlaubnis fir
Baufahrzeuge einholen

STAUBBILDUNG

Direkt

Arbeitsgang
e Aushubarbeiten

e AuBengestaltungen

e Abbrucharbeiten
Gefahr

e  Staubbildung
VorbeugungsmaBnahme

e Aushub — und Abbruchmaterial
feucht halten

e Baustelle und Gertiste sdubern

Indirekt durch Fahrzeuge die von
der Baustelle wegfahren
Arbeitsgang

e Fahrzeugverkehr auBerhalb der
Baustelle

Gefahr

e Verlagerung von Erde nach auBBen
mittels Reifen

VorbeugungsmaBnahme
e Reifen am Ausgang der Baustelle
waschen.



C.2 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE BAUSTELLENORGANISTATION
LAVORAZIONI ARBEITEN
C.2.1 RECINZIONE UMZAUNUNG
Allegati Allegati
e Disegni: PE/SIC-01-03 e Pldne: PE/SIC-01-03
Lavorazione Arbeitsgang
e Realizzazione della recinzione di e Innere Absperrung auf Hof-Ebene
cantiere a livello cortile e chiusura errichten und Zugénge in den
dei passaqqi ai piani interrati. Untergeschossen sperren.
Rischio Gefahr
e Interferenza con attivita scolastica e Interferenzen mit dem Schulbetrieb
* Accesso di estranei e rischi e Zutritt Fremder und darauffolgende
Conseguentl Gefahren
* Caduta nello scavo e Sturzgefahr in die Baugrube
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahme
e Da concordare con Direzione e  Mit der Schuldirektion abzustimmen
scolastica
e Der zutritt am Baugrubenrand von
e Accesso al bordo scavo precluso dal den Baustellenseiten muB3 gehindert
lato cantiere e divieto di accesso und verboten werden (Zutrittverbot-
(Cartelli di divieto di accesso e di und Sturzgefahrbeschilderung )
pericolo di caduta)
Cc.2.2 SERVIZI IGIENICI ED ASSISTENZIALI - UNTERKUNFTE AN DER BAUSTELLE -

DEPoOSITI

Allegati
e Disegno PE/SIC-01

Nota

e [ pasti verranno consumati presso
locali pubblici della zona.

Posa di:
e Spogliatoi
e Servizi Gabinetti e lavabi
e Sala riunioni — Ufficio DL
e Deposito attrezzature e materiali

Rischio
e Nella movimentazione dei container

e Nella posa degli impianti, in
particolare di quello elettrico.
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LAGER
Anlagen
e Plan: PE/SIC-01

Bemerkung
e Die Mahlzeiten werden in
offentlichen, nahegelegenen Lokale
eingenommen.

Aufstellen von:
e Umkleiderdume
e Waschrdume und Toiletten
e Besprechungsraum — BL. Biiro
e Ausriistungs- und Materiallager

Gefahr
e Beim Verstellen der Container
e Bei Anlagenverlegung, besonders
bei der Elekroanlage




C.2.3

C.24

Misura preventiva
e Vedi utilizzo mezzi di sollevamento

e Verifica dell'impianto elettrico e
dichiarazione di conformita per ogni
successiva sistemazione

DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO
D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE
Descrizione

e Deposito di attrezzatura per
saldatura e taglio

Rischio
e Incendio o esplosione
Misura preventiva
e Utilizzare deposito areato all’aperto

e Estintore CO2 in prossimita del
deposito

CARICO, SCARICO DI MATERIALI

Allegati
e Disegni: PE/SIC-01-02-03
Descrizione
e Dislocazione delle zone di carico e
scarico
e dislocazione degli impianti di
cantiere
e dislocazione delle zone di deposito

attrezzature e di stoccaggio
materiali e dei rifiuti

Rischio
e Per la movimentazione dei materiali
con autogru
e Perla manovra di automezzi

e Cedimento del terreno

Misura preventiva
e L’Impresa principale,deve,
attraverso il Capocantiere,
controllare I'impiego corretto degli
spazi previsti e l'idoneita.

e Vedi anche viabilita di cantiere

e Costipare accuratamente per
prevenire cedimenti del terreno.
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VorbeugungsmaBnahme
e SieheVerwendung von Hebegeréte

o Uberpriifung der Elektroanlage und
Konformitétserkldrung fir jede
darauffolgende Anpassung

MATERIALLAGERUNG MIT -BRAND-
ODER EXPLOSIONSGEFAHR
Beschreibung

e lagerung der Ausrlistung fiir das
Schweissen und Schneiden

Gefahr

e Brand- oder Explosionsgefahr
VorbeugungsmaBnahme

e Belliftetes Lager im Freien benutzen

e Feuerléscher CO2 in der Ndhe des
Lagers aufbewahren

MATERIAL AUF- UND ABLADUNG

Anlagen
e Pldne: PE/SIC-01-02-03

Beschreibung
e Anordung der Auf-und Abladezonen
e Anordung der Baustellenanlagen

e Anordung der Ausriistungs,-
Materiallagerungs,-. Und
Abfalllagerungszonen

Gefahr
e Beim Anheben von Materialien
mittels Autokran
e Beim Manéver von Fahrzeugen

e Geldndebruch/Setzungen

VorbeugungsmaBnahme
e Die Hauptfirma muB mittels Poliers
die korrekte Nutzung der Fldchen
und deren Angemessenheit
kontrollieren

e Siehe auch
Baustellenverkehrsfiihrung

e Bodenverdichtung zum Vermeiden
von Setzungen



C.2.5

C.25.1

IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico e di messa a
terra

Note realizzative

e Per l'allacciamento, fare riferimento
all'Ente distributore

Rischio

e Flettrocuzione

e Incendio
Misura preventiva

e Progetto redatto da Tecnico abilitato

e Realizzazione degli impianti a regola
darte da parte di elettricista abilitato
con misura della resistenza di terra
e rilascio della dichiarazione di
conformita.

e (Certificazione dei quadri elettrici da
cantiere.

e Verifiche periodiche bimestrali e in
occasione di modifiche o
ampliamenti (esempio spostamento
baracche di cantiere) da parte
dell’elettricista con produzione di
verbale consistenti in:

e Verifica a vista di tutto 'impianto
e Misura di terra
e Prova di tutti dispositivi differenziali

e In particolare utilizzare :

e Differenziali da 30 mA per prese a
spina

e prese a spina tipo CEE con idoneo
grado di protezione IP

e Per le applicazioni mobili, utilizzare
cavi di tipo adatto per la posa
mobile.

e | dispositivi di sezionamento nei vari
quadri dovranno essere segnalati a
tutti i lavoratori e ai subappaltatori

e In ambienti conduttori ristretti o
ambienti umidi, utilizzare lampade
ed attrezzi a bassa tensione con
trasformatore di isolamento

16

BAUSTELLENANLAGEN

Elektroanlage und Erdungsanlage

Vermerke zur Errichtung:

e Zum Anschluss, sich an den
Versorgungsdienstleistern wenden

Gefahr
e Stromschlag

e Brandgefahr
VorbeugungsmaBnahme
*  Projekt, von befugtem Techniker erstellt;
o VorschriftsmaBiger Bau der Anlagen
durch einen autorisierten Elektriker,
Erdungswiderstandsmessung und
Erlassen der Konformitétserkldrung

o Zertifizierung der
Baustellenschaltschrdnke

* Periodische bimestrale Priifungen und
auch bei Anderungen oder
Erweiterungen (z.B. beim Verstellen von
Baustellencontainer) des Elektrikers mit
Protokollfiihrung bestehend aus:

e Priifung der gesamten Anlage
e Erdungspriifung

e Testen der gesamten Fehlerstrom-
Schutzschalter

e Ins Besondere benutzen von:

e Fehlerstrom-Schutzschalter zu
30mA fir Kraftstecker

e Kraftstecker Typ CEE mit
angemessenen |IP-Schutzfaktor

e Fur verstellbare Anwendungen,
angemessene Kabel zur
verstellbaren Legung benutzen

e Die Trennvorrichtungen in den
verschiedenen Schrédnken missen allen
Arbeitern und Unterunternehmern
bekanntgegeben werden.

e In engen Bereichen, die stromleitend
sind, oder feuchten Rdumen,
Leuchtkdrper und Werkzeug mit
Niederspannung mit
Isolierungstrasformator benutzen



C.2.5.2 Impianto alimentazione idrica Wasserversorgungsanlage
Rischio Gefahr
e Interferenza con altre lavorazioni in o Uberschneidungsgefahr mit anderen
fase di realizzazione Arbeiten
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahme
e Provvedere a sfasamento spazio- e FEinen zeitlichen Versatz einplanen
temporale
C.3 PROVVEDIMENTI CONTRO IL MASSNAHMEN GEGEN
RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E ERDEINSTURZGEFAHR UND
CADUTA MATERIALI DA BORDO MATERIALSTURZGEFAHR VOM
SCAVO AUSHUBRAND
C.3.1 SCAVO - REALIZZAZIONE PIANI AUSHUB - ERRICHTEN DER

INTERRATI

Allegati
e Disegni: PE/SIC-01-02-03-04

Lavorazioni
e Scavo

Rischio
e Seppellimento nelle fasi di scavo e
di realizzazione dei muri esterni

e Proiezione di materiali
e Investimento di persone

Misura preventiva
e [0 scavo deve essere realizzato con
idonea scarpa.

e Alla base dello scavo, per realizzare
il muro in elevazione devono essere
disponibili almeno 2 m di franco
necessari per erigere il ponteggio e
per consentire il movimento delle
persone.

e Vietato depositare materiale sul
bordo scavo.

e Vietata qualsiasi lavorazione diversa
a meno di 20 m dall'escavatore

o Delimitare I'area di lavoro
dell’escavatore e indicare divieto di
accesso

Provvedimenti ulteriori

e Rinterro dello scavo non appena
realizzato il primo solaio fuori terra.

e Costipamento accurato per
garantire la stabilita del
ponteggio che andra eretto
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UNTERGESCHOSSE

Allegati
e Pldne: PE/SIC-01-02-03-04

Arbeiten
e Aushub

Gefahr

e FEinsturzgefahr wédhrend den
Aushubphasen und beim Errichten
der AuBenmauer

e Herumwirbelndes Material
o Uberfahrungsgefahr von Personen

VorbeugungsmaBnahme
e Der Aushub muB mit angemessener
Béschung, ausgefihrt werden.

e An der Baugrubensohle ist ein
Abstand von 2 m zwischen dem
HangfuBB und der AuBenmauer
einzuplanen, so dass das Gertst
aufgestellt, und die Personen
verkehren kénnen.

e Das Lagern von Material am
Baugrubenrand ist verboten

e Jegliche andere Arbeit im Umkreis
von 20m vom Bagger ist untersagt

e Arbeitszone des Baggers Absperren
und Zutrittverbotschild aufstellen

Zusdétzliche MaBnahmen

e Baugrubezuschiittung sobald die
erste oberirdische Decke errichtet
wurde.

e Sorgfiltiges Bodenstampfen
damit das Gerlist standhaft und
stabil aufgestellt werden kann




C.4 PROVVEDIMENTI CONTRO IL MASSNAHMEN GEGEN
RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO STURZGEFAHR
C.4.1 Scavi GRUBEN
Allegati Anlagen
e Disegni: PE/SIC-02-03-04 * Plane: PE/SIC-02-03
Rischio Gefahr
e (Caduta nello scavo Sturz in die Grube
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahmen
e Recinzione perimetrale e/o e AuBere Abgrenzung und/oder
delimitazione dellintera area Begrenzung des gesamten
(PE/SIC-01-02-03) Bereiches (PE/SIC-01-02-03)
C.4.2 REALIZZAZIONE MURATURE ERRICHTEN DER AUBENMAUERN,

PERIMETRALI, SOLAI, COIBENTAZIONE,
INFISSI E FINITURE ESTERNE
Allegati
e Disegni: PE/SIC-03-04
Rischio
e (Caduta all'esterno e all’interno
dell’edificio
Misura preventiva

e Ponteggio perimetrale completo di
parapetti esterni ed interni con
tavole di arresto al piede.

e Distanza degli impalcati dalla
muratura <= 20cm.

e Dopo la realizzazione di ogni solaio,
Il ponteggio viene sopraelevato ad
ausilio e protezione dei lavoratori
che realizzano il muro perimetrale
ed il successivo solaio

e Nel vano ascensore, Il ponteggio
interno deve progredire con la
costruzione arrivando sempre al
piano dove é predisposta la
casseratura del solaio.
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DECKEN ISOLIERUNGEN, FENSTER,
TUREN UND FASSADENARBEITEN

Anlagen
e Pldne: PE/SIC-03-04

Gefahr

e Sturz nach AuBen und im
Gebdudeinneren

VorbeugungsmaBnahmen

e Fassadengeriist komplett Innen-
und Aussenseitenschutz mit
Bordbrett

e Abstand des Gertistes von der
Mauer <= 20cm.

e Nach dem Errichten jeder Decke,
wird das Gertist zur Nutzung und
Schutz der Arbeiter die, die
AuBenmauer und die zukiinftige
Decke errichten, erh6ht

e |Im Aufzug wird das Gerist jeweils
gleichzeitig mit dem Bau erhéht, und
es muB bis zum Stockwerk wo die
Schalungen der Decke aufgebaut
sind reichen.




C.4.3

C.4.4

C.4.5

REALIZZAZIONE SCALA INTERNA DA
PIANO INTERRATO A PIANO TERRA
Allegati

e Disegni: PE/SIC-04-05
Rischio

e Crollo di parte del solaio

e Caduta nell'apertura durante e dopo
la fase di demolizione

Misura preventiva in fase di demolizione
e Preventiva realizzazione della
fondazione e della struttura di
sostegno prevista (come stato
finale)

e Realizzazione di un cassero sul lato
inferiore per contenimento materiali
e per puntellazione.

Misura preventiva per fase successiva

ERRICHTEN DER INTERNEN STIEGE VOM
UNTERGESCHOSS ZUM ERDGESCHOSS

Anlagen
e Pldne: PE/SIC-04-05

Gefahr
e FEinbruch eines Teiles der Decke
e Sturz in die Offnung wéhrend oder
nach dem Abbruch

VorbeugungsmaBnahmen wéhrend der
Abbrucharbeiten
e Vorbeugende Errichtung des
Fundaments und der vorgesehenen
T&gerstruktur(wie im Endstand)
e  Errichtung einer Schalung auf der
unteren Seite fiir das Material und zur
Stiitzung.

VorbeugungsmaBnahmen nach den

alla demolizione
e Delimitazione dell’apertura mediante
parapetto.

e Interventi di rifinitura dell'apertura e
montaggio della scala mediante
trabatello

LAVORI INTERNI

IMPIANTI ED INFISSI

Allegati
e Disegni: PE/SIC-05-06

Rischio
e (Caduta dall’alto

Misura preventiva
e Utilizzo di trabatello

POSA DI EVACUATORI DI FUMO IN
COPERTURA

Allegati
e Disegni: PE/SIC-06

Rischio
e Caduta dall’alto

Misura preventiva
e Realizzazione di ponteggio interno
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Abbrucharbeiten

e Begrenzung der Offnung durch ein
Gelénder.
e Vollendung der Offnung und

Montage der Stiege mittels
fahrbarem Gertist

INTERNE ARBEITEN

ANLAGEN, TUREN UND FENSTER

Anlagen
e Pldne: PE/SIC-05-06

Gefahr
e  Sturz von oben

VorbeugungsmaBnahmen
e Utilizzo di trabatello — Verwendung
eines fahrbaren Gertistes

ANBRINGEN DER VORRICHTUNGEN ZUM
RAUCHABZUG AM DACH

Anlagen
e Pldne: PE/SIC-06

Gefahr
e  Sturz von oben

VorbeugungsmaBnahmen
o Aufbau eines internen Gerlistes




C.4.6 PosA b CAMINI E TORRI ESPULSIONE ERRICHTUNG DER KAMINE UND DER
ARIA ENTLUFTUNGSTURME
Allegati Anlagen

e Disegni: PE/SIC-05 e Pldne: PE/SIC-05
Rischio Gefahr
e Caduta dall’alto e Sturz von oben
]
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahmen
e Realizzazione di ponteggio e Aufbau des Geriistes

C4.7 POSA DI UNITA TRATTAMENTO ARIA ANBRINGEN DER LUFTUNGSANLAGE

Allegati Anlagen

e Disegni: PE/SIC-05 e Pldne: PE/SIC-05
Lavorazioni Arbeiten

e Posizionamento UTA e struttura di e Anbringen der Liftungsanlage und

schermatura der Abschirmung
[ ]

Rischio Gefahr

e (Caduta dall’alto e Sturz von oben

]
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahmen

e Realizzazione di ponteggio e Aufbau des Geriistes

e Utilizzo di autogru e Verwendung des Kranes

C.4.3 ACCESSO AL FONDO SCAVO ZUTRITT AN DER BAUGRUBENSOHLE

Allegati Anlagen

e Disegni: PE/SIC-01-02 e Pldne: PE/SIC-01-02
Rischio Rischio

e Caduta nello scavo e Sturz in die Baugrube
Misura preventiva VorbeugungsmaBnahme

e Realizzare una rampa e  Errichtung einer Rampe.

C5 PROVVEDIMENTI CONTRO IL MASSNAHMEN GEGEN
RISCHIO DI CADUTA DI STURZGEFAHR VON
MATERIALI DALL'ALTO MATERIALIEN

C.5.1 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON LASTENBEWEGUNG MITTELS
AUTOGRU E ALTRI MEZZI DI CARICO AUTOKRAN UND ANDERE HEBEGERATE
Allegati Anlagen

e Disegni: PE/SIC-05 e Pldne: PE/SIC-05
Rischio Gefahr

e Caduta di materiali
e Distacco del carico
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e  Sturz von Materialien
e Ablbésung der Last




C.5.2

e Crollo o danneggiamento del mezzo
e Urto di ponteggio o altre opere

Misura preventiva
e Accuratezza nel carico.

e Divieto di sorvolo con carico:
e Dipersone

e Uso del casco di protezione in tutto il
cantiere.

e Movimentazione del mezzo solo da
parte di personale abilitato ed
autorizzato indicato nel POS

e Movimentazione UTA in assenza di
vento.

e Verifiche al montaggio e periodiche
per il mezzo e per le funi e catene
effettuata da tecnico abilitato a
carico dell’Appaltatore con
redazione di apposito verbale.

LAVORI SUL PONTEGGIO

Allegati
e Disegni: PE/SIC-05
Rischio
e Caduta di materiale depositato o di
risulta.
Misura preventiva

e Vietato depositare materiali sul
ponteggio

e Eseguire:
e Pulizia ponteggi
e Tavole arresto al piede
e Retidi protezione
e Mantovane di protezione
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e Zusammenbruch oder
Beschédigung des Mittels

e Auf Gertst oder andere
Einrichtungen prallen

VorbeugungsmaBnahme
e Sorgféltigkeit bei den Lasten.

e Uberflugverbot mit Lasten
e Von Personen

e Schutzhelm innerhalb der ganzen
Baustelle tragen

e Bewegung nur von
befugtem und autorisiertem
Personal, der EPS
aufscheint.

e Die Liftungsanlage wird nur bei
Windstillstand angehoben

e Prifungen bei der Montage und
periodische Priifungen der Ketten
und Seile, vom befugem Techniker
ausgefihrt, zu Lasten des
Arbeitsnehmers mit Ausstellen von
vorgesehenem Protokoll.

UTA=Unita Trattamento Aria

ARBEITEN AM GERUST

Anlagen
e Disegni: PE/SIC-05
Gefahr

e  Sturz von gelagertem Material oder
Bauschutt.

VorbeugungsmaBnahme
e Materiallagerungsverbot auf dem
Gertist

e Ausfiihren:
e Gertstsduberung
e Bordbretter
e Schutznetze
e Steinschlagschutzvorrichtung



C.6

PROVVEDIMENTI CONTRO IL
RISCHIO DI INCENDIO ED
ESPLOSIONE

MASSNAHMEN GEGEN BRAND-
UND EXPLOSIONSGEFAHR

C.6.1

POSA DI GUAINE, PAVIMENTI IN
SINTETICO

LAVORI DA IDRAULICO
LAVORI DA FABBRO

Lavorazione

e Con uso di attrezzatura a fiamma
libera

Rischio

e Incendio o esplosione

e [nterferenza
Misura preventiva

e Saldatura di guaine mediante
attrezzatura termica elettrica senza
fiamma

e Verificare sempre l'assenza di
materiali combustibili o infiammabili
nelle vicinanze della zona di
intervento.

e (Conservare le attrezzature per taglio
0 saldatura a gas ben protette in
locali ventilati fuori terra lontano da
aperture verso i piani inferiori.

e Estintore CO2 in prossimita del
deposito

e  Estintore CO2 sul luogo di
lavorazione

e Tali lavorazioni sono incompatibili
con altre nello stesso ambiente o in
prossimita.
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VERLEGEN VON ABDICHTUNGEN,
SYNTETHISCHE BODENBELAGE

HYDRAULISCHE ARBEITEN
SCHMIEDEARBEITEN

Arbeitsgang
e Bei Benutzung von Geréten mit
Feuer/offenem Licht

Gefahr

e Brand- oder Explosionsgefahr
e Gegenseitige Uberschneidung
VorbeugungsmaBnahme

e [ bhten von Abdichtungen mittels
Elektroerhitzte Gerdten ohne
Flamme

e Immer (berpriifen, daBB keine
brennbare Stoffe oder Materialien in
der N&he der Eingriffzone
vorhanden sind.

e Die mit gasbetriebenen Schneide-
und SchweiBgeréte geschlitzt, in
beliifteten, oberirdischen, weit
entfernt von Offnungen zu den
Untergeschosssen, Rdume
aufbewahren

e CO2 Feuerldscher in der Ndhe des
Lageraums aufbewahren

e CO2 Feuerléscher am Arbeitsplatz
aufbewahren

e Wéhrend dieser Arbeiten diirfen
keine andere Arbeiten im Raum und
in der Ndhe ausgefiihrt werden




C.7 PRODUZIONE DI POLVERI, ANFALLEN VON STAUB,
SCHEGGE E RUMORE SPLITTERN UND LARM
C.7.1 LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI SCAVO ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN

Allegati

e Disegni: PE/SIC-02-03
Lavorazione

e lavoridiscavo

e Sistemazioni esterne

e [avoridi demolizione

Rischio
e Inalazione di polveri

e Ferimento agli occhi da polveri e da
schegge

e Danni all'apparato uditivo causa
rumore

Misura preventiva
e Utilizzo, a seconda dei casi, di
appropriati DPI:
e Maschera antipolvere;

e occhiali
e ofoprotettori

o Mantenere inumidito il materiale di
scavo e demolito

e Pulizia di cantiere e pulizia dei
ponteggi
e Mantenere ventilati i locali
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Anlagen
e Pldne: PE/SIC-02-03

Arbeitsgang
e Aushubarbeiten

e AuBengestaltungen
e Abbrucharbeiten

Gefahr

e  FEinatmen von Staub

e Verletzungen an den Augen durch
Staub und Splittern

e Schdden am Gehédr durch den Ldrm;

VorbeugungsmaBnahme
e Verwendung von geeigneten
individuellen Schutzvorrichtungen:

e Atemschutzmaske;

e Brillen

e Gehdrschutz

e Aushubmaterial feucht halten

e Baustelle und Gerliste sdubern
e Liftung der Rdumlichkeiten




NOTA IMPORTANTE - AMIANTO

Per guanto é stato possibile vedere
[spezionando i locali oggetto di intervento,
non é emersa la presenza di materiali o di
elementi contenenti amianto.

E’ tuttavia necessario operare nei lavori di
demolizione con estrema attenzione.
Qualora in corso dei lavori fosse rinvenuto
materiale sospetto, sara necessario
Interrompere tutte le lavorazioni, segregare
larea interessata, dare immediata
comunicazione:

al Coordinatore della sicurezza

alla Direzione dei lavori

all'Ufficio Comunale della sicurezza
allAgenzia Provinciale dell’ Ambiente
con la quale dovra essere coordinato
un piano di intervento

Lintervento dovra essere effettuato da una
Ditta specializzata ed autorizzata.
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WICHTIG - ASBEST

Soweit es mdglich war die betroffenen
Raumlichkeiten zu kontrollieren, sind keine
Materialien oder Bestandteilen mit Asbest
vorgefunden worden
Trotzdem miissen die Abbrucharbeiten mit
auBerster Vorsicht durchgefiihrt werden.
Falls im Laufe der Arbeiten verdachtiges
Material gefunden wird, missen alle
Arbeiten unterbrochen werden, die Zone
muss abgeriegelt werden und sofort
Meldung gemacht werden:
¢ dem Sicherheitskoordinator;
¢ der Bauleitung;
e dem Amt fiir Sicherheit der
Gemeinde
e der Landesagentur fir Umwelt, mit
der ein Eingriffsplan ausgearbeitet
wird.
Der Eingriff muss von einer spezialisierten
und autorisierten Firma ausgefiihrt werden



C.8 LAVORAZIONI PARTICOLARI BESONDERE ARBEITEN
C.8.1 REALIZZAZIONE GETTI IN C.A. BETONGUB
Allegati Anlagen
e Disegni: PE/SIC-04 e Pldne: PE/SIC-04
Rischio Gefahr
e Ferimento per caduta sui ferri di e Verletzen durch Sturz auf die
ripresa Bewehrungseisen

e fFerimento ai piedi
e crollo di solai

Misura preventiva
e [ ferridi ripresa devono essere
ricurvi o dotati di funghi di
protezione

e Utilizzare tavole in legno disposte
sopra le gabbie in ferro per
camminare sui solai prima e durante
il getto.

e Formazione specifica della squadra
allinstallazione dei casseri
prefabbricati
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e FuBverletzungen
e Deckeneinsturz

VorbeugungsmaBnahme
e Die Steckeisen missen abgebogen
oder mit Schutzkappe versehen
werden.

e Holzbretter benutzen die oberhalb
der Stahlkérbe angebracht werden
um vor und wéhrend des
Einbringens des Betons die Decken
betreten zu kénnen.

e Einweisung der Arbeitergruppe zur
Montage der vorgefertigten
Schalungen




INTERFERENZE E
SOVRAPPOSIZIONI

Premessa

Le contemporaneita di lavorazione sono
quelle previste nel programma lavori.

Qualora, esigenze di cantiere oppure
situazioni particolari dovute all'effettivo
evolversi delle lavorazioni, portino a
situazioni diverse, queste andranno valutate
di volta in volta..

In tal caso, I'lmpresa principale ed i
subappaltatori dovranno verificare le
modalita di esecuzione e i luoghi di
intervento per scongiurare qualsiasi
sovrapposizione anche confrontando le
rispettive modalita di intervento e adattando
eventualmente i rispettivi programmi lavori.
A titolo di esempio, vanno considerati i

seguenti rischi principali da sovrapposizione:

e Caduta di materiali (lavori in facciata
- sovrapposizioni in altezza)

e Rumore, polveri, proiezione di
materiali (Lavori di taglio,
demolizione, ecc.)

e Agenti chimici (collanti, lacche,
pitture, ecc...)

nonché le seguenti lavorazioni che non
ammettono contemporaneita con altre.

e Scavi

e Montaggio e smontaggio di ponteggi
e Gellica.

e Esecuzione di intonaci

e Taglio con sega circolare o flex

e Saldatura

e FEsecuzione di tracce

e Posa di pavimenti

e Posa diguaine

DPI

Si ricorda comunque la necessita di adottare
opportuni DPI in caso di lavorazioni attigue
che espongano i lavoratori al rischio di
esposizione secondaria (es rumore, polveri,
vapori,ecc.)
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GEGENSEITIGE
GEFAHRDUNG

Vorbemerkung
Die Uberschneidungen_der Arbeiten werden

im Zeitplan vorgesehen

Im Falle, daBB Baustellenbed(irfnisse oder
besondere Situationen wéhrend des Baus
auftreten und zu andere Stituationen flihren,
werden diese jeweils neu analysiert.

In diesem Fall, missen die Baufirma und die
Nachunternehmer die Ausfiihrungsmetoden
und die Eingriffszonen (berpriifen um
jegliche Uberschneidungen zu vermeiden,
die verschiedenen Eingriffsmethoden
vergleichen und die Zeitpldne gemeinsam
anpassen. Als Beispiel, miissen folgende
gegenseitige Hauptgefdhrdungen zur
Kenntnis genommen werden:

e Sturz von Materialien (Arbeiten an
der Fassade — Uberlagerung der
Héhenniveaus)

e Larm, Staubbildung,
Materialschleuderung
(Schnittarbeiten, Abbruch, usw.)

e Chemische Wirkstoffe (Klebestoffe,
Lacke, Farben, usw....)

Sowie die folgenden Arbeiten bei denen
keine Uberschneidungen geduldet sind:

e Aushub

e Aufstellen und Abbauen der Gerliste
e BetonguB

e Putzarbeiten

e Schnitte mit Kreissdge oder
Elektrobohrhammer

e SchweiBarbeiten
e Ausfiihren von Schlitzen
e legung von Bodenbeldgen

e Legung von Abdichtungen
PSA

Es wird daran errinert, daB3 die persénliche
Schutzausriistung bei Arbeiten in
angrenzenden Bereichen, bei denen die
Arbeiter an sekunddren Gefahren
ausgesetzt werden (z.B. Larm,
Staubbildung, Ddmpfe usw.) benutzt werden
muB.



E.1 PREMESSA BEMERKUNG
L'lmpresa principale mette a disposizione Das Hauptunternehmen stellt gewisse
determinati apprestamenti, impianti ed Hilfseinrichtungen, Anlagen und
attrezzature dando le opportune Ausriistungen zur Verfliigung und gibt den
informazioni ai Subappaltatori. Si tratta in Nachunternehmer die angemessenen
particolare di: Informationen. Es handelt sich besonders
um:
e Allestimento del cantiere e Aufristung der Baustelle
e Servizi igienico assistenziali e Sanitdre und Hygienische Dienste
e Impianti e Anlagen
e Ponteggi e opere provvisionali e Geriiste und provisorische
Einrichtungen
e Mezzi di sollevamento. e Hebemittel
Oneri dei Subappaltatori Lasten der Nachunternehmer
| Subappaltatori devono richiedere il *  Die Nachunternehmer missen die
permesso per |'utilizzo dopo aver Genehmigung zur Benutzung anfragen,
preso visione dell'attrezzatura o nach Einsichtnahme der Ausrdstung,
dell'impianto o dell'opera der Anlage oder der provisorischen
prowvisionale e devono essere Einrichtungen und missen eine
autorizzati per iscritto schriftliche Genehmigung erhalten.
e | Subappaltatori non devono . . . .
) o Die Nachunternehmer dlirfen keine
:fzeg Z;;i:gﬁa n;zg;z (;: gz/in tuali Verdnderungen ausfiihren sondern dem
agticolari necgsgité operative Hauptunternehmen eventuelie
p p ’ Einsatzbediirfnisse signalisieren.
E.2 PONTEGGIO E ALTRE OPERE GERUSTE UND ANDERE

PROVVISIONALI

PROVISORISCHE
EINRICHTUNGEN

Onere dell’impresa principale:
e  Progetto quando richiesto dalla
legge
e Allestimento
e Manutenzione

e Settimanale verifica e pulizia

e Verifica mensile e ad ogni aumento
di livello con stesura di verbale.

e Qualsiasi modifica deve essere
autorizzata dal Capocantiere previa
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Zu Lasten des Hauptunternehmens:

e Projekt falls vom Gesetzt
vorgeschrieben

e Austattung
e Instandhaltung

e Woéchentliche Priifungen und
Séduberungen

e Monatliche Priifung und bei jeder
Niveauerhéhung mit Erstellen von
schriftlichem Protokoll

e Jede Verdnderung muBB vom Polier
nach Projektaktualisierung (falls




aggiornamento del progetto (se
richiesto) ed attuata da personale
addetto al montaggio del ponteggio
sotto il controllo del preposto in
possesso di specifica abilitazione.

gefragt) genehmigt werden und von
zum Gerdstaufbau befugtem
Personal, unter Kontrolle des
Poliers ausgefiihrt werden, der eine
entsprechende Befdhigung
aufweisen kann.

E.3 IMPIANTO ELETTRICO DI ELEKTROANLAGE DER
CANTIERE BAUSTELLE
Onere dell’impresa principale: Zu Lasten des Hauptunternehmens
e Allestimento e Ausstattung
e Verifiche periodiche e Periodische Prifungen.
E.4 APPRESTAMENTI IGIENICO - SANITARE
ASSISTENZIALI HILFSEINRICHTUNGEN
Onere dell’impresa principale: Zu Lasten des Hauptunternehmens
e Allestimento e Ausstattung
e Pulizia periodica e manutenzione e Periodische Sduberung und
Instandhaltung
E.5 MACCHINE DI CANTIERE BAUSTELLENMASCHINEN

Onere dell’impresa principale:
e Verifica mensile di tutte le macchine
da cantiere ed eventuali funi o
catene con verbale
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Zu Lasten des Hauptunternehmens
e Monatliche Priifung fiir alle
Baustellenmaschinen und ew. Seile
und Ketten mit Protokollerstellung.




Informazioni integrative a quanto richiesto
dalla legge.

Ergdnzende Informationen die vom Gesetz
vorgesehen werden.

F.1 RELATIVE ALLE LAVORAZIONI BEZOGEN AUF DEN
SPECIFICHE DELLA SINGOLA SPEZIFISCHEN ARBEITEN JEDES
IMPRESA EINZELNEN UNTERNEHMENS

e Procedure di lavoro, macchine e e Vorgesehene Arbeitsverfahren
attrezzature e apprestamenti previsti Ausriistungen und Maschinen und
Hilfseinrichtungen
e Relativa valutazione del rischio, e In Bezug auf die Gefahranalyse,
procedure di lavoro e DPI Arbeitsverfahren und PSA
e Elementi di interferenza verso altre o Uberschneidungen mit den anderen
lavorazioni Arbeiten
e Condizioni di installazione e Installationsbedingungen
e Personale formato all'uso e Ausgebildetes Personal zur Nutzung
e Verifiche periodiche e Periodische Prifungen
e  PIMUS e  PIMUS
F.2 CASSERI E PUNTELLAZIONI SCHALUNGEN UND STUTZEN
e Modello e Modell
e Procedura di posa e Verlegungsvorgang
e Personale abilitato e formato e Ausgebildetes und beféhigtes
Personal
F.3 TRABATELLI E PONTI SU RUOTE FAHRBARE ARBEITSBUHNEN

o Modello
e Procedura di utilizzo
e Personale abilitato e formato
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e Modell
e Benutzungsvorgang

e Ausgebildetes und befdhigtes
Personal




G.1 FASE REALIZZATIVA E MANUTENTIVA AUSFUHRUNGSPHASE UND
INSTANDHALTUNG
G.1.1 FUNE DI SICUREZZA SUL TETTO SICHERHEITSSEIL AM DACH
e Da eseguirsi previa certificazione e Nach statischer Zertifizierung der
statica dei sostegni Stitzen auszufihren
e Completa di certificazione dei e Komplett mit Zertifizierung der
materiali e di posa a regola d'arte Materialien und
Konformitétserkldrung fiir die
korrekte Montage
G.1.2 SCALA DI ACCESSO AL TETTO ZUGANGSSTIEGE ZUM DACH
Allegati Anlagen

e Disegni: PE/SIC-06
Scala retrattile per accesso al tetto

e Pldne: PE/SIC-06

Einziehbare Stiege fiir den Zugang zum
Dach

30



SEGNALETICA DI CANTIERE.

Nota:

e [a segnaletica di sicurezza e salute
€ normata dal D.Lgs. 493/96 al
quale si rimanda per una completa
valutazione di quanto necessita al
cantiere in oggetto.

® In questo capitolo sono presentati
alcuni dei principali segnali che
devono essere posti nell’area di
cantiere.

e [atrattazione, anche in questo
caso, non vuole essere esaustiva
ma richiamare esclusivamente
alcune situazioni che si ritengono
importanti all’interno della gestione
del processo di sicurezza del Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

E esposto in corrispondenza degli

accessi e nei pressi della baracca di
cantiere

e Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

e Vietato passare e sostare nel raggio
d’azione della gru e dell’escavatore.

e Attenzione carichi sospesi
e Pericolo di caduta in aperture

e Annunciarsi in ufficio prima di
accedere al cantiere

e In cantiere e obbligatorio I'uso dei
dispositivi di protezione individuale

Area Bordo scavo
e Divieto di accesso

e Pericolo di caduta in aperture

Devono sempre essere segnalati:

e (Cassetta di medicazione - Pronto
s0ccorso

e FEstintore

Segnalazioni puntuali

e Sirimanda quindi al rispetto delle

31

BAUSTELLENBESCHILDERU
NG

Anmerkung:

e Die Bestimmungen lber die
Beschilderung fiir die
Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz sind im L.D.
493/96 geregelt, auf das wir zur
genaueren Bestimmung der
notwendigen Baustellenzeichen
verweisen.

e Dieses Kapitel erfaBt die wichtigsten
Bauschilder, die auf der Baustelle
anzubringen sind.

e Wir werden das Thema auch an
dieser Stelle nicht ausfihrlich
behandeln, sondern lediglich an
einige Situationen erinnern, die
innerhalb der Verfahrensweise des
Sicherheits- und
Koordinierungsplanes von
Bedeutung sind.

Zugangswege zu der Baustelle und zu
den Bereichen auBerhalb der Baustelle
und in der Nahe des
Baustellencontainers

e Zutritt fir Unbefugte verboten

e FEs st verboten, sich im
Schwenkbereich des Hubkrans
aufzuhalten oder diesen zu
passieren.

e Achtung schwebende Lasten
o Absturzgefahr in Offnungen

o Vor Betreten der Baustelle muB man
sich im Bliiro anmelden

e Auf der Baustelle ist das Tragen der
persénlichen Schutzausriistung
(PSA) Pflicht.

Baugrubenrandzone

e Zutritt verboten
e Absturzgefahr in Offnungen

Folgendes muB immer beschildert sein:
e der Verbandkasten - Erste Hilfe

e Feuerléscher

Gezielte Beschilderung

e Fiir das Anbringen weiterer Schilder



norme per il necessario
posizionamento di altra segnaletica
che verra posizionata, a cura
dell'lmpresa principale, stabilmente
negli specifici punti di cantiere ove é
necessatria in relazione alla
presenza di specifico pericolo
(lavorazione, macchina operatrice,
impianto, attrezzatura)
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verweisen wir daher auf die
Einhaltung der Vorschriften. die vom
Hauptunternehmen fest und an den
Orten der Baustelle angebracht
werden, wo die Notwendigkeit
besteht,eine spezifische Gefahr zu
signalisieren (Arbeitsart,
Inbetriebgesetzte Maschine, Anlage,
Austattung).



Premessa.

I Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.1.) sono corredo indispensabile
dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione
ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese
partecipanti € di fornire DPI
adeguati, di curare l'informazione e
la formazione all’'uso e di sorvegliare
sulla corretta applicazione in
cantiere.

Questa scheda ha lo scopo di
evidenziare particolari situazioni che
esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola Impresa e che
quindi non possono essere gestite
dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle
situazioni di sovrapposizione od
interferenza o a situazioni particolari
proprie della realizzazione
dell’opera.
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Einleitende Bemerkung.

Die persénliche Schutzausriistung
(P.S.A.) ist fiir den Arbeitnehmer
unerldBlich und muB immer unter
Berticksichtigung der spezifischen
Arbeitsgefahren verwendet werden.

Es ist Aufgabe der
Sicherheitsbeauftragten der
Bauunternehmen ,flir angemessene
Schutzausriistung zu sorgen, sowie
die Arbeitnehmer (iber den
korrekten Gebrauch derselben auf
der Baustelle zu unterweisen und
auszubilden.

Dieses Datenblatt soll jene
besonderen Situationen aufzeigen,
welche (iber die herkémmlichen
Arbeitsphasen der einzelnen
Unternehmen hinausgehen und
daher auBerhalb des
Kompetenzbereichs des einzelnen
Sicherheitsbeauftragten stehen.

Gemeint sind dabei besonders
Uberschneidungen oder
Wechselwirkungen bzw.
Situationen, die sich aus der

Bauwerkskonstruktion ergeben.



Allo stato attuale non é previsto
l'utilizzo di particolari sostanze, se
non i normali prodotti di utilizzo, tali
da attivare situazioni di rischio per la
salute di particolare gravita.

Con questo si dichiara il divieto di
utilizzo di sostanze e prodotti tali da
generare pericolo per la salute dei
lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti
intendano utilizzare prodotti
particolari (non previsti nelle schede
di lavorazione del piano), oltre ad
approntare tutte le procedure del
caso per la sicurezza dei propri
lavoratori, devono trasmettere
scheda di sicurezza del prodotto
stesso al CSE in modo di poter
valutare le procedure da attuare
all'interno del Cantiere in relazione
ad eventuali interferenze con altri
prodotti utilizzati o procedure
lavorative effettuate al contempo da
altre Imprese (sovrapposizioni).
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Zum gegenwadrtigen Zeitpunkt
werden keine auBerordentlichen
Arbeitsstoffe verwendet, sodal3
keine besondere Gefahr flir die
Gesundheit besteht.

Hiermit wird die Verwendung von
Stoffen und Produkten, die fiir die
Arbeitnehmer eine Gefahr darstellen
kénnen, verboten.

Bei Verwendung auBerordentlicher
(nicht in den
Sicherheitsdatenbléttern
enthaltenen) Produkten durch das
Bauunternehmen sind sémtliche
Sicherheitsvorkehrungen fir die
Arbeitnehmer zu treffen und dem
KAP die jeweiligen
Sicherheitsdatenblétter zu
Ubermitteln, damit die
DurchfiihrungsmaBnahmen im Falle
von Wechselwirkungen mit anderen
Produkten oder gleichzeitigen
Arbeitsphasen (Uberschneidungen)
ergriffen werden kénnen.



K SORVEGLIANZA SANITARIA.

La tipologia del cantiere e le
lavorazioni previste rientrano nelle
normali attivita di cantiere.

Non si ravvisano situazioni
particolari tali da attivare
accertamenti specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra
quindi nelle procedure specifiche
instaurate dal Medici Competenti
Aziendali.

Le Imprese aggiudicatarie sono
tenute ad inviare al CSE
dichiarazione dell’idoneita del
personale e del rispetto delle visite

BETRIEBSARZTLICHE
UBERWACHUNG

Die Arbeitsorganisation der
Baustelle und die vorgesehenen
Arbeitsverfahren sind Teil der
ordnungsgeméBen
Baustellentétigkeiten.

Es werden folglich keine
besonderen Situationen festgestellt,
die spezielle Untersuchungen
erfordern.

Die &rztliche Uberwachung wird von
den zustdndigen Betriebsérzten
durchgefihrt.

Die auftragnehmenden
Unternehmen sind verpflichtet, dem
KAP die Erklarung tber die Eignung
der Arbeitnehmer und (ber die

mediche predisposte. Einhaltung der vorgesehenen
drztlichen Untersuchungen
einzureichen.
K.1 VALUTAZIONE BEWERTUNG DER
DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE LARMBELASTUNG UND DER
E ALLE VIBRAZIONI VIBRATIONSBELASTUNG

In relazione a quanto previsto dalla
legge é fatto obbligo a tutte le
Imprese partecipanti eseguire
specifica valutazione di esposizione
al rumore nel cantiere in oggetto
valutando le macchine e le
attrezzature utilizzate, le postazioni
di lavoro e le specifiche situazioni
lavorative. E’ fatto obbligo inviare
dette valutazioni al CSE ed
evidenziare particolari situazioni di
rischio. Nel caso il CSE ritenga di
effettuare ulteriori valutazioni in
merito I'onere e 'obbligo spetta alle
Imprese partecipanti.

Tutti gli oneri per questi
adempimenti sono a totale carico
delle Imprese partecipanti.

In relazione alle problematiche
relative alla ipoacusia da rumore dei
lavoratori le Imprese partecipanti
devono segnalare al CSE situazioni
particolari e l'idoneita fisica dei
propri lavoratori. Deve essere altresi
dimostrata l'effettuazione di visita
specifica (audiometria) nei sei mesi
antecedenti l'inizio dei lavori. E’ a
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GemdB den Gesetzbestimmungen
die beteiligten Bauunternehmen
haben die Pflicht, die Larmbelastung
auf der gegensténdlichen Baustelle
genau zu erfassen, indem die
Arbeitsmaschinen und —geréte, die
Arbeitsplatze und die speziellen
Arbeitstétigkeiten auf ihren
Larmpegel hin geprtift werden. Es
ist Pflicht, dem KAP die Ergebnisse
der Ldrmbelastung einzureichen und
auf besondere Gefahrensituationen
hinzuweisen. Sollte der KAP weitere
Untersuchungen anfordern, haben
die beteiligten Unternehmen dafir
zu sorgen.

Séamtliche Kosten fiir besagte
MaBnahmen sind allein zu Lasten
der beteiligten Unternehmen.

In bezug auf den
gesundheitsschddigenden Larm,
dem die Arbeitnehmer ausgesetzt
sind, missen die beteiligten
Unternehmen dem KAP besondere
Vorfélle melden und Angaben (iber
die kérperliche Eignung der eigenen
Arbeitnehmer erteilen. Dartiiber




totale discrezione e valutazione del
CSE accettare situazioni diverse o
richiedere l'effettuazione della visita
audiometrica.

Il datore di lavoro deve operare in
modo analogo per quanto concerne
il rischio vibrazioni,

L’onere di tali accertamenti € a
totale carico delle Imprese
partecipanti,
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hinaus miissen spezielle
arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen
(Audiometrie) noch 6 Monate vor
Beginn der Arbeiten durchgefihrt
worden sein. Allein der
Sicherheitskoordinator entscheidet,
ob sich die Durchfiihrung von
speziellen MaBnahmen und
Gehéruntersuchungen als
notwendig erweist.

Der Arbeitsgeber muss auf die selbe
Weise vorgehen, was die
Vibrationsrisiken betrifft.

Die Kosten fiir besagte
Untersuchungen sind allein zu
Lasten der beteiligten Unternehmen.



La tipologia del cantiere in oggetto
non ravvisa particolari situazioni che
implichino procedure specifiche di
emergenza ed evacuazione del
luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle
procedure comportamentali da
seguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti
essenzialmente nella designazione
ed assegnazione dei compiti da
svolgere in caso di emergenza e in
controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura
dovra conoscere le procedure e gli
incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al
verificarsi di una emergenza.
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Auf der gegensténdlichen Baustelle
treten keine besonderen Situationen
auf, die spezielle Notstands- und
EvakuierungsmaBnahmen
erfordern.

Es sollen daher Verhaltensweisen
im Falle schwerwiegender und un-
mittelbarer Gefahr aufgezeigt
werden. Diese bestehen im
wesentlichen in der Ermittlung und
Erteilung der Aufgabenbereiche im
Notfall und in der Festlegung der
PréventionsmafBnahmen.

Das tétige Baustellenpersonal muB
liber die NotstandsmaBnahmen und
Aufgabenbereiche informiert sein,
um sich im Notfall dementsprechend
verhalten zu kénnen.



L.1 COMPITI E PROCEDURE
GENERALI

AUFGABENBEREICHE UND
ALLGEMEINE
VERFAHRENSWEISEN

e [a Ditta appaltatrice dovra garantire
per tutta la durata dei lavori,
nell'ufficio di cantiere, un telefono
per comunicare con il 118,
accessibile a tutti i lavoratori.

e |l capo cantiere ¢ l'incaricato che
dovra dare l'ordine di evacuazione
in caso di pericolo grave ed
immediato ed attivare I'impianto di
allarme della scuola

e |l capo cantiere una volta dato il
segnale di evacuazione (mediante
segnalatore acustico) provvedera a
chiamare telefonicamente i soccorsi
(i numeri si trovano nella scheda
“numeri utili” inserita nel piano di
sicurezza e coordinamento);

e Gli operai presenti nel cantiere, al
segnale di evacuazione, metteranno
in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro
verso un luogo sicuro (ingresso
cantiere);

e |l capo cantiere, giornalmente,
verifichera che i luoghi di lavoro, le
attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla
normativa vigente, segnalando le
anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e
posizionamento degli apprestamenti
di sicurezza.
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Der Auftragnehmer muB wahrend
der gesamten Dauer der Arbeiten,
im Baustellenbdro einTelefon, das
fir alle Arbeiter zugénglich ist um
sich mit dem 118 in Verbindung
setzen zu kénnen , installiert haben

Bei schwerwiegender und
unmittelbarer Gefahr erteilt der
Polier den Befehl zur Evakuierung
und betétigt die Alarmanlage der
Schule.

Nach dem Evakuierungsbefehl
(mittels akustischem Alarmzeichen)
verstandigt der Polier den Notdienst
(die Rufnummern entnehmen Sie
bitte dem Datenblatt ,nitzliche
Rufnummern® des Sicherheits- und
Koordinierungsplans).

Die Arbeiter auf der Baustelle stellen
nach dem Evakuierungsbefehl die
Arbeitsausriistung sicher, entfernen
sich vom Arbeitsplatz und erreichen
einen sicheren Ort
(Baustelleneingang).

Der Polier priift die Arbeitsplatze, die
Arbeitsausriistungen und den
Aufstellungsort der
Sicherheitszeichen taglich auf ihre
VorschriftsméBigkeit. Er gibt
UnregelméBigkeiten bekannt und
sorgt fir die Ersetzung, Anpassung
und Richtigstellung der
Sicherheitszeichen.




L.2

PROCEDURE DI PRONTO
SOCCORSO

ERSTE - HILFE - MASSNAHMEN

Poiché nelle emergenze é essenziale non
perdere tempo, e fondamentale conoscere
alcune semplici misure che consentano di
agire adeguatamente e con tempestivita :

garantire l'evidenza del numero di
chiamata per il Pronto Soccorso,
VVF, negli uffici (scheda “numeri
utili”) ;

predisporre indicazioni chiare e
complete per permettere ai soccorsi
di raggiungere il luogo dell’incidente
(indirizzo, telefono, strada piu breve,
punti di riferimento) ;

cercare di fornire gia al momento del
primo contatto con i soccorritori,
un’idea abbastanza chiara di quanto
€ accaduto, il fattore che ha
provocato l'incidente, quali sono
state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei
feriti ;

in caso di incidente grave, qualora il
trasporto dell’infortunato possa
essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso
dell’arrivo informandolo di quanto
accaduto e delle condizioni dei

feriti ;

in attesa dei soccorsi tenere
sgombra e segnalare
adeguatamente una via di facile
accesso ;

prepararsi a riferire con esattezza
quanto é accaduto, le attuali
condizioni dei feriti,

controllare periodicamente le
condizioni e la scadenza del
materiale e dei farmaci di primo
soccorso.

Infine si ricorda che nessuno é
obbligato per legge a mettere a
repentaglio la propria incolumita per
portare soccorso e non si deve
aggravare la situazione con
manovre o comportamenti scorretti.
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Da es bei Notféllen auf die Zeit ankommit,
sollten einige wichtige
SicherheitsmafBnahmen bekannt sein, um
sachgerecht und schnell eingreifen zu
kénnen.

e Sicherstellen, daB3 die Rufnummern
des Rettungsdienstes und der
Feuerwehr im Baustellenbliro
deutlich angebracht sind
(Datenblatt: nitzliche Rufnummern).

e Dem Rettungsdienst versténdliche
und vollstdndige Hinweise geben,
damit er den Unfallort problemlos
erreichen kann (Anschrift, Telefon,
kiirzester Weg, Anhaltspunkte)

e Bereits beim Eintreffen der Rettung
verstandliche Auskiinfte geben (iber
den Unfallhergang, die
Unfallursache, die Erste-Hilfe-
MaBnahmen und den unmittelbaren
Zustand des Unfallortes und des
Verletzten.

e Sollte der Verletzte nach einem
schweren Unfall mit dem
Privatfahrzeug transportiert werden,
muB der Rettungsdienst vor
Eintreffen am Unfallort (iber den
Unfallhergang und den Zustand der
Verletzten informiert werden.

e Bis zur Ankunft des
Rettungsdienstes ist ein leicht
erreichbarer Zufahrtsweg frei zu
halten und dementsprechend
anzugeben.

e Sich darauf vorbereiten, genaue
Auskunft (ber den Unfallhergang
und den gegenwdrtigen Zustand der
Verletzten zu geben.

e InregelmdBigen Abstédnden den
Zustand und das Verfallsdatum des
Verbandsmaterials und der
Medikamente (berpriifen.

e SchlieBlich wird darauf hingewiesen,
dass laut Gesetz niemand
verpflichtet ist, das eigene Leben
aufs Spiel zu setzen, um Hilfe zu
leisten, und dass durch
unsachgemdBes Verhalten oder
falsche Eingriffe weitere Gefahren
entstehen kénnen.




L.3 COME SI

L'INFORTUNATO

PUO ASSISTERE VERHALTEN IM NOTFALL

Valutare quanto prima se la
situazione necessita di altro aiuto
oltre al proprio ;

evitare di diventare una seconda
vittima : se attorno all’infortunato c’é
pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ...) prima di
intervenire, adottare tutte le misure
di prevenzione e protezione
necessarie ;

spostare la persona dal luogo
dell'incidente solo se necessario o
c’e pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli
stessi rischi ;

accertarsi del danno subito : tipo di
danno (grave, superficiale,...),
regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate
(svenimento, insufficienza cardio-
respiratoria);

accertarsi delle cause : causa
singola o multipla (caduta,
folgorazione e caduta,...), agente
fisico o chimico (scheggia,
intossicazione, ...) ;

porre nella posizione pitu opportuna
(di sopravvivenza) l'infortunato e
apprestare le prime cure ;

rassicurare l'infortunato e spiegargli
che cosa sta succedendo cercando
di instaurare un clima di reciproca
fiducia ;

conservare stabilita emotiva per
riuscire a superare gli aspetti
spiacevoli di una situazione
d’urgenza e controllare le sensazioni
di sconforto o disagio che possono
derivare da essi.
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Feststellen, ob die Situation alleine
gemeistert werden kann, oder
zusdtzliche Hilfe notwendig ist;

Selbstschutz beachten: Sollte um
den Verletzten herum Gefahr
herrschen (elektrischer Schlag,
Gasgeruch...), vor dem Eingriff alle
notwendigen Vorbeuge- und
SchutzmaBnahmen treffen;

den Verletzten nur wenn notwendig,
bzw. bei unmittelbarer und
fortbestehender Gefahr aus dem
Gefahrenbereich entfernen, ohne
jedoch das eigene Leben aufs Spiel
zu setzen;

den Schaden feststellen: Art des
Schadens (schwerer, oberflachlicher
Schaden...) verletzte Kérpergegend,
mdgliche unmittelbare Folgen
(BewubBtlosigkeit, Herz-Lungen-
Insuffizienz);

die Unfallursachen ermitteln: eine
oder mehrere Ursachen (Absturz,
elektrischer Schlag und Absturz...),
physischer oder chemischer
Wirkstoff (Splitter, Vergiftung...);

den Verletzten ruhig und bequem
lagern und erste Hilfe leisten;

den Verletzten beruhigen und ihm
gut zureden, damit er sich sicher
fihlt;

Hektik vermeiden und die
unangenehme Notfallsituation
dadurch liberwinden, daf3 man
Kummer oder Unbehagen, die
daraus entstehen kénnten, zu
beherrschen versucht.




LOTTA ANTINCENDIO

e |l pericolo incendio nel cantiere
temporaneo o mobile non é
assolutamente da sottovalutare in
quanto la possibilita del verificarsi di
situazioni di estremo pericolo e
sempre in agguato anche nelle
opere minime.

e In questa sezione si vuol solo
rammentare alcuni punti essenziali:

CAUSE DI INCENDIO

Cause elettriche
e sovraccarichi o corti circuiti
Cause di surriscaldamento

e dovuta a forti attriti su macchine
operatrici in movimento o organi
metallici

Cause d’autocombustione

e dovuta a sostanze organiche o
minerali lasciate per prolungati
periodi in contenitori chiusi

Cause di esplosioni o scoppi

e dovuta ad alta concentrazione di
sostanze tali da esplodere

Cause di fulmini
e dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose

e dovute alluomo ma non alla sua
volonta di provocarlo.(mozzicone di
sigaretta, uso scorretto di materiali
facilmente infammabili, noncuranza
ecc. )

TIPI DI
ESTINGUENTI

classe A

INCENDIO ED

e Incendi di materiali solidi
combustibili come il legno, la carta, i
tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi
derivati, i rifiuti e la cui combustione
comporta di norma la produzione di
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BRANDBEKAMPFUNG

e Die Brandgefahr auf ortsfesten oder
ortsverdnderlichen Baustellen darf
auf keinen Fall unterschétzt werden,
da ebenso in kleinen
Arbeitsbereichen groBe Gefahren
lauern kénnen.

e In diesem Abschnitt sei
ausschlieBlich an einige wesentliche
Punkte erinnert:

BRANDURSACHEN

Elektrische Ursachen:

o Uberlastungen oder Kurzschluss

Uberwédrmung

e aufgrund starker Reibung auf
beweglichen Arbeitsmaschinen oder
auf metallischen Bestandteilen

Selbstentziindung

e aufgrund organischer oder
mineralischer Substanzen, die fiir
einen ldngeren Zeitraum auf der
Baustelle in geschlossenen
Behéltern aufbewahrt werden

Explosion oder Platzen

e aufgrund duBerst hoher
Stoffkonzentration

Blitzeinschlag

e aufgrund von Blitzeinschldgen auf
Einrichtungen

fahrldssige Ursachen:

e von Menschen nicht vorsétzlich
verlibte Tat (Zigarettenstummel,
unsachgemdBer Umgang mit leicht
brennbaren Materialien,
Nachléssigkeit usw.)

BRAND- UND LOSCHARTEN

Brandklasse A

e Brandauslésung durch brennbare
Feststoffe, wie Holz, Papier,
Gewebe, Leder, Kunststoff und
Nebenprodukte, Abfélle, deren Ver-
brennen in der Regel schwer zu



braci ed il cui spegnimento presenta
particolari difficolta.

e effetto estinguente: POLVERE -
co2

classe B

e Incendi di liquidi inflammabili per i
quali é necessario un effetto di
copertura e soffocamento, come
alcoli, solventi, oli minerali, grassi,
esteri, benzine, ecc.

e effetto estinguente: CO2 -
POLVERE

classe C

e Incendi di gas infiammabili quali
metano, idrogeno, acetilene, ecc

o effetto estinguente: CO2 -
POLVERE

classe E

e Incendi di apparecchiature
elettriche, trasformatori, interruttori,
quadri, motori ed apparecchiature
elettriche in genere per il cui
spegnimento sono necessari agenti
elettricamente non conduttivi

e effetto estinguente: CO2
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l6schende Kohlenglut erzeugt.
e [ dschwirkung : PULVER - CO.,

Brandklasse B

e Brandauslésung durch
Flissigkeiten, die abgedeckt und
erstickt werden muissen, wie
Alkohol, Lésungsmittel, Mineraléle,
Fette, Ester, Benzin usw.

e [ dschwirkung : CO. - PULVER

Brandklasse C

e Brandauslésung durch brennbare
Gase, wie Methan, Wasserstoff,
Azetylen usw.

e [ dschwirkung : CO, - PULVER

Brandklasse E

e Brandursache in elektrischen
Geréten, Transformatoren, Schalter,
Schalttafeln, Motoren und jenen
elektrischen Geréten, die im Allge-
meinen mit elektrisch nicht leitbaren
Wirkstoffen geléscht werden

e [ dschwirkung : CO.



KOSTENSCHATZUNG FUR
SICHERHEIT UND
ARBEITSHYGIENE

N VALUTAZIONE DEI COSTI
DEGLI APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA ED IGIENE

Si riportano in allegato i costi specifici
della sicurezza, valori di stima relativi
agli apprestamenti di sicurezza ed
igiene dell'opera in oggetto. La
valutazione di tali costi, come richiesto
dal D.Lgs. 81/2008., deriva dalle
specifiche situazioni individuate nel
presente Piano, definendo, per ciascuna
di esse le specifiche voci di costo.

Nota importante
Si evidenzia inoltre che:

I costi generali per la sicurezza
comprendono i costi per le misure di
sicurezza generali, ai sensi delle norme
vigenti e sono correlati alle singole
posizioni di prezzo dell’elenco delle
prestazioni.

| costi generali per la sicurezza non
costituiscono oggetto del calcolo dei
costi per la sicurezza e non vengono
neppure rimborsati separatamente
(vedasi pure la “Determinazione
dell’Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici” n. 4 del 26/07/2006 e le “Linee
guida per I'applicazione del D.P.R.
222/2003” elaborate dal “Coordinamento
Tecnico delle Regioni e delle Province
Autonome della Prevenzione nei Luoghi
di Lavoro” della Commissione salute e
dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti
Pubblici di ITACA”.

L’impresa offerente deve tuttavia
impegnarsi a considerare i costi generali
della sicurezza nella formulazione della
propria offerta.

I costi specifici per la sicurezza
comprendono i costi per le misure di
sicurezza specifiche per il singolo
cantiere ai sensi del D.P.R. 222/03 e
sono parte integrante del contratto. Essi
sono espressamente indicati nel piano
di sicurezza e coordinamento e risultano
da esso (vedasi pure la “Determinazione
dell’Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici” n. 4 del 26/07/2006 e le “Linee
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Im Anhang folgen die besonderen
Sicherheitskosten, die Kostenschétzung
fur die MaBnahmen zur Arbeitssicherheit
und —hygiene am gegensténdlichen
Bauwerk. Die Kostenschétzung ergibt
sich laut L.D. 81/2008.aus den
spezifischen Situationen des
vorliegenden Sicherheitsplans, fir die im
einzelnen Kostenpunkte festgelegt
werden.

Wichtiger Vermerk

AuBerdem wird folgendes
hervorgehoben:

Die allgemeinen Sicherheitskosten
umfassen die Kosten fir die
allgemeinen SicherheitsmafBBnahmen,
gemdB geltenden Normen, und sind den
einzelnen Preispositionen im
Leistungsverzeichnis zugeordnet

Die allgemeinen Sicherheitskosten sind
nicht Gegenstand der
Sicherhietskostenberechnung und
werden auch nicht getrennt vergdtet.
(siehe auch ,Determiazione dell’Autorita
per la Vigilanza sui lavori pubblici Nr. 4
vom 26/07/2006 und ,Linee guida” fiir
die Anwendung des D.P.R. 222/2003”
ausgearbeitet vom “Coordinamento
Tecnico delle Regioni e delle Province
Autonome della Prevenzione nei Luoghi
di Lavoro” della Commissione Salute e
dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti
Pubblici” di ITACA”

Die anbietende Firma muss sich jedoch
verpflichten die Kosten der allgemeinen
Sicherheit im Angebot bericksichtigt zu
haben.

Die besonderen Sicherheitskosten
umfassen die Kosten fiir die
spezifischen SicherheitsmafBBnahmen
gemdaB D.P.R 222/03 fiir die jeweilige
Baustelle und sind Vertragsbestandteil.
Sie sind ausdriicklich im Sicherheits-
und Koordinierungsplan angeftihrt und
dort hervorgehen. (siehe Determiazione
dell’Autorita per la Vigilanza sui lavori
pubblici Nr. 4 vom 26/07/2006 und



guida per I'applicazione del D.P.R.
222/2003” elaborate dal “Coordinamento
Tecnico delle Regioni e delle Province
Autonome della Prevenzione nei Luoghi
di Lavoro” della Commissione salute e
dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti
Pubblici di ITACA”.

Tutti i costi per la sicurezza non
indicati o contenuti in questo capitolo
si intendono compresi nei costi per la
sicurezza generali

Tutti i costi per la sicurezza indicati in
modo forfetario (costi generali per la
sicurezza e costi specifici per la
sicurezza) nella normalita dei casi
vengono pagati, sentito il coordinatore
per la sicurezza in fase esecutiva, in
relazione allo stato di avanzamento
lavori maturato.

Tutti i costi per la sicurezza indicati in
modo forfetario sono da intendersi fissi
ed invariabili, anche nel caso che le
misure e/o quantita indicate nel piano
non dovessero corrispondere alle
misure risp. quantita riscontrate sul
posto.

Qualora singole misure di sicurezza
indicate in modo forfetario non venissero
eseguite nel loro complesso su
disposizione del coordinatore della
sicurezza, i relativi costi verranno
detratti da quelli complessivi di
sicurezza lavori.

Si specifica inoltre che anche i costi
relativi agli allacciamenti elettrico e
idrico di cantiere con le relative linee.

sono da considerarsi costi generali, e
sono compresi nei  costi  di
accantieramento,

Costi della sicurezza specifici e costi
della sicurezza di legge (generali) non
sono soggetti a ribasso d’asta.

La ditta offerente dovra impegnarsi a
destinare tali importi a misure di
sicurezza sul cantiere.

44

LLinee guida” fir die Anwendung des
D.P.R. 222/2003” ausgearbeitet vom
“Coordinamento Tecnico delle Regioni e
delle Province Autonome della
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della
Commissione Salute e dal Gruppo di
lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici di
ITACA”

Die unter diesem Kapitel nicht
angefiihrten oder enthaltenen
Sicherheitskosten verstehen sich in
den allgemeinen Sicherheitskosten
enthalten

Alle Pauschal angebenen
Sicherheitskosten (allgemeine
Sicherheitskosten und besondere
Sicherheitskosten) werden nach
Riicksprache mit dem
Sicherheitskoordinator der
Ausfiihrungsphase im Normalfall im
Verhéltnis zum erreichten Baufortschritt
ausbezahlt.

Alle Pauschal angegebenen
Sicherheitskosten sind als fix und
unverénderlich zu betrachten, auch
wenn die im Sicherheitsplan
angegebenen MafB- oder
Mengenangaben mit den MaBen bzw.
Mengen vor Ort nicht (ibereinstimmen
sollten

Sollten einzelne gesamte, als Pauschal,
angegebene SicherheitsmalBnahmen
auf Anordnung des
Sicherheitskoordinators nicht ausgeftihrt
werden, so werden die entsprechenden
Kosten von den Gesamtkosten der
Arbeitssicherheit abgezogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die
Kosten fiir den Elektro- und
Wasseranschluss der Baustelle mit
den dazugehérigen Leitungen, als
allgemeine Kosten angesehen werden
und in den allgemeinen Lasten der
Baustelle inbegriffen sind.

Besondere Sicherheitskosten und
gesetzliche Sicherheitskosten
(allgemeine) diirfen keinem Abschlag
unterliegen.

Der Unternehmer verpflichtet sich,
die genannten Betrége fiir
SicherheitsmaBnahmen auf der
Baustelle, auszugeben



CONSULTAZIONE ED

ABSPRACHEN UND

INFORMAZIONE ANWEISUNGEN

0.1 DISPOSIZIONI PER DARE ANWEISUNGEN ZUR
ATTUAZIONE A QUANTO UMSETZUNG DER VORGABEN
PREVISTO
—g—E: fatto Ob.b ligo al datore qi Iavc?r o di Der Arbeitgeber jedes Bauunternehmens
ciascuna impresa esecutrice di: MUSS:

e consultare preventivamente il . '
rappresentante dei lavoratori per la * im Vorfeld den vorliegenden Plan
sicurezza sul presente piano. mit dem Sicherheitssprecher

. . . besprechen

e fornire al rappresentante i necessari ) ) )
chiarimenti sui contenuti del piano * dem Sicherheitssprecher die

e indicare al rappresentante | entsprechenden Erlduterungen zum

care alrappresentante 1a Inhalt des Planes liefern
possibilita di formulare proposte
e dem Sicherheitssprecher die
Méglichkeit bieten, Vorschldge zu
machen
P PROCEDURE DI GESTIONE BETRIEBSVERFAHREN DES
DEL PIANO DI SICUREZZAE SICHERHEITS- UND
COORDINAMENTO KOORDINIERUNGSPLANS
P.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO KOORDINIERUNGSPLAN
P.1.1 NortaA ANMERKUNG

e [e procedure di coordinamento e Die in diesem Kapitel festgelegten
definite in questo capitolo sono Koordinierungsverfahren sind
parte integrante del Piano qui integrierender Bestandteil fiir den
presentato; e fatto obbligo alle gegenstandlichen Sicherheitsplan;
Imprese partecipanti assolvere a die beteiligten Unternehmen haben
quanto stabilito in questa sede. Il die Pflicht, die hier angefiihrten
Coordinatore in fase esecutiva Bestimmungen zu befolgen. Der
(CSE) puo modificare, previa Sicherheitskoordinator in der
comunicazione alle parti, quanto qui Ausfiihrungsphase (KAP) kann die
riportato. angefihrten Angaben nach

vorheriger Benachrichtigung der
Parteien andern.
P.1.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI. VERWALTUNG DER WEITERVERGABE

e Nel caso che le procedure di gara o
aggiudicazione permettano il
subappalto e nel caso che le
Imprese partecipanti intendano
avvalersi di questa possibilita, oltre
a quanto stabilito di Legge, tali
Imprese devono:

e dare immediata comunicazione al
Coordinatore in fase esecutiva
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Sollte das Ausschreibungs- oder
Zuschlagsverfahren die Weitervergabe
erlauben und sollten die beteiligten
Unternehmen diese Mdglichkeit
wahrnehmen, missen sie auBBer den
gesetzlichen Bestimmungen:

e dem Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase unverziiglich die
Namen der Subunternehmen




(CSE) dei nominativi delle Imprese
subappaltatrici;

ricordare che ai fini della sicurezza e
salute dei lavoratori, le Imprese
subappaltatrici sono equiparate
all'lmpresa principale e quindi
devono assolvere tutti gli obblighi
generali previsti e quelli particolari
definiti in questo piano:

predisporre immediato diagramma
lavori dove siano definiti tempi, modi
e riferimenti dei subappaltatori
allinterno dell'opera dell’'lmpresa
principale e del cantiere in generale.
Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato
al Coordinatore in fase esecutiva
(CSE);

ricordare alle Imprese
subappaltatrici che in relazione al
loro ruolo all’interno dell’'opera in
oggetto devono ottemperare a
quanto stabilito dal presente Piano,
dal Coordinatore in fase di
esecuzione (CSE) ed in special
modo dalle modalita di
coordinamento definite in questo
capitolo.

mitteilen;

berticksichtigen, daBB zum Zwecke
der Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer die Nachunternehmer
dem Hauptunternehmen
gleichgestellt sind und folglich alle
allgemein vorgesehenen
einschldgigen Verpflichtungen im
Sicherheitsplan einhalten miissen;

unverziiglich das Arbeitsdiagramm
erstellen, in dem Zeiten, Methoden
und Angaben der Subunternehmen
innerhalb der Arbeiten des
Hauptunternehmens und der
Baustelle im allgemeinen enthalten
sind. Das Diagramm ist dem
Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase samt der
erkldrenden Anmerkungen zu
Ubermitteln;

die Subunternehmen darauf
hinweisen, daB3 sie angesichts ihrer
Rolle innerhalb des
gegensténdlichen Bauwerks den
Bestimmungen des vorliegenden
Sicherheitsplans, den Anweisungen
des Sicherheitskoordinators in der
Ausfihrungsphase und in
besonderer Weise den in diesem
Kapitel enthaltenen
Koordinierungsmodalitdten Folge
leisten miissen.

P.2 PROCEDURE DI KOORDINIERUNGSVERFAHREN
COORDINAMENTO
Le Imprese partecipanti (principali e Die Bauunternehmen (Haupt- und
subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi Subunternehmen) und die Selbstdndigen
devono: missen
e partecipare alle riunioni indette dal e anden Sitzungen des
Coordinatore in fase di esecuzione Sicherheitskoordinators in der
(CSE) Ausfiihrungsphase (KAP)
* assolvere ai compiti di gestione teilnehmen;
diretta delle procedure di Piano qui ® direkte Verwaltungsaufgaben
indicate. innerhalb der angegebenen
Verfahren des Sicherheitsplans
erfillen.
P.2.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO KOORDINIERUNGSSITZUNGEN

Le riunioni di coordinamento sono
parte integrante del presente piano
e costituiscono fase fondamentale
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Die Sitzungen fiir die
Betriebskoordindierung sind ein
integrierender Bestandteil des




P.2.2

per assicurare l'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente
piano. La convocazione, la gestione
e la presidenza delle riunioni &
compito del Coordinatore in fase
esecutiva (CSE) che ha facolta di
indire tale procedimento ogni
qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di
coordinamento puo avvenire tramite
semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica.

Indipendentemente dalla facolta del
Coordinatore in fase esecutiva
(CSE) di convocare riunioni di
coordinamento sono sin d’ora
individuate le seguenti riunioni:

PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO

La prima riunione di coordinamento
ha carattere di inquadramento ed
illustrazione del Piano oltre
all'individuazione delle figure con
particolari compiti all'interno del
cantiere e delle procedure definite.
A tale riunione le Imprese convocate
devono presentare eventuali
proposte di modifica al diagramma
lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel Piano in fase di
predisposizione da parte del
Coordinatore in fase di Progetto
(CSP).

La data di convocazione di questa
riunione verra comunicata dal
Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di questa riunione verra stilato
apposito verbale.

Partecipanti

Impresa principale e subappaltatori

Punti in discussione

lllustrazione e verifica piano e
programma lavori

Consegna e controllo POS
Elenco referenti Impresa
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vorliegenden Sicherheitsplans und
ein wesentlichen Abschnitt zur
Gewadbhrleistung der im vorliegenden
Plan enthaltenen Bestimmungen.
Der Sicherheitskoordinator, der fiir
die Einberufung, die Verwaltung und
den Vorsitz sorgt, ist befugt, von
dieser Méglichkeit jedesmal
Gebrauch zu machen, wenn er sie
fur angebracht hélt.

Die Einberufung zu den
Koordinierungssitzungen erfolgt
mittels Brief, Fax oder miindlicher
bzw. telefonischer
Benachrichtigung.

Unabhéngig der Befugnis des
Koordinators in Ausfiihrungsphase
Koordinierungsitzungen
einzuberufen, werden jetzt schon
folgende Sitzungen bestimmt:

ERSTE KOORDINIERUNGSSITZUNG

Bei der ersten Sitzung soll der
Sicherheitsplan vorgestellt und
erldutert werden. AuBerdem werden
jene Personen vorgestellt, die
innerhalb der Baustelle und des
bereits definierten Verfahrens mit
Sonderaufgaben betraut sind. Die
einberufenen
Unternehmensmitglieder miissen
etwaige Anderungsvorschldge zum
Arbeitsprogramm und zu jenen
Uberschneidungsphasen anbringen,
die der Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (KAP) bei der
Vorbereitung des Sicherheitsplans
vorgesehen hat.

Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (KAP) gibt das
Datum zur Einberufung der Sitzung
bekannt.

Uber die Sitzung wird ein
Sitzungsprotokoll gefiihrt.

Teilnehmer

Hauptbauunternehmen und
Nachunternehmer

Hauptordnungspunkte

Erlduterung und Priifung des Plans
und des Programms der
Bauarbeiten

Aushéndigen und Priifen des EPS



P.2.3

P.2.5

SECONDA RIUNIONE DI
COORDINAMENTO

Partecipanti
e Appaltatore

e Scuola

Punti in discussione
e |llustrazione progetto

e Accordi per la delimitazione del
cantiere

*  Modalita di allacciamento elettrico
ed idrico

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
ORDINARIA

e Lapresente riunione di
coordinamento andra ripetuta, a
discrezione del CSE in relazione
allandamento dei lavori, per definire
le azioni da svolgere nel proseguo
degli stessi.

e Le date di convocazione di questa
riunione verranno comunicate dal
Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

e Di queste riunioni verra stilato
apposito verbale.

e Inognicaso é facolta del
Coordinatore in fase esecutiva
(CSE) di predisporre ulteriori riunioni
di coordinamento.

® Inogni caso é obbligo dei soggetti
invitati partecipare alle riunioni di
coordinamento.

Partecipanti
e Appaltatore

e Subappaltatori

Punti in discussione
e Verifica POS e sovrapposizioni

e Verifica lavorazioni particolari ed
imprevisti

e POS Nuovi subappaltatori /
lavoratori autonomi
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e Verzeichnis der Ansprechpartner
des Unternehmens

ZWEITE KOORDINIERUNGSSITZUNG

Teilnehmer
e Auftragnehmer

e Schule

Hauptordnungspunkte
e Vorstellung des Projekts

e Absprache (ber die Abgrenzung der

Baustelle
e Strom- und Wasseranschluss
verfahren
ORDENTLICHE

KOORDINIERUNGSSITZUNG

e Die gegensténdliche Sitzung findet
nach Ermessen des KAP in
Zusammenhang mit dem Verlauf der
Arbeiten jedesmal dann statt, wenn
die DurchfiihrungsmaBnahmen in
der Folge definiert werden muissen.

e Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfihrungsphase gibt das Datum
zur Einberufung der Sitzung
bekannt.

e Uber die Sitzung wird ein
Sitzungsprotokoll gefiihrt.

e Injedem Fall hat der
Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (KAP) die
Méglichkeit, weitere
Koordinierungssitzungen
einzuberufen.

e Injedem Fall sind die geladenen
Personen verpflichtet, an den
Sitzungen teilzunehmen.

Teilnehmer

e Auftragnehmer
e Nachunternehmer

Hauptordnungspunkte
e Priifen EPS und Uberschneidungen

e  Priifen Sonderarbeiten und
Unvorhergesehenes

e EPS neue Nachunternehmer und
Freiberufler



Q TELEFONI UTILI =
Polizei

Polizia 113
Carabinieri

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Zentrale der Stadtpolizei

0471.997788

Erste Hilfe
Pronto Soccorso | Rettungsdienst 118
Ambulanze
_— Berufsfeuerwehr
Vigili del Fuoco VV. FF. 118

0471.272222

ISPESL territoriale zustandiges ISPESL

Ufficio  Sicurezza del . o _10471.991470
Lavoro Amt fur Arbeitssicherheit

Elettricita -  Azienda 0471.225111

Elettrica Consorziale

Elektrizitatswerk

SEAB - Acqua e Gas

SEAB - Gas und Wasser

0471.934091

Responsabile di cantiere

Leiter der Bauarbeiten

Capo cantiere

Polier

Coordinatore della

sicurezza

Sicherheitskoordinator
(KAP)

® (FOTOCOPIARE ED APPENDERE
NEI PRESSI DEL TELEFONO DI
CANTIERE) @

® (KOPIE IN DER NAHE DES
BAUSTELLENTELEFONS
ANBRINGEN) @
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
KOSTENSCHATZUNG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN



90 - Costi della sicurezza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
01.02.02.01 Nolo di pompa su carrello per prosciugamenti, compreso ogni accessorio per il
funzionamento e lo smaltimento delle acque:
641 01.02.02.01.a motopompa con motore diesel della potenza di 4,4 kW della portata di 650-200 |
al minuto, con prevalenzada2a8m
50 50,000
Totale h 50,000 5,89 294,50
01.02.08.04 Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte
di facciata) in metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati,
con mensole, sbalzo oltre 1 fino a 1,3m, ancoraggio fino 5 m oltre il piano di
calpestio/terreno, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiede e sottoponti,
larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m;
ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza.
Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene
del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e
gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e
scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di
facciata ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, I'altezza va misurata dal piano d'appoggio
del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)
642 01.02.08.04.a carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)
Ascensore interno - DIS.5 2 * 16 32,000
Ascensore esterno 2 * 7,5 15,000
Demolizione per foro scala 4 * 9 * 3 108,000
Lucernario 2 * 13 * 4,5 117,000
Lucernario sulla scala 2 * 5 * 3 30,000
Totale m2 302,000 9,66 2.917,32
643 01.02.08.04.b per ogni giorno naturale successivo
Ascensore interno 30 * 2 * 16 960,000
Ascensore esterno 30 * 2 * 7,5 450,000
Demolizione per foro scala 30 ¥ 4 * 9 * 3 3.240,000
Lucernario 30 * 2 * 13 * 4,5 3.510,000
Lucernario sulla scala 30 * 2 * 5 * 3 900,000
Totale m2 9.060,000 0,45 4.077,00
01.02.08.06 Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte
di facciata) in metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di
fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, mensole a
sbalzo sul lato facciata, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in
altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per
ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di
legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio
fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, I'altezza va misurata dal piano d'appoggio
del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).
644 01.02.08.06.d carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)
Realizzazione cortile accesso cucina - DIS.4 (8,3+8,349,8) * 10 264,000
7%79 55,300
(4,8+4,4) * 4 36,800
Chiuso lo scavo, per realizzazione finiture -DIS.4 (8,3+8,3+9,8) * 5,3 139,920
73%7.3 53,290
Lungo sbancamento 20,7 * 4 82,800
Camino UTA Mensa - A 2,2 * 18 39,600
UTA Cucina - B (4,3+10,3+5,8) * 10 204,000
Camino UTA Cucina - C 2,2 * 12 26,400
Ventilazione WC - D 3,5 * 16 56,000
A RIPORTARE 90 - Costi della sicurezza 7.288,82




90 - Costi della sicurezza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Totale m2 958,110 9,85 9.437,38
645 01.02.08.06.f per ogni giorno naturale successivo della voce .6 d)
Realizzazione cortile accesso cucina - DIS.4 30 * (8,3+8,349,8) * 10 7.920,000
30x*7*79 1.659,000
30 * (4,8+4,4) * 4 1.104,000
Chiuso lo scavo, per realizzazione finiture -DIS.4 30 * (8,3+8,3+9,8) * 5,3 4.197,600
30*%73*73 1.598,700
Lungo sbancamento 30 * 20,7 * 4 2.484,000
30 30,000
Totale m2 18.993,300 0,44 8.357,05
01.02.08.11 Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di
piano di lavoro, sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola
fermapiede:
646 01.02.08.11.a per altezza sino a 5,00 m
200 200,000
Totale d 200,000 48,19 9.638,00
01.02.08.13 Nolo di rivestimento schermante applicato, per impedire il passaggio di polvere,
con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori
ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in
cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:
647 01.02.08.13.a per le prime 4 settimane (intervento base)
50 50,00
Totale m2 50,00 4,21 210,50
648 01.02.08.13.b per ogni settimana successiva ultimata
2*215 430,00
Totale m2 430,00 0,30 129,00
01.06.01.01 Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio
con accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata,
anche sotto forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale
deve essere arredato da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e
riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia, I'utilizzo
dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia.
Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili
luce elettrica, una presa da 220 V, ed un WC autonomo.
1l compenso avverra per unita di ufficio.
Per unita d'ufficio & definita una superficie utile minima di m2 14,00 con
arredamento in perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli
d'ufficio ed un armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni.
Se sono richieste pitl di un'unita, queste devono essere in collegamento diretto.
649 01.06.01.01.a Unita d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione
1 1,000
Totale nr 1,000 307,90 307,90
650 01.06.01.01.b Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
Ufficio 220 220,000
Spogliatoio 220 220,000
Totale nr 440,000 7,33 3.225,20
01.06.01.02 Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo é riferito al
nolo incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
651 01.06.01.02.c 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione
2 2,000
Totale nr 2,000 227,71 455,42
652 01.06.01.02.d 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo
2 %220 440,000
A RIPORTARE 90 - Costi della sicurezza 39.049,27




90 - Costi della sicurezza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Totale nr 440,000 3,12 1.372,80
01.06.01.03 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti
eletrrici, telefonici e rete PC; il prezzo € riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.
653 01.06.01.03.b 3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile
1 1,000
Totale nr 1,000 331,66 331,66
01.06.01.10 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:
654 01.06.01.10.a WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo & riferito al primo mese di
nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
2 2,000
Totale nr 2,000 257,41 514,82
655 01.06.01.10.b WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese. Nel compenso &
inclusa la pulizia.
220 * 2 440,000
Totale d 440,000 8,22 3.616,80
01.06.02.01 Tabellone bilingue
656 01.06.02.01.a dimensione 2,00 x 1,50 m
1 1,000
Totalea c 1,000 287,11 287,11
01.06.03.01 Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio
657 01.06.03.01.a per il primo mese (30 gg) o frazione
100 100,000
105 105,000
Totale m 205,000 6,09 1.248,45
658 01.06.03.01.b per ogni giorno naturale successivo
100 * 220 22.000,000
Totale m 22.000,000 0,13 2.860,00
01.06.03.04 Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno
60 cm ed altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45
ed acciaio di armatura B450C. Il prezzo unitario comprende l'allestimento in opera
e successiva rimozione con mezzi meccanici idonei.
659 01.06.03.04.a per il primo mese (30 gg) o frazione
43 43,00
Totale m 43,00 16,33 702,19
660 01.06.03.04.b per ogni mese successivo
43 43,00
Totale m 43,00 0,69 29,67
01.06.04.01 Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione
661 01.06.04.01.a per il primo mese (30 gg) o frazione
5 5,000
Totale cad 5,000 1,06 5,30
01.06.04.02 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza
(SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa
mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri:
662 01.06.04.02.a per il primo mese (30 gg) o frazione
43 43,000
Totale m 43,000 13,27 570,61
663 01.06.04.02.b per ogni mese successivo
43 43,000
Totale m 43,000 3,66 157,38
A RIPORTARE 90 - Costi della sicurezza 50.746,06




90 - Costi della sicurezza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
01.06.10.01 Piano operativo di sicurezza per impresa principale, riferito alle circostanze del
rispettivo cantiere
664 01.06.10.01.d* per cantieri fino a 2.500.000 Euro
2 2,000
Totale cad 2,000 1.780,03 3.560,06
01.06.10.02 Piano operativo di sicurezza per impresa subappaltatrice, riferito alle circostanze
del rispettivo cantiere
665 01.06.10.02.a per lavori fino a 200.000 Euro
14 14,000
Totale cad 14,000 297,01 4.158,14
666 01.06.10.02.b per lavori fino a 500.000 Euro
2 2,000
Totale cad 2,000 594,02 1.188,04
667 01.90.30.40%* Realizzazione e mantenimento in funzione per tutta la durata dei lavori di
demolizione, compresi i costi dell'energia elettrica, di un sistema di aerazione dei
locali oggetto dell'intervento per garantire il necessario ricambio dell'aria.
L'impianto dovra essere realizzato mediante pil unita di aspirazione dotate di
filtro per evitare il rilascio di polveri nell'ambiente circostante e garantire un flusso
distribuito su tutta I'area dei lavori in modo da evitare pericolose correnti d'aria.
1 1,00
Totalea c 1,00 3.240,15 3.240,15
668 01.90.30.50%* Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere compresa l'illuminazione dei locali
e l'illuminazione di emergenza.
1 1,00
Totalea c 1,00 7.500,00 7.500,00
07.01.02.01 Opere di puntellazione della rampa
Struttura in legno massiccio, abete, caratteristiche secondo le DTC, con superfici in
vista piallate, fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori,
incastri e appoggi per sfalsature e per cunei di legno duro.
Progetto e verifica statica a carico dell'impresa, eseguita da un tecnico abilitato
S'intendono compresi nel prezzo i trasporti, i sollevamenti, I'avvicinamento a pié
d'opera dei materiali, gli sfridi e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
669 07.01.02.01.b Struttura in legno massiccio squadr. comm.
5 5,000
Totale m3 5,000 630,03 3.150,15
670 15.90.90.02* Misura preventiva: Ricerca impianti interrati.
- L'Impresa appaltatrice deve effettuare tutti i controlli e le ricerche del caso
presso gli Enti erogatori dei servizi
- L'Impresa appaltatrice deve attuare efficace sorveglianza in fase di scavo
1 1,00
Totalea c 1,00 1.622,93 1.622,93
Totale 90 - Costi della sicurezza Euro 75.165,53




STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
KOSTENSCHATZUNG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN



90 - Kostenschatzung der SicherheitsmaBnahmen

ARTIKEL
ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN MENGE PREIS BETRAG
N. KODEX
UBERTRAG
01.02.02.01 Miete einer fahrbaren Wasserpumpe fiir die Trockenlegungen, einschlieBlich der
Geratsausriistung fiir das Ansaugen und die Ableitung des Wassers:
644 01.02.02.01.a mit Dieselmotor; Motorstarke: 4,4 kW, Fordermenge: 650-200 | pro Minute,
Forderhohe: 2-8 m
50 50,000
Gesamt h 50,000 5,89 294,50
01.02.08.04 Miete eines Arbeitsgeriistes als ldngsorientiertes Standgeriist aus Metall
(Fassadengerdist), Stahlrohrkuppelungsgerist, fiir senkrechte Bauwerksflachen, als
Konsolengeriist, Auskragung lber 1 bis 1,3m, Befestigung liber FuBboden/Geldnde
bis 5 m, mit Geristlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggeriist, Breite der
Belagsflaiche mindestens 1,0m, Hohenabstand der Geristlagen 2,0 m;
Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Geriisthéhe. Ausfiihrung
des Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen Vorschriften {ber Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und gemaB Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang
und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Geriist, Auf- und Abladen auf dem
Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und
Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach
FldchenmaB der eingeristeten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des
Gerdistes bis zur Oberkante der eingeriisteten Flache gerechnet)
645 01.02.08.04.a flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, fiir die ersten vier Wochen
(Grundeinsatzzeit)
2*16 32,000
2*%75 15,000
4*9x*3 108,000
2*%13*45 117,000
2*%5%3 30,000
Gesamt m2 302,000 9,66 2.917,32
646 01.02.08.04.b fiir jeden folgenden Kalendertag
30*2*16 960,000
30*x2*75 450,000
30*4*9*3 3.240,000
30*2*13 %45 3.510,000
30*2*5%3 900,000
Gesamt m2 9.060,000 0,45 4.077,00
01.02.08.06 Miete eines Arbeitsgeriistes als langsorientiertes Standgeriist (Fassadengeriist) aus
Metall, Rahmengeriist, fiir senkrechte Bauwerksflaichen, mit Geriistlagen,
Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerist, fassadenseitige auskragende Konsolen,
Breite der Belagsflache mindestens 0,7m, Hohenabstand der Geriistlagen 2,0m;
Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Geriisthohe. Ausfiihrung
des Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen Vorschriften (ber Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz und gemaB Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang
und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Geriist, Auf- und Abladen auf dem
Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und
Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach
FlachenmaB der eingeriisteten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des
Geruistes bis zur Oberkante der eingeriisteten Flache gerechnet)
647 01.02.08.06.d flichenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, fiir die ersten vier Wochen
(Grundeinsatzzeit)
(8,3+8,3+9,8) * 10 264,000
7%79 55,300
(4,8+4,4) * 4 36,800
(8,3+8,3+9,8) * 5,3 139,920
73%7.3 53,290
20,7 * 4 82,800
2,2*18 39,600
(4,3+10,3+5,8) * 10 204,000
2,2*%12 26,400
ZU UBERTRAGEN 90 - Kostenschétzung der SicherheitsmaBnahmen 7.288,82




90 - Kostenschatzung der SicherheitsmaBnahmen

ARTIKEL
ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN MENGE PREIS BETRAG
N. KODEX
UBERTRAG
3,5*%16 56,000
Gesamt m2 958,110 9,85 9.437,38
648 01.02.08.06.f fiir jede weitere volle Woche der Position .06 d)
30 * (8,3+8,3+9,8) * 10 7.920,000
30*%7*7,9 1.659,000
30 * (4,8+4,4) * 4 1.104,000
30 * (8,3+8,3+9,8) * 5,3 4.197,600
30%73*7,3 1.598,700
30 *20,7 * 4 2.484,000
30 30,000
Gesamt m2 18.993,300 0,44 8.357,05
01.02.08.11 Miete fiir fahrbare Arbeitsbilhne mit Innenaufstieg, einschlieBlich Arbeitsbdden,
Fanggerist mit Durchstiegs-Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:
649 01.02.08.11.a Geriisthdhen bis zu 5,00 m
200 200,000
Gesamt d 200,000 48,19 9.638,00
01.02.08.13 Miete von Abdeckung, als Staubschutz, mit Planen mit Polyathylengewebetrager,
lichtdurchléssig, einschlieBlich zusétzlich erforderlicher Geriistverankerungen.
Ausfiihrung der Geriistabdeckung geméaB Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und
Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport,
Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung;
abgerechnet nach Abdeckungsflache:
650 01.02.08.13.a fiir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)
50 50,00
Gesamt M2 50,00 4,21 210,50
651 01.02.08.13.b fiir jede weitere volle Woche
2*215 430,00
Gesamt M2 430,00 0,30 129,00
01.06.01.01 Zurverfiigungstellung im Bereich der Baustelle fiir die Dauer der Arbeiten eines
Lokales mit autonomem Zugang als Biiro fiir die BL, Mindestnutzflache wie weiter
unten definiert. Das Lokal kann auch als Container zur Verfiigung gestellt werden
(mit ausreichender Warmedammung). Das Lokal muB als Biiro eingerichtet sein
und nattrliches und kiinstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen.
Im Einheitspreis sind inbegriffen der Energieverbrauch, die Verwendung der
eventuellen Telefonlinie des Auftragnehmers, die Instandhaltung und die
Reinigung.
Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von Uber 180 Kalendertagen muB
elektrisches Licht, eine Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt
werden.
Die Vergiitung erfolgt nach verlangten Biroeinheiten.
Als Biiroeinheit wird ein Lokal mit einer Nutzfliche von mindestens 14,00 m2 mit
einer neuwertigen Mindesteinrichtung von 1 Biroschreibtisch, 2 Biirodrehstihlen
und einem verschlieBbaren Biiro-Regalschrank definiert.
Im Falle von mehr als einer verlangten Biiroeinheit miissen diese in unmittelbarer
Verbindung zueinander stehen.
652 01.06.01.01.a Biiroeinheit fiir den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil
1 1,000
Gesamt Nr 1,000 307,90 307,90
653 01.06.01.01.b Biroeinheit fiir jeden Folgetag
220 220,000
220 220,000
Gesamt Nr 440,000 7,33 3.225,20
01.06.01.02 Vorgefertigter Container fiir Baustellenmagazin; der Preis bezieht sich auf die
Miete inklusiv Transport, Montage und Demontage.
654 01.06.01.02.c 3,0mx2,45mx2,50m (innen), fiir den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil
2 2,000
ZU UBERTRAGEN 90 - Kostenschétzung der SicherheitsmaBnahmen 38.593,85




90 - Kostenschatzung der SicherheitsmaBnahmen

ARTIKEL
ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN MENGE PREIS BETRAG
N. KODEX
UBERTRAG
Gesamt Nr 2,000 227,71 455,42
655 01.06.01.02.d 3,0mx2,45mx2,50m (innen), fiir jeden Folgetag
2 %220 440,000
Gesamt Nr 440,000 3,12 1.372,80
01.06.01.03 Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Biro, usw.; im Preis ist die Elektro- und
Telefonanlage sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das
erste Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.
656 01.06.01.03.b 3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen
1 1,000
Gesamt Nr 1,000 331,66 331,66
01.06.01.10 Vorgefertigter Container fiir WC:
657 01.06.01.10.a Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der Preis bezieht sich auf das
erste Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.
2 2,000
Gesamt Nr 2,000 257,41 514,82
658 01.06.01.10.b Chemisches WC; der Preis bezieht sich fiir jeden auf das erste Mietmonat
folgenden Tag. Im Preis ist die Reinigung inbegriffen.
220 * 2 440,000
Gesamt d 440,000 8,22 3.616,80
01.06.02.01 Zweisprachiges Baustellenschild
659 |01.06.02.01.a Dimension 2,00 x 1,50 m
1 1,000
Gesamt a ¢ 1,000 287,11 287,11
01.06.03.01 Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Hohe 2,0 m
mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonbldcke als FuBelement
660 01.06.03.01.a fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
100 100,000
105 105,000
Gesamt m 205,000 6,09 1.248,45
661 01.06.03.01.b fiir jeden folgenden Kalendertag
100 * 220 22.000,000
Gesamt m 22.000,000 0,13 2.860,00
01.06.03.04 Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite
von mindestens 60 cm und einer Hohe von mindestens 100 cm, aus Beton C
35/45 und Bewehrungsstahl B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen
und Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.
662 01.06.03.04.a fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
43 43,00
Gesamt M 43,00 16,33 702,19
663 01.06.03.04.b fiir jeden folgenden Monat
43 43,00
Gesamt M 43,00 0,69 29,67
01.06.04.01 Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte
664 |01.06.04.01.a fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
5 5,000
Gesamt St 5,000 1,06 5,30
01.06.04.02 Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24v) mittels
Sicherheitstransformator (SELV) fiir die Beleuchtung von Einfriedungen und
Geruste, hergestellt mittels Kabel und Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter:
665 01.06.04.02.a fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
43 43,000
ZU UBERTRAGEN 90 - Kostenschétzung der SicherheitsmaBnahmen 50.018,07




90 - Kostenschatzung der SicherheitsmaBnahmen

ARTIKEL
ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN MENGE PREIS BETRAG
N. KODEX
UBERTRAG
Gesamt m 43,000 13,27 570,61
666 | 01.06.04.02.b fiir jeden folgenden Monat
43 43,000
Gesamt m 43,000 3,66 157,38
01.06.10.01 Einsatzsicherheitsplan fiir Hauptunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der
jeweiligen Baustelle
667 |01.06.10.01.d* fiir Baustellen bis 2.500.000 Euro
2 2,000
Gesamt St 2,000 1.780,03 3.560,06
01.06.10.02 Einsatzsicherheitsplan fiir Subunternehmer, bezogen auf die Gegebenheiten der
jeweiligen Baustelle
668 |01.06.10.02.a fiir Arbeiten bis 200.000 Euro
14 14,000
Gesamt St 14,000 297,01 4.158,14
669 |01.06.10.02.b fiir Arbeiten bis 500.000 Euro
2 2,000
Gesamt St 2,000 594,02 1.188,04
670 01.90.30.40* Errichtung und Aufrechterhaltung fiir die gesamte Dauer der Abbrucharbeiten
eines Beliiftungssystems in den betroffenen Raumlichkeiten (einschlieBlich der
Stromkosten), um den notwendigen Luftaustausch zu gewahrleisten. Die Anlage
muss aus mehreren Absaugelementen mit Filtern bestehen, um die Verbreitung
von Staub in der Umgebung zu verhindern und durch eine gleichmaBige Belliftung
im gesamten Bereich der Arbeiten gefdhrliche Zugluft zu unterbinden.
1 1,00
Gesamt psch 1,00 3.240,15 3.240,15
671 01.90.30.50* Realisierung der Elektroanlage fiir die Baustelle.
Inbegriffen ist die Beleuchtung und die Notbeleuchtung der Raumen
1 1,00
Gesamt psch 1,00 7.500,00 7.500,00
07.01.02.01 Abstiitzarbeiten an der Rampe
Gerist aus Kantholz, Fichte, Eigenschaften laut ATV, gehobelte Sichtflachen;
liefern und aufstellen, einschlieBlich Bohrungen, Ausfrasungen, Auflager- und
Versatzausbildungen, Hartholzkeile;
Projekt und statische Uberpriifung zu Lasten des Bauunternehmens, ausgefiihrt
von einem befdhigten Techniker.
Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, das Befordern der Stoffe zu den
Verwendungsstellen, der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:
672 07.01.02.01.b Gerust aus Kantholz,
5 5,000
Gesamt m3 5,000 630,03 3.150,15
673 15.90.90.02* VorbeugungsmaBnahme: Suche erdverlegter Anlagen.
- Die Baufirma muss jedenfalls alle Kontrollen und Untersuchungen bei den
Versorgungsdienstleistern durchfiihren
- Die Baufirma muB eine eindrucksvolle Uberwachung des Aushubes wéahrend der
Aushubphasen garantieren
1 1,00
Gesamt psch 1,00 1.622,93 1.622,93
Gesamt 90 - Kostenschatzung der SicherheitsmaBnahmen € 75.165,53
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THERMINPLAN
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
BEWERTUNGSBLATTER DER VORGESEHENEN ARBEITEN



FASE LAVORATIVA SCAVI
PROCEDURE ESECUTIVE Esecuzione di scavo con mezzi meccanici.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Escavatori e benna azionata idraulicamente, autocarro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Contatto con macchine operatrici o investimento.

— schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della
macchina operatrice;

— danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore)

— danni agli arti superiori e alla colonna vertebrale (da vibrazioni) per 1'uso di
apparecchi vibranti a compressione;

— danni per inalazione dei gas di scarico.

— caduta negli scavi;

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici ¢ vietata la presenza degli operai
nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d attacco
(DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno
quando si temano smottamenti o la profondita superi m 1,50 (DPR 164/56
artt.12 e 13). Le armature dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm
(art.13 DPR 164/56). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi (DPR 164/56 art. 14).

Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili (DPR 164/56 art. 12).
Il posto di manovra delle macchine per il movimento della terra deve essere
protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12).

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma
dellingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR
164/56 art.4).

Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in
retromarcia, ¢ necessario farsi aiutare da personale a terra (art. 182, comma
secondo, DPR 547/55).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano canalizzazioni di impianti

sotterranei.

Valutare preventivamente la natura del terreno al fine di stabilire la forma da dare

allo scavo:

— secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessita di armare;

— a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello
scavo quando la profondita superi il metro e mezzo o prima se il terreno ¢
cedevole.

Prevedere uscite sicure d'emergenza dagli scavi.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle

seguenti norme:

— deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

— non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

— deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter
essere utilizzata da persone non autorizzate;

— non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , mascherine con filtro
specifico, otoprotettori

INDIVIDUALE

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI | Le macchine per cantiere di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in

PREPOSTI ALLA VIGILANZA commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta
oggetti (FOPS), accompagnate dal certificato di conformita del fabbricante e
recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

CONTROLLI SANITARI Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere

sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

RINTERRI

PROCEDURE ESECUTIVE

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con

l'ausilio di mezzi meccanici.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili d
uso normale, autocarro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Contatto con macchine operatrici o investimento.

— schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della
macchina operatrice;

— danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore)

— danni agli arti superiori e alla colonna vertebrale (da vibrazioni) per 1'uso di
apparecchi vibranti a compressione;

— danni per inalazione dei gas di scarico.

— caduta negli scavi,

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili (DPR 164/56 art. 12).
Il posto di manovra delle macchine per il movimento della terra deve essere
protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Le vie di transito in cantiere
devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro
dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle

seguenti norme:

— deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

— non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

— deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter
essere utilizzata da persone non autorizzate;

— non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , mascherine con filtro
specifico, otoprotettori

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI

Le macchine per cantiere di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in
commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di

PREPOSTI ALLA VIGILANZA . . L. . . . .
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta
oggetti (FOPS), accompagnate dal certificato di conformita del fabbricante e
recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

CONTROLLI SANITARI Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere

sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

RIMOZIONE DI IMPIANTI

PROCEDURE ESECUTIVE

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali
di scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e parti
terminali dell'impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Mazza e punta, fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d’uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Danni alle mani per I'uso della mazza e della punta;

— elettrocuzione;

— danni a carico dell'apparato respiratorio per inalazione di polveri e fibre;

— danni agli occhi causate da schegge o scintille durante 1'uso di mazza e punta;

— danni a carico dell'udito (rumore) e degli arti superiori (vibrazioni).

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze
quando la tensione supera i 25 volts verso terra se alternata (DPR 547/55 art.
344).

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 9, comma 1 lett. b,
D. Lgs. n. 494/94).

Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente (art. 9, comma 1 1tt. b, D. Lgs. n. 494/96).

Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in
cemento amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto, ecc. - ed
eventualmente procedere preventivamente alla loro eliminazione in conformita a
quanto disposto dal DM Sanita del 6.09.94.

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Per quanto attiene all’uso di :

— ponti mobili ;

— utensili elettrici ;

— fiamma ossiacetilenica ;

— altri utensili,

vedere le schede relative

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Effettuare il taglio o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure
indicate nella relativa scheda

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Tuta lavabile o tipo usa e getta con cappuccio chiusa ai polsi e alle caviglie,
casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in
presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,
occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Min.Sanita n.23/1991).

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

IMPIANTTI - ESECUZIONE DI TRACCE, FORI PASSANTI, ECC.

PROCEDURE ESECUTIVE

Esecuzione di tracce e fori su murature e solai eseguita a mano con martello e
scalpello o con utensili elettrici.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Utensili elettrici, martello e scalpello, altri utensili a mano (chiavi, avvitatrici,
ecc), trabatello, scale doppie.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Elettrocuzione;

— caduta dall'alto di persone ed oggetti;

— danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri ed eventuali fibre;

— danni all'udito per I'uso del martello elettrico;

— danni agli occhi per proiezione di schegge derivanti dall'uso del martello e
scalpello o del martello demolitore.

— lesioni ed abrasioni alle mani.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Per quanto attiene all’uso di utensili elettrici, vedere la scheda relativa

Nei lavori di scalpellatura & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi (D. Lgs.
626/94 all. V).

Nell'esecuzione in elevato (altezza superiore ai 2 metri) utilizzare trabatelli

conformi all'art. 52 del D.P.R. 164/56 (vedi scheda relativa).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Non lavorare su parti in tensione. Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ.
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare la tenuta e l'integrita dell'impianto
elettrico.

Non utilizzare scale a mano per 'esecuzione delle tracce e dei fori in elevato: la
lavorazione richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto sul vuoto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , occhiali, mascherina
antipolvere

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA SCALE SEMPLICI PORTATILI
PROCEDURE ESECUTIVE Uso di scale semplici portatili.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Scale semplici portatili

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Le scale semplici portatili devono essere appropriate all'uso a cui sono destinate
(art. 18 DPR 547/55).

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la
scala portatile e l'efficienza dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita inferiori
dei due montanti e dei ganci di trattenuta, quando presenti, all'estremita superiore
(art. 18 DPR 547/55).

Prima dell'uso assicurarsi che 1'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da
preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere
reso tale e non cedevole (art.8 DPR 164/56).

Durante 1'uso assicurarsi della stabilita della scala e quando necessario far
trattenere al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere
adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che
siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate.
(Art.8 DPR 164/56)

Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i
montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso art. 8 DPR
547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili (artt. 18, 19 dpr 547/55

e art. 8 DPR 164/56):

— resistenza,

— pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di
legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno
intermedio per quelle lunghe pit di 4 metri),

— dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti,

— sistemi di trattenuta (ganci) all'estremita superiore (richiesti quando ricorrono
pericoli per le condizioni di stabilita della scala.

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Curare la corretta inclinazione della scala durante 1'uso, posizionando il piede
della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa.

Vietare 'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala
piu lunga.
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FASE LAVORATIVA SCALE DOPPIE
PROCEDURE ESECUTIVE Uso di scale doppie.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Scale doppie

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...).

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Prima dell'uso assicurarsi che 1'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non

cedevole (art.8 DPR 164/56).

Durante 1'uso assicurarsi della stabilita della scala e quando necessario far

trattenere al piede da altra persona.

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie (artt. 18, 19 e 21 DPR 547/55 ¢

art. 8 DPR 164/56):

— resistenza,

— pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di
legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno
intermedio per quelle lunghe pit di 4 metri),

— altezza massima 5 metri,

— dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce I'apertura oltre il
limite prefissato dal fabbricante,

— dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.
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FASE LAVORATIVA SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI
PROCEDURE ESECUTIVE Uso di scale ad elementi innestabili
ATTREZZATURE DI LAVORO | Scale ad elementi innestabili

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la

scala portatile e I'efficienza dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita inferiori

dei due montanti e dei ganci di trattenuta, quando presenti, all'estremita superiore

(art. 18 DPR 547/55).

Prima dell'uso assicurarsi che 1'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da

preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere

reso tale e non cedevole (art.8 DPR 164/56).

Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento

laterale (art. 20 DPR 547/55)

Durante 1'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua

vigilanza della scala (art. 20 DPR 547/55).

Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i

montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso art. § DPR

547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi innestati (artt. 18 e 20 DPR

547/55):

— resistenza

— la lunghezza della scala in opera non deve essere superiore ai 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel qual caso le estremita superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;

— le scale in opera lunghe pit di 8 metri devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione,

— pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di
legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno
intermedio per quelle lunghe piu di 4 metri),

— dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla manovra delle scale ad
elementi innestabili il personale destinato all'uso delle stesse.

Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi specifici) gli elementi una volta
montati.

@ Via Carducci n° 13 - 39100 BOLZANO

Vattari

Pag. 7




FASE LAVORATIVA UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI
PROCEDURE ESECUTIVE Uso di utensili ed attrezzature manuali.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Cacciaviti, punteruoli, coltelli lame, martelli, scalpelli, ..

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili e delle
attrezzature (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e
disposte opere provvisionali, tali da garantire l'effettuazione dei lavori in
condizioni il pili possibile di sicurezza (art. 375 DPR 547/55).

Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art. 24 DPR
54715

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare I'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

Non tenere nelle tasche degli indumenti da lavoro attrezzi appuntiti o affilati.
Posizionarsi a un’altezza adatta per I’esecuzione del lavoro e in modo da avere
sufficiente stabilita e liberta di movimento.

MARTELLO

o]

Impiegare martelli adatti al lavoro da svolgere.

La testa del martello deve essere inserita correttamente nel manico e bloccata
contro il distacco accidentale.

La testa deve essere limata o smussata al fine di garantire protezione contro la
proiezione di schegge e impedire la formazione della bava. In caso di segni di
usura, rettificare lo smusso.

Impiegare solo scalpelli debitamente affilati; verificare il corretto angolo di
lavoro.

La testa dello scalpello deve essere priva di imperfezioni o spigoli e bene
arrotondata.

Utilizzare scalpelli dotati di protezione in gomma per la mano.

Le lime devono avere un’impugnatura stabile e ben fissata, adatta ai codoli
utilizzati

Verificare la corretta tensione della lama.
Non usare la mano per guidare la lama durante il taglio.
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CACCIAVITI

Usare solo cacciaviti di larghezza e spessore adeguati al fine di evitare che la vite
si scalfisca o che ’attrezzo schivoli dal punto di appoggio.

Usare cacciaviti a punta piatta; evitare gli attrezzi appuntiti, spezzati o piegati.
Non impiegare il cacciavite come punzone o perforatore.

Usare solo chiavi di misura adeguata al lavoro da svolgere.

Non utilizzare attrezzi con bordi usurati o smussati, che possono scivolare pil
facilmente.

Non applicare prolunghe alla chiave per aumentarne ’effetto di leva. L’attrezzo
potrebbe piegarsi o spezzarsi o produrre un avvitamento eccessivo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere,
otoprotettori, mascherine.
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FASE LAVORATIVA UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE
PROCEDURE ESECUTIVE Uso di attrezzature portatili elettriche.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Trapani, martelli demolitori, vibratore elettrico, fresatrici, troncatrici,

elettroseghe, perforatrici, generatori di aria calda, levigatrice, taglierine e
segatrici, vibratore, ...

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Elettrocuzione o folgorazione, incendio e eplosione, vibrazioni,
inalazione di polveri, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti.

rumore,

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili e delle
attrezzature (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Le spine non inserite nella presa non devono risultare in tensione (art. 309 DPR
547/55).

Non deve essere possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in
tensione della presa o della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
(art. 310 DPR 547/55).

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia
presente a monte un interruttore di protezione (art. 311 DPR 547/55).

Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche alimentate a tensione non
superiore a 220 V (art. 313 DPR 547/55).

Nei lavori all'aperto & vietato 1'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore
a 220V (art. 313 DPR 547/55).

Gli utensili elettrici portatili a doppio isolamento non devono essere collegati
all'impianto di terra.

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio, piccole cisterne metalliche,
cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) ¢
vietato 1'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V (art. 313 DPR
547/55). In questi casi occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati o da
un trasformatore d'isolamento (230/230 V), o da un trasformatore di sicurezza (
230/24 V)

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti
fuori del luogo conduttore ristretto.

Verificare che 1'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella
carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
(art. 316 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

A seconda dei casi: scarpe, guanti, otoprotettori, mascherine antipolvere, occhiali
0 visiere.
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FASE LAVORATIVA ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA
PROCEDURE ESECUTIVE Attrezzature mobili azionate da aria compressa.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Compressori e attrezzi funzionanti ad aria compressa.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Scoppio, proiezione di schegge, frammenti di materiali, danni a varie parti del
corpo per avviamento accidentale dell'attrezzo, danni all'udito per il rumore, danni
agli arti superiori per le vibrazioni.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adatte a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs.
626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi (art. 35 D. Lgs. 626/94).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il
lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio
(art. 167 DPR 164/56).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature, in
particolar modo osservare che siano integre le tubazioni flessibili, i dispositivi di
sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul compressore), quelli di
connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico
dell'aria, quelli silenziatori, ecc. (art. 373 DPR 547/55 e art. 167 DPR 164/56) .
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature art. 35
D. Lgs. 626/94).

Se l'attezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o
liquidi ovvero emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente ai pericoli (art. 36
D. Lgs. n. 626/94).

Se cio ¢ appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e
del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un
dispositivo di arresto di emergenza (art. 36 D. Lgs. 626/94).

Gli utensili ad aria compressa (martelli demolitori e simili) devono essere dotati di
dispositivo contro il riavviamento accidentale, devono essere insonorizzati e
riportare il valore della pressione acustica, devono ridurre il numero di vibrazioni
al minuto trasmesse sulluomo. Le macchine nuove devono essere dotate di
Marcatura CE e relativo certificato di conformita al D. 1gs. n. 459/96.

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora esistano interferenze con altre attivita lavorative, predisporre schermi e
ripari per la sicurezza.

Vietare I'uso improprio dell'aria compressa.

Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non arrecano ostacolo,
intralcio o inciampo.

Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non risultino sottoposti
a danneggiamento meccanico.

Accertarsi che gli utensili tipo mola o disco abrasivo (smerigliatrici, troncatrici,
ecc.) siano dotati di cuffia di protezione.

Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati.
Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed
impigliamento o lesioni da contatto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, maschere antipolvere,
otoprotettori, visiere paraschegge.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a
visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).

Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita
medica obbligatoria annuale (DPR 303/56).
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FASE LAVORATIVA SALDATURA ELETTRICA
PROCEDURE ESECUTIVE Operazioni di saldatura elettrica su parti metalliche
ATTREZZATURE DI LAVORO _ | saldatrice elettrica.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Elettrocuzione;

— danni agli occhi per proiezione di scintille;
— ustioni, per contatto con le parti arroventate;
— pericoli di incendio ed esplosione.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od

elettricamente, nelle seguenti condizioni:

— surecipienti o tubi chiusi;

— su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 1'azione del
calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

— su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto 1'azione del calore o dell'umidita possono
formare miscele esplosive.

— all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con

l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei

loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono
essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

Apparecchi provvisti di interruttori onnipolari sul circuito primario (DPR 547/55

art. 255).

Nelle operazioni di saldatura nei luoghi conduttori ristretti devono essere

predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette

contro i contatti accidentali con parti in tensione (DPR 547/55 art. 257).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'uso:

— accertarsi che non siano presenti materiali o sostanze che potrebbero
incendiarsi o formare atmosfere esplosive.

— predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o pedane
isolanti, schermi, ecc,);

— verificare l'integrita dei conduttori, degli isolamenti e della pinza.

Durante 1'uso:

— adoperare i necessari DPIL.

Normativa di riferimento: CEI 565 norma di sicurezza per l'uso di
apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini .

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Occhiali o maschera, guanti isolanti, eventuali grembiule- manicotti-ghette, scarpe
di sicurezza isolanti (DPR 547/55 art.259).

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Gli addetti alla saldatura ad arco devono essere sottoposti a visita medica
obbligatoria ogni tre mesi.
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FASE LAVORATIVA SALDATURA OSSIACETILENICA
PROCEDURE ESECUTIVE Operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica di parti metalliche.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Cannello, bombole di gas combustibile.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Esplosioni per formazione di atmosfere esplosive o per scoppio di bombole;
— ustioni, per contatto con parti arroventate;

— danni all'apparato respiratorio per inalazione di fumi e ossidi di varia natura
— proiezione di particelle metalliche incandescenti.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od

elettricamente, nelle seguenti condizioni:

— su recipienti o tubi chiusi;

— su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 1'azione del
calore possono dar Iuogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

— su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto I'azione del calore o dell'umidita possono
formare miscele esplosive.

— all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con

l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei

loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono
essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

Nei luoghi sotterranei ¢ vietato installare o usare generatori e gasometri di

acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili (DPR

547/55 art. 251). Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di

alimentazione sul cannello deve essere inserita una valvola idraulica o altro

dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

— impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle
tubazioni di gas combustibile;

— permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;

— sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio
per ritorno di fiamma (DPR 547/55 arrt. 253).

11 trasporto degli apparecchi mobili di saldatura al cannello mediante mezzi atti ad

assicurare la stabilita e ad evitare urti pericolosi. I recipienti dei gas compressi o

sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati,

al fine di evitarne la caduta accidentale (DPR 547/55 art. 254).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le bombole, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate ad

elementi sicuramente stabili e resistenti.

Il movimento delle bombole deve avvenire sempre sull'apposito carrello.

La presenza di acetilene (20-80%) nell'aria di un locale puo rendere l'atmosfera

esplosiva. E' necessario, quindi, ventilare il locale e segnalare, anche mediante

I'impiego di acqua saponata, eventuali perdite di acetilene.

Prima dell'uso:

— verificare l'integrita dei cannelli, delle valvole e dei manometri;

— allontanare eventuali materiali infiammabili;

— chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille
potrebbero giungere a materiali inflammabili;

— coprire ed umidificare i materiali di legno;

— avere a disposizione secchi d'acqua o estintori a polvere secca;

— raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

Durante 1'uso:

— indossare i necessari DPI.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Guanti, scarpe di sicurezza; mascherina con filtro specifico, occhiali speciali,
grembiule in cuoio.

CONTROLLI SANITARI

Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica
periodica trimestrale.
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FASE LAVORATIVA

AUTOGRU

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Schiacciato per ribaltamento dell'autogrii;

— investito dall'autogru;

— colpito da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra,
per cattiva imbracatura dei carichi ;

— schiacciato o colpito da carico in tiro per rottura funi o sfilacciamento
dell'imbracatura;

— danni da rumore e da vibrazioni.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

L’autogru deve risultare appropriata, alla natura, alla forma e al volume dei

carichi a cui ¢ destinata (art. 168 DPR 547/55).

Assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 169):

Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico

I1 posto di lavoro deve avere perfetta visibilita del campo di lavoro (DPR 547/55

art.171).

I ganci devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della loro portata (art. 171

DPR 547/55).

Non ¢ consentito il sollevamento ed il trasporto di persone

Le modalita di impiego e di trasporto ed i segnali prestabiliti per 1'esecuzione

delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili (art.

185 DPR 547/55 e DPR 493/96 sulla segnaletica di sicurezza).

Mantenere una distanza di almeno 5 m dalle linee elettriche aecree (DPR 164/56

art.11).

Verificare la perfetta efficienza dei dispositivi

— di frenatura (art. 173 e 174 DPR 547/55).

— di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del
campo di manovra (art. 175 DPR 547/55).

— che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi e dalle pulegge
(artt. 176, 177 e 178 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

— 1l gruista deve essere opportunamente formato sull'uso dell'apparecchio;

— gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro;

— nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di
gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di
stazionamento della traslazione prima del sollevamento;

— prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio
non possano urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente
a linee elettriche;

— durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario
mantenere lo stesso il pill vicino possibile al terreno;

— su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota
maggiore;

— bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra;

— non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il
vento raggiunge una velocita di 72 Km/h.

— gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al
gruista.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Otoprotettori.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

verifiche annuali del mezzo;
verifiche trimestrali delle funi;
collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

PONTI SVILUPPABILI SU CARRO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Caduta del lavoratore dall'alto;

— caduta di materiali o attrezzi dall'alto.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

La superficie interna minima deve essere non inferiore a 0,25 mq per la prima
persona, con incrementi di 0,35 mq per ogni persona in pit. La dimensione
minima trasversale deve essere >= 50 cm.

Durante 1'uso, in carro deve essere stabilizzato e livellato.

L'argano di sollevamento della piattaforma dovra essere corredato di freno
automatico (istruzioni ENPI).

Garantire una base ampia di appoggio del ponte, eventualmente ripartendo
opportunamente il carico del ponte sul terreno con tavoloni o altro mezzo
equivalente.

I ponti sviluppabili su carro devono essere usati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza 1'aggiunta di sovrastrutture (art. 52 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sull'apparecchio deve essere indicata la portata massima

Deve essere efficiente il dispositivo (pompa) di emergenza per il ritorno a terra.
La piattaforma deve essere fornita su tutti i lati di una protezione rigida costituita
da parapetto di altezza non inferiore a m 1.0 regolamentare. L'accesso alla
piattaforma deve avvenire tramite chiusura non apribile verso l'esterno e tale da
ritornare automaticamente nella posizione di chiusura.

L'operatore a bordo deve avere a disposizione, sulla piattaforma, doppi comandi.

NORME D USO:

— l'apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed
informato sui rischi specifici;

— accertarsi della solidita del terreno e posizionarsi in piano;

— non superare mai la portata massima indicata;

— assicurarsi che lo spazio di manovra della piattaforma sia libero e tenersi a
distanza di sicurezza (oltre i 5 m), dalle linee elettriche;

— eseguire i movimenti lentamente evitando spostamenti bruschi;

— non utilizzare I'apparecchio in presenza di vento forte;

— afine lavoro innestare il bloccaggio della torretta girevole.

Durante lo spostamento accertarsi :

— che non vi siano persone o carico in sommita,

— che il terreno sia stabile e livellato,

— che non vi sia interferenza con altre strutture

che si rispetti sempre la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Cintura di sicurezza da fissare alla barra di attacco della piattaforma, casco, scarpe
di sicurezza.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

I ponti devono portare ben visibile la targa d'immatricolazione.
Verifiche annuali
Collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile.
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FASE LAVORATIVA

POMPE PER CALCESTRUZZO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Investimento di persone nella manovra;

— Ribaltamento per cedimento degli appoggi;

— Investimento dal getto di calcestruzzo per rottura di parti flessibili
— danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore)

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

POSIZIONAMENTO

Posizionare e utilizzare 1’autopompa seguendo scrupolosamente le
indicazioni del libretto d’uso e manutenzione fornito dal costruttore
Posizionare il mezzo in modo stabile.

Utilizzare i supporti di distribuzione del peso.

Rispettare la distanza di sicurezza dal bordo dello scavo.

Rispettare la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree (almeno 5
m).

FUNZIONAMENTO

Gli operatori devono aver compiuto il 18° anno di eta ed essere istruiti
all’uso della macchina.

Non rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza.

Nel caso di inconvenienti che possano pregiudicare la sicurezza degli
operatori, sospendere immediatamente le operazioni, interrompere tutti i
comandi e togliere pressione al sistema di pompaggio.

Durante la manovra del mezzo il braccio mobile non deve essere esteso.
Non allungare il braccio mobile oltre la lunghezza massima indicata nelle
istruzioni d’uso della macchina. E’ vietato, inoltre, allungare i tubi
flessibili.

Nella fase di getto o di ripartenza del getto, il tubo flessibile di
convogliamento deve pendere liberamente. Nessuno deve sostare nella
zona di pericolo del tubo flessibile.

Non utilizzare il braccio mobile come mezzo di sollevamento. Ulteriori
tubi di convogliamento non devono appesantire maggiormente il braccio.
Nel caso di temporali o dopo aver terminato i lavori, il braccio deve
essere fatto rientrare.

VERIFICHE

Far controllare la pompa per il calcestruzzo ed il braccio mobile una
volta all’anno o in caso di necessita da un eperto.

Controllare la pompa per il calcestruzzo, il braccio mobile e i tubi di
convogliamento prima dell’inizio dei lavori.

Controllare regolarmente lo stato di usura dei tubi convogliatori

ALTRE INDICAZIONI PER I
TUBI CONVOGLIATORI

Fissare in modo sicuro i tubi convogliatori. Fissare i giunti di chiusura.
I tubi flessibili non devono avere giunti nella parte terminale libera.
Prima dell’apertura dei giunti di raccordo scaricare la pressione del sistema di

pompaggio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , mascherine con filtro
specifico, otoprotettori

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

ESCAVATORI EMACCHINE PER MOVIMENTO TERRA

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E

— Investimento di persone

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI |~ Ribaltamento
RISCHI — Esposizione al rumore
— Schiacciamento
MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI
POSIZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO 1. Utilizzare le macchine seguendo scrupolosamente le indicazioni del

b

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

libretto d’uso e manutenzione fornito dal costruttore.

La conduzione di questi mezzi ¢ consentita soltanto alle persone che
abbiano compiutoli 18° anno di etd, siano in possesso dei necessari
requisiti psico-fisici, siano state adeguatamente formate e addestrate ed
incaricate specificatamente dal datore di lavoro. E’ indispensabile la
patente B per mezzi fino a 3,5 t e di tipo C per mezzi fino a 7,5 t.In caso
di macchine eccezionali, ¢ necessario che gli operatori abbiano compiuto
21 anni.

Non soffermarsi nella zona di movimento o rotazione

Non transitare sotto il braccio o i carichi sospesi.

L’operatore deve conoscere le istruzioni d’uso e deve custodirle in luogo
facilmente accessibile.

Per evitare pericoli di schiacciamento, rispettare una distanza di
sicurezza di almeno 0,7 m tra le parti mobili dell’escavatore e gli ostacoli
presenti nell’area circostante.

Se la visuale del guidatore ¢ limitata, avvalersi di una persona a terra che
munita di abbigliamento ad alta visibilita che aiuti il conducente nelle
manovre. Questa persona deve mantenersi nel raggio visivo del
conducente del mezzo ma al di fuori della zona di pericolo. Le manovre
di retromarcia vanno segnalate da appositi segnalatori acustici.

Prima di effettuare i lavori di scavo verificare tipo e posizione delle
tubazioni sotterranee.

Rispettare le distanze di sicurezza dai bordi degli scavi. Le zone di
scarico vanno protette per mezzo di sistemi per I’arresto dei mezzi

E’ vietato eseguire lavori nelle vicinanze delle linee elettriche in tensione
ad una distanza inferiore a 5 m.

Durante le interruzioni momentanee, tenere a distanza di sicurezza il
braccio dai lavoratori.

Durante il rifornimento di carburante, spegnere il motore e non fumare.
Terminate le lavorazioni, posizionare correttamente la macchina
abbassando il braccio a terra, azionando il blocco dei comandi e il freno
di stazionamento.

Nel caso di lavori di manutenzione o sostituzione degli attrezzi di scavo
e riparazione, assicurarsi da cadute o rovesciamenti involontari dei
macchinari e delle attrezzature

Non utilizzare 1’escavatore per sollevamento di carichi agganciati o posti
sulla benna se questo non ¢ espressamente indicato dal costruttore.

Non transitare con il carico nei pressi delle persone

Le persone che accompagnano i carichi devono sostare in una zona ben
visibile dal conducente dell’escavatore.
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VERIFICHE

1. Verificare le macchine seguendo le indicazioni del libretto e secondo
necessita, in ogni caso almeno una volta all’anno.

2. Verificare 1’efficienza dei comandi e la presenza, quando necessario,
delle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta
di oggetti (FOPS).

3. Verificare la portata del sottofondo per esempio durante i lavori su
pavimentazioni.

ELEMENTI DELLA MACCHINA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori,

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA BETONIERE
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E |— Ferimento per contatto con parti meccaniche
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI |~ Ribaltamento
RISCHI - Esposmor.le al rumore
— Elettrocuzione
POSIZIONAMENTO e Installare e utilizzare le betoniere seguendo scrupolosamente le
indicazioni del libretto d’uso e manutenzione fornito dal costruttore.
e Collocare le betoniere su terreno livellato ed in modo stabile.
e Nel caso di installazione della betoniera nelle vicinanze di ponteggi o
apparecchi di sollevamento si deve realizzare un solido impalcato di
altezza non superiore a 3 m a protezione del lavoratore addetto alla
macchina.
FUNZIONAMENTO ® Le betoniere azionate elettricamente devono essere collegate ad un punto

di alimentazione dotato di interruttore differenziale e regolarmente
collegate all’impianto di terra del cantiere.

Dopo I'uso assicurarsi di aver tolto 1’alimentazione elettrica disinserendo
la spina o intervenendo sull’interruttore generale di alimentazione del
quadro.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti a macchina ferma dopo
aver disinserito la spina.

Non inserire mani oppure attrezzi nel tamburo.

Dopo la sostituzione della cinghia trapezoidale di trasmissione,
ricollocare la copertura di protezione.

VERIFICHE

Verificare 1’efficienza del dispositivo di arresto di emergenza.

Verificare I’integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra ed il
corretto funzionamentodegli interruttori e dei dispositivi elettrici di
alimentazione e di manovra.

Controllare la direzione di rotazione della betoniera attraverso una prova
di funzionamento.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La macchina deve essere dotata di:

schermo che impedisca il passaggio tra le razze del volante
carter fisso che protegga cinghia, pulegge e ruota dentata.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , otoprotettori

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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FASE LAVORATIVA

MACCHINE PER MISCELATURA E SPRUZZATURA DI MALTA

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI

— Ferimento per contatto con parti meccaniche
— Investimento dal getto di materiale per rottura delle tubazioni
— Esposizione al rumore

RISCHI .
— Elettrocuzione
POSIZIONAMENTO e Collocare le macchine in posizione sicura. I gas di scarico dei motori a
combustione non devono investire i luoghi di lavoro. Prolungare
eventualmente i tubi di scarico dei macchinari.
e e macchine azionate elettricamente devono essere collegate ad un punto
di alimentazione dotato di interruttore differenziale e regolarmente
collegate all’impianto di terra del cantiere.
e Utilizzare le macchine seguendo scrupolosamente le indicazioni del

FUNZIONAMENTO

libretto d’uso e manutenzione fornito dal costruttore.

e Condurre e muovere i tubi convogliatori in modo tale da evitare danni ed
intasamenti.

e Non far passare i tubi flessibili sopra angoli affilati e non piegarli. Il
raggio di curvatura delle tubazioni deve superare di sei volte il diametro
della tubazione.

e [ tubi convogliatori vanno fissati in modo idoneo a strutture atte a
resistere alle forze sprigionate durante I’esercizio. Utilizzare ganci per il
sostegno dei tubi flessibili.

e [l sistema di convogliamento (polmone di aria compressa, tubi di
convogliamento) deve essere privo di pressione prima della
disincrostazione e dell’apertura. Verificare la mancanza di pressione per
esempio per mezzo del manometro della macchina.

e Rimuovere la griglia di copertura solamente quando il trasportatore a
coclea ed il mescolatore sono spenti ed assicurati contro la rimessa in
moto.

e Eliminare gli intasamenti seguendo quanto indicato nel libretto
d’istruzione. Eventualmente ridurre la pressione nei tubi convogliatori
per mezzo del pompaggio di ritorno. Prima di procedere all’apertura,
coprire i giunti di sicurezza con una lamina resistente. Il personale deve
sostare al di fuori della zona di lavorazione.

e Nei lavori di spruzzatura e nel caso di eliminazione di intasamento usare
occhiali e guanti di protezione.

e Le parti della macchina che possono presentare un rischio di
cesoiamento, impigliamento, trascinamento, devono essere coperte da
una griglia e da barre

e In caso di apertura della griglia di chiusura il mescolatore ed il
trasportatore a coclea devono essere necessariamente spenti.

e Le macchine ed i tubi devono essere controllati da un esperto ogni
qualvolta ce ne sia bisogno e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

e | recipienti a pressione (polmoni di aria compressa) devono essere
controllati regolarmente da un esperto. Rispettare le scadenze per i
controlli.

ELEMENTI DELLA MACCHINA

e [ tubi flessibili, i tubi ed i giunti devono essere contrassegnati ed essere
adatti alla macchina.

e [ tubi convogliatori (tubi flessibili e tubature) vanno uniti solamente con
giunti di sicurezza ben puliti. Non dimenticare le guarnizioni.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , occhiali,
protezione della pelle

otoprotettori,

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90

dBA (D. Lgs. 277/91).

Chiudere i carter di protezione prima della messa in funzione
Le aperture per il riempimento e lo scarico devono essere coperte da una griglia e da barre.

%9“}\ Via Carducci n° 13 - 39100 BOLZANO

Vattari

Pag. 22




FASE LAVORATIVA

SILOS TRASPORTABILI

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Ribaltamento
— Cedimenti strutturali
— elettrico

POSIZIONAMENTO

Appoggiare i piedi del silos su un fondo di stabilita sufficiente e assicurarli
staticamente. Se necessario utilizzare appoggi che garantiscano la distribuzione
dei carichi.

Seguire le istruzioni di montaggio del costruttore, indicanti per esempio la
necessita di ancorare il silos contro la spinta dovuta al vento

Rispettare la distanza di sicurezza dagli scavi. In caso di montaggio del silos nei
presidi scavi con platea armata, 1’armatura di quest’ultima deve essere verificata
staticamente.

Attenzione nel caso di montaggio del silos in prossimita di impianti di
miscelazione (betoniere). L’acqua utilizzata per questi impianti puod rendere
cedevole il terreno sotto le fondamenta.

Rispettare la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, distanza minima
consentita 5 m.

Non movimentare il silos con la gru di cantiere.

FUNZIONAMENTO Durante il riempimento del silos accertarsi della funzionalita dei dispositivi di
scarico. L’eccesso di pressione puo causare bruschi cedimenti.
Durante lo svuotamento del silos, accertarsi che non si crei una depressione.
Provvedere il silos di un collegamento all’impianto di terra.

VERIFICHE Verificare periodicamente la stabilita del silos

ELEMENTI DELLA MACCHINA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti

CONTROLLI SANITARI
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FASE LAVORATIVA

PONTI SU RUOTE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Caduta di personale dall'alto

— ribaltamento per cattivo ancoraggio alla struttura;

— caduta di utensili e materiali dall'alto;

— tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio e lo smontaggio;

— elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee elettriche aeree.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Garantire la stabilita (DPR 164/56 art. 52) anche con l'ausilio di stabilizzatori e
staffe laterali.

Le ruote devono essere bloccate con cunei dalle due parti (DPR 164/56 art. 52).
Se il terreno non da sufficienti garanzie di solidita utilizzare dei tavoloni
ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano (DPR 164/56 art. 52).

Ancorare alla costruzione almeno ogni due piani (DPR 164/56 art. 52).
Controllare la verticalita (DPR 164/56 art. 52).

I ponti devono essere usati esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti,
senza aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52)

Per la salita e la discesa, disporre all'interno dell'incastellatura scale che siano
opportunamente protette contro la caduta (DPR 547/55 art. 17, o, in assenza ,
utilizzare un dispositivo di anticaduta con bretelle e fune di trattenuta.

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'uso verificare

— le condizioni generali del ponte

— la corretta stabilizzazione della base,

— la verticalita dei montanti

— il bloccaggio delle ruote con cunei dalle due parti.

Durante 1'uso non montare pulegge per il sollevamento dei materiali.
Durante lo spostamento accertarsi :

— che non vi siano persone o carico in sommita,

— che il terreno sia stabile e livellato,

— che non vi sia interferenza con altre strutture

— che si rispetti sempre la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, guanti, eventuale dispositivo di anticaduta

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Autorizzazione ministeriale all uso del trabatello (DPR 164/56 art. 30).
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FASE LAVORATIVA

PONTI SU CAVALLETTI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Attrezzi d uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Caduta di personale dall'alto;
— caduta di utensili e materiali dall'alto ;
— tagli, abrasioni e contusioni alle mani per 1'uso degli utensili.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Norme principali :

— Solo per lavori all’interno di edifici ad altezza inferiore ai 2 m.

— Larghezza del piano non inferiore a 90 cm

— Tavole fissate ai cavalletti di appoggio

— distanza massima tre i due cavalletti consecutivi <= m 3.60, ( con tavole di
sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00 ).
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MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Durante 1'uso non ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde
evitare caduta di materiale o del lavoratore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali protettivi durante 1’'uso del trapano
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o
senza suola imperforabile per lavori di manutenzione, guanti.
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FASE LAVORATIVA IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
PROCEDURE ESECUTIVE Realizzazione dell'impianto
ATTREZZATURE DI LAVORO | Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEI; cavi

elettrici, attrezzature d'uso comune, scale a mano.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Elettrocuzione,
— cadute dall'alto,

— caduta di attrezzi.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte cio¢ secondo le norme

CEI (art 1,2 - L. 186/68).

L’impianto e le macchine rispondente agli art. 267

particolare curare:

— il collegamento a terra (art 271 e art. 314);

— la protezione mediante interruttori onnipolari in partenza dalle linee (art. 288)
e sulle derivazioni a spina per P>1000W (art 311);

— applicare protezioni da sovraccarichi e sovratensioni (art. 284, 285 DPR
547/55).

— indicare i circuiti comandati nei quadri (art. 287 DPR 547/55).

350 del DPR 547/55 ed in

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Quadri costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il
nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4).

_| Grado di protezione minimo :

— P44 per tutti i componenti ;
— P67 per prese a spina mobili

|| - 1P55 per apparecchi illuminanti
i[| — IP55 in presenza di getti d’acqua

Le prese a spina vanno protette da interruttore differenziale con Idn<=30 mA
(CEI 64-8/7 art. 704.471).

Ogni interruttore protegge al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2).

|| Gli interruttori generali di quadro devono essere del tipo bloccabile in posizione

di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7

704.537:

— del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di
sportello chiudibile a chiave;

— coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Descrizione sommaria dell'impianto:

— Gruppo di misura

— interruttore generale, automatico differenziale ;

— interruttore automatico per ogni linea verso quadri secondari ;

— cavi:

— NI1VV-K o FG7R o FG7O0R per la posa fissa e interrata;

— HO7RN-F o FG1K 450/750 V 0 FG10OK 450/750 V per posa mobile.

Le lampade portatili alimentate :

— a230V direttamente dalla rete

— a 24V tramite trasformatore di sicurezza nei luoghi conduttori ristretti (CEI
64-8/7 art. 706.471.2b),

soddisfacenti i requisiti richiesti dall’Art.317/547 riguardo :

— impugnatura ;

— isolamento ;

— gabbia di protezione.
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Gli apparecchi elettrici trasportabili in luoghi conduttori ristretti alimentati
mediante :

— trasformatore di sicurezza 230 - 24 V (SELV)

— con separazione elettrica (trasformatore d'isolamento 230 - 230 V)

— sorgente autonoma.

E’ vietato collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima
tensione di sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4
artt.411.1.4.1 e 413.2.7).

In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del
luogo conduttore ristretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

L'installatore ¢ tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, corredata degli
allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione.

CONTROLLI SANITARI

Presa e spina
volanti tipo CEE

[ Viola [N 24 V| [Colori  normalizzati
ioni_CEE
| Blu - 2'30\/| per connessioni

| Rosso - 400V |
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FASE LAVORATIVA PONTEGGIO
PROCEDURE ESECUTIVE Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico
ATTREZZATURE DI LAVORO | Pulegge, chiave a stella, attrezzi d’uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di
sollevamento al piano;

caduta del pontista dall'alto;

tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio;

elettrocuzione.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

E' obbligatorio I'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m
2,0 (DPR 164/56 art.17).

Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione
ministeriale (DPR 164/56 art. 30).

Esecuzione delle verifiche - Circ. Min. Lav 46 /.2000
Redazione del PIMUS - Dec. Leg.vo 235 /2003

Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un
preposto (DPR 164/56 art. 17). Segregare l'area interessata dal ponteggio, durante
l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori (DPR 547/55 art.11).
11 ponteggio deve essere allestito in conformita alle norme contenute nel (DPR
164/56, DM 2.09.68).

Porre particolare attenzione a :

— piastre d’appoggio ( almeno cmq 150 )

— distanza dei montanti ( <= 180 cm)

— distanza dei traversi ( <= di 180 cm)

— distanza dei correnti dei piani ( <= di 200 cm)

— Sottoponti

— ancoraggi ogni 22 mq

— parapetto normale con arresto al piede

— controventatura

— mantovane di protezione ogni 12 m o sulle zone di transito.

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Non utilizzare elementi appartenenti al altro ponteggio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza, con
bretelle e cosciali, e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida
orizzontale applicata ai montanti interni del ponteggio (DM 28.05.85),

Casco, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile, guanti.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Fare denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all
Ispesl competente per territorio (DM 12.09.59 artt. 1 e 2).

Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, 1’autorizzazione
ministeriale all’impiego del ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei
casi in cui il ponteggio superi i m 20,0 di altezza dal suolo, il progetto (disegni e
calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (DPR 164/56 artt. 30, 32 e
33).
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FASE LAVORATIVA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LA CADUTA
DALL’ALTO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI

RISCHI

— Caduta dall’alto

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’uso di DPI contro la caduta dall’alto e prescritto qualora:
- per motivi tecnico-operativi non sia possibile allestire protezioni
collettive (ponteggi e parapetti)

DAI RISCHI - gli altri tipi di protezione anticaduta (ponteggi e reti di trattenuta)
risultino inadeguati allo scopo.

I DPI contro la caduta dall’alto sono necessari fra I’altro:

- Nei lavori in prossimita del bordo di tetti piani

- Nei lavori in prossimita del bordo di cornicioni

- Nei lavori su tralicci,

- Nei lavori di montaggio che espongono il lavoratore al rischio di cadute
dall’alto

POSIZIONAMENTO e I DPI contro la caduta dall’alto devono essere fissati solo a parti della
costruzione aventi requisiti di tenuta certificati da tecnico abilitato o a
elementi di agganci certificati; inoltre devono sopportare una forza d’urto pari
a 10 kN.

e (Qli elementi di collegamento cordini (funi/fettucce) non devono scorrere su
bordi taglienti, né essere annodati o allacciati a prolunghe di fortuna e non
devono consentire una caduta libera >1,5m.

°

e  Utilizzare imbracature di sicurezza ed accessori dotati di marcatura CE,

FUNZIONAMENTO

0[5

elementi di collegamento-cordini (funi/ fetucce), assorbitori di energia,
sistemi di regolazione della lunghezza della fune (dispositivo retrattile),
elementi scorrevoli.

e Informare, addestrare i lavoratori sull’uso corretto dei DPI.

e Utilizzare solo moschettoni provvisti di dispositivo di sicurezza contro
I’apertura accidentale

e  Utilizzare la cintura di trattenuta solo per mantenere la posizione di lavoro

e In caso di utilizzo di attrezzature per la salita e la discesa, impiegare solo
cinture di trattenuta con occhiello di agganciamento frontale.

e Gl elementi scorrevoli anticaduta devono scorrere senza che sia necessario
sottoporli a trazioni orizzontali

® Gli assorbitori di energia servono a ridurre gli effetti dello strappo in caso di
caduta.

e (Qli elementi di collegamento (fune/fettuccia) devono essere tenuti in tensione
durante I’uso; per evitare allentamenti si raccomanda I’'impiego di dispositivi
di regolazione automatica della lunghezza.

e [ DPI contro la caduta dall’alto vanno protetti dagli agenti dannosi — p.es. oli,
acidi, soluzioni alcaline, detersivi, scintille, calore oltre 60° - nonché
conservati in luogo asciutto.

e | DPI danneggiati o sottoposti a sollecitazioni a seguito di caduta del
lavoratore devono essere ritirati e consegnati per la verifica ad un addetto
qualificato.

VERIFICHE

1. Prima dell’uso effettuare sempre un controllo visivo dei DPI.
2. La verifica dei DPI deve essere effettuata da una persona qualificata a
seconda della necessita, comunque almeno una volta all’anno
e E’ compito del preposto assicurarsi che siano disponibili i dispositivi di
agganciamento necessari per le lavorazioni in corso e vigilare affinché i
lavoratori facciano uso dei DPI contro la caduta dall’alto
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

golfare di
-sollevamento

scatola

elementc
collegante
estraibile

collegamento
finale

= — moschettone

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CONTROLLI SANITARI
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FASE LAVORATIVA SEGA CIRCOLARE
PROCEDURE ESECUTIVE Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.
ATTREZZATURE DI LAVORO | Sega circolare, spingitoi.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI POSSIBILI
RISCHI

— Tagli alle mani;

— caduta di materiali dall'alto;
— elettrocuzioni;

— proiezioni di schegge;

— danni all'apparato uditivo.

MISURE LEGISLATIVE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di sollevamento dei
materiali vengono eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire
un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m. 3,0 da terra, a
protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 art.9).

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile (1)atta ad evitare il contatto accidentale del
lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio (2), quando la macchina ¢ usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di mm
3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c) di schermi (3)messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di
lavoro in modo da impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia
possibile 1'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno
schermo paraschegge di dimensioni appropriate (DPR 547/55 art.109).

Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con interruttori differenziali
automatici (DPR 547/55 art.271 CEI 64/8).

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento
automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR
547/55).

MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Installare la sega circolare lontano dalle vie di transito, dai ponteggi, dalle zone di
carico e scarico di materiali e, in ogni caso, in modo da evitare qualsiasi
interferenza con altre lavorazioni.

Prima dell'uso:

— registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del
disco necessaria per effettuare la lavorazione;

— registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non piu di mm 3 dalla
dentatura del disco;

— assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte
sottostante del banco di lavoro;

— attrezzarsi di spingitoi (4) per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi;

— verificare 1'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di
lavoro e della zona di lavoro;

— verificare 1'esistenza del solido impalcato di protezione se l'ubicazione della
sega circolare ¢ a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei
carichi;

— verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte
visibile;

— verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.

Durante 1'uso:

— usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi;

— non distrarsi durante 1'operazione di taglio.

Dopo 1'uso:

— ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica
agendo sul macchinario e sul quadro generale d'alimentazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi,
otoprotettori.
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CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a
visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90
dBA (D. Lgs. 277/91).
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI

Operazioni di sollevamento
spinta
traino
trasporto
Pericoli specifici danni all’apparato muscolare

danni all’apparato scheletrico

Limiti di sollevamento maschi adulti: 30 kg
femmine adulte: 20 kg
nelle condizioni ottimali maschi adolescenti: 20 kg

femmine adolescenti: 15 kg

I limiti di sollevamento

vanno ridotti quando

il carico ¢ voluminoso;

la presa ¢ scomoda;

¢ richiesta flessione del busto;

¢ richiesta torsione del busto;

si deve effettuare il trasporto;

il punto di prelievo o di deposito si trovano in alto o
in basso;

I’operazione si effettua frequentemente.

Prima di eseguire la movimentazione | e
di carichi

in caso di sollevamento, il carico non deve mai
superare i limiti sopra indicati;

I’operazione di sollevamento e di abbassamento del
carico devono avvenire in modo libero da ostacoli;

il tragitto (in caso di trasporto) deve essere privo di
ostacoli;

il terreno deve essere ben saldo, non bagnato o
sdrucciolevole;

il carico sollevato non deve impedire la visibilita.
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=l NO
O
e f Nel sollevamento:

i 1. mantenere la schiena il piu possibile eretta;

i 2. tenere le gambe flesse, mai rigide;

3. distribuire bene lo sforzo fra le due gambe e le due
D ] SI braccia ed in generale fra i vari fasci muscolari.

B s |
E e

{Z'

NO /J; ?ﬁ\ SI

e

Non flettere il corpo.

NO SI

0

m/">
C

NO @ﬁ ! SI

Non assumere posizioni asimmetriche.

SI

NO i

I
>
s

Quando la movimentazione viene|Uno solo dei lavoratori deve dirigere e coordinare le
eseguita da piu lavoratori | operazioni per garantire il miglior coordinamento ed
contemporaneamente evitare pericolose incertezze.
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COMPRESSORI STRADALI

Pericolo ¢ rovesciamento, nel caso di compressori con posto di guida;
e caduta del conducente o perdita di controllo del mezzo stesso nel caso di
compressori con guida al passo;
¢ investimento di altri lavoratori

A

Raccomandazioni e non guidare in obliquo rispetto alla pendenza ma seguire la linea di massima
pendenza;
® un aumentato rischio si presenta guidando su bordi di scarpate, ghiaioni o
carreggiate;
e prima di guidare su percorsi con grande pendenza inserire la marcia adatta..
Non azionare il cambio durante il percorso lungo la pendenza, con
compressori senza combinatore di presa sotto carico.
in discesa non guidare in folle;
nella zona di pericolo non devono trovarsi altre persone;
non pulire i rulli col mezzo in movimento;
eseguire lavori di manutenzione o di preparazione solo col rullo fermo e
assicurato contro partenze accidentali
e [’avviamento elettrico deve essere protetto contro avviamenti non autorizzati
(cabina chiudibile a chiave, chiave, copertura chiudibile, ecc.)

Norme particolari per compressori con guida al passo

e All’avviamento, mettere in folle il mezzo in modo da
impedire avviamenti accidentali (4)

¢ In retromarcia, camminare a fianco al timone di guida
(6)

¢ Durante la guida su pendii, camminare sempre a monte
della macchina

Vattari
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Pericolo

Raccomandazioni

FINITURA STRADALE

(Stesura asfalto)

Incidenti con Schiacciamento, Taglio, Ustione

Proteggere 1’avviamento del mezzo mediante chiave.

Non procedere in folle in discesa

Eseguire la pulizia con mezzo e con organi meccanici fermi e stabili.

Nell’utilizzo di solventi per la pulizia, usare maschera con filtro adatto alla

sostanza usata.

Alla chiusura e nelle pause di lavoro, proteggere la macchina contro

avviamenti non autorizzati.

e Utilizzare otoprotettori

¢ Eseguire controlli medici preventivi

Ulteriori raccomandazioni per il riscaldamento a gas liquido

e Alle sospensioni del lavoro e allo spegnimento del bruciatore o in caso di
incendio, chiudere le valvole delle bombole.

e E’ vietato disattivare i dispositivi di sicurezza e di controllo della

combustione.

'~
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LISCIATURA CEMENTO

Pericolo ferimenti dovuti agli organi in rotazione

Raccomandazioni

e Reglare I’altezza del timone in base
all’operatore e bloccarlo(1).

e Controllare il corretto fissaggio della
protezione del rotore.

¢ Guidare la macchina con due mani.

e Eseguire la prima passata con basso
numero di giri.

e Nel raggio di azione della macchina non
possono trovarsi altre persone. Distanza
di sicurezza >=85 cm). (2)

¢ Intervenire sulla macchina in movimento
solo tramite il timone. Altrimenti
spegnere la macchina.

e Non parcheggiare la macchina sul
pavimento da lisciare.

e Trasportare la macchina solo utilizzando
gli appositi ganci (3). Nel trasporto,
bloccare e assicurare contro la caduta il
rotore e le parti mobili.

Ulteriori indicazioni per macchine con motore a

scoppio

e All’avviamento, trattenere con una mano il
timone.

e Non manomettere o bloccare i sistemi di
sicurezza.

e Motor nicht im  Schlupfbereich  der
Fliehkraftkupplung arbeiten lassen.

e Non far lavorare il motore in zona di
slittamento della frizione centrifuga.

e Sostituire le ali solo con motore spento (4)

e Usare otoprotettori.(5)

e Eseguire controlli medici dell’udito se il livello
sonoro supera gli 85 dB(A)

Ulteriori indicazioni per macchine con motore elettrico

e (Collegare la macchina solo a prese di corrente protette con interruttore differenziale.
e Prima di iniziare il lavoro, controllare il senso di rotazione del rotore.

e Sostituire le ali solo con motore dopo aver tolto la spina dalla presa.

e Far eseguire le riparazioni solo da personale specializzato.
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LAVORI SUI TETTI

(Coperture in lamiera ondulata o grecata)

Pericolo Incidenti dovuti alla mancanza di adeguate protezioni contro la caduta.

Raccomandazioni e Collegare i sistemi di trattenuta(2) solo ad elementi portanti della struttura

(resistenza pari ad almeno 7,5 kN) (3)

e E’ compito del preposto decidere sull’installazione e sull’utilizzo dei sistemi
di protezione.

e Segnalare e impedire I’accesso alla zona sottostante i lavori in oggetto.

e Nello scarico di lamiere (pacchi) dal mezzo di sollevamento, porre attenzione
alla portata della struttura e della copertura.

e Assicurare le lamiere depositate dal sollevamento a causa del vento.
Interrompere i lavori in caso di vento forte.

e Definire in anticipo il punto di inizio della posa, la direzione di avanzamento
ed i punti di fissaggio delle lamiere.

e Proteggere contro la caduta eventuali aperture nel tetto (es. reti) e mantenere
la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.
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MORSE PER IL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI

Prima di ogni sollevamento, accertarsi che la morsa sia la piu adatta
al carico da sollevare

Accertarsi che la superficie di aggancio sia pulita ed asciutta.

Porre attenzione al centro di gravita.

NO NO

Inserire a fondo la lamiera da sollevare.

Se essa viene inserita nell’apertura della morsa in modo
insufficiente pud scivolare durante la manovra di
sollevamento.

Quando si devono
sollevare materiali
di cui ¢ difficile
individuare il
baricentro e
necessario  usare
almeno due morse

Quando viene sollevato in
verticale un tubo di piccolo
diametro accertarsi che la morsa
sia montata in modo corretto. E’
buona norma non usare morse
per trasportare tubi di diametro
inferiore a 30 mm
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. Nei sollevamenti in orizzontale,
: afferrare la lamiera con almeno
tre morse

Quando si solleva un profilato a doppio T, usare sempre due morse
contemporaneamente. L’uso di una sola morsa pud causare lo
scivolamento del pezzo

Usare sempre due morse quando si solleva un pezzo lungo pill di un
metro

E’ necessario valutare con la massima attenzione il carico
da sollevare. Morse sovraccaricate possono rompersi
causando la caduta del carico

Quando si sollevano materiali di forma irregolare, si abbia
I’avvertenza di usare dei blocchi di appoggio affinché il
carico non scivoli dopo aver toccato terra
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SEGA PORTATILE A CATENA CON MOTORE A SCOPPIO

Pericolo Ferite con I’attrezzo

Rumore

Proiezione di schegge
m—

Raccomandazioni Verifiche
e Verificare lo stato della motosega prima dell’uso, in particolare
verificare lo stato della barra e della catena.
e Verificare la funzionalita del freno della catena.
¢ Il minimo deve essere regolato in modo che, all’avviamento, la catena
non giri.
Manutenzione e rifornimento :
¢ A motore spento.
Nel trasporto o quando non viene usata :
e Motore spento.
¢ Freno inserito.
e Applicare la protezione della catena.
Messa in moto
e Motosega ben ferma (appoggiata)
e Barra e catena libere (la catena non deve toccare il terreno).
Lavoro :
¢ [a motosega va impugnata con entrambe le mani.
e Deve essere scelta una posizione comoda e stabile.
e Nella fase di estrazione, la catena deve epeesainsmaiimant
e [’attrezzo non va utilizzato “di punta”.

DPI specifici :

e QOtoprotettori (rumore)

e Schermo o occhiali (schegge)

¢ Indumento di protezione secondo norma UNI 381 (stoffa multistrato o a
filamenti lunghi atta a provocare il blocco immediato
dell’attrezzo)(ferite a parti del corpo, soprattutto le gambe)

¢ Guanti (ferite e vibrazioni) - Scarpe di sicurezza - Casco

A& Via Carducci n° 13 - 39100 BOLZANO Pag. 41

Vattari



SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
BEWERTUNGSBLATTER DER VORGESEHENEN ARBEITEN



BAUPHASE AUSHUB

ARBEITSVERFAHREN Mechanischer Aushub

ARBEITSAUSRUSTUNG Hydraulik-Schaufelbagger, Lkw.

ERHEBUNG, — Zusammenprall mit Arbeitsmaschinen; Gefahr, tiberrollt zu werden
UNTERSUCHUNG, UND | — Fahrer oder Personals konnte unter einer umgekippten Arbeitsmaschine

BEWERTUNG DER RISIKEN

eingeklemmt werden;

— Gehorschaden (lirmbedingt)

— Schaden an Armen und Wirbelsdule durch den Vibrationsdruck der
Arbeitsgeriite;

— Schaden durch Einatmen der Abgase;

— Sturz in die Aushubgrube;

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Beim Aushub mit mechanischen Geriten und Fahrzeugen diirfen sich keine Arbeiter
in Reichweite der Arbeitsmaschine und am Grubensaum aufhalten (D.P.R. 164/56
Art.12). Besteht die Moglichkeit von Erdrutschen, oder ist die Grubentiefe grofer
als 1,50 m, ist das Erdreich abzustiitzen oder zu konsolidieren (D.P.R. 164/56,
Art.12 und 13). Die Verschalung des Aushubes muf3 mindestens 30 cm iiber den
Grubenrand hinausgehen (Art.13 D.P.R. 164/56). Es ist verboten, Material am
Grubenrand abzulagern (D.P.R. 164/56 Art. 14).

Grubensaum mit mobilen Zeichen- und einrichtungen absperren (D.P.R. 164/56 Art.
12). Der Rangierbereich der Erdbewegungsmaschinen mufl durch eine stabile
Schutzvorrichtung gesichert werden (D.P.R. 164/56, Art. 12).

Die Mindestbreite der Durchfahrtswege auf der Baustelle muf den lichten
Abmessungen des Fahrzeuges, mit mindestes 70 cm Freiraum auf beiden Seiten,
entsprechen (D.P.R. 164/56, Art.4).

Bei den Aushubarbeiten und beim Rangieren der Lkws, insbesondere im Riickgang,
bedarf es der Unterstiitzung durch das Bodenpersonal (Art. 182, Absatz zwei,
D.P.R. 547/55).

TECHNISCHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Vor Beginn des Aushubes mufl man sich vergewissern, daf unterirdischen

Leitungen gegeben sind.

Vorab die Beschaffenheit des Erdreiches priifen, um die Aushubform festzulegen:

— GemiB der natiirlichen Boschung des Erdreiches, ohne daf} ein Abstiitzen
erforderlich ist;

— Bei vertikaler Aushubwand, durch entsprechendes Abstiitzen der seitlichen
Aushubwiinde, sofern die Tiefe grof3er als eineinhalb Meter ist oder vorher,
wenn das Erdreich nachgibt.

Die Aushubstellen sind mit zweckmiBigen Sicherheitsausgidngen zu versehen.

Der Lenker des Erdbewegungsfahrzeuges muf sich an folgende Vorschriften halten:

— Er muBl vor Aufnahme der Arbeiten Sorge tragen, dafl sich niemand mehr im
Arbeitsbereich aufhilt;

— Er darf in keiner Weise Hand an die Sicherheitsvorrichtungen legen;

— Er muf} das Fahrzeug sicher abstellen und dafiir Sorge tragen, da$} es nicht von
Unbefugten benutzt werden kann;

— Er darf es nicht als Hubvorrichtung fiir Personen oder Dinge benutzen.

INDIVIDUELLE
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schutzhelm, Schutzschuhe mit perforationssicherer Sohle, Schutzhandschuhe,
Atemmasken mit eigenem Filter, Horschutz

VORGABEND ER
UBERWACHUNGSBEHORDEN

Baumaschinen mit Leistung {iber 15 KW diirfen seit 21.04.1988 nur dann vertrieben
werden, wenn sie mit einer Schutzvorrichtung fiir Kippunfille (ROPS) und einer
Schutzvorrichtung gegen herunterfallende Gegenstinde (FOPS) versehen sind,
versehen sind, inklusive Konformititszeugnis des Herstellers und CE-Zeichen (Art.
2 Ministerialdekretes Nr. 593 vom 28. November 1987).

SANITATSKONTROLLEN

Arbeiter, die einem Gerduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle
zwei Jahre einer &rztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber
90 dBA ausgestzt sind, miissen sich einer jdhrlichen Visite unterziehen (D. Lgs.
277/91).
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BAUPHASE AUFSCHUTTUNGEN

ARBEITSVERFAHREN Aufschiittung und Verdichtung eines Aushubs, der vorab von Hand und/ oder
mechanischen Maschinen durchgefiihrt wurde.

ARBEITSAUSRUSTUNG Schiirfkiibel,  Statikdruck  —oder  Riittelverdichter, =~ Schwingungsplatte,
herkommliches Werkzeug, Lkw.

ERHEBUNG, — Zusammenprall mit Arbeitsmaschinen; Gefahr, iiberrollt zu werden

UNTERSUCHUNG, UND | — Fahrer oder Personals konnte unter einer umgekippten Arbeitsmaschine

BEWERTUNG DER RISIKEN

eingeklemmt werden;

— Gehorschaden (lirmbedingt)

— Schaden an Armen und Wirbelsdule durch den Vibrationsdruck der
Arbeitsgeriite;

— Schaden durch Einatmen der Abgase;

— Sturz in die Aushubgrube;

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Grubensaum mit mobilen Zeichen- und einrichtungen absperren (D.P.R. 164/56
Art. 12). Der Rangierbereich der Erdbewegungsmaschinen muf3 durch eine stabile
Schutzvorrichtung gesichert werden (D.P.R. 164/56, Art. 12). Die Mindestbreite
der Durchfahrtswege auf der Baustelle mufl den lichten Abmessungen des
Fahrzeuges, mit mindestes 70 cm Freiraum auf beiden Seiten, entsprechen (D.P.R.
164/56, Art.4).

Der Lenker des Erdbewegungsfahrzeuges muf} sich an folgende Vorschriften

halten:

— Er muB} vor Aufnahme der Arbeiten Sorge tragen, daf} sich niemand mehr im
Arbeitsbereich aufhilt;

— Er darf in keiner Weise Hand an die Sicherheitsvorrichtungen legen;

— Er muB das Fahrzeug sicher abstellen und dafiir Sorge tragen, daf3 es nicht von
Unbefugten benutzt werden kann;

— Er darf es nicht als Hubvorrichtung fiir Personen oder Dinge benutzen.

INDIVIDUELLE
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schutzhelm, Schutzschuhe mit perforationssicherer Sohle, Schutzhandschuhe,
Atemmasken mit eigenem Filter, Horschutz

VORGABEND ER
UBERWACHUNGSBEHORDEN

Baumaschinen mit Leistung tiber 15 KW diirfen seit 21.04.1988 nur dann
vertrieben werden, wenn sie mit einer Schutzvorrichtung fiir Kippunfille (ROPS)
und einer Schutzvorrichtung gegen herunterfallende Gegenstinde (FOPS)
versehen sind, versehen sind, inklusive Konformititszeugnis des Herstellers und
CE-Zeichen (Art. 2 Ministerialdekretes Nr. 593 vom 28. November 1987).

SANITATSKONTROLLEN

Arbeiter, die einem Geraduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle
zwei Jahre einer &rztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber
90 dBA ausgestzt sind, miissen sich einer jihrlichen Visite unterziehen (D. Lgs.
277/91).
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BAUPHASE ABBAU VON ANLAGEN

ARBEITSVERFAHREN Abbau von Anlagen allgemein, von hydrosanitiren Verteilernetzen, Abfliissen,
Rohrleitungen und Endteilen der Heizanlagen, Elektroleitungen

ARBEITSAUSRUSTUNG Faustel und Spitzeisen, Sauerstoff-Azetylenbrenner, Flex, herkdmmliches
Werkzeug.

ERHEBUNG, — Verletzungen an den Hianden durch den Einsatz von mazza e della punta;

UNTERSUCHUNG, UND | — Schnittverletzungen (Elektrogerite);

BEWERTUNG DER RISIKEN

— Schaden an den Atemwegen durch Einatmen von Staub und Fasern;

— Verletzung der Augen durch Splitter oder Funken beim Einsatz von Faustel
und Spitzeisen;

— Horschidden (Idrmbedingt) und der Arme (Vibrationen).

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Es ist verboten, Arbeiten auf Elementen durchzufiihren, die unter Spannung
stehen, oder in deren unmittelbaren Umgebung, wenn die Spannung hoher als 25
Volt gegen Erde ist, und es sich um Wechselstrom (D.P.R. 547/55 Art. 344)
handelt.

Vorschriften zum Abbau gefihrlicher Stoffe beachten (Art. 9, Abs.1 Buchstabe b,
Legislativdekret Nr. 494/94).

Sorge tragen, dal Abfall und Schutt korrekt gelagert und entsorgt werden (Art. 9,
Abs. 1 Buchstabe b, Legislativdekret Nr. 494/96).

Sich vergewissern, dal die abzubauenden Teile kein Asbest — Tanks aus
Asbestzement, Isolierungen fiir Asbestrohre, usw. — enthalten und diese
gegebenenfalls vorher entfernen, gemidl den Vorgaben des Dekrets des
Gesundheitsministeriums vom 06.09.94.

Den Arbeitern sind Arbeitsgerite zur Verfiigung zu stellen, die sich fiir die
jeweilige Arbeit eignen und die Kriterien in puncto Sicherheit und
Gesundheitsschutz erfiillen (Art. 35 Gesetzesdekret 626/94).

Sich vergewissern, dal Handwerkzeug und Handgerit in gutem Zustand und
funktionstiichtig sind (Art. 373 D.P.R. 547/55).

Was den Einsatz von :

— Mobilen Geriisten;

— Elektrogeriten;

— Sauerstoff-Azetylenschweifigerit ;

— anderem Werkzeug,

anbelangt

siehe entsprechendes Merkblatt

TECHNISCHE PRAVENTIONS-

Schnitt- oder Schweilarbeiten mit Sauerstoff-Azetylenbrenner miissen unter

UND SCHUTZMASSNAHMEN Beachtung der MaB3nahmen des entsprechenden Merkblattes erfolgen.

INDIVIDUELLE Waschbarer oder einmal benutzbaren Anzug mit Kapuze und Bund an Hand- und

SCHUTZVORRICHTUNGEN Fulgelenken, Augenschutz, Staubschutz (gewohnlich mit P1-Filter, P3-Filter
werden bei Asbestfasern verwendet), Schutzhandschuhe, Schuhwerk mit
perforationsfester Sohle, enganliegende Schutzbrillen (Gesetzesdekret Nr. 626/94,
Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr.23/1991).

VORGABEND ER

UBERWACHUNGSBEHORDEN

SANITATSKONTROLLEN Arbeiter, die einem Geraduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle

zwei Jahre einer &rztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber
90 dBA ausgestzt sind, miissen sich einer jihrlichen Visite unterziehen (D. Lgs.
277/91).
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BAUPHASE ANLAGEN - SCHNITTARBEITEN, BOHRUNGEN, USW.

ARBEITSVERFAHREN Schnittarbeiten und Bohrungen an Mauern und Decken; Ausfithrung von Hand
oder mit Hammer und Meif3el oder Elektrowerkzeug.

ARBEITSAUSRUSTUNG Elektrogerite, Hammer und Meiflel, anderes Handwerkzeug (Schraubenschliissel,
Schrauber, usw.), Geriist, Doppeltreppe.

ERHEBUNG, — Schnittwunden (Elektrowerkzeug);

UNTERSUCHUNG, UND | — Sturzgefahr (Menschen und Gegensténde);

BEWERTUNG DER RISIKEN

— Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub und ggf. Fasern;

— Horschaden durch den Einsatz des Elektrohammers;

— Verletzungen an den Augen durch Splitter, die vom Einsatz von Hammer und
MeiBel oder Abbruchhammer herriihren.

Verletzungen und Abschiirfungen an den Hénden.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Den Arbeitern sind Arbeitsgerite zur Verfiigung zu stellen, die sich fiir die
jeweilige Arbeit eignen und die Kriterien in puncto Sicherheit und
Gesundheitsschutz erfiillen (Art. 35 Gesetzesdekret 626/94).

Sich vergewissern, dafl Handwerkzeug und Handgerdt in gutem Zustand und
funktionstiichtig sind (Art. 373 D.P.R. 547/55).

Die Vorgaben zum Einsatz von Elektrogerdten konnen dem entsprechenden
Merkblatt entnommen werden.

Bei Stemmarbeiten sind Schutzbrillen erforderlich (Legislativdekret 626/94,
Anlage V).

Bei Bauarbeiten in den Hohe (Hohe iiber 2 Meter), sind Geriiste zu benutzen, laut
Art. 52 des D.P.R. 164/56 (siehe entsprechendes Merkblatt).

TECHNISCHE PRAVENTIONS-

Keine Arbeiten an Teilen vornehmen, die unter Spannung stehen. Elektrogerite

UND SCHUTZMASSNAHMEN mit [QM-Zeichen verwenden. Vor dem Einsatz der Elektrogerite sind Dichtigkeit
und Funktionstiichtigkeit der Elektroanlage zu tiberpriifen.
Fiir Schnitt- und Bohrarbeiten in der Hohe diirfen keine Handtreppen eingesetzt
werden: besagte Arbeiten erfordern eine sichere und zur Tiefe geschiitzte
Arbeitsstitte.

INDIVIDUELLE Schutzschuhe mit perforationssicherer Sohle, Schutzhandschuhe, Atemmasken mit

SCHUTZVORRICHTUNGEN eigenem Filter, Augenschutz

VORGABEND ER

UBERWACHUNGSBEHORDEN

SANITATSKONTROLLEN Arbeiter, die einem Gerduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle

zwei Jahre einer drztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber
90 dBA ausgestzt sind, miissen sich einer jdhrlichen Visite unterziehen (D. Lgs.
277/91).

A®>.  Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN

Vattari

Seite 4




BAUPHASE HERKOMMLICHE TRAGBARE TREPPE
ARBEITSVERFAHREN Einsatz herkommlicher tragbarer Treppen
ARBEITSAUSRUSTUNG Herkommliche tragbare Treppen
ERHEBUNG, Sturzgefahr durch Nachgeben, Ausrutschen oder Umkippen
UNTERSUCHUNG, UND
BEWERTUNG DER RISIKEN
GESETZLICHE Herkommliche Treppen miissen der Zweckbestimmung entsprechend geeignet
PRAVENTIONS- UND | sein (Art. 18 D.P.R 547/55).
Vor dem Einsatz sind die Treppenkomponenten auf ihren Zustand zu priifen;

SCHUTZMASSNAHMEN

ebenso die Rutschsicherungen an den unteren Enden der beiden Holme und die
gegebenenfalls an den oberen Enden vorhandenen Sicherungshaken (Art. 18
D.P.R. 547/55).

Vor dem Benutzen der Treppe sollte man sich vergewissern, daf} die (obere oder
untere Auflage) eben ist (Treppen mit beidseitig hohenverstellbaren Aufstellfiilen
ist der Vorzug zu geben), oder eine ebene und nicht nachgebende Auflage
schaffen (Art.8 D.P.R. 164/56).

Wiihrend der Arbeit sollte man immer wieder priifen, ob die Treppe sicher steht
und diese gegebenenfalls am Fulle von einer weiteren Person festhalten lassen. Im
Bedarfsfall sind, fallweise, Nigel, Eisenhaken, Latten, Diibel, Schniire oder
Streben zu verwenden, um ein Abrutschen, Umkippen oder starkes Verbiegen zu
verhindern. (Art.8 D.P.R. 164/56)

Soll die Treppe Zugang zu einem Stockwerk bieten, miissen die Holme
mindestens einen Meter iiber das betreffende Stockwerk hinausragen (Art. 8
D.P.R. 547/55).

Vorschriftsmédfige Merkmale der einfachen tragbaren Treppen (Art. 18, 19

D.P.R. 547/55 und Art. 8 D.P.R. 164/56):

— Widerstandsfihigkeit,

— Sprossen (rutschhemmen) an den Holmen befestigt (eingesteckt, bei
Holztreppen, und mit Eisenzugankern festgehalten, die unter den beiden
duflersten Sprossen angebracht werden; ist die Treppe langer als 4 Meter,
kommt ein weitere in der Mitte hinzu,

— Rutschhemmende Auflage am Fufle der Holme,

— Sicherungen (Haken) am oberen Ende (dann erforderlich, wenn die Stabilitit
der Treppe beeintrichtigt werden konnte)

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Auf die korrekte Neigung der Treppe wihrend des Einsatzes achten, wobei der
Ful} der Treppe auf Y4 zur Treppenlidnge geneigt sein muf.

Die Treppe darf lediglich bis zur drittletzten Sprosse begangen werden;
gegebenenfalls muf} eine lingere Treppe verwendet werden.
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BAUPHASE DOPPEL - TREPPEN

ARBEITSVERFAHREN Einsatz Doppel — Treppen

ARBEITSAUSRUSTUNG Doppel — Treppen

ERHEBUNG, Sturzgefahr, weil die Treppe oder deren Komponenten nachgeben konnten (Kette,

UNTERSUCHUNG, UND | )

BEWERTUNG DER RISIKEN

GESETZLICHE Vor dem Benutzen der Treppe sollte man sich vergewissern, daf} die Auflage eben

PRAVENTIONS- UND ist oder eine ebene und nicht nachgebende Auflage schaffen (Art.8 D.P.R.
164/56).

SCHUTZMASSNAHMEN )

Wihrend der Arbeit sollte man immer wieder priifen, ob die Treppe sicher steht
und diese gegebenenfalls am Fufle von einer weiteren Person festhalten lassen.

Vorschriftsmédfige Merkmale der doppelten Treppen (Art. 18, 19 und 21 D.P.R.

547/55 und Art. 8 D.P.R. 164/56):

— Widerstandfihigkeit,

— Sprossen (rutschhemmen) an den Holmen befestigt (eingesteckt, bei
Holztreppen, und mit Eisenzugankern festgehalten, die unter den beiden
duflersten Sprossen angebracht werden; ist die Treppe langer als 4 Meter,
kommt ein weitere in der Mitte hinzu,

— Max. Hohe 5 Meter,

— Vorrichtung (Kette oder gleichwertige Sicherung), um zu verhindern, daf sich
die Treppe iiber den vom Hersteller vorgegebenen Spreizwinkel 6ffnet,

— Rutschhemmende Auflagen am Fufle der Holme.
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BAUPHASE TREPPEN MIT STECKLELEMENTEN

ARBEITSVERFAHREN Einsatz Treppen mit Steckelementen

ARBEITSAUSRUSTUNG Treppen mit Steckelementen

ERHEBUNG, Sturzgefahr durch Nachgeben, Ausrutschen oder Umkippen
UNTERSUCHUNG, UND

BEWERTUNG DER RISIKEN

GESETZLICHE Vor dem Einsatz sind die Treppenkomponenten auf ihren Zustand zu priifen;
PRAVENTIONS- UND ebenso die Rutschsicherungen an den unteren Enden der beiden Holme und die
SCHUTZMASSNAHMEN gegebenenfalls an den oberen Enden vorhandenen Sicherungshaken (Art. 18

D.P.R. 547/55).

Vor dem Benutzen der Treppe sollte man sich vergewissern, daf} die (obere oder
untere Auflage) eben ist (Treppen mit beidseitig hohenverstellbaren Aufstellfiilen
ist der Vorzug zu geben), oder eine ebene und nicht nachgebende Auflage
schaffen (Art.8 D.P.R. 164/56).

Wenn die Treppe seitlich verschoben wird, darf sich kein Arbeiter auf der Treppe
befinden (Art. 20 D.P.R. 547/55)

Wiihrend der Arbeiten muB eine Person mit der stindigen Uberwachung der
Treppe betraut werden (Art. 20 D.P.R. 547/55).

Soll die Treppe Zugang zu einem Stockwerk bieten, miissen die Holme
mindestens einen Meter iiber das betreffende Stockwerk hinausragen (Art. 8
D.P.R. 547/55).

Vorschriftsmédfige Merkmale der Treppen mit Steckelementen (Art. 18 und 20

D.P.R. 547/55):

— Widerstandsfahigkeit

— Die Treppe darf nicht mehr als 15 Meter hoch sein, ausgenommen in
Sonderfillen, wobei die oberen Enden der Holme durch Befestigung an festen
Einrichtungen gesichert werden miissen;

— Aufgestellte Treppen, die linger als 8 Meter sind, miissen mit einer
Sicherheitsvorrichtung ausgestattet werden, um die Kriilmmung zu verringern,

— Sprossen (rutschhemmen) an den Holmen befestigt (eingesteckt, bei
Holztreppen, und mit Eisenzugankern festgehalten, die unter den beiden
duflersten Sprossen angebracht werden; ist die Treppe langer als 4 Meter,
kommt ein weitere in der Mitte hinzu,

— Rutschhemmende Auflage am Fuf3e der Holme,

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Das Personal, das sich der Treppen mit Steckelementen bedient, ist eigens fiir
deren Aufbau und Einsatz zu schulen.

Die Treppenelemente sind unmittelbar nach dem Aufbau sicher zu befestigen (mit
Biigeln oder anderen Sicherungsvorrichtungen)
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BAUPHASE HANDWERKZEUG UND HANDGERAT

ARBEITSVERFAHREN Einsatz von Handwerkzeug und Handgerit.

ARBEITSAUSRUSTUNG Schraubenzieher, Treiber, Klingen, Hammer, Meif3el .

ERHEBUNG, Verletzungen, Splitterwunden, Einatmen von Staub.

UNTERSUCHUNG, UND

BEWERTUNG DER RISIKEN

GESETZLICHE Den Arbeitern sind Arbeitsgerite zur Verfiigung zu stellen, die sich fiir die

PRAVENTIONS- UND jeweilige Arbeit eignen und die Kriterien in puncto Sicherheit und
Gesundheitsschutz erfiillen (Art. 35 Gesetzesdekret 626/94).

SCHUTZMASSNAHMEN

Sich vergewissern, dal Handwerkzeug und Handgerit in gutem Zustand und
funktionstiichtig sind (Art. 373 D.P.R. 547/55).

Regelmifliige vorbeugende Wartung des Werkzeugs und der Gerite einplanen
(Art. 35 Legislativdekret 626/94).

Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten  miissen Werkzeug und
Sicherheitseinrichtungen eingesetzt werden, anhand derer gewihrleistet wird, daf3
die Arbeiten unter den bestmoglichen Sicherheitsbedingungen erfolgen (Art. 375
D.P.R. 547/55).

Wihrend der Arbeit auf Treppen oder in der Hohe, mufl das Werkzeug in eigenen
Schutzhiillen aufbewahrt oder gesichert werden, sodaf} sie nicht hinunterfallen
konnen (Art. 24 D.P.R. 547/5

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Defektes Werkzeug oder solches, das Verschleiflspuren aufweist, aussondern.
Unsachgemife Handhabung des Werkzeugs verbieten.

RegelmiBige vorbeugende Wartung des Werkzeugs einplanen.

Spitze und scharfe Werkzeuge ohne Schutz nicht lose in den Taschen des
Arbeitsanzuges tragen.

Auf richtige Arbeitshohe, gute Standsicherheit und ausreichende Bewegungsfreih
eit achten

HAMMER

"

Fiir die jeweilige Arbeit geeigneten Hammer benutzen.

Der Hammerkopf muss mit dem Hammerstiel unlosbar verbunden, gut eingepasst
und festsitzend sein.

Der Hammerkopf muss gefeilt oder geschliffen werden, um Schutz gegen das
Abspringen von Randsplittern und die Bildung eines Bartes zu bieten. Fase
entsprechend der Abnutzung nachschleifen.

Nur scharfe Meiflel benutzen und im richtigen Arbeitswinkel ansetzen.
Der Meiflelkopf nuss ohne Grat und abgerundet sein.
Meiflel mit Gummischutz verwenden.

FEILEN

Feilen nur mit festsitzendem Heft verwenden. Feilenhefte entsprechend den
Abmessungen der Feilenangeln wihlen.

Séageblatt richtig einspannen.
Hinde nicht als Fiihrungshilfe verwenden.
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SCHRAUBENDREHER

Schraubendreher nur mit richtiger Breite und Stérke benutzen, um ein Ausbrechen
der Schraubenschlitze und ein Abrutschen zu verhindern.

Schraubendreher mit flachen Klingen benutzen, sie diirfen nicht keilférmig
eingeschliffen, nicht ausgebrochen oder verbogen sein.

Schraubendreher nicht als Stemm- oder Stecheisen benutzen.

Schraubenschliissel nur mit passender Schliisselweite benutzen.

Maoglichst Ringschliissel benutzen, da hierbei die Abrutschgefahr geringer ist.
Werkzeuge mit abgenutzten oder verbogenen Kanten nicht verwenden, es
vergrofert die Abrutschgefahr.

Hebelkraft nicht durch Aufstecken eines Rohres vergrofern. Das Werkzeug
verbiegt oder bricht ab bzw. die Schraubenverbindung wird iiberlastet und die
Schraubenmutter reif3t ab.

PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Je nach Bedarf, Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherem Unterbau,
Schutzhandschuhe, Schutzbrille oder Gesichtschutzschild, Gehorschutzmittel,
Masken
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BAUPHASE TRAGBARES ELEKTROWERKZEUG UND -GERAT
ARBEITSVERFAHREN Einsatz von tragbarem Elektrogerit.
ARBEITSAUSRUSTUNG Bohrmaschine, Abbruchhammer, Elektroriittler, Fridsmaschine, Trennmaschine,
Elektrosige, Bohrhammer, Heiluftgenerator, Honmaschine, Schlagschere,
Riittler, ...
ERHEBUNG, Schnittverletzungen (Elektrowerkzeug) oder Stromschlag, Brand oder Explosion,
UNTERSUCHUNG, UND Vibrationen, Lérm, Einatmen von Staub, Verletzungen durch Splitter oder
Bruchstiicke.
BEWERTUNG DER RISIKEN
GESETZLICHE Den Arbeitern sind Arbeitsgerite zur Verfiigung zu stellen, die sich fiir die
PRAVENTIONS- UND jeweilige Arbeit eignen und die Kriterien in puncto Sicherheit und
S Gesundheitsschutz erfiillen (Art. 35 Gesetzesdekret 626/94).
CHUTZMASSNAHMEN Vor dem  Gebrauch sind die entsprechenden technischen und
organisationtechnischen Mafnahmen treffen, um die Gefahren auf ein
MindestmaB zu beschrianken (Art. 35 Legislativdekret 626/94).
Sich vergewissern, dafl Handwerkzeug und Handgerdt in gutem Zustand und
funktionstiichtig sind (Art. 373 D.P.R. 547/55).
Regelmiflige vorbeugende Wartung des Werkzeugs und der Gerite einplanen
(Art. 35 Legislativdekret 626/94).
Nicht ans Netz angeschlossene Stecker diirfen nicht unter Strom stehen (Art. 309
D.P.R. 547/55).
Es darf keine Moglichkeit bestehen, wihrend des Ein- oder Austeckens
versehentlich mit den unter Strom stehenden Teilen des Steckdose oder des
Netzsteckers in Beriihrung zu kommen (Art. 310 D.P.R. 547/55).
Bei Elektrogeriten mit Leistung tiber 1000 Watt mufl man sich vergewissern, dal3
ein Schutzschalter vorhanden ist (Art. 311 D.P.R. 547/55).
Im Freien diirfen lediglich Elektrogerite mit einer Betriebsspannung unter 220 V
eingesetzt werden(Art. 313 D.P.R. 547/55).
Bei Arbeiten im Freien darf keinerlei tragbares Werkzeug mit  einer
Betriebsspannung iiber 220 V eingesetzt werden (Art. 313 D.P.R. 547/55).
Fir tragbare Elektrogerdte mit Doppelisolierung ist der Anschluf an die
Erdungsanlage nicht erforderlich.
Bei Arbeiten auf sehr engem Raum (beispielsweise kleine Metalltanks, feuchte
Griben, im Innerern von Metallrohren, kleinen Aushiiben) ist der Einsatz
tragbarer Elektrowerkzeuge mit Spannung iiber 50 V untersagt (Art. 313 D.P.R.
547/55). In diesen Fillen muf3 auf tragbare Elektrowerkzeuge zuriickgegriffen
werden, die entweder durch einen Isolierungstransformator (230/230 V) oder
einen Sicherungstransformator gespeist ( 230/24 V') werden.
Sowohl der Isolierungs- als auch der Sicherheitstransformator miissen au3erhalb
des betreffenden Raumes bleiben.
Sich vergewissern, dal das Elektrogerit mit einem eingebauten Schalter versehen
ist, anhand dessen das vollkommen sichere Ein- und Ausschalten ermoglicht wird.
(Art. 316 D.P.R. 547/55).
INDIVIDUELLE Fallweise: Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, Sichtschutz, Staubmasken, Brillen
SCHUTZVORRICHTUNGEN | oder Sichtblenden.
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BAUPHASE

TRAGBARES WERKZEUG, DRUCKLUFTBETRIEBEN

ARBEITSVERFAHREN

Tragbares Werkzeug, druckluftbetrieben.

ARBEITSAUSRUSTUNG

Kompressoren und druckluftbetriebenes Werkzeug.

ERHEBUNG,
UNTERSUCHUNG, UND
BEWERTUNG DER RISIKEN

Bersten, Herumwirbeln von Splittern, Materialsplitter, Verletzungen an
verschiedenen Korperteilen durch versehentliches Einschalten des Geriites,
larmbedingter Gehorschaden, vibrationsbedingte Verletzungen an den Armen.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Den Arbeitern ist geeignetes Werkzeug fiir die entsprechenden Arbeitsaufgaben
bereitzustellen, bzw. solches, das hierzu in puncto Sicherheit und Gesundheitsschutz
geeignet ist (Art. 35 Legislativdekret 626/94).

Vor dem Einsatz sind gebiihrende technische und sicherheitstechnische Ma3nahmen
zu treffen, um die Risiken auf ein Mindestmal3 zu beschrinken (Art. 35
Legislativdekret. 626/94).

Kompressoren miissen mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein, das auf den
hochsten Betriebsdruck geeicht ist, und einer Sicherung, anhand derer der
Kompressionsbetrieb bei Erreichen des hochsten Betriebsdruckes unterbrochen
wird (Art. 167 D.P.R. 164/56).

Das Werkzeug ist auf den guten Erhaltungs- und Betriebszustand zu priifen;
insbesondere muf3 man sich vergewissern, daf} biegsame Rohre,
Sicherheitsvorrichtungen (Druckwichter und Sicherheitsventil am Kompressor),
Verbindungen und Sicherungen (Muffen, Anschliisse, Ventile),
Abluftvorrichtungen, schallddmmende Vorrichtungen, usw. in einwandfreiem
Zustand sind. (Art. 373 D.P.R. 547/55 und Art. 167 D.P.R. 164/56) .

Gleichzeitig ist die regelméBige, vorbeugende Wartung der Gerite einzuplanen
(Art. 35 Legislativdekret 626/94).

Sofern werkzeugbedingte Gefahren durch das Austreten von Gas, Ddmpfen oder
Fliissigkeiten bzw. Staubemissionen bestehen, mufl das Werkzeug mit
entsprechenden Einbehalt- oder Abzugsvorrichtungen an den Austrittséffnungen
versehen werden. (Art. 36 Legislativdekret Nr. 626/94).

Das Arbeitsgeridt muf3, sofern dies im Hinblick auf die werkzeugbedingten Gefahren
angemessen und funktionell ist, mit einem Notausschalter (Art. 36 Legislativdekret.
626/94) versehen sein.

Druckluftgeridte (Abbruchhammer und &hnliches) miissen mit einer Vorrichtung
zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten versehen, schallgedimmt werden und
den akustischen Druckwert aufweisen, die Anzahl der pro Minute an den Operator
weitergegebenen Vibrationen verringern. Neue Geréte miissen mit CE-Zeichen und
entsprechendem Konformititszeugnis laut Legislativdekret 459/96 versehen sein.

TECHNISCHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Sofern Interferenzen mit anderen Tétigkeiten bestehen, sind Abschirmungen und
Schutzeinrichtungen bereitzustellen.

Der unsachgemifBe Einsatz der Druckluft ist verboten.

Sich vergewissern, daf} die biegsamen Rohre und Leitungen nicht im Wege stehen.
Sich vergewissern, daf} biegsame Leitungen und Rohre nicht durch mechanische
Beanspruchung beschidigt wurden.

Sich vergewissern, dall Werkzeug wie Schleifmaschinen oder Schleifscheiben mit
einer entsprechenden Schutzhaube ausgestattet sind.

Aufbewahrt darf lediglich die strikt erforderliche Menge an Treibstoff, und zwar in
geeigneten, entsprechend beschrifteten Behéltern.

Sich vergewissern, dal man sich nicht in rotierenden Werkzeugteilen verheddern
oder daran verletzen kann.

INDIVIDUELLE
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Fallweise: Schutzhandschuhe, -schuhe, Staubschutzmasken, = Horschutz,

Sichtblenden zum Schutz vor Splittern.

SANITATSKONTROLLEN

Arbeiter, die einem Gerduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle
zwei Jahre einer drztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber
90 dBA ausgestzt sind, miissen sich einer jdhrlichen Visite unterziehen (D. Lgs.
277/91).

Arbeiter, die Druckluftgeridte bedienen, miissen einer jdhrlichen obligatorischen
Arztvisite unterzogen werden. (DPR 303/56).
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BAUPHASE ELEKTROSCHWEISSEN
ARBEITSVERFAHREN Elektroschweiflen von Metallteilen
ARBEITSAUSRUSTUNG Elektroschweilmaschine.
ERHEBUNG, — Schnittwunden (Erlektrowerkzeug);
UNTERSUCHUNG, uND | — Verletzung der Augen durch Funken;

BEWERTUNG DER RISIKEN

— Verbrennung durch Beriihren der glithenden Teile;
— Brand — und Explosionsgefahr.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Es ist verboten, Schweil3- oder Schnittarbeiten mit Brenner oder Elektrogeriten

unter folgenden Bedingungen durchzufiihren:

— An geschlossenen Behiltern oder Rohren;

— An offenen Behiltern oder Rohren, in denen Stoffe enthalten sind, die unter
Wirmeeinwirkung  explodieren oder andere gefihrliche Reaktionen
hervorrufen konnten;

— An Behiltern oder Rohren (auch offene), die Stoffe enthalten, die unter
Einwirken von Wirme oder Feuchtigkeit verdunsten oder in gasformigen
Zustand iibergehen und dabei eine explosive Mischung bilden konnten.

— In Rédumen, Behiltern oder Gruben, in denen keine ausreichende Beliiftung
gegeben ist.

Kann die Gefahrensituation durch Offnen des geschlossenen Behilters, die

Beseitigung der gefdhrlichen Stoffe, bzw. deren Riickstéinde, oder andere Mittel

oder Mafinahmen ausgerdumt werden, diirfen die Schweil3- und Schnittarbeiten

vorgenommen werden, sofern die Sicherheitsmalnahmen von einem Fachmann

angeordnet und unter dessen unmittelbarer Aufsicht durchgefiihrt werden (D.P.R.

547/55 Art.250).

Gerite mit allpoligen Schaltern auf dem Haupschaltkreis (D.P.R. 547/55 Art.

255).

Beim Schweilen auf sehr engem Raum miissen Isolierungsvorrichtungen

bereitgestellt und Schweifizangen verwendet werden, die gédnzlich gegen das

versehentliche Beriihren der unter Strom stehenden Teile geschiitzt sind (D.P.R.

547/55 Art. 257).

TECHNISCHE PRAVENTIONS-

Vor Gebrauch:

UND SCHUTZMASSNAHMEN Sich vergewissern, daf3 keine brennbaren oder explosionsfihigen Materialen
oder Stoffe vorhanden sind;
— Gegebenenfalls allgemeine Schutzvorrichtungen bereitstellen
(Isolierungsmatten, Abschirmungen, usw. );
— Unversehrtheit und Funktionstiichtigkeit von Leitungen, Isolierungen und
Zange tiberpriifen.
Wiihrend des Gebrauchs:
— Erforderliche individuelle Schutzvorrichtungen verwenden.
Bezugsrichtlinie: CEI 565 Sicherheitsvorschriften fiir Elektrobogenschweiung
und dhnliche Schweillverfahren.
INDIVIDUELLE Schutzbrillen oder —maske, Isolierungshandschuhe, gegebenenfalls Schiirze,
SCHUTZVORRICHTUNGEN isolierende Schutzschuhe (D.P.R. 547/55 Art.259).
VORGABEND ER | Arbeiter, die Lichtschweiungen durchfithren, miissen alle drei Monate einer
UBERWACHUNGSBEHORDEN | Obligatorischen érztlichen Visite unterzogen werden.
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BAUPHASE

SAUERSTOFF-AZETYLENSCHWEISSUNGE

ARBEITSVERFAHREN

Verfahren zum Sauerstoff-Azetylenschweiflen oder —schneiden von Metallteilen.

ARBEITSAUSRUSTUNG

Brenner, Brenngasflaschen.

ERHEBUNG,
UNTERSUCHUNG, UND
BEWERTUNG DER
RISIKEN

Explosion durch Entstehen von explosiver Gase oder durch Bersten einer Flaschen;
— Verbrennungen durch Beriihrung mit glithenden Teilen;
— Schaden der Atemwege durch Einatmen verschiedener Ddmpfe und Oxide

— Verletzungen durch glithende Metallsplitter.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS- UND
SCHUTZMASSNAHMEN

Es ist verboten, Schweif3- oder Schnittarbeiten mit Brenner oder Elektrogeriten unter

folgenden Bedingungen durchzufiihren:

— An geschlossenen Behiltern oder Rohren;

— An offenen Behiltern oder Rohren, in denen Stoffe enthalten sind, die unter
Wirmeeinwirkung explodieren oder andere gefihrliche Reaktionen hervorrufen
konnten;

— An Behiltern oder Rohren (auch offene), die Stoffe enthalten, die unter Einwirken
von Wirme oder Feuchtigkeit verdunsten oder in gasformigen Zustand iibergehen und
dabei eine explosive Mischung bilden konnten.

— In Riumen, Behiltern oder Gruben, in denen keine ausreichende Beliiftung gegeben
ist.

Kann die Gefahrensituation durch Offnen des geschlossenen Behilters, die Beseitigung

der gefihrlichen Stoffe, bzw. deren Riickstinde, oder andere Mittel oder Ma3nahmen

ausgerdumt werden, diirfen die Schweil- und Schnittarbeiten vorgenommen werden,
sofern die Sicherheitsmanahmen von einem Fachmann angeordnet und unter dessen
unmittelbarer Aufsicht durchgefiihrt werden (D.P.R. 547/55 Art.250).

Es ist verboten, unterirdisch Azetylengeneratoren —oder behilter zu installieren oder

verwenden, oder Behilter mit brennbaren Gasen zu lagern (D.P.R. 547/55 Art. 251). Auf

den Ableitungen von Azetylengas oder anderen brennbaren Gasen mufl am Brenner ein

Hydraulikventil oder eine andere Sicherheitsvorrichtung angebracht werden, die

folgenden Sicherheitsanforderungen gerecht wird:

— Ein Flammenriickschlag und das Einstromen von Sauerstoff oder Luft in die
Brenngasleitungen wird verhindert;

— Die Leistungsfihigkeit ist jederzeit kontrollierbar;

— Beim Bersten darf es keinesfalls zu einem Flammenriickschlag kommen (D.P.R.
547/55 Art. 253).

Die Beforderung der tragbaren Schweilgerdte zum Brenner mufl mit Mitteln erfolgen,

welche die Stabilitdt gewdhrleisten und gefahrliche StoBe verhindern. Behilter von

komprimiertem oder gelostem Gas zum Einsatz in stationdren SchweiBanlagen miissen

gut verankert werden, um versehentliches Herunterfallen zu verhindern (D.P.R. 547/55

Art. 254).

TECHNISCHE
PRAVENTIONS- UND
SCHUTZMASSNAHMEN

Gasflaschen, fiir die kein Rollwagen beigegeben ist, miissen immer aufrecht stehen und

an einwandfrei stabilen und widerstandsfihigen Vorrichtungen befestigt (angebunden)

werden.

Die Gasflaschen miissen immer mit dem entsprechenden Rollwagen befordert werden.

Der Azetylengehalt (20-80%) in der Raumluft kann zu Explosionsgefahr fithren. Aus

diesem Grund ist fiir die Beliiftung des Raumes zu sorgen und etwaige Azetylenaustritte

sind (auch durch Seifenwasser) anzuzeigen.

Vor Gebrauch:

— Zustand der Brenner, Ventile und Manometer priifen;

— Brennbare Stoffe entfernen;

— Mavuer- und Deckendffnungen schlieBen, durch die Funken an brennbare Stoffe
gelangen konnten;

— Holzteile bedecken und befeuchten;

— Kiibel mit Wasser oder Trockenfeuerloscher bereitstellen;

— Geschweilite oder geschnittene Metallteile abkiihlen und stapeln.

Wiihrend des Gebrauchs:

— Erforderliche individuelle Schutzvorrichtungen anlegen.
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INDIVIDUELLE Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, Maske mit Spezialfilter, Spezialbrillen, Lederschiirze.
SCHUTZVORRICHTUNG
EN

SANITATSKONTROLLEN | Arbeiter, die Azetylenschweissungen durchfithren, miissen alle drei Monate einer
obligatorischen &rztlichen Visite unterzogen werden.
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BAUPHASE AUTOKRAN
ERHEBUNG, — Gefahr, vom umkippenden Kran zerquetscht zu werden;
UNTERSUCHUNG, UND |~ Gefahr, vom Kran tiberrollt zu werden;
— Gefahr, von Kranlasten getroffen zu werden, aufgrund eines Steuerfehlers oder
BEWERT DER X & » aule
W UNG unzureichender Sicherung der Lasten, die mit dem Kran befordert oder hochgehoben
RISIKEN werden:
— Gefahr, von Zuglasten erdriickt oder getroffen werden, durch Reiflen der Taue oder
Ausgleiten aus der Sicherung;
— Schaden durch Lirm oder Vibrationen.
GESETZLICHE Der Kran muf} fiir die Art, Form und das Volumen der zu beférdernden Lasten geeignet
PRAVENTIONS- UND sein (Art. 168 D.P.R. 547/55).
SCHUTZMASSNAHMEN Stabilitit des Beforderungsmittel und der Last sicherstellen (D.P.R. 547/55 Art. 169):

Kran unter Beriicksichtigung des Lastendiagrammes einsetzen

Der Arbeitsplatz mufl eine ausgezeichnete Sicht auf die Arbeitsfliche bieten (D.P.R.

547/55 Art.171).

Auf den Haken muf3 die Angabe der Nutzlast angebracht werden (Art. 171 D.P.R. 547/55).

Personen diirfen nicht befordert oder hochgehoben werden

Art und Umfang des Einsatzes und der Beforderung sowie die vorgegebenen Zeichen fiir

das Rangieren miissen auf gut sichtbaren Hinweisen wiederholt werden (Art. 185 D.P.R.

547/55 und D.P.R. 493/96 iiber die Sicherheitszeichen).

Mindestens 5 m Abstand vor elektrischen Freileitungen wahren (D.P.R. 164/56 Art.11).

Sich vergewissern, daf} folgende Vorrichtungen einwandfrei funktionieren

— Bremsen (Art. 173 und 174 D.P.R. 547/55).

— Akustische Warnsignale und optische
Rangierfldche (Art. 175 D.P.R. 547/55).

— Sicherungen, die das Ausgleiten der Taue aus den Trommeln und Riemenscheiben
verhindern (Art. 176, 177 ¢ 178 D.P.R. 547/55).

Kennleuchten, sowie Beleuchtung der

TECHNISCHE
PRAVENTIONS- UND
SCHUTZMASSNAHMEN

— Der Kranfiihrer muf§ iiber die entsprechende Schulung zum FEinsatz des Krans verfiigen;

— Die Stabilisatoren miissen vor Arbeitsbeginn zur Génze ausgezogen und festgestellt
werden;

— Bei Heben auf Reifen sind die Angaben zum Reifendruck der Herstellerfirma zu
beriicksichtigen; weiters ist vor dem Anheben die Feststellbremse zu ziehen ;

— Vor Bedienen des Auslegers, ist sicherzustellen, daB weder die Last noch der Ausleger
gegen stationdre Strukturen stoflen oder gefidhrlich in die Néhe elektrischer Leitungen
gelangen kann;

— Waihrend der Bewegung mit schwebenden Lasten sind diese so nah wie moglich am
Boden zu halten;

— Bei abfallenden Strecken ist die Last
verteilen;

— Im AuBerbetriebszustand, Ausleger feststellen;

— Bei Windgeschwindigkeiten ab 72 km/h darf die Arbeit nicht ausgesetzt und der Kran
mit der schwebenden Last stehengelassen werden;

in Richtung der hohergelegenen Raidder zu

— Das Personal, das mit der Sicherung der Lasten betraut ist, muf3 bei der Erteilung der
Anweisungen an den Kranfiihrer die einschlidgigen Zeichen anwenden.

INDIVIDUELLE Horschutz.

SCHUTZVORRICHTUN

GEN

VORGABEND ER | Jahrliche Inspektion des Kranfahrzeugs;

UBERWACHUNGSBEH | Vierteljahrliche Inspektion der T?uei . N

.. Abnahme des Fahrzeugs durch die Zivile Motorisierung

ORDEN

SANITATSKONTROLL | Arbeiter, die einem Gerduschpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen sich alle zwei
EN Jahre einer drztlichen Visite unterziehen; jene, die einem Gerduschpegel iiber 90 dBA

ausgestzt sind, miissen sich einer jéhrlichen Visite unterziehen (D. Lgs. 277/91).
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BAUPHASE HEBEBUHNEN

ERHEBUNG, — Sturzgefahr fiir Arbeiter;

UNTERSUCHUNG, UND | — Herabfallendes Material oder Werkzeug.

BEWERTUNG DER RISIKEN

GESETZLICHE Die interne Mindestfldche muf3 mindestens 0,25 m? fiir eine Person betragen; fiir

PRAVENTIONS- UND alle  weiteren Personen kommen jeweils 0,35 m?  hinzu. Die
Mindestquerabmessung muf} > 50 cm sein.

SCHUTZMASSNAHMEN

Wihrend des Einsatzes muf3 der das Fahrzeug stabilisiert und eben abgestellt
werden.

Die Hubwinde der Hebebiihne mufl mit einer automatischen Bremse ausgestattet
sein (ENPI-Vorgaben).

Der Biihne ist eine gerdaumige Auflagefliche zu bieten, gegebenenfalls, indem die
Last der Biithne entsprechend am Boden mit Bohlen oder anderen geeigneten
Vorrichtungen aufgeteilt wird.

Lkw-Hebebiihnen diirfen ausschlieBlich fiir die durch den Hersteller vorgegebene
Hohe eingesetzt werden, ohne Aufbau (Art. 52 D.P.R. 164/56).

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Auf der Baumaschine muf} die max. Nutzlast angefiihrt werden.

Die Notvorrichtung (Pumpe) fiir das Riickholen zum Boden muf} voll
funktionstiichtig sein.

Die Biihne muf} auf allen Seiten mit einer starren Sicherheitsvorrichtung in Form
einer Briistung von mindestens 1 m Hohe versehen sein. Der Zugang zur Biihne
darf ausschlieBlich SchlieBvorrichtung erfolgen, die nach auflen nicht gedffnet
werden kann und selbstschlieend ist.

Der Steuermann muf} auf der Biihne iiber doppelte Steuerungen verfiigen.

EINSATZVORSCHRIFTEN :

— Das Geridt muf} von entsprechend geschultem Personal bedient werden, das die
einschligigen Gefahren kennt;

— Bodenfestigkeit priifen und in ebene Lage bringen;

— Niemals die vorgegebene hochste Nutzlast iiberschreiten;

— Sich vergewissern, dafl der Aktionsbereich der Biihne frei ist und
Sicherheitsabstand (iiber 5 m) von Elektroleitungen einhalten;

— Bewegungen langsam ausfiihren; abrupte Bewegungen vermeiden;

— Niemals bei starkem Wind arbeiten;

— Nach beendigter Arbeit Drehturmsperre einstellen.

Beim Verschieben des Geriistes ist sicherzustellen, daf3 :

— sich keine Personen oder Lasten auf dem Geriist befinden,

— daf} der Boden stabil und eben ist,

— daB keinerlei andere Strukturen interferieren

daf} der Mindestabstand zu elektrischen Freileitungen gewihrleistet wird (m 5,0)

INDIVIDUELLE
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Sicherheitsgurt (wird an der AnschluBleiste der Biihne befestigt) Schutzhelm,
Schutzschuhe.

VORGABEND ER
UBERWACHUNGSBEHORDEN

Auf den Biithnen muf} das Zulassungsschild deutlich sichtbar angebracht werden.
Jédhrliche Inspektion
Zulassung des Fahrzeugs bei der Zivilen Motorisierung.
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ARBEITSPHASE

BETONPUMPEN

ERKENNUNG, ANALYSE UND

— Uberfahrungsgefahr von Personen bei Manover

BEWERTUNG MOGLICHER | — Umkippen durch Einsturz der Unterlagen
GEFAHREN — BetonguB} gegen Personen wegen Bruch von flexiblen Rohren
— Schaden durch Lirm
GESETZLICHE
VORBEUGUNGSMASSNAHME
N UND GEFAHRENSCHUTZ
AUFSTELLUNG e Bei Aufbau und Einsatz der Betonpumpe gewissenhaft die Angaben des
eventuellen Betriebs- und Wartungsbuches des Herstellers befolgen.
e  Betonpumpen und Verteilermaste standsicher aufstellen.
e Lastverteilende Unterlagen verwenden
e Sicherheitsabstand zu Baugrubenboschungen und Grabenkanten
einhalten.
e  Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten (mindestens
S5m)
BETRIEB e Geritefiihrer miissen mindestens 18 Jahre alt und unterwiesen sein.

Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen.

Bei Storungen, die die Betriebssicherheit beeintriachtigen, Betrieb sofort
einstellen, sdmtliche Antriebe abschalten und Fordersystem drucklos
machen.

Beim Umsetzen nicht mit ausgefahrenem Mast verfahren

Verteilermaste nicht tiber die in der Betriebsanleitung angegebene

Maximalldnge hinaus verldangern. Das Verlidngern und
Endverteilerschlduchen ist verboten.
e Beim Anpumpen oder bei erneutem Anpumpen muss der

Endverteilerschlauch frei pendelnd hingen. Im Gefahrbereich des
Endverteilerschlauches darf sich niemand aufhalten.
e Verteilermaste nicht als Hebezeuge verwenden.
Forderleitungen diirfen den Mast nicht zusétzlich belasten
® Bei Sturm und nach Beendigung der Arbeiten Verteilermaste einfahren
bzw. einklappen.

Weiterfiihrende

PRUFUNGEN

e Betonpumpen und Verteilermaste jahrlich und bei Bedarf durch
Sachkundigen priifen lassen.

e  Betonpumpen, Verteilermaste und Forderleitungen vor Arbeitsbeginn auf
augenscheinliche Mingel priifen.

e  Verschleizustand der Forderleitungen regelmifig iiberpriifen.

ZUSATZLICHE HINWEISE FUR | Forderleitungen sicher befestigen. SchlieSkupplungen sichern.
FORDERLEITUNGEN Endvertielerschlduche diirfen am freien Ende keine Kupplung haben.

Vor dem Offnen der Leitungskupplungen Fordersystem drucklos machen
PERSONLICHE Schutzhelm, Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherem Unterbau,
SCHUTZAUSRUSTUNG Schutzhandschuhe , Filtermasken mit geeignetem Filter, Gerhorschutzmittel

ARZTLICHE UBERWACHUNG

Die Arbeiter , die an einem tiglichem Beurteilungspegel von iiber 85dB (A)
ausgesetzt werden, miissen alle zwei Jahre eine einer Arztliche Untersuchung
machen. Falls der Beurteilungspegel 90 dB (A) iiberschreitet, muss die Visite
jéhrlich stattfinden. (D.Lgs. 277/91)
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ARBEITSPHASEN

BAGGER UND LADER

ERKENNUNG, ANALYSE UND |- Uberfahrungsgefahr
BEWERTUNG ~ MOGLICHER |~ Umkippen
GEFAHREN — Lirmbelastung
— Quetschgefahr
GESETZLICHE
VORBEUGUNGSMASSNAHME
N UND GEFAHRENSCHUTZ
AUFSTELLUNG
BETRIEB 1. Maschinen gewissenhaft gemidl den Angaben des eventuellen Betiebs-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

und Wartungssbuches des Herstellers verwenden.

Die Bedienung dieser Fahrzeuge ist nur Personen gestattet, di mindestens
18 Jahre alt sind, die notwendigen psychophysischen Voraussetzungen
haben, in geeignetem Mafe ausgebildet und unterwiesen, und vom
Unternehmer ausdriicklich beauftragt worden sind. Unbedingt
erforderlich: Fiihrerschein B fiir Maschinen bis zu 3,5 t. Bei
auBerordentlichen Maschinen muss der Fahrer mindestens 21 Jahre alt
sein.

Nicht im Fahr- oder Schwenkbereich (Gefahrenbereich) aufhalten.
Niemals unter die angehobene Arbeitseinrichtung oder die gehobene Last
treten.

Der Fahrer muss die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz
oder an der Verwendungsstell4e leicht zuginglich aufbewahren.

Zur Vermeidung von Quetschgefahren Sicherheitsabstand von
mindestens 0,70 m zwischen sich bewegenden Teilen des Baggers und
festen Teilen der Umgebung einhalten.

Ist die Sicht des Fahrers eingeschrinkt, Einweiser mit Leuchtkleidung
einsetzen. Der Bereich hinter der Maschine kann mit einem eingebauten
Sensorensystem gut iiberwacht werden, bei Riickwirtsfahren akustische
Warnsignale einschalten.

Vor Beginn der Aushubsarbeiten Art und Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen feststellen.

Sicherheitsabstand zu verbauten Grabenkanten einhalten. Kippstellen
ggf. durch Anfahrschwellen sichern.

Es ist verboten Arbeiten in der Nihe von elektrischen Freileitungen in
einem Abstand von weniger als 5,00 m durchzufiihren.

Bei Arbeitsunterbrechungen Sicherheitsabstand zwischen Arm und
Arbeitern einhalten.

Wihrend des Nachfiillens von Treibstoff Motor ausschalten und nicht
rauchen.

Nach Beendigung der Arbeiten Maschine richtig abstellen, Arm
herunterfahren, Steuerhebel blockieren und Standbremse ziehen.

Bei Wartungsarbeiten oder Austausch der Aushubwerkzeuge und
Reparaturarbeiten sich gegen Absturz und Umkippen der Maschine und
der Gerite absichern (z.B. Schaufeln, Schlaghammer, usw.)

Keine hingenden oder auf die Schaufel gelegten Lasten mit Bagger
heben, wenn es nicht ausdriicklich vom Hersteller angegeben ist.

Last nicht iiber Personen hinwegfiihren.

Begleitpersonen zum Fiihren der Last und Anschlidger miissen sich im
Sichtbereich des Baggerfiihrers aufhalten.
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PRUFUNGEN

Maschinen laut Betriebsanweisungen und nach Bedarf, mindestens
jedoch einmal jahrlich priifen

Funktionstiichtigkeit ~der Steuerhebel und, wenn erforderlich,
Vorhandensein der Umstiirzschutzeinrichtungen (ROPS) und der
Vorrichtungen gegen abstiirzende Gegenstinde auf den Fahrer (FOPS)
tiberpriifen.

Tragfihigkeit des Untergrundes liberpriifen, z.B. bei Arbeiten auf Beldge

ELEMENTI DELLA MACCHINA

PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherem Unterbau, Gerhorschutzmittel

ARZTLICHE UBERWACHUNG | Arbeiter , die an einem tiglichem Beurteilungspegel von iiber 85dB (A)

jéhrlich stattfinden. (D.Lgs. 277/91)

ausgesetzt werden, miissen alle zwei Jahre eine einer Arztliche Untersuchung
machen. Falls der Beurteilungspegel 90 dB (A) iiberschreitet, muss die Visite
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ARBEITSPHASEN MISCHMASCHINEN

ERKENNUNG, ANALYSE UND |- Verletzen durch Kontakt mit mechanischen Teilen

BEWERTUNG ~ MOGLICHER |~ Umkippen

GEFAHREN — Lirmbelastung

— Stromschlag

AUFSTELLUNG e Mischmaschinen gewissenhaft gemifl den Angaben des vom Hersteller
gelieferten Gerbrauchs- und Wartungsbuches aufstellen und verwenden.
Mischmaschinen eben und standsicher aufstellen.
Wird die Mischmaschine in der Nihe von Geriisten oder Hebemitteln
aufgestellt, Schutzdach von hochstens 3 m hohe zum Schutz des
Maschinenbedieners aufstellen.

BETRIEB e  Elektrisch betriecbene Mischmaschinen nur iiber einen besonderen

Speisepunkt mit Differentialschalter und an die Erdungsanlage der
Baustelle anschlieSen.

Nach Gebrauch Strom ausstecken oder auf Schalttafel unterbrechen..

Bei Instandhaltungsarbeiten antriebe stillsetzen und Stecker ziehen.
Nicht mit der Hand oder mit Werkzeugen in die laufende Trommel

Nach Keilriemenwechsel Schutzabdeckung wieder anbringen.

Notbremsvorrichtung iiberpriifen.

Zustand der Elektroanschliisse und Erdungsanlage, sowie der Scahlter,
Steuerungs- und Speisvorrichtungen iiberpriifen.

e Durch Probelauf Drehrichtung der Mischwerkzeuge iiberpriifen

ZUSATZLICHE HINWEISE FUR

Die Maschine muss mit folgendes versehen sein:

FORDERLEITUNGEN e  Schild, welches ein Durchgreifen zwischen den Speichen des Steuerades
verhindert
e Fixes Gehduse zum verdecken der Einzugstellen an den Antriebsrddern,
insbesondere zwischen Antriebzahnrad- und Trommelzahnkranz
PERSONLICHE Sicherheitsschuhe  mit  durchtrittsicherem  Unterbau,  Schutzhandschuhe,
SCHUTZAUSRUSTUNG Gerhorschutzmittel

ARZTLICHE UBERWACHUNG

Die Arbeiter , die an einem tiglichem Beurteilungspegel von iiber 85dB (A)
ausgesetzt werden, miissen alle zwei Jahre eine einer Arztliche Untersuchung
machen. Falls der Beurteilungspegel 90 dB (A) iiberschreitet, muss die Visite
jéhrlich stattfinden. (D.Lgs. 277/91)
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ARBEITSPHASEN

MORTELSPRITZ- UND MORTELFORDERMASCHINEN

ERKENNUNG, ANALYSE UND
BEWERTUNG MOGLICHER
GEFAHREN

— Verletzung durch Kontakt mit mechanischen Teilen

— BetonguB} gegen Personen wegen Bruch von flexiblen F
— Liarmbelastung

— Stromschlag

AUFSTELLUNG

e Maschinen standsicher aufstellen. Abgase von }
diirfen nicht in den Arbeitsberiech der Beschz
Abgasrohre verldngern.

e  Flektrisch angetriebene Maschinen nur iiber einen einzigen Speisepunkt
mit Differentialschalter z.B. Baustromverteiler und ordnungsgeméil an
die Erdungsanlage anschlief3en.

RETRIER
@

e Maschinen gewissenhaft gemidll den Angaben des eventuellen Betriebs-
und Wartungsbuches des Herstellers verwenden.
Forderleitungen so fithren und verlegen, dass Beschddigungen
vermieden werden.

e Schlduche nicht iiber scharfe Kanten ziehen oder abknicken.
Kriimmunsgradius von Rohrleitungen > 6facher Leitungsdurchmesser.

e Nur an solchen Konstruktionsteilen befestigen, die die durch den Betrieb
auftretenden Krifte aufnehmen kénnen.

e  Forderungssystem (Windkessel, Forderleitungen) vor dem Abklopfen
und Offnen drucklos machen und Drucklosigkeit feststellen, z.B. durch
Manometer am Druckstutzen der Maschine

e  (Gitterabdeckung erst entfernen, wenn Forderschnecke oder Riihrwerk
stillsteht und gegen Wiederanlaufen gesichert ist, z.B. bei Verstopfungen
und Reinigung.

e Verstopfungen gemill Betriebsanleitung beseitigen, ggf. durch
Riickwirtspumpen  Druck  in  der  Forderleitung  abbauen.
Sicherheitskupplungen vor dem Offnen mit reiBfester Folie abdecken.
Personen diirfen sich nicht in der Arbeitszone aufhalten.

e Bei Spritzarbeiten und beim Beseitigen von Versopfern Schutzbrille und
—handschuhe tragen.

PRUFUNGEN

e  Maschinenteile, bei denen Schnittgefahr besteht oder an denen der
Arbeiter sich verfangen oder mitgezogen werden konnte, miissen gegen
unabsichtliches Beriihren geschiitzt sein.

e Beim Offnen der Gitterabdeckung miissen Riihrwerk und Forderschnecke
zwangslaufig stillgesetzt sein.

e Maschinen und Forderleitungen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal
jahrlich, durch einen Sachkundigen priifen lassen.

e Druckbehilter (Windkessel) regelmiBig durch Sachverstindigen priifen
lassen. Priiffristen beachten.

ELEMENTI DELLA MACCHINA

e Schlduche, Rohre und Kupplungen miissen gekennzeichnet sein und zur
Maschine passen.

e Forderleitungen (Schlduche und Rohre) nur mit gut gesduberten
Sicherheitskupplungen verbinden. Dichtungen nicht vergessen.
Schutzhaube vor Inbetriebnahme schlie3en.

Einfiill- und Auslauféffnungen miissen mit Gitterrosten und Gitterstidben
abgedeckt sein. Beim Nachriisten Sicherheitsabstinde einhalten

PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Sicherheitsschuhe  mit  durchtrittsicherem  Unterbau,  Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Gerhorschutzmittel, Haut schiitzen
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ARZTLICHE UBERWACHUNG

Arbeiter , die an einem tiglichem Beurteilungspegel von iiber 85dB (A)
ausgesetzt werden, miissen alle zwei Jahre eine einer Arztliche Untersuchung
machen. Falls der Beurteilungspegel 90 dB (A) iiberschreitet, muss die Visite
jéhrlich stattfinden. (D.Lgs. 277/91)

B Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 22

Vattari




ARBEITSPHASEN

TRANSPORTABLE SILOS

ERKENNUNG, ANALYSE UND
BEWERTUNG MOGLICHER
GEFAHREN

— Umkippen
— Struktureinsturz
—  Strom

AUFSTELLUNG

StiitzfiilBe von Silos auf tragfihigem Untergrund aufstellen und statisch
einwandfrei unterbauen. Gegebenfalls lastverteilende Unterlagen verwenden.
Aufstellungsanweisung des Siloherstellers beachten. Hieraus kann entnommen
werden, ob z.B. ein leerer Silo gegen Windkrifte verankert werden muss.
Sicherheitsabstand zu Baugrubenbdschungen einhalten. Bei der Aufstellung im
Bereich von verbauten Baugruben und Gridben ist der Verbau statisch
nachzuweisen.

Vorsicht beim Aufstellen des Silos in der Nidhe von Mischanlagen
(Betonmischern). Das dort verwendete Wasser weicht den Boden auf oder
unterspiilt die Fundamente.

Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen beachten (mindestens 5m)

Silos nicht mit dem Baustellenkran versetzen.

BETRIEB Beim Befiillen des Silos darauf achten, dass Abblaseinrichtungen funktionsfihig
sind. Durch Uberdruck besteht Berstgefahr.
Beim Entleeren des Silos darauf achten, dass kein Unterdruck entsteht.
Silos an die Erdungsanlage anschlieen.
PRUFUNGEN Standsicherheit des Silos regelmiBig tiberpriifen.
ELEMENTI DELLA MACCHINA
PERSONLICHE Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherem Unterbau, Schutzhandschuhe
SCHUTZAUSRUSTUNG

ARZTLICHE UBERWACHUNG
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BAUPHASE FAHRBARE GERUSTE
ERHEBUNG, — Sturzunfille
UNTERSUCHUNG, UND | — Umkippen des Geriistes aufgrund der schlechten Verankerung an den Aufbau;

BEWERTUNG DER RISIKEN

— Herabfallendes Werkzeug oder Material;
— Schnitt — und Schiirfwunden, Prellungen an den Hidnden wihrend des Auf- und
Abbaus;

— Verletzungen durch iiberméBige Annéherung an elektrische Freileitungen.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Die Stabilitdit (D.P.R. 164/56 Art. 52) des Geriistes ist zu gewihrleisten,
gegebenenfalls auch mit Hilfe von Stabilisatoren und Seitenbiigeln.

Die Rider sind beidseitig mit Keilen festzustellen (D.P.R. 164/56 Art. 52).

Sollte der Boden nicht ausreichend gefestigt sein, sind Bohlen zu verwenden;
gleichzeitig miissen Vorkehrungen getroffen werden, um die Rollfliéche eben zu
machen (D.P.R. 164/56 Art. 52).

Alle zwei Stockwerke muf3 das Geriist am Gebdude verankert werden (D.P.R.
164/56 Art. 52).

Vertikale Ausrichtung iiberpriifen (D.P.R. 164/56 Art. 52).

Die Geriiste diirfen ausschlieflich fiir die vom Hersteller vorgegebenen Hohe
verwendet werden, ohne zusitzlichen Aufbau (D.P.R. 164/56 Art. 52).

Fiir den Auf- und Abstieg sind innerhalb des Geriistes Treppen anzubringen, die
tiber gebiihrende Sturzsicherungen verfiigen (D.P.R. 547/55 Art. 17), oder in
Ermangelung besagter Vorrichtungen, eine Sicherung durch Geschirr und
Sicherungsseil bereitzustellen.

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Vor dem Einsatz ist folgendes zu iiberpriifen

— allgemeiner Zustand des Gertistes

— vorschriftsméBige Stabilisierung der Auflage,

— vertikale Ausrichtung der Holme

— beidseitiges Feststellen der Rader mit Keilen.

Wihrend des Einsatzes diirfen keine Scheiben zum Heben des Baumaterials
angebracht werden.

Beim Verschieben des Geriistes ist sicherzustellen, daf :

— sich keine Personen oder Lasten auf dem Geriist befinden,
— daB der Boden stabil und eben ist,

— daB keinerlei andere Strukturen interferieren

— dafl der Mindestabstand zu elektrischen Freileitungen gewihrleistet wird (m
5,0)

INDIVIDUELLE
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schutzhelm Schutzhandschuhe, ggf. Sturzsicherungsvorrichtung

VORGABEND ER
UBERWACHUNGSBEHORDEN

Ministerialgenehmigung fiir den Einsatz fahrbarer Geriiste (D.P.R. 164/56 Art.
30).
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BAUPHASE GERUSTE AUF STANDERN

ARBEITSAUSRUSTUNG Gewdhnliches Werkzeug.

ERHEBUNG, —  Sturzgefahr (Personal);

UNTERSUCHUNG, UND | — Herabfallende Baustoffe oder Werkzeug;

BEWERTUNG DER RISIKEN — Schnitt — oder Schiirfwunden, Prellungen an den Hénden durch den Einsatz
des Werkzeugs.

GESETZLICHE Hauptvorschriften :

PRAVENTIONS- UND |~ Lediglich fiir Bauarbeiten innerhalb eines Gebdudes und bei Hohe unter 2 m.

SCHUTZMASSNAHMEN — Breite der Arbeitsbiihne nicht kleiner als 90 cm

— Befestigung der Bohlen an den Auflagestindern
— Hochstentfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stindern < 3.60 m  (
Bohlenquerschnitt 30 x 5 cm, Bohlenldnge 4,00 m ).

= — e >
L £ f=

TECHNISCHE PRAVENTIONS- | Wihrend des Einsatzes diirfen keinerlei Baustoffe oder Werkzeug auf den Bohlen
UND SCHUTZMASSNAHMEN herumliegen, um zu verhindern, dafl ein Arbeiter stiirzt oder Baustoffe bzw.
Werkzeug herunterfallen.

INDIVIDUELLE Schutzhelm-, handschuhe-, schuhe- und -brillen wihrend des Einsatzes der

SCHUTZVORRICHTUNGEN | Bohrmaschine. , . , ,
Schutzhelm, Schutzschuhe mit perforationssicherer Sohle bei Bauarbeiten, bzw.

ohne perforationssichere Sohle bei Wartungsarbeiten, Schutzhandschuhe.

B Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 25

Vattari




BAUPHASE BAUSTELLEN-ELEKTROANLAGE
ARBEITSVERFAHREN Errichten der Anlagen
ARBEITSAUSRUSTUNG Leitungen und Kabelrohre mit IMQ-Zeichen; Elektro-Schalttafeln nach CEI-
Norm; Elektrokabel, gewohnliches Werkzeug, tragbare Treppen.
ERHEBUNG, — Schnittverletzungen (Elektrogerite)
UNTERSUCHUNG, UND |~ Sturzunfall,
BEWERTUNG DER RISIKEN — Herabfallen von Baustoffen oder Werkzeug.
GESETZLICHE Alle Anlagen miissen fachgerecht, d.h. nach CEI-Norm, errichtet werden ( Art.
PRAVENTIONS- UND | 1:2 — Gesetz Nr. 186/68).
Anlage und Maschinen miissen den Vorgaben der Art. 267 ..... 350 des D.P.R.
SCHUTZMASSNAHMEN

547/55 entsprechen; wichtig sind insbesondere

— Die Erdung (Art. 271 und Art. 314);

— Schutz durch allpolige Schalter an den Leitungsausgdngen (Art. 288) und an
den Steckerableitungen fiir P>1000W (Art 311);

— Sicherungen gegen Uberlasten und Uberspannungen (Art. 284, 285 D.P.R.
547/55).

— Schaltkreise in den Schalttafeln anzeigen (Art. 287 D.P.R. 547/55).

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Serienmifige Baustellen-Schalttafeln (ASC), mit Kennzeichen, aus dem der
Name des Herstellers und die Konformitédtsnormen (CEI 17.13/4) hervorgehen.

Mindestschutzgrad :
— IP44 fiir alle Komponenten;
— P67 fiir mobile Steckdosen

II| = IP55 fiir Leuchtgerite

— IP55 im Beisein eines Wasserstrahls

Stecker miissen mit einem Differentialschalter mit Idn <30 mA versehen werden
(CEI 64-8/7 Art. 704.471).

Jeder Schalter sichert maximal 6 Stecker (CEI 17-13/4 Art. 9.5.2).

Allgemeine Schalter der Schalttafeln miissen in getffneter Position festgestellt

werden oder in abschliebaren Schalttafeln untergebracht werden (CEI 64-8/4
1| Art. 462.2).

Alle Schalttafeln werden mit einem allgemeinen Notschalter ausgestattet (CEI

64-8/7 704.537 sein.

— Roter, externer Notschalter bei Schalttafeln mit abschlieBbarem Tiirchen;

— Ubereinstimmend mit dem Hauptschalter, bei Schalttafeln, die nicht
abschlieBbar sind.

Kurzbeschreibung der Anlage:

— MeBeinheit

— Automatischer Differentialhauptschalter;

— Automatischer Schalter fiir jede Leitung zu den Nebenschalttafeln;

— Kabel :

— NI1VV-K oder FG7R oder FG7OR, stationér und unterirdisch verlegt;

— HO7RN-F oder FG1K 450/750 V oder FG10K 450/750 V, voriibergehend
verlegt.

Handleuchten, Betrieb :

— 230 V unmittelbar Netzspannung

— 24 V mit Sicherheitstransformator auf engem Raume (CEI 64-8/7 Art.
706.471.2b),

gemill den Vorgaben des Art.317/547 in puncto:

— Handgriff;
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— Isolierung ;
— Schutzgehiuse.

Tragbare Elektrogeriite fiir enge Riume, betrieben durch :

— Sicherheitstransformator 230 - 24 V (SELV)

— Elektrisch getrennt (Isolierungstransformator (230 - 230 V)

— Autonome Speisung.

Es ist verboten, Elektrogerite, die mit niedrigem Sicherheitsstrom oder durch
Isolierungstransformator betrieben werden, zu erden (CEI 64-8/4 Art.411.1.4.1
und 413.2.7).

Der Isolierungs- oder Sicherheitstransformator muf} in jedem Fall aulerhalb des
engen Raumes bleiben.

INDIVIDUELLE Schutzhelm, Isolierungshandschuhe, Isolierungsschuhwerk, isoliertes Werkzeug.
SCHUTZVORRICHTUNGEN
VORGABEND ER | Der Einbau mufl durch ein Konformititszeugnis bestitigt werden, dem die

UBERWACHUNGSBEHORDEN

vorschriftsmédfigen Anlagen beizulgen sind; vor der Inbetriebnahme hat die
Abnahme der Anlage durch den Einbauer zu erfolgen.

SANITATSKONTROLLEN

CEE Stecker und
Steckdose

[Violet [N 24V | [CEE  normalisierte

| Blau [ 230 V] Forben
[ Rot [ 400 V]
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BAUPHASE GERUST

ARBEITSVERFAHREN Auf- und Abbau eines Metallgeriistes

ARBEITSAUSRUSTUNG Scheiben, Sternschraubenzieher. Herkommliches Werkzeug.
ERHEBUNG, Herunterfallen der Geriistelemente durch Ausgleiten beim Hochziehen;
UNTERSUCHUNG, UND Sturz des Geriistarbeiters;

BEWERTUNG DER RISIKEN

Schnitt- und Schiirfwunden sowie Prellungen an den Hénden wihrend des
Aufbaus;
Elettrocuzione.

GESETZLICHE
PRAVENTIONS-
SCHUTZMASSNAHMEN

UND

Der Einsatz des Geriistes ist fiir Arbeiten iiber 2. 0 m Hohe Vorschrift (D.P.R.
164/56 Art.17).

Es diirfen lediglich Geriiste verwendet werden, die iiber die vorschriftsmiflige
Ministerialgenehmigung verfiigen (D.P.R. 164/56 Art. 30).

Ausfiihrung der Priifungen - Rundschreiben. Min. Lav 46 /.2000
Ausstellen des PIMUS - Dec. Leg.vo 235 /2003

Die verschiedenen Schritte zum Auf- und Abbau des Geriistes miissen unter der
Aufsicht eines Vorgesetzten erfolgen (D.P.R. 164/56 Art. 17). Der entsprechende
Bereich um das Gertist ist wihrend des Aufbaus abzusperren, um Unbefugten
denn Zutritt zu verwehren. (D.P.R. 547/55 Art.11).

Das Geriist muf3 unter Beriicksichtigung der Vorschriften des D.P.R. 164/56,
M.D. vom 0 2.09.68, aufgebaut werden.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei :

— Auflageplatten ( mindestens 150cm? )

— Abstand der Holme ( <= 180 cm)

— Abstand der Quertrdger ( <= di 180 cm)

— Abstand der Langsschwellen der Etagen ( <= di 200 cm)

— Untergeriiste

— Verankerung je 22 m?

— Herkommliche Briistung, am Fulle festgestellt

— Winddrehsicherung

— Schutziiberhédnge je 12 m oder im Verkehrsbereich .

TECHNISCHE PRAVENTIONS-

Niemals Bestandteile eines anderen Geriistes verwenden.

UND SCHUTZMASSNAHMEN

INDIVIDUELLE Wihrend des Auf- und Abbaus muf3 ein Sicherungsgurt inklusive Geschirr und

SCHUTZVORRICHTUNGEN Schenkelschutz getragen werden, nebst Sicherungsgleitseil auf horizontaler,
starrer Fithrungsschiene, die an den Innenholmen des Geriistes angebracht werden.
(DM 28.05.85).
Schutzhelm, Schutzschuhe (keine perforationssichere Sohle erforderlich),
Schutzhandschuhe.

VORGABEND ER | Die Blitzschutzanlage ist dem ortlich zustindigen ISPESL (Oberstes Institut fiir

UBERWACHUNGSBEHORDEN

Unfallverhiitung und Sicherheit am Arbeitsplatz) zu melden (DM 12.09.59 Art. 1
und 2).

An der Baustelle mufl die vom Verantwortlichen der Baustelle unterzeichnete
Ministerialgenehmigung zum Einsatz des Geriistes aufliegen, die ggf. den
Aufsichtsbehorden vorzulegen ist, und bei Geriisten, die iiber 20,0 m Bodenhohe
hinausgehen, das von einem hierzu befugtem Ingenieur oder Architekt
unterzeichnete Projekt, einschlieflich Zeichnungen und Berechnungen (D.P.R.
164/56, Art. 30, 32 und 33).

SANITATSKONTROLLEN
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ARBEITSPHASEN PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN GEGEN ABSTURZ

ERKENNUNG, ANALYSE UND |- Absturzgefahr

BEWERTUNG MOGLICHER

GEFAHREN

ARBEITSPHASEN Die Benutzung der personlichen Schutzausriistung (PSA) gegen Absturz ist
vorgeschrieben, wenn

- Es aus arbeitstechnischen Griinden nicht moglich ist kollektive
Schutzvorrichtungen (Geriiste und Seitenschutz) anzubringen

- Die anderen Typen von Absturzsicherungen (Geriiste und Auffangnetze(fiir
den Zweck unangemessen sind.

PSA gegen Absturz sind unter anderem notwendig:

- Bei Arbeiten in der Nihe von Flachdachkanten,

- Inder Nihe von Giebelkanten

- An Gittermasten

- Bei Montagearbeiten, bei denen Absturzgefahr fiir den Arbeiter besteht.

AUFSTELLUNG e PSA gegen Absturz nur an tragfihigen Bauteilen (vom Techniker
bescheinigt) bzw. Anschlageinrichtungen befestigen. Sie miissen eine
StoBkraft (Auffangkraft) von 10,0 kN aufnehmen konnen.

e Die ,Verbindungsmittel (Seile/Binder) nicht iiber scharfe Kanten ziehen,
nicht knoten und nicht behelfsmdfBig verldngern. Sie diirfen keinen frdien Fall
>1,5m zulassen.

e Nur CE-gekennzeichnete Sicherheitsgeschirre und Zubehor (Halte- oder

BETRIEB

Auffanggurte,  Verbindungsmittel ~ (Seile/  Binder),  Fallddmpfer,
Hohensicherungsgerite (Seilkiirzer), mitlaufende Auffanggerite benutzen.

e Beschiftigte iiber den sachgerechten und bestimmungsgeméBen Gebrauch
von PSA gegen Absturz ausbilden und informieren.

e Nur Karabinerhaken benutzen, die eine Sicherung gegen unbeabsichtiges
Offnen haben

e Haltefurte nur dort verwenden, wo Beschiftigte lediglich gehalten oder gegen
Abrutschen gesichert werden miissen.

e Steigschutzeinrichtungen nur mit Auffanggurt mit vorneliegender
Anhédngeose benutzen.

e Die mitlaufenden Auffanggerite sollen ohne horizontale Zugkraft
funktionieren.

e  Gerite mit energieabsorbierender Funktion oder Fallddmpfer benutzen, wenn
Mafinahmen zum  Auffangen  Abstiirzender oder  Abrutschender
durchzufiihren sind.

e Das Verbindungsmittel — Seil/Band — bei Benutzung straff halten und
Schlaffseilbildung durch Einsatz von Seilkiirzern vermeiden

® PSA gegen Absturz vor schidigenden Einfliissen z.B. Ol, Siure, Lauge
Putzmittel, Funkenflug, Erwdrmung iiber 60°, schiitzen und trocken lagern

e Beschiddigte oder durch Absturz beanspruchte PSA gegen Absturz nicht
weiter verwenden. Sei sind der Benutzung zu entziehen, bis ein Schkundiger
der weiteren Benutzung zugestimmt hat.

PRUFUNGEN

e PSA gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme
iiberpriifen

e  Priifung durch Sachkundigen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jdhrlich.

e Der Vorgesetzte hat die Anschlageinrichtungen festzulegen und dafiir zu
sorgen, dass die PSA gegen Absturz benutzt werden.
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PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG

golfare di
-sollevamento

scatola

elementc
collegante
estraibile

collegamento
finale

— moschettone

CONTROLLI SANITARI
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ARBEITSGANG KREISSAGE

AUSFUHRUNG Einbau und Einsatz der Kreissdge zum Holzschneiden
ARBEITSAUSRUSTUNG Kreissédge, Stovorrichtung

ERMITTELN, — Schnittverletzungen an den Hénden
UNTERSUCHUNG UND | — herabstiirzendes Material

BEWERTUNG POTENTIELLER
RISIKEN

— Elektrokution
— herumwirbelnde Splitter

— Horschaden.

GESETZLICHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Werden in  der unmittelbaren Nidhe der  Geriiste und  der
Materialbeforderungsstellen bestimmte Titigkeiten dauernd ausgefithrt, muf ein
stabiler Uberbau errichtet werden, nicht hoher als 3,0 m vom Boden, zum Schutz
vor herabstiirzendem Material (D.P.R. 164/56, Art. 9).

Stationdre Kreissdgen miissen folgendermaflen ausgestattet sein:

a) mit einer stabilen, einstellbaren Schutzhaube (1) anhand derer die
versehentliche Beriihrung mit dem Ségeblatt verhindert und Splitter aufgefangen
werden konnen;

b) mit einer Trennklinge aus Stahl (2), wenn die Maschine zum Sigen von Bohlen
in Léngsrichtung verwendet wird; die Trennklinge wird hinter dem Ségeblatt in
Abstand von hochstens 3 mm von der Zahnung angebracht, um den Schnitt offen
zu halten;

¢) mit Schutzschirmen (3), die beidseitig vom Sigeblatt an abstehenden Teil unter
der Arbeitsplatte angebracht werden, um ein Berithren zu verhindern. Sofern der
Einsatz der technischen Vorrichtung gemidfl Buchstabe a) aus technischen
Griinden nicht moglich ist, ist ein Splitterschutzschirm mit gebiihrenden
Abmessungen zu verwenden (547/55 Art. 109).

Maschine an die Erdung anschliefen, mit entsprechenden automatischen
Differentialschaltern (D.P.R. 547/55, Art.271 CEI 64/8).

Sicherstellen, dal die Kreissdge mit Schutzvorrichtung gegen automatisches
Wiedereinschalten versehen ist, sobald die Netzspannung wiederkommt (Art. 68
DPR 547/55).

TECHNISCHE PRAVENTIONS-
UND SCHUTZMASSNAHMEN

Kreissdge weitab von den Verkehrswegen, Geriisten, Materialauf- und -

abladeplitzen abstellen, um Interferenzen mit anderen Tatigkeiten zu vermeiden.

Vor Gebrauch:

— Schutzhaube so einstellen, da} lediglich der zum Ausfithren der Tatigkeit
erforderliche Abschnitt der Scheibe frei bleibt;

— Trennklinge in mindestens 3 mm Abstand hinter dem Sigeblatt anbringen;

— sicherstellen, dafl unterhalb der Arbeitsplatte an beiden Seiten der Klinge die
entsprechenden Schutzschirme angebracht wurden;

— StoBvorrichtungen (4) zum Schneiden kleinerer Stiicke bereitstellen

— Funktionstiichtigkeit der Maschine priifen und sicherstellen,
Arbeitsfliche und der Arbeitsbereich sauber sind

— sicherstellen, daBl ein stabiler Schutzbau errichtet wurde, wenn sich die
Kreissige in der Nihe von Geriisten oder Lastenbeforderungsgeréten befindet;

— sicherstellen, da die elektrischen Erdungsverbindungen im sichtbaren
Abschnitt einwandfrei sind;

— sicherstellen, daB der Elektro-Versorgungskabel keine Behinderung darstellt .

Wiihrend des Gebrauchs:

— miissen zur Bearbeitung kleiner Stiick geeignete HolzstoBvorrichtungen
verwendet werden

— sind Ablenkungen wihrend des Sdgens sehr gefihrlich

Nach dem Gebrauch:

— sind die Arbeitsbank und der umliegende Bereich zu sdubern; elektrische
Versorgung unterbrechen, indem die entsprechenden Schalter an der Maschine
und an der Hauptschalttafel betétigt werden.

dall die
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PERSONLICHE Helm, Handschuhe, Schutzschuhe mit perforationsbestidndiger Sohle, Schutzbrille,
SCHUTZAUSRUSTUNG Gehdrschutz

GESUNDKHEITSVISITEN Arbeiter, die einem Schallpegel iiber 85 dBA ausgesetzt sind, miissen alle zwei
Jahre einer Gesundheitsvisite unterzogen werden; bei einem Schallpegel iiber 90
dBA ist die Visite jdhrlich durchzufiithren (GvD 277/91)
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MANUELLE BEWEGUNG VON LASTEN

Bei folgenden Operationen

hoch heben
schieben, stoflen
ziehen
transportieren

Gefahren

Schéden an der Muskulatur
Schiiden des Knochengeriistes

Grenze beim Heben von Gewichten

bei besten Bedinungen:

erwachsene Minner: 30 kg
erwachsene Frauen: 20 kg
junge Ménner: 20 kg
junge Frauen: 15 kg

Die Grenzen beim Heben von
Gewichten
werden herabgesetzt wenn:

die Last umfangreich ist;

der Griff unbequem ist;

Flexibilitit des Oberkorpers gefragt ist;

Drehung des Oberkorpers gefragt ist;

ein weiter Transport gemacht werden muf;

das Abheben oder Abstellen der Last oben oder
unten gemacht werden soll;

e die Arbeit oft gemacht wird;

Bevor man die Bewegung von Lasten
vornimmt:

e Beim hochheben darf das Gewicht der Last die oben
angegebene Grenze nie iiberschreiten;

e Das Hochheben und Abstellen der Last muf} frei von
Hindernissen vorsichgehen;

¢ Der Weg mul3 frei von Hindernissen sein;

¢ Der FuBboden muf3 fest und nicht nafl oder rutschig
sein;

® Die hochgehobene Last darf die Sicht des Arbeiters
nicht beeintrichtigen;
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¢ 1. den Riicken moglichst gerade halten;
2. flexibel in den Beinen sein, nie steif’
3. die Last gut auf beide Beine und Arme sowie auf alle

A :\ Muskeln im allgemeinen, verteilen;

e NEIN
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'3\ f Beim hochheben:
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Den Korper nicht abbiegen

NEIN @ﬁ /};\] JA

NEIN %\ ‘I‘ JA
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Keine asymetrischen Positionen einnehmen

Wenn die Bewegung von Lasten von|Nur einer der Arbeiter darf die Operation dirigieren und
mehr als einem Arbeiter vorgenommen | leiten, um eine bessere Koordinierung zu erreichen und
wird: gefiahrliche Unstimmigkeiten auszuschlieen.
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STRABENWALZEN

Gefahr ¢ Umkippen von Walzen mit Fahrerplatz;
e Sturz des Maschinenfithrers oder Loslassen des Lenkteils von Walzen fiir
Mitgingerbetrieb;
e Uberfiihren von Arbeitern

Hinweise e Nicht schrig zum Hang, sondern in der Fallinie fahren.
e FErhohte Kippgefahr besteht besonders beim Befahren von Boschungskanten, Réndern
von Schiittungen und bei Fahrbahnabsétzen.
e Vor dem Befahren von Gefillestrecken ist der dem Gefille entsprechende Fahrgang
einzulegen.
e Wihrend der Fahrt im Gefille mit Walzen ohne lastschaltbare Getriebe, Gangschaltung
nicht betitigen.
Bergab nicht mit ausgekuppeltem Motor fahren.
im Gefahrbereich diirfen sich keine Beschéftigten aufhalten.
Walzenbandagen nicht bei Laufen der Walze sdubern.
Wartungs- und betriebsbedingte Arbeiten, z. B. Ein- und Nachfiillen von Wasser, nur bei
stehender und gegen Abrollen gesicherter Walze durchfiihren
e FElektrische Starteinrichtungen miissen gegen unbefugtes Ingangsetzen gesichert werden,
z. B. durch eine verschlieBbare Kabine, ein SicherheitsziindschloB oder eine
verschlieBbare Abdeckung.

Zusitzliche Hinweise fiir Walzen fiir Mitgiingerbetrieb

e Beim Motorstart Fahrhebel in Nullstellung setzen, damit
ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen ausgeschlossen ist. (4)

e Besonders bei Riickwirtsfahrt wegen Quetschgefahr
neben dem Deichselende gehen. (6)

¢ Bei Fahrt im Gefille immer berseitig gehen.
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STRABENFERTIGER

(Schwarzdeckenfertiger)

Gefahr Quetsch- und Scherstellen sowie heille Massen sind oftmals Ursachen schwerer Unfille.

Hinweise e Elektrische Starteinrichtungen gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern, z. B. durch

Schlosser.

¢ Bergab niemals mit ausgekuppeltem Motor fahren.

¢ Vor dem Séubern des Einfiillbunkers Kratzerbandbetrieb abschalten.

¢ Vor dem Sidubern der Einbaubohle Bohle durch Bohlensicherung gegen Herabgleiten
sichern.

¢ Beim Verwenden losemittelhaltiger Reinigungsmittel Atemschutz mit Gasfilter
benutzen. Filtertype entsprechend dem verwendeten Losemittel auswihlen.

¢ Bei Arbeitsschluf} und in Arbeitspausen Fertiger gegen unbefugtes Ingangsetzen
sichern.

¢ Gehorschutz tragen.

¢ Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlassen.

Zusitzliche Hinweise fiir Fliissiggas-Heizeinrichtungen

e Vor Arbeitspausen, zum Arbeitsschluf, beim Erloschen der Brenner und bei Brinden
Flaschenventile schlie3en.

e Heizgerite miissen mit Flammeniiberwachung (Ziindsicherung) ausgeriistet sein, die
nicht unwirksam gemacht werden darf.
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GLATTMASCHINEN

Gefahr Rotierende Arbeitswerkzeuge konnen Verletzungen verursachen.

Hinweise

e Deichsel mit Hohenverstellung auf GroBe des
Beschiftigten einstellen und abklappbare Deichsel
verriegeln. (1)

e Schutzkorb bzw. Abdekkung auf ordnungsgemifle
Befestigung iiberpriifen.

® Maschine stets mit beiden Hénden fiihren.

e Mit moglichst geringer Drehzahl vorglitten.

e Im Gefahrbereich der Glittmaschine diirfen sich
wihrend des Betriebes keine Personen aufhalten.
Sicherheitsabstand >= 0,85 m.(2)

e QGlattfliigel wihrend des Betriebes nur vom
Handgriff an der Fiihrungsdeichsel aus verstellen.
Anderenfalls Antrieb stillsetzen.

- e Glittmaschine nicht auf dem zu glittenden
Material abstellen.

e Transport der Glédttmaschine nur an den dafiir
vorgesehenen Handgriffen bzw. Anschlagosen fiir
Hebezeugbetrieb vornehmen. (3) Glittfliigel bzw. -
teller und andere Maschinenteile gegen Herabfallen
sichern.

Zusitzliche  Hinweise  fiir  Gldttmaschinen — mit
Verbrennungsmotoren

Beim Anlassen die Fiihrungsdeichsel mit einer Hand
festhalten.

Nicht mit eingerasteter Sicherheitsschaltung arbeiten.

Motor nicht im Schlupfbereich der Fliehkraftkupplung
arbeiten lassen.

Auswechseln der Glittfliigel bzw. -teller nur bei Stillstand des
Antriebmotors. (4)

Gehorschutz benutzen.(5)

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlassen,
wenn der Beurteilungspegel von 85 dB(A) iiberschritten wird.

Zusitzliche Hinweise fiir Glittmaschinen mit Elektromotoren

Glittmaschinen nur iiber besondere Speisepunkte anschlieBen, z. B. Baustromverteiler mit
FiSchutzschalter.

Vor Beginn der Glittarbeiten Drehrichtung der Werkzeuge priifen.

Vor Auswechseln der Gléttfliigel bzw. -teller Netzstecker ziehen.

Elektrische Reparaturen nur von Elektrofachkriften ausfiihren lassen.

() Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 37

e
16



ARBEITSPLATZE UND VERKEHRSWEGE BEI DACHARBEITEN
Dacheindeckung mit Profilblechen

Gefahr Fehlende Absturzsicherungen beim Verlegen von Profilblechen sind Ursache schwerer
Unfille.
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Hinweise e Sicherheitsgeschirre (2) nur an tragfihigen Bauteilen bzw. Anschlageinrichtungen
befestigen. Sie miissen - bei einem Benutzer - eine StoB3kraft (Auffangkraft) von 7,5
kN aufnehmen konnen.(3)

e Der Vorgesetzte hat die Anschlageinrichtungen festzulegen und dafiir zu sorgen, daf3
die Sicherheitsgeschirre benutzt werden.

¢ Den Gefahrenbereich unterhalb der Verlegearbeiten absperren und kennzeichnen.

e Bei der Lagerung paketierter Bleche auf dem Dach auf die Tragfdhigkeit der
Unterkonstruktion achten.

e Geoffnete Pakete und einzelne Bleche gegen Abheben durch Wind sichern. Bei
boigem und starkem Wind die Arbeiten einstellen.

e Ort des Verlegebeginns, Verlegerichtung und Befestigung ausgelegter Bleche vorher
festlegen. Dachausschnitte unter Absturzsicherung herstellen und spiter gegen
Hineinstiirzen von Personen sichern, z. B. durch Netzkonstruktionen.

¢ Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten.

Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 38
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SCHRAUBSTOCKE FUR DAS AUFHEBEN VON MATERIALIEN

miissen.

Auf den Schwerpunkt achten

NEIN

NEIN

NEIN

Vor jedem Aufheben, iiberpriifen dafl der Gebrauchte Schraubstock
der geeigneteste ist fiir die Materialien die aufgehoben werden

Uberpriifen daB die Druckfliche sauber und trocken ist.

Bis zum Ende das aufzuhebende Blech einfiihren.

Wenn es nicht bis zum Ende eingefiihrt wird, kann es
wihrend der Hebung herausrutschen

Wen man
Materialien heben
mul}, von denen
der Schwerpunkt
nicht leicht zu
erkennen ist, muf3
man mindestens
zwei
Schraubstocke

beniitzen.

Wenn ein Rohr mit kleinem
Durchmesser vertikal gehoben
wird, mu3 man iiberpriifen das
der Schraubstock korrekt
montiert ist. Es ist vorzuziehen
keine Schraubstocke zu
beniitzen um Rohre die weniger
als 30 mm Durchmesser haben.,
Zu transportieren

- Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN
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Wihrend den  horizontalen
Hebungen , mufl man das Blech
mit mindestens 3
Schraubstocken festhalten.

JA

Wenn man ein IPE Stahlprofil hebt, mu man immer gleichzeitig
zwei Schraubstocke beniitzen. Der Gebrauch eines einzelnen
Schraubstockes kann das Rutschen des Teils verursachen.

Immer zwei Schraubstocke gebrauchen wenn man mehr als einen
Meter lange Stiicke heben muf3.

J= it

Man muf3 mit groiter Vorsicht das zu hebende Material
schitzen. Uberforderte Schraubstocke konnen brechen
und den Fall des Materials verursachen.

Wenn man Materialien mit einer unregelméfBigen Form hebt,
mufl man Aufliegeblocke beniitzen, damit das Material nicht
rutscht nachdem es auf dem Boden gelangt ist.

B Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 40
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TRAGBARE KETTENSAGE MIT EXPLOSIONSMOTOR

Gefahr Verletzungen durch die Sédge
Lirm

Empfehlungen Kontrollen
e Vor Gebrauch, Motorsédge auf ihren Zustand iiberpriifen, insbesondere
Stange und Kette kontrollieren
¢ Funktionsfihigkeit der Kettenbremse priifen
¢ Die Mindestdrehzahl mufl so eingestellt sein, da3 die Kette beim
Einschalten nicht dreht
Wartung und Auftanken:
e Hierzu mufl der Motor abgestellt sein.
Beforderung oder Stillstand :
® Motor abgestellt.
* Bremse angezogen.
¢ Kettenschutz anbringen.
Inbetriebnahme
e Motorsdge mul} sicher stehen (angelehnt)
¢ Stab und Kette frei (die Kette darf den Boden nicht beriihren)
Arbeitsausfiihrung :
¢ Die Motorsige fest mit beiden Hénden halten.
¢ Bequeme und sichere Haltung einnehmen.
e Beim Ausziehen muf} die Kette in Bewepaa—cain
[}

Die Sége darf nicht mit der Spitze
voraus verwendet werden {

e Gehorschutz (Larm) '@;

e Schutzschirm oder -brille (Splitter)

e Schutzkleidung laut UNI 381 (mehrlagiges Gewebe oder Gewebe mit
langen Fasern, das sich zum sofortigen Blockieren des Gerites eignet)
(Korperverletzungen, insbesondere an den Beinen)

¢ Handschuhe (Verletzungen und Riittelwirkung) —Schutzschuhe — Helm

Besondere PSA:

A®S.  Carduccistrasse Nr. 13 - 39100 BOZEN Seite 41
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
UNTERLAGE MIT DEN EIGENSCHAFTEN DES BAUWERKS



COMUNE DI BOLZANO

REALIZZAZIONE DIUNA MENSA PRESSO
LA SCUOLA SCHWEITZER

VIALE EUROPA N. 15

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE
DELL’'OPERA

rev. n. data La Committenza L’Impresa I CSP Il CSE




Fascicolo informazioni

A NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI.

A.1 NOTE GENERALI

Il Fascicolo informazioni relativo allopera in oggetto € redatto tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato Il al documento U.E. 260/5/93.

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
all'opera.

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalita di
esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita dell'area di cantiere si
tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e delligiene, specifica ai lavori di
manutenzione e di riparazione dell'opera.”

Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell'opera in oggetto.

Tale fascicolo e diviso in due parti:

Parte A

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

= Lavori di revisione

= Lavori di sanatoria e riparazione

relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori
successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Parte B

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL'OPERA

= Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera

Relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per
interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature
in dotazione dell’opera.
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Fascicolo informazioni

A.1.1 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMAZIONI

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e

coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi:

1. Predisposizione nella fase di progetto;

2. Eventuale modifica ed aggiornamento nella fase di esecuzione a cura del CSE

3. Aggiornamento se sopravvengono modifiche successive alla consegna dell’'opera
ultimata.

L’Impresa é tenuta a consegnare al Committente, per tramite del D.L.:

» Je schede tecniche e/o commerciali dei materiali e/o dei prodotti
impiegati;

= gli schemi di installazione

quantaltro richiesto o necessario per il completamento del presente

fascicolo, delle schede relative e degli allegati.

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, I'obbligo del controllo e
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’'opera)

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione
tecnica relativa all’opera.

I Committente € l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e
verifica delle disposizioni contenute.
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Fascicolo informazioni

B RELAZIONE SULL’OPERA

B.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Realizzazione di una mensa a servizio della scuola Schweitzer in Bolzano

Indirizzo preciso del cantiere

Via: Viale Europa n°15

Citta Bolzano Provincia |[BZ

B.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA

Descrizione dell’opera

L’'opera consiste nel recupero di locali attualmente inutilizzati o utilizzati a magazzino
scolastico per la realizzazione di una mensa a servizio della scuola Schweitzer.
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Fascicolo informazioni

B.3 SOGGETTI

Committente

Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei
contratti di appalto per 'esecuzione dei lavori)

COMUNE DI BOLZANO

Indirizzo :

Via Lancia Nr. 4/A-39100 BOLZANO

Telefono:

Responsabile dei lavori

Indirizzo :

Telefono :

Progettista

Arch. Elena Comelli

Indirizzo :

Via Carducci n°13 - 39100 BOLZANO

Telefono :

0471.979770

Direttore dei lavori

Indirizzo :

Telefono :

Coordinatore per la progettazione (CSP)

Per. Ind. Sandro Vettori

Indirizzo :

Via Carducci n°13 -39100 BOLZANO

Telefono :

0471.982859

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori (CSE)

Indirizzo :

Telefono :
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Fascicolo informazioni

B.4 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Quialifica:

Indirizzo :

Telefono :

Quialifica:

Indirizzo :

Telefono :

Qualifica:

Indirizzo :

Telefono :

Qualifica:

Indirizzo :

Telefono :

Quialifica:

Indirizzo :

Telefono :
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Fascicolo informazioni

B.5 IMPRESE COINVOLTE NELL’OPERA

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Prestazione fornita :
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Fascicolo informazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. A1

Parte A

|Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione |

Impianti
tipo Indispen | Indispen | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) sabile sabile | verifica Incaricata | potenziali | sicurezza in | ausiliari in

Sl NO esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Impianto X L] [1anno
termosanitario

Descrizione impianto:

Impianto di riscaldamento a pavimento ordinario

Impianto per la fornitura di acqua sanitaria ordinario

Inoltre:

2 Macchine per la ventilazione dei locali (5200 mc/h e 6000 mc/h)
1 Separatore di grassi

3 Pompe di sollevamento

Riferimenti Normativi particolari:

6-Rischi specifici per i lavoratori:

Derivanti da lavori sulle macchine

7-Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi di sicurezza sulle macchine

8-Dispositivi ausiliari in locazione:

9-Osservazioni

Le macchine ed i dispositivi sopra indicati richiedono I'intervento da parte di personale
specializzato / altamente specializzato

Libretto delle revisioni — Impianto idraulico
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento | Note eventuali
Committenza
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Fascicolo informazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. A2

Parte A

| Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione |

Impianti
tipo Indispen | Indispen | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) sabile sabile | verifica Incaricata | potenziali | sicurezza in | ausiliari in

Sl NO esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Impianto elettrico X 1 anno

Descrizione impianto:

Impianto elettrico ordinario (illuminazione, forza motrice, LAN, rivelazione incendi, altoparlanti)
Inoltre
Attrezzatura per cucina

Riferimenti Normativi particolari:

6-Rischi specifici per i lavoratori:

Elettrocuzione
Caduta dall’alto
Ustione (in particolare attrezzatura per cucina)

7-Attrezzature di sicurezza in esercizio:

8-Dispositivi ausiliari in locazione:

Trabatello

9-Osservazioni

| dispositivi sopra indicati richiedono l'intervento da parte di personale specializzato /
altamente specializzato

Libretto delle revisioni — Impianto elettrico
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento | Note eventuali
Committenza
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Fascicolo informazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’'OPERA Scheda n. A3
Parte A

|Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione |

Strutture

tipo Indispen | Indispen | cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) sabile sabile Incaricata | potenziali | sicurezza in | ausiliari in

Sl NO esercizio locazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evacuatore di fumo | X [ ] [6mesi

Descrizione struttura o parte dell'opera::

Sopra il vano scala

Riferimenti Normativi particolari:

6-Rischi specifici per i lavoratori:

Caduta dall’alto

7-Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Linea vita

8-Dispositivi ausiliari in locazione:

Ponteggio interno

9-Osservazioni

Libretto delle revisioni -

Manto di copertura e canali di gronda

data Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento | Note eventuali
Committenza
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Fascicolo informazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. A4

Parte A

|Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione |

Strutture
tipo Indispen | Indispen | cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) sabile sabile Incaricata | potenziali | sicurezza in | ausiliari in

Sl NO esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ascensore X [ ] [6mesi

Descrizione struttura o parte dell'opera::

Ascensore

Riferimenti Normativi particolari:

6-Rischi specifici per i lavoratori:

Caduta dall’alto - Macchine

7-Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi specifici

8-Dispositivi ausiliari in locazione:

9-Osservazioni

E’ richiesto I’intervento da parte di personale specializzato / altamente specializzato

Libretto delle revisioni - Manto di copertura e canali di gronda
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento | Note eventuali
Committenza
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Fascicolo informazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. B1
Parte B

|Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione |

strutture

tipo Indispen | Indispen | cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) sabile | sabile Incaricata | potenziali | sicurezza in | ausiliari in

Sl NO esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linea vita X L] ()

Descrizione struttura o parte dell'opera::

Linea vita: Fune di sicurezza

6-Rischi specifici per i lavoratori:

Caduta dall’alto

7-Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Linea vita

8-Dispositivi ausiliari in locazione:

9-Osservazioni

(*) Come da indicazioni del Costruttore

Libretto delle revisioni -

Manto di copertura e canali di gronda

data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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Fascicolo informazioni

Per accettazione del Documento

rev. n.

data

La Committenza

L’lmpresa

Il CSP

Il CSE
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
UNTERLAGE MIT DEN EIGENSCHAFTEN DES BAUWERKS



GEMEINDE BOZEN

ERRICHTUNG EINER MENSA FUR DIE

SCHULE SCHWEITZER

BOZEN — EUROPAALLEE N.15

UNTERLAGE MIT DEN EIGENSCHAFTEN

DES BAUWERKS

Ref. nr.

Datum

Der Bauherr Das Unternehmen | Der KPP Der KAP




Informations-unterlage

A BEARBEITUNG DER INFORMATIONSUNTERLAGE

A.1 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Informationsunterlage des gegenstandlichen Bauwerks wurde mit Berlcksichtigung
der anerkannten Regeln der Technik und des Anhangs Il der E.U.-Unterlage 260/5/93
erstellt.

Die Informationsunterlage muB beim Auftreten eventueller nachfolgender Bauarbeiten
herangezogen werden.

Laut EU-Unterlage 260/5/93 ,...mdssen die Art und Weise der Ausfihrung eventueller
nachfolgender Arbeiten innerhalb oder in der Ndhe des Baustellengebietes angegeben
werden; es handelt sich demnach um einen spezifischen Arbeitsplan zum Schutze der
Sicherheit und der Hygiene in bezug auf Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen am
Bauwerk.”

Demnach muB ein ,Benutzer- und Instandhaltungsbuch* fir das gegenstandliche
Bauwerk bereitgestellt werden.

Die Unterlage ist in 2 Teile gegliedert:

Teil A

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DES BAUWERKS

= Revisionsarbeiten

= Sanierungen und Reparaturen

in bezug auf Gefahren, die sich bei nachfolgenden Arbeiten ergeben, sowie auf geplante
MaBnahmen zur Vorbeugung derselben Gefahren.

Teil B i

BAUWERKSZUBEHOR

= Angaben Uber das Zubehdr des Bauwerks

in bezug auf die Zusammenfassung der technischen Unterlagen, welche mit den
Anleitungen zu den NotstandsmaBnahmen und den Unterlagen Uber Bauwerk, Anlagen
und mitgelieferte Bauwerksausristung erganzt werden.
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Informations-unterlage

A.1.1 BEARBEITUNG DER INFORMATIONSUNTERLAGE

Die Informationsunterlage unterscheidet sich in der Bearbeitung vom Sicherheits- und

Koordinierungsplan. Sie ist in 3 Phasen unterteilt.

1. Erstellung wahrend der Planung;

2. Etwaige Anderungen und Aktualisierungen wahrend der Ausfuhrung durch den
Sicherheitskoordinator wéhrend der Bauausfihrung

3. Aktualisierung im Falle von Abanderungen ach Ubergabe des fertiggestellten
Bauwerks.

Der Auftragnehmer héndigt dem Auftraggeber Uber den B.L folgende

Unterlagen aus:

» Technische Merkblitter und/ oder Handelsbeschreibungen der
verwendeten Baustoffe und Bauteile;

» die Einbauplédne

alle weiteren Unterlagen, die zur Vervollstandigung dieses Schriftstiicks, der

entsprechenden Ubersichten und der Anlagen erforderlich sind.

Es wird darauf hingewiesen, daB mit der Schlisselibergabe durch den Bauherrn, auch
die Informationsunterlage tberprift und aktualisiert werden muB.

Die Informationsunterlage ist bei jeder Arbeitstétigkeit (ordentliche oder auBerordentliche
Instandhaltung bzw. Revision des Bauwerks) heranzuziehen.

Die Informationsunterlage ist bei jeder Suche nach technischen Unterlagen des
Bauwerks zu konsultieren.

Der Bauherr ist als letzter Empfanger fiir die Haltung, Aktualisierung und Uberpriifung der
darin enthaltenen Bestimmungen verantwortlich.
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Informations-unterlage

B WERKBERICHT

B.1 ANGABEN UBER DAS BAUWERK

Art des Bauwerks (kurze Beschreibung)

Errichtung einer Mensa fur die Schule Schweitzer in Bozen

Genaue Anschrift der Baustelle

StraBe Europaallee n° 15

Ortschaft Bozen Stadt

Provinz

BZ

B.2 BESCHREIBUNG DES BAUWERKS

Beschreibung des Bauwerks

Das Bauwerk beinhaltet die Wiedergewinnung der derzeit ungenitzten Rdumlichkeiten
und der Lagerrdume fiir die Errichtung einer Mensa fiir die Schule Schweitzer.
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Informations-unterlage

B.3 PERSONEN

Bauherr

Juristische  Person  (Person, die zur
Unterzeichnung von Submissionsvertragen fir
die Ausfihrung der Arbeiten berechtigt ist)

GEMEINDE BOZEN

Anschrift

Via Lancia Nr. 4/A-39100 BOZEN

Telefon

Leiter der Bauarbeiten

Anschrift:

Telefon

Projektant Arch. Elena Comelli

Anschrift Carduccistr Nr. 13 — 39100 BOZEN
Telefon 0471.979770

Baustellenleiter

Anschrift

Telefon

Sicherheitskoordinator in der Planungs-

Per. Ind. Sandro Vettori

phase (KPP)
Anschrift Carduccistr Nr. 13 — 39100 BOZEN
Telefon 0471.982859

Sicherheitskoordinator in der Ausfiih-
rungsphase (KAP)

Anschrift

Telefon
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Informations-unterlage

B.4 WEITERE PERSONEN IM SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGS-PLAN

Berufsbild:

Anschrift :

Telefon :

Berufsbild:

Anschrift :

Telefon :

Berufsbild:

Anschrift :

Telefon :

Berufsbild:

Anschrift :

Telefon :

Berufsbild:

Anschrift :

Telefon :
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Informations-unterlage

B.5 AM BAUWERK TATIGE UNTERNEHMEN

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:

Firmenname

ANSCHRIFT 1

ANSCHRIFT 2

TELEFON UND FAX

erbrachte Leistung:
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Informations-unterlage

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG Blatt n. A1
Teil A

Revisionsarbeiten - Sanierungs-und Revisionsarbeiten
Anlagen
Art Unerlas- | Unerlas- | Félligkeit | beauftragte | potenziel- | Sicherheitsaus- | Hilfsvorrich- Anmerkunge
(Abteilung) slich slich Firma le Risiken | riistung in | tungen in{n

JA NEIN Betrieb Betrieb
1 2 3 4 5 6 7 8 S
Thermosanitire L1 | [1Jahr
Anlage

Anlagenbeschreibung:

Gewohnliche FuBbodenheizungsanlage
Gewohnliche Anlage fulir das Kalt- und Warmwasser
AuBerdem

2 Luftungsgerate (5200 mc/h e 6000 mc/h)

1 Fettabscheider

3 Hebepumpen

Bezug Sondernormen:

6-spezifische Risiken flir Arbeitnehmer:

Arbeiten auf die Maschinen

7-Sicherheitsausristung in Betrieb:

Maschinenschutzvorrichtungen

8-Hilfsvorrichtungen vor Ort:

9-Zusétzliche Anmerkungen:

Die oben genannten Vorrichtungen erforden den Eingriff von Spezialisierten- /
Hochspezialisierten Arbeiter

Revisionsbuch ( vom Bauherm erstellt)

Datum Stempel und Unterschrift des beauftragten | Unterschrift zusétzliche
Unternehmens Bauherr Anmerkungen
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Informations-unterlage

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG Blatt n. A2
Teil A

Revisionsarbeiten - Sanierungs-und Revisionsarbeiten
Anlagen
Art Unerlas- | Unerlas- | Félligkeit | beauftragte | potenziel- | Sicherheitsaus- | Hilfsvorrich- Anmerkunge
(Abteilung) slich slich Firma le Risiken | riistung in | tungen inin

JA NEIN Betrieb Betrieb
1 2 3 4 5 6 7 8 S
Elektroanlage L1 L1 [1Jahr

Anlagenbeschreibung:

Gewohnliche Elektroanlage (Beleuchtung, Kraft, LAN, Rauchmelldeanlage,
Lautsprecheranlage)

Bezug Sondernormen:

6-spezifische Risiken flir Arbeitnehmer:

Stromschlag
Sturzgefahr
Verbrennung (Geréte und Maschinen in der Kiiche)

7-Sicherheitsausriistung in Betrieb:

8-Hilfsvorrichtungen vor Ort:

Fahrbare Geriist

9-Zusétzliche Anmerkungen:

Die oben genannten Vorrichtungen erforden den Eingriff von Spezialisierten- /
Hochspezialisierten Arbeiter

Revisionsbuch ( vom Bauherm erstellt)

Datum Stempel und Unterschrift des beauftragten | Unterschrift zuséatzliche
Unternehmens Bauherr Anmerkungen
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Informations-unterlage

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG Blatt n. A3
Teil A
Revisionsarbeiten - Sanierungs-und Revisionsarbeiten
Struktur
Unerlés- | Unerlés- | Félligkeit | beauftragte | potenziel- | Sicherheitsaus- | Hilfsvorrich- Anmerkunge
slich slich Firma le Risiken | riistung in | tungen in|n
JA NEIN Betrieb Betrieb
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evacuatoredifumo ([ [[] |6
Monat.
Anlagenbeschreibung:
Bezug Sondernormen:
6-spezifische Risiken flir Arbeitnehmer:
Sturzgefahr
7-Sicherheitsausristung in Betrieb:
Lebenslinie
8-Hilfsvorrichtungen vor Ort:
Innengerist
9-Zusétzliche Anmerkungen:
Revisionsbuch ( vom Bauherm erstellt)
Datum Stempel und Unterschrift des beauftragten | Unterschrift zuséatzliche
Unternehmens Bauherr Anmerkungen
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Informations-unterlage

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG Blatt n. A4
Teil A
Revisionsarbeiten - Sanierungs-und Revisionsarbeiten
Art Unerlds- | Unerlas- | Falligkeit | beauftragte | potenziel- | Sicherheitsaus- | Hilfsvorrich- Anmerkunge
(Abteilung) slich slich Firma le Risiken | riistung in | tungen inin
JA NEIN Betrieb Betrieb
1 2 S 4 5 6 7 8 9
Aufzug (1 |[1  [6Mon.
Anlagenbeschreibung:
Aufzug
Bezug Sondernormen:
6-spezifische Risiken fur Arbeithehmer:
Sturzgefahr
Maschine
7-Sicherheitsausriistung in Betrieb:
Spezifische Schutzvorrichtungen
8-Hilfsvorrichtungen vor Ort:
9-Zusétzliche Anmerkungen:
Den Eingriff von Spezialisierten- / Hochspezialisierten Arbeiter ist erfordert
Revisionsbuch ( vom Bauherrm erstellt)
Datum Stempel und Unterschrift des beauftragten | Unterschrift zuséatzliche
Unternehmens Bauherr Anmerkungen
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Informations-unterlage

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG Blatt n. B1
Teil B
Revisionsarbeiten - Sanierungs-und Revisionsarbeiten
Art Unerlds- | Unerlas- | Falligkeit | beauftragte | potenziel- | Sicherheitsaus- | Hilfsvorrich- Anmerkunge
(Abteilung) slich slich Firma le Risiken | riistung in | tungen inin
JA NEIN Betrieb Betrieb
1 2 S 4 5 6 7 8 9
Lebenslinie NN *)
Anlagenbeschreibung:
Lebenslinie: Seil und Sicherheitshaken
6-spezifische Risiken fur Arbeithehmer:
Sturzgefahr
7-Sicherheitsausristung in Betrieb:
Lebenslinie
8-Hilfsvorrichtungen vor Ort:
9-Zusétzliche Anmerkungen:
(*) Laut Hinweisen der Baufirma
Revisionsbuch ( vom Bauherm erstellt)
Datum Stempel und Unterschrift des beauftragten | Unterschrift zusétzliche
Unternehmens Bauherr Anmerkungen
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Informations-unterlage

Folgende Personen bestatigen die Richtigkeit der Angaben

Ref. nr.

Datum

Der Bauherr

Das Unternehmen

Der KPP

Der KAP
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	90 - Costi della sicurezza
	motopompa con motore diesel della potenza di 4,4 k
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	3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvol
	WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prez
	WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
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	Realizzazione e mantenimento in funzione per tutta
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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	Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der
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